Oere di ristrutturazione appartamento edificio Someraro piano primo

CRONOPROGRAMMA LAVORI (durata esecuzione lavori 45 gg.)

		GIORNI																																													
	opere	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
1	Impianto di cantiere																																														
2	rimozione pavimento																																														
3	consolidamento soletta																																														
4	realizzazione tavolati, intonaci																																														
5	formazione tracce																																														
6	formazione controsoffitto																																														
7	Opere idrauliche																																														
8	Opere da elettricista																																														
9	sostituzione serramenti																																														
10	opere da tinteggiatore																																														
11	Pulizia cantiere																																														