Oere di rifacimento manto stradale Frazione Someraro Via Fonte Pilino

CRONOPROGRAMMA LAVORI (durata esecuzione lavori 45 gg.)

	giorni																																														
	opere	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
1	**Impianto di cantiere**																																														
2	scarifica e rimozioni pavimentazioni																																														
3	scavi e livellazioni																																														
4	Realizzazione rete di scarico acque bianche																																														
5	posa nuovi chiusini																																														
6	formazione e riposizionamento griglie																																														
7	fondazione stradale																																														
8	posa nuova pavimentazione																																														
9	Pulizia cantiere																																														