Piano di Sicurezza e Coordinamento
(ai sensi dell'art. 96 comma 1 lett. g del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Cantiere:REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN
LOCALITA' LIDO DI CARCIANO

DATI DEL CANTIERE

Indirizzo: VIALE LIDO
Comune: STRESA (VB)

Committente: Stresa Servizi srl P.zza Matteotti 6 STRESA

Realizzato da :



Premessa

La struttura del presente PSC viene identificata dall'esame incrociato delle norme che regolamentano tale materia ovvero:
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (art. 100 comma 1)
In tale comma al primo paragrafo sono descritti i requisiti
prestazionali del PSC ovvero:
« l'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure
* la stima dei relativi costi
* sono richieste le misure derivanti dalla presenza simultanea o successiva di piu imprese.
Al paragrafo successivo vengono definiti quali aspetti tecnici ed organizzativo/procedurali devono essere affrontati con I'elencazione di
18 requisiti specifici per i quali si rimanda al testo del decreto precisando che dovranno essere presi in considerazione solo quelli

prettamente riguardanti I'opera in esame.

Allegato XV D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (art. 2)

- evidenzia i contenuti minimi del PSC ovvero principalmente l'identificazione dell’'opera e dei soggetti coinvolti, la valutazione dei rischi,
le scelte procedurali ed organizzative con le conseguenti misure specifiche, le misure preventive e quanto relativo alle interferenze, alle
misure di coordinamento, alla gestione delle emergenze, alla durata delle fasi di lavoro, alla stima dell’entita dei lavori (uomini giorno) ed
infine alla stima dei costi della sicurezza;

- richiede I'analisi dellarea di cantiere con riferimento ai rischi collegati, la definizione dell’'organizzazione spaziale mediante
'individuazione delle aree funzionali, 'esame dei lavori con la suddivisione in fasi e sottofasi.

- prevede I'analisi delle interferenze fra le fasi di lavoro (art. 4)

- individua come deve essere fatta la stima dei costi della sicurezza;

D.P.R. 207/10 (art. 39)
Tale articolo definisce, per il PSC, prevalentemente requisiti di tipo prestazionale come quelli organizzativi delle lavorazioni e valutativi

dei rischi derivanti dalle sovrapposizioni delle fasi di lavoro oltre ad un disciplinare dedicato al rispetto delle norme.

L'analisi dei suddetti dettati presenta spesso ampie aree di sovrapposizione di obblighi di contenuti del PSC per cui si riporta una tabella
(Tab. A) dove nella prima colonna vengono riportati i riferimenti dei tre decreti summenzionati mentre nella seconda colonna sono stati

sintetizzati i conseguenti elementi da sviluppare.

TABELLA A
Norme Elementi da svilupparsi

D.Lgs. 81/08 Allegato XV art. 2 Identificazione e descrizione dell'opera e
individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza,
strutture  presenti  sul territorio al  servizio
dell'emergenza;
nominativi delle imprese e lavoratori autonomi
(adempimento in fase di esecuzione)

Il D.Lgs. 81/08 art. 100 ; Esame generale per I'area di cantiere;
D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2 e s.m.i; sviluppo dettagliato degli elementi di cui all’art. 100, del
D.Lgs. 81/08 e s.m.i;
integrazioni come previste dall’allegato XV del D.Lgs.
81/08 e s.m.i.

Il D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2 e s.m.i.; Procedure complementari e di dettagli da esplicitare nel
POS misure relative alluso comune di apprestamenti
etc.



\ D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2;
DPR 207/10 art. 39, comma 2

Individuazione ed analisi delle criticita per particolari
tipologie di intervento, interferenze, dislocazione del
cantiere;

conseguenti misure e procedure di sicurezza

\Y D.Lgs. 81/08 art. 100 e s.m.j; Valutazione dei rischi e disposizione delle misure di
D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2 sicurezza, in riferimento alle singole operazioni di
lavoro
VI D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2 Individuazione e determinazione della durata delle fasi
DPR 207/10 art. 39, comma 2 di lavoro ed -eventuali sottofasi; determinazione
presunta dell’'entita del cantiere per uomini - giorno
\ii DPR 207/10 art. 39 Stima dei costi della sicurezza, con la conseguente

D.Lgs. 81/08 art. 100
D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.4

D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2;

definizione dell'importo da non assoggettarsi a ribasso

VIl Elaborati grafici (planimetria ed altri, accessi, zone di

carico e scarico, zone di deposito e stoccaggio, profilo
altimetrico e caratteristiche idrogeologiche se
opportuno)

L’esame di cui sopra porta alla determinazione di una struttura che & definita nella seguente tabella B (Tab. B) ove nella prima colonna
viene identificato il titolo del capitolo, nella seconda i contenuti dello stesso (da suddividersi in paragrafi) e nella terza il riferimento alle

righe della tabella A che consente di individuare la normativa di riferimento.

TABELLAB
CAPITOLIDEL PSC

Titolo Contenuti Rif. Tab.
A
a - ldentificazione e descrizione  Identificazione e descrizione dellopera e individuazione dei soggetti con |
dell'opera compiti di sicurezza, strutture presenti sul territorio al servizio del’emergenza;
b - Soggetti coinvolti e compitidi  nominativi delle imprese e lavoratori autonomi (predisposizione per |l
sicurezza successivo adempimento in fase di esecuzione)
d - Scelte progettuali ed Esame generale per I'area di cantiere; sviluppo dettagliato degli elementi di cui Il
organizzative, le procedure, le allart. 100, comma1, del D. Lgs. 81/08 e s.m.i,;
misure preventive e protettive integrazioni come previste dal D.Lgs. 81/08 Allegato XV art. 2 e s.m.i.
j - Procedure complementari POS  Individuazione da parte del coordinatore delle procedure complementari e di |
f - Misure di coordinamento dettagli da esplicitare nel POS (a cura delle imprese);
relative all'uso comune di uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
apprestamenti, attrezzature, protezione collettiva
infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva
d - Scelte progettuali ed Individuazione ed analisi delle criticita per particolari tipologie di intervento, v
organizzative, procedure, misure interferenze, dislocazione del cantiere;
preventive e protettive sviluppo dettagliato delle misure e procedure di sicurezza
i - operazioni di lavoro
i - operazioni di lavoro Valutazione dei rischi e disposizione delle misure di sicurezza, in riferimento V
alle singole operazioni di lavoro
k - Cronoprogramma lavori Individuazione e determinazione della durata delle fasi di lavoro ed eventuali Vi
sottofasi
| - Stima dei costi Stima dei costi della sicurezza, con la conseguente definizione dell'importo da VI
non assoggettarsi a ribasso
m - Layout di cantiere Elaborati grafici, layout di cantiere con individuazione degli accessi, zone di VI

o - Allegati e documenti

carico e scarico, zone di deposito e stoccaggio;
profilo altimetrico e caratteristiche idrogeologiche se opportuno; altri schemi
grafici

Elementi di utilita eventualmente richiamati in altri capitoli del PSC; esempi di
cartellonistica da realizzarsi ad hoc per lo specifico cantiere; modulistica;
fotografie del sito e/o edificio, con evidenza delle posizioni/situazioni che
possono essere oggetto di criticita



q - Indice Elenco ordinato dei contenuti del PSC



CSP:
CSE:
DTC:
ISC:
DL:
MC:

RSPP:

RLS:
PSC:
POS:
DVR:

Le abbreviazioni utilizzate nel presente documento ed in quelli collegati od allegati sono le seguenti:

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE PER CONTO DELL'IMPRESA
INCARICATO SICUREZZA IMPRESA AFFIDATARIA

DIRETTORE DEI LAVORI PER CONTO DEL COMMITTENTE
MEDICO COMPETENTE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI



a - Identificazione e descrizione dell'opera

a. 1 - Anagrafica del cantiere

Dati Generali
Nome: REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN LOCALITA' LIDO DI CARCIANO
Comune: STRESA, VIALE LIDO
Provincia: VB

Atto autorizzativo:

Dati presunti
Inizio lavori: 01/02/23
Fine lavori: 30/06/23
Durata in giorni lavorativi: 149,00
Numero massimo di lavoratori in cantiere: 4

Ammontare complessivo dei lavori in Euro: € 405.000,00 circa

a. 2 - Descrizione del contesto in cui é collocata I'area del cantiere

La costruzione oggetto dell’intervento si trova nel Comune di STRESAinvia VIALE LIDO , LOCALITA’ LIDO DI CARCIANO .
L’ intervento consiste nella realizzazione di UN PARCGHEGGIO PER 49 POSTI AUTO SU DUE LIVELLI su immobile di proprieta

comunale con destinazione a PARCHEGGIO che si inserisce nel contesto nel modo meglio evidenziato nella foto /immagine sotto

allegata..
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AREA DI INTERVENTO

AREA DI NTERVENTO FOTORIFRESA DAL LAGD MAGEORE

L' area interessata dal progetto si trova in localita lido di Carciano di Stresa sulla sponda del lago Maggiore
che si affaccia sulle isole Borromeo e in direzione nord/sud sulla punta della Castagnola di Verbania.

Come si evince dalla documentazione fotografica sopra allegata , il lotto dove si propone il progetto di
intervento & attualmente utilizzata come parcheggio ; non sono presenti opere di urbanizzazione , il terreno
ha un andamento in pendenza che parte dal viale Lido e prosegue fino al piede del muro di confine con la
stazione di servizio Agip ; il dislivello & di circa 170 cm. ; per questo motivo le auto in sosta risultano alla
viste rialzate rispetto al sedime della strada con quote che vanno da +50 cm a +170 cm ; il lotto & confinato
con un piccolo muretto in pietra che ne delinea I'aspetto complessivo.

Il parcheggio viene utilizzato dagli avventori senza nessun riferimento sia per gli stalli che per la viabilita di
servizio/accesso .

La presenza del verde € sottolineata da due essenze (castagni ) piuttosto vecchie che hanno portato le
radici in sperficie alterando cosi' il fondo di contorno delle stesse .

La superficie dell'immobile interessato , rilevata con strumento Gps , € di circa 950 mq.

Nel contesto si trovano una struttura con piscina e spiaggia dedicata , la stazione delle funivie del Mottarone
e servizi di ristorazione bar , oltre ai servizi di navigazione per le isole Borromeo ; al termine della discesa del
viale Lido si trova un parcheggio per circa 35 stalli oltre ad un parcheggio per autobus per 4 stalli .

a. 3 - Descrizione sintetica dell'opera, scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche

Il progetto prevede una serie di interventi che costituiscono un insieme organico e coordinato tra loro, che
fanno riferimento all'utilizzo di materiali e tecniche costruttive, idonee a garantre la regola dell'arte , proposti
per ridurre al minimo la manutenzione ordinaria dell'’Amministrazione Comunale .

Il progetto tiene profondamente conto dello stato dei luoghi e dell'aspetto paesaggistico .

L'idea parte dal presupposto di realizzare un “contenitore” per auto , che si inserisce in modo organico ma
anche con carattere e che crei con I'area di intervento un dialogo tra materiali e colori del paesaggio di
contorno.

Data la forte richiesta di stalli per auto , ho pensato di realizzare il parcheggio disponendolo su due livelli :
il primo ad altezza del viale Lido , il secondo — con accesso tramite una rampa — ad una quota dim 2,75
circa rispetto al livello terreno ; questo permette di organizzare 49 stalli di cui 27 a quota +0,00m e 22 a
quota + 2,75 m circa .

La struttura resistente prevede I'utilizzo di elementi in ferro zincato ( carpenterie ) sia in senso verticale che
in senso orizzontale ; gli elementi verticali sono previsti con travi di tipo HEA 160 , gli elementi orizzontali con
travi IPE di vario formato — il modello strutturale indica IPE 300 , IPE 220 , IPE 240
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La carpenteria sara realizzata in officina e assemblata ( lavorazione imbullonata ) in cantiere.

lo scheletro cosi composto risulta leggero ma efficace , il ferro si sposa con i materiali tipici della sponda
lacustre del lago Maggiore quali parapetti , protezioni , strutture di cantieri nautici .
Alivello terreno si prevedono leseguenti lavorazioni :



realizzazione di un scavo di sbhancamento per guadagnare la quota del viale Lido : in questo modo si riduce

l'altezza complessiva “fuori terra “ dell'opera in progetto ;
successivamente si realizzano le opere di fondazione in cls armato — fondazione di tipo continuo — per poi
realizzare la carpenteria metallica verticale/orizzontale .

modello strutturale

Il fondo stradale del parcheggio a livello +0,00 m sara costituito dalla posa di strato stabilizzato vagliato —
spessore 10 cm circa - rullato a fasi successive con materiale idoneo per la formazione di cassonetto
stradale sul quale verra realizzato lo strato di “binder”” spessore 7/8 cm ;

nell'area di contorno sono previsti spazi di completamento a verde , con la posa di arbusti semi-sempreverdi
— camelia e abelia , essenze a portamento verticale come il liquidambar , pianta rustica spogliante che si
colora in autunno con i toni giallo-rosso molto profondi .

a livello + 2,75 circa , il materiale di calpestio € previsto con materiale di tipo autobloccante con colorazione
tipo pietra naturale ;

il solaio & previsto con la posa di lamiera grecata autoportante ( che funge da cassero ) sulla carpenteria
orizzontale e getto di completamento in cls vibrato con interposta rete elettrosaldata ; ai fini del rispetto
della normativa antincendio si prevede di integrare I'armatura del solaio con la posa di ferro integrativo col
fine di raggiungere il R.E.l. 30 previsto dalla norma .

.
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Schema solaio orizzontale

b - Soggetti coinvolti e compiti di sicurezza



Qualifica:
Codice Fiscale:
Responsabilita e competenze:

Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure
generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare:

a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che
si svolgeranno simultaneamente o successivamente;

b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

1-bis. Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al
responsabile del procedimento e al progettista.

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i
documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

3. Nei cantieri in cui & prevista la presenza di piu imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche
nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento
dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

4. Nei cantieri in cui & prevista la presenza di piu imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o |l
responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo I'affidamento dei lavori a un'unica impresa,
I'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o pit imprese.

6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facolta di svolgere
le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori
autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per I'esecuzione dei lavori. Tali
nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facolta di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un
lavoratore autonomo:

a) verifica l'idoneita tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entita presunta
e inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato Xl, il requisito di cui al
periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi
del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarita
contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, corredato da autocertificazione in ordine al possesso

degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;



b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti. Nei cantieri la cui entita presunta € inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi
particolari di cui all'allegato Xl, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante
presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarita contributiva e dell'autocertificazione relativa al
contratto collettivo applicato;

c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della
denuncia di inizio attivita, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarita
contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una
dichiarazione attestante I'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91,
comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in
assenza del documento unico di regolarita contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, & sospesa l'efficacia
del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.

11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla
normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la
progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.

Recapito: PIAZZA MATTEOTTI 6,28838 - STRESA (VERBAN)

Telefono e Fax: 0323934522 e

Qualifica:

Codice Fiscale: DNDTLA65R18H703Z

Responsabilita e competenze:

Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per
la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente
specificati nell'allegato XV;

b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI,
contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato Il al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo
non & predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

b-bis) coordina I'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1.

2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), € preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.
Recapito: CORSO CAIROLI3 30,28921 - VERBANIA (VB)
Telefono e Fax: 3486530145 e



Qualifica:

Codice Fiscale: DNDTLA65R18H703Z

Responsabilita e competenze:

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per I'esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica I'idoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del
piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto,
adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91,
comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte
delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se
necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

C) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle
attivita nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i
rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori
autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del
piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o dei
lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori
non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per
I'esecuzione da' comunicazione dell'inadempienza alla azienda unita sanitaria locale e alla direzione provinciale del
lavoro territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica

degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per I'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1,
redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b),

fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).

Recapito: CORSO CAIROLI 30,28921 - VERBANIA (VB)
Telefono e Fax: 3486530145 e

Telefono 118

Indirizzo

Telefono 115

Indirizzo



Telefono 112

Indirizzo

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)
Telefono 3486530145

Indirizzo

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)
Telefono 3486530145

Indirizzo

b. 3 - Nominativo delle imprese e lavoratori autonomi
IMPRESA : DA INDIVIDUARE
Legale rappresentante: Inserire nome e cognome del Legale Rappresentante dell'lmpresa
Indirizzo: , - ()
Telefono:
Fax:
E - Mail:
Partita IVA / Codice Fiscale: /

Lavori da eseguire:

Impresa elettricisti : DA INDIVIDUARE
Legale rappresentante: Inserire nome e cognome del Legale Rappresentante dell'lmpresa
Indirizzo: , - ()
Telefono:
Fax:
E - Mail:
Partita IVA / Codice Fiscale: /

Lavori da eseguire:

Lavoratore autonomo : DA INDIVIDUARE
Legale rappresentante: Inserire nome e cognome del Lavoratore autonomo
Indirizzo: , - ()
Telefono:
Fax:
E - Mail:
Partita IVA / Codice Fiscale: /

Lavori da eseguire:

¢ - Relazione concernente l'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area ed

all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a
quelli specifici propri dell'attivita

Quanto previsto nel titolo e concernente I'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi concreti, riferiti al’area di cantiere e alle



loro interferenze sono meglio esplicitati nel proseguo di questo PSC, nello specifica sezione d1.

Quanto previsto nel titolo e concernente l'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi concreti, riferiti all’organizzazione di

cantiere e alle loro interferenze sono meglio esplicitati nel proseguo di questo PSC nella specifica sezione d.2

Quanto previsto nel titolo e concernente l'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi concreti, riferiti alle lavorazioni di cantiere
e alle loro interferenze sono meglio esplicitati nel proseguo di questo PSC (cronoprogramma delle fasi e sottofasi di lavoro)

nell’'apposita sezione i.

Le problematiche relative ai rischi ed alle maggiori criticita, sono state affrontate secondo il principio della eliminazione alla fonte dei
rischi derivanti dalle attivita da svolgere mediante scelte progettuali che, per I'esecuzione dei lavori, consentano il pit possibile I'utilizzo
di piattaforme da lavoro sviluppabili, guardacorpo, torri di ponteggio per la protezione collettiva a discapito dei dispositivi di protezione
individuale.

Le principali norme di riferimento in relazione alle tipologie dei lavori sono le seguenti:

- D.Lgs. 81/08 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni).

- (norme per la prevenzione degli infortuni negli ambienti di lavoro).

- (miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro)

La valutazione del rischio, una volta individuato ed analizzato verra fatta secondo le indicazioni di seguito riportate, mentre per quanto
concerne l'individuazione delle misure preventive e protettive, scelte progettuali ed organizzative atte a prevenire eliminare o ridurre tali
rischi si rimanda ai capitoli successivi come dettaglio.

Le problematiche relative ai rischi ed alle maggiori criticita, sono affrontate secondo il principio della eliminazione alla fonte dei rischi

derivanti dalle attivita da svolgere mediante scelte progettuali atte a mantenere distanziate le varie imprese durante le attivita in cantiere

A questo proposito, sono state individuate scale qualitative circa I'attenzione da porre nei provvedimenti da assumere, formulate in base
alla definizione del valore di probabilita (P), alla definizione del valore di gravita del danno (D), ed alla conseguente identificazione del
rischio R valutato con I'algoritmo:

R=PxD

In particolare per meglio esplicitare il concetto poco sopra espresso si fa riferimento alle sotto riportate indicazioni:

Valore di Definizione Interpretazione
probabilita
1 Improbabile - Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di piu eventi poco probabili

- Non si sono mai verificati fatti analoghi
- Il suo verificarsi susciterebbe incredulita

2 Poco Probabile - Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni e di poca probabilita
- Si sono verificati pochi fatti analoghi
- Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa

3 Probabile - Si sono verificati altri fatti analoghi
- Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa

4 Molto probabile - Si sono verificati altri fatti analoghi
- Il suo verificarsi & praticamente dato per scontato



Definizione del valore di gravita del danno (D)

Valore di Definizione Interpretazione
danno
1 Lieve Infortunio con assenza dal posto di lavoro < 8 gg.
2 Medio Infortunio con assenza dal posto di lavoro da 8 gg. a 30 gg.
3 Grave - Infortunio con assenza dal posto di lavoro > a 30 gg. senza invalidita
permanente

- Malattie professionali con invalidita permanenti

4 Molto grave - Infortunio con assenza dal posto di lavoro > a 30 gg. con invalidita permanente
- Malattie professionali con totale invalidita permanenti

Definiti danno e probabilita, il rischio R & valutato con:
R=PxD

ed é raffigurabile con una rappresentazione matriciale del tipo:

La valutazione numerica permette di identificare una scala di priorita di attenzione da porre sulle prevenzioni da attuare, cosi definiti:
R >8 -Massimo controllo a tuttii livelli con riunioni - formazione e procedure preventive specifiche.

4 =R =8 -Massimo controllo a tu tii livelli con formazione e procedure preventive specifica.

2 <R =3 - Controllo dettagliato programmazione.

R = Controllo di routine



d - Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
d. 1 - Area del cantiere

d. 1. 1 - Analisi caratteristiche area di cantiere

Elenco elementi di analisi Presente Non presente

Falde X

Fossati

Alvei fluviali

Banchine portuali

Alberi

Manufatti interferenti o sui quali intervenire

Infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aereoporti

X | X | X | X | X| X[ X

Edifici con particolare esigenza di tutela quali scuole, ospedali, case di
riposo, abitazioni

Linee aeree e condutture sotterranee di servizi X

Altri cantieri o insediamenti produttivi X

Viabilita X

Rumore

Polveri

Fibre

Fumi

Vapori

Gas

Odori o altri inquinanti aerodispersi

Caduta materiale dall'alto

Rischio di annegamento

X[ XXX | X | X[ X]|X|X]|X

Lavori stradali e autostradali al fine di garantire la sicurezza e salute nei
confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante




Fulminazione

Sezionamento, interruzione di servizio

Collisioni

Investimento da veicoli circolanti
nell'area di cantiere

Medio: R =
8=2x4

Medio: R =
4=2x2

Medio: R =
6=2x3

Medio : R =
8=2x4

Basso:R =
2=1x2

Basso:R =
2=1x2

Basso:R =
2=1x2

Basso:R =
2=1x2

Scelte progettuali ed organizzative
Messa fuori tensione

Misure preventive e protettive
Protezioni meccaniche

Procedure

Rispetto distanza sicurezza dalle
linee elettriche secondo tab. 1
Allegato IX D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Misure preventive e protettive
Protezioni meccaniche

Procedure

Rispetto distanza sicurezza dalle
linee elettriche secondo tab. 1
Allegato IX D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Scelte progettuali ed organizzative
Intercettazione a monte zona di
lavoro

Misure preventive e protettive
Moviere

Misure preventive e protettive
Segnaletica

Misure preventive e protettive
Moviere

Misure preventive e protettive
Segnaletica

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Alta visibilita

Impresa
Affidataria
Preposti
A bisogno

Impresa
Affidataria
Capocantiere
Settimanale

Datori di lavoro
Preposti
A bisogno

Impresa
Affidataria
Impresa
Affidataria e
CSE

Prima inizio
lavori
Preposti
Preposti

A bisogno

Impresa
Affidataria
Capocantiere
A bisogno

Impresa
Affidataria
Capocantiere
Settimanale

Datori di lavoro
Preposti
A bisogno

Impresa
Affidataria
Capocantiere
Settimanale

Datori di lavoro
Capocantiere
Giornaliera



Misure preventive e protettive Impresa

Cartellonistica, segnaletica Affidataria
Capocantiere
Settimanale

Falde

Fossati

Alvei fluviali

Banchine portuali

Alberi

Manufatti interferenti o sui quali intervenire
Infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aereoporti

Edifici con particolare esigenza di tutela quali scuole, ospedali, case di
riposo, abitazioni

Linee aeree e condutture sotterranee di servizi
Altri cantieri o insediamenti produttivi
Viabilita

Rumore

Polveri

Fibre

Fumi

Vapori

Gas

Odori o altri inquinanti aerodispersi
Caduta materiale dall'alto

Rischio di annegamento

Lavori stradali e autostradali al fine di garantire la sicurezza e salute nei
confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante



Fulminazione

Sezionamento, interruzione di servizio

Collisioni

Investimento da veicoli circolanti
nell'area di cantiere

Medio: R =
8=2x4

Medio: R =
4=2x2

Medio: R =
6=2x3

Medio: R =
8=2x4

Basso:R =
2=1x2

Basso:R =
2=1x2

Basso:R =
2=1x2

Molto basso
:R=1=1x
1

Scelte progettuali ed organizzative
Messa fuori tensione

Procedure

Rispetto distanza sicurezza dalle
linee elettriche secondo tab. 1
Allegato IXD.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Scelte progettuali ed organizzative
Intercettazione a monte zona di
lavoro

Misure preventive e protettive
Protezioni meccaniche

Procedure

Rispetto distanza sicurezza dalle
linee elettriche secondo tab. 1
Allegato IXD.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Misure preventive e protettive
Moviere

Misure preventive e protettive
Segnaletica

Misure preventive e protettive
Cartellonistica, segnaletica

Misure preventive e protettive
Moviere

Misure preventive e protettive
Segnaletica

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Alta visibilita

Impresa
Affidataria
Preposti
A bisogno

Datori di lavoro
Preposti
A bisogno

Impresa
Affidataria
Impresa
Affidataria e
CSE

Prima inizio
lavori
Preposti
Preposti

A bisogno

Impresa
Affidataria
Capocantiere
A bisogno

Impresa
Affidataria
Capocantiere
Settimanale

Impresa
Affidataria
Capocantiere
Settimanale

Datori di lavoro
Preposti
A bisogno

Impresa
Affidataria
Capocantiere
Settimanale

Datori di lavoro
Capocantiere
Giornaliera



d. 1. 3 - Rischi che le lavorazioni del cantiere possono comportare per I'area circostante

Elenco elementi di analisi Presente Non presente
Falde

Fossati

Alvei fluviali

Banchine portuali

Alberi

Manufatti interferenti o sui quali intervenire

Infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aereoporti X

Edifici con particolare esigenza di tutela quali scuole, ospedali, case di
riposo, abitazioni

Linee aeree e condutture sotterranee di servizi
Altri cantieri o insediamenti produttivi
Viabilita

Rumore

Polveri

Fibre

Fumi

Vapori

Gas

Odori o altri inquinanti aerodispersi
Caduta materiale dall'alto

Rischio di annegamento

Lavori stradali e autostradali al fine di garantire la sicurezza e salute nei X
confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante



Collisioni

Investimento da veicoli circolanti E CHE
ESCONO DALL'AREA DI CANTIERE

Collisioni

Investimento da veicoli CHE ESCONO
DALL'AREA DI CANTIERE

Medio: R =
6=2x3

Medio: R =
8=2x4

Medio: R =
6=2x3

Medio: R =
8=2x4

Molto basso
:R=1=1x
1

Molto basso
:R=1=1x
1

Basso:R =
2=1x2

Basso:R =
2=1x2

Scelte progettuali ed organizzative
Creazione spazio fuori dalla strada
per accesso mezzi in cantiere

Misure preventive e protettive
Moviere

Misure preventive e protettive
Segnaletica

Misure preventive e protettive
Cartellonistica, segnaletica

Misure preventive e protettive
Moviere

Misure preventive e protettive
Moviere

Misure preventive e protettive
Segnaletica

Misure preventive e protettive
Moviere

Misure preventive e protettive
Segnaletica

Impresa
Affidataria
Impresa
Affidataria
Prima inizio
lavori
Impresa
Affidataria
Capocantiere
A bisogno

Impresa
Affidataria
Capocantiere
Settimanale

Impresa
Affidataria
Capocantiere
Settimanale

Datori di lavoro
Preposti
A bisogno

Impresa
Affidataria
Capocantiere
A bisogno

Impresa
Affidataria
Capocantiere
Settimanale

Datori di lavoro
Preposti
A bisogno

Impresa
Affidataria
Capocantiere
Settimanale



Descrizione rischio Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Rumore Medio: R = | Molto basso Procedure Datori di lavoro
6=3x2 :R=1=1x | Rispetto orari di riposo Preposti
1 Giornaliera

Scelte progettuali ed organizzative Datori di lavoro
Scelta attrezzature meno rumorose / | Capocantiere

EVITARE PIU' LAVORAZIONI A bisogno
RUMOROSE
CONTEMPORANEAMENTE
d. 1. 3.13-Polveri
Descrizione rischio Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)
Scarsa visibilita Alto:R=9 Molto basso Misure preventive e protettive Datori di lavoro
=3x3 :R=1=1x Teli antipolvere, bagnatura Capocantiere
1 A bisogno

d. 1. 3.21 - Lavori stradali e autostradali al fine di garantire la sicurezza e salute nei confronti dei
rischi derivanti dal traffico circostante

Descrizione rischio Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Collisioni Medio: R = Basso:R = | Misure preventive e protettive Impresa
6=2x3 2=1x2 Moviere Affidataria
Capocantiere
A bisogno
Misure preventive e protettive Impresa
Segnaletica Affidataria
Capocantiere
Settimanale
Investimento da veicoli circolanti CHE Medio: R = | Molto basso | Misure preventive e protettive Datori di lavoro
ESCONO DALL'AREA DI CANTIERE 8=2x4 :R=1=1x Moviere Preposti
1 A bisogno

d. 2 - Organizzazione di cantiere

Elenco elementi di analisi Presente Non presente
a) Modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le X
segnalazioni

b) Servizi igienico - assistenziali
c) Viabilita principale

d) Impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed
energia di qualisiasi tipo

e) Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

f) Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102 del
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.



g) Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92 del
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.,, comma 1, lettera c)

h) Eventuali modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali
i) Dislocazione degli impianti di cantiere

I) Dislocazione delle zone di carico e scarico

m) Zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti

n) Eventuali zone di deposito materiali con pericolo d'incendio o di
esplosione

X | X | X | X]| X



d. 2. 1-a) Modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni

Collisioni

Introduzione estranei, propagazione dei

Descrizione rischio

rischi del cantiere all'esterno

d. 2. 2-b) Servizi igienico - assistenziali

Biologico

d. 2. 3 -c) Viabilita principale

Collisioni

Descrizione rischio

Descrizione rischio

Valutazione
iniziale del
rischio (PxD)

Basso:R =
2=1x2

Molto basso
‘R=1=1x
1

Valutazione
iniziale del
rischio (PxD)

Basso:R =
2=1x2

Valutazione
iniziale del
rischio (PxD)

Basso:R =
2=1x2

Valutazione
finale del

rischio (PxD)

Valutazione
finale del
rischio (PxD)

Valutazione
finale del
rischio (PxD)

Scelte progettuali ed organizzative
Itinerario a senso unico

Misure preventive e protettive
Limiti di velocita, segnalazioni

Procedure
Mantenimento ordine vie di
circolazione

Scelte progettuali ed organizzative
Moduli prefabbricati metallici su
basamentiin c.a.

Scelte progettuali ed organizzative
Posa in opera, uso e successivo
smontaggio ed allontanamento di box
prefabbricati per servizi igienici con
struttura in acciaio, tamponamento e
copertura in pannelli autoportanti
sandwich in lamiera zincata con
isolante, pavimento, infissi, impianto
elettrico, completo di vaso, lavabo e
boiler, posato a terra su basamento
predisposto

Misure preventive e protettive
Limiti di velocita, segnalazioni

Procedure
Mantenimento ordine vie di
circolazione

Scelte progettuali ed organizzative
Itinerario a senso unico

Impresa
Affidataria
Capocantiere
A bisogno

Impresa
Affidataria
Preposti
Giornaliera

Impresa
Affidataria
Impresa
Affidataria e
CSE

A bisogno

Impresa
Affidataria
Capocantiere
A bisogno

Impresa
Affidataria
Preposti
Giornaliera



Investimento da veicoli circolanti
nell'area di cantiere

d. 2. 4 -d) Impianti di alimentazione e reti principali

tipo

Descrizione rischio

Fulminazione

Intralcio/inciampo

Basso:R =
2=1x2

Valutazione

iniziale del

rischio (PxD)

Basso:R =

3=1x3

Medio: R =
6=3x2

Misure di coordinamento

Evitare attivita contemporanee mezzi

persone

Misure preventive e protettive
Limiti di velocita, segnalazioni

Scelte progettuali ed organizzative
Viabilita separata mezzi e persone

Impresa
Affidataria
Capocantiere
A bisogno

Impresa
Affidataria
Preposti
Settimanale

Impresa
Affidataria
Impresa
Affidataria e
CSE

A bisogno

di elettricita, acqua, gas ed energia di qualisiasi

Scelte progettuali ed organizzative
Impianto elettrico a norma

Scelte progettuali ed organizzative
Impresa realizzatrice qualificata

Misure preventive e protettive
Barriere, delimitazioni

Scelte progettuali ed organizzative
Posizionamento fuori dalle vie di
circolazione

d. 2. 5-e)Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

Descrizione rischio

Fulminazione

Valutazione
iniziale del
rischio (PxD)

Medio: R =

8=2x4

Scelte progettuali ed organizzative
Impianto elettrico a norma

Impresa
Affidataria
Impresa
Affidataria e
CSE

Prima inizio
lavori
Impresa
Affidataria
Preposti
Prima inizio
lavori
Impresa
Affidataria
Capocantiere
Giornaliera

Impresa
Affidataria
Preposti
Settimanale

Impresa
Affidataria
Impresa
Affidataria e
CSE

Prima inizio
lavori



Scelte progettuali ed organizzative Impresa

Impresa realizzatrice qualificata Affidataria
Preposti
Prima inizio
lavori
Intralcio/inciampo Medio: R = Misure preventive e protettive Impresa
6=3x2 Barriere, delimitazioni Affidataria
Capocantiere
Giornaliera
Scelte progettuali ed organizzative Impresa
Posizionamento fuori dalle vie di Affidataria
circolazione Preposti
Settimanale

d. 2. 6 -f) Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102 del D.Lgs. 81/08 e
s.m.i.

Descrizione rischio Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Mancata cooperazione e coordinamento  Medio: R = Procedure Datori di lavoro

ed informazione tra i datori di lavoro 4=2x2 Il Piano di Sicurezza e Impresa
Coordinamento ed i relativi Piani Affidataria e
Operativi di Sicurezza dovranno CSE
essere controfirmati per presa visione | Prima inizio
dagli RLS delle imprese esecutrici lavori
Procedure Coordinatore
Riunioni di coordinamento secondo per la sicurezza
programma settimanale dei lavori in fase di

esecuzione

Coordinatore
per la sicurezza
in fase di
esecuzione
Mensile

d. 2. 7 - g) Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92 del D.Lgs. 81/08 e
s.m.i.,, comma 1, lettera c)

Descrizione rischio Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Mancata cooperazione e coordinamento  Medio: R = Procedure Coordinatore
ed informazione tra i datori di lavoro 6=3x2 Riunioni di coordinamento secondo per la sicurezza
programma settimanale dei lavori in fase di
esecuzione

Coordinatore
per la sicurezza
in fase di
esecuzione
Mensile

d. 2. 8 - h) Eventuali modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali



Collisioni

Introduzione estranei, propagazione dei
rischi del cantiere all'esterno

Intralcio/inciampo

Fulminazione

Medio: R =
6=2x3

Medio: R =
4=2x2

Medio: R =
6=3x2

Medio: R =
8=2x4

Procedure

| mezzi di fornitura dei materiali
dovranno essere accettati dal
capocantiere della singola impresa
esecutrice che avra il compito di
informare gli autisti sui percorsi da
seguire. Gli autisti degli autocarri
dovranno porre particolare
attenzione, soprattutto nella fase di
retromarcia e saranno coadiuvati
nella manovra da personale a terra
che con un segnale adeguato potra
dare necessarie istruzioni all'autista

Misure preventive e protettive
Limiti di velocita, segnalazioni

Procedure
Mantenimento ordine vie di
circolazione

Misure preventive e protettive
Moviere

Misure preventive e protettive
Limiti di velocita, segnalazioni

Misure di coordinamento
Evitare attivita contemporanee mezzi
persone

Misure preventive e protettive
Moviere

Misure preventive e protettive
Barriere, delimitazioni

Scelte progettuali ed organizzative
Posizionamento fuori dalle vie di
circolazione

Scelte progettuali ed organizzative
Impianto elettrico a norma

Capocantiere
Preposti
Settimanale

Impresa
Affidataria
Capocantiere
A bisogno

Impresa
Affidataria
Preposti
Giornaliera

Datori di lavoro
Preposti
A bisogno

Impresa
Affidataria
Preposti
Settimanale

Impresa
Affidataria
Capocantiere
A bisogno

Datori di lavoro
Preposti
A bisogno

Impresa
Affidataria
Capocantiere
Giornaliera

Impresa
Affidataria
Preposti
Settimanale

Impresa
Affidataria
Impresa
Affidataria e
CSE

Prima inizio
lavori



Scelte progettuali ed organizzative
Impresa realizzatrice qualificata

d. 2.10 - 1) Dislocazione delle zone di carico e scarico

Descrizione rischio Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Intralcio/inciampo Medio : R = Misure preventive e protettive
6=3x2 Barriere, delimitazioni

Scelte progettuali ed organizzative
Posizionamento fuori dalle vie di
circolazione

Misure preventive e protettive
Limiti di velocita, segnalazioni

Misure preventive e protettive
Moviere

d. 2.11-m) Zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti

Descrizione rischio Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Collisioni Medio : R = Misure preventive e protettive
6=2x3 Moviere
Procedure
Mantenimento ordine vie di
circolazione
Intralcio/inciampo Medio: R = Misure preventive e protettive
6=3x2 Barriere, delimitazioni

Misure preventive e protettive
Limiti di velocita, segnalazioni

Misure preventive e protettive
Moviere

Scelte progettuali ed organizzative
Posizionamento fuori dalle vie di
circolazione

Impresa
Affidataria
Preposti
Prima inizio
lavori

Impresa
Affidataria
Capocantiere
Giornaliera

Impresa
Affidataria
Preposti
Settimanale

Impresa
Affidataria
Preposti
Settimanale

Datori di lavoro
Preposti
A bisogno

Datori di lavoro
Preposti
A bisogno

Impresa
Affidataria
Preposti
Giornaliera

Impresa
Affidataria
Capocantiere
Giornaliera

Impresa
Affidataria
Preposti
Settimanale

Datori di lavoro
Preposti
A bisogno

Impresa
Affidataria
Preposti
Settimanale



d. 2.12 - n) Eventuali zone di deposito materiali con pericolo d'incendio o di esplosione

Descrizione rischio Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Incendio, esplosione Medio: R = Scelte progettuali ed organizzative Impresa
4=1x4 Stoccaggio in zone delimitate e Affidataria
segregate Impresa
Affidataria e
CSE
Settimanale

Scelte progettuali ed organizzative

ESTINTORE
Intralcio/inciampo Medio: R = Misure preventive e protettive Impresa
6=3x2 Barriere, delimitazioni Affidataria
Capocantiere
Giornaliera
d. 3 - Evidenziazione rischi presenti nelle lavorazioni
Rischio: Lavori in prossimita di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione
Elenco delle lavorazioni in cui il rischio € presente:
Rimozione impianto di cantiere 9 - Smontaggio del cantiere
Rischio: Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti
Elenco delle lavorazioni in cui il rischio & presente:
Posa struttura ELEMENTI IN ACCIAIO ( TRAVI HEA 4 - ESECUZIONE DELLE
TRAVI IPE) OPERE IN CARPENTERIA
METALLICA
Barriera laterale di protezione anticaduta - Lavorazioni per la sicurezza
Sistemi anticaduta
Elmetti con fasce antisudore e dispositivi laterali per - Lavorazioni per la sicurezza
l'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiere Dispositivi di protezione
individuale - DPI
Visiera per elmetto ribaltabile resistente agli urti ed alle - Lavorazioni per la sicurezza
abrasioni Dispositivi di protezione
individuale - DPI
Occhiali e mascherine schermi per la protezione degli - Lavorazioni per la sicurezza
occhi Dispositivi di protezione
individuale - DPI

Rischio: Investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere



Elenco delle lavorazioni in cui il rischio € presente:

Allestimento di depositi di varia natura e genere

Formazione di recinzione di cantiere

Scavo di splateamento e sbancamento

Scavi a sezione ristretta

Getto conglomerato cementizio

Delimitazione aree POSA ELEMENTI PREFABBRICATI

Esecuzione di cassonetto strada - posa stabilizzzato

realizzazione manto di finiture Binder

POSA ELEMENTI PER ILLUMINAZIONE

Sistemazione delle opere a verde

Rimozione impianto di cantiere

Rimozione delle macchine

Rimozione della recinzione di cantiere, della segnaletica,

dei baraccamenti.

Delimitazione aree pericolose - percorsi protetti

Pulizia dell'area con mezzo meccanico mediante
livellamento e taglio di alberi, cespugli, estirpazione di
radici e ceppaie

Posa in opera di box prefabbricati per servizi igienici

Indumenti ad alta visibilita con pellicole microprismatiche
riflettenti e infrangibili

Rischio: Sbalzi eccessivi di temperatura

1 - ALLESTIMENTO
CANTIERE

1 - ALLESTIMENTO
CANTIERE

2 - SCAVI
2 - SCAVI

3 - REALIZZAZIONE OPERE
IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO

4 - ESECUZIONE DELLE
OPERE IN CARPENTERIA
METALLICA

6 - REALIZZAZIONE
CASSONETTO STRADALE E
ASFALTI

6 - REALIZZAZIONE
CASSONETTO STRADALE E
ASFALTI

7 - REALIZZAZIONE RETE
ELETTRICA E IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE

8 - SISTEMAZIONE AREE A
VERDE PUBBLICO

9 - Smontaggio del cantiere
9 - Smontaggio del cantiere

9 - Smontaggio del cantiere

- Lavorazioni per la sicurezza
Segregazione aree/recizione

- Lavorazioni per la sicurezza
Opere propedeutiche

10 - Lavorazioni per la
sicurezza

- Lavorazioni per la sicurezza
Dispositivi di protezione
individuale - DPI



Elenco delle lavorazioni in cui il rischio € presente:

Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni
ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso
di scarsa visibilita, di colore giallo, lampeggiante, o rosso,
a luce fissa, funzionamento a batteria, fotosensore
(disattivabile) per il solo funzionamento notturno

Rischio: Elettrocuzione

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio € presente:

Allestimento impianto elettrico di cantiere

Posa struttura ELEMENTI IN ACCIAIO ( TRAVI HEA
TRAVI IPE)

Esecuzione impianto elettrico

7.1 POSA ELEMENTI PER ILLUMINAZIONE

Rimozione impianto di cantiere

Rimozione delle macchine

Rischio: Rumore

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio & presente:

Allestimento di depositi di varia natura e genere

Scavi a sezione ristretta

5.1 REALIZZAZIONE SOLAIO LIVELLO +2,75 PARCHEGGIO

Esecuzione di cassonetto strada - posa stabilizzzato

Sistemazione delle opere a verde

Pulizia dell'area con mezzo meccanico mediante
livellamento e taglio di alberi, cespugli, estirpazione di
radici e ceppaie

Inserti auricolari, cuffie ed archetti per la protezione
acustica conformi alla norma UNI EN 352

- Lavorazioni per la sicurezza
Segnaletica per cantieri stradali

1 - ALLESTIMENTO
CANTIERE

4 - ESECUZIONE DELLE
OPERE IN CARPENTERIA
METALLICA

7 - REALIZZAZIONE RETE
ELETTRICA E IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE

7 - REALIZZAZIONE RETE
ELETTRICA E IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE

9 - Smontaggio del cantiere

9 - Smontaggio del cantiere

1 - ALLESTIMENTO
CANTIERE

2 - SCAVI

5 - REALIZZAZIONE SOLAIO
IN LAMIERA COLLABORANTE

6 - REALIZZAZIONE
CASSONETTO STRADALE E
ASFALTI

8 - SISTEMAZIONE AREE A
VERDE PUBBLICO

- Lavorazioni per la sicurezza
Opere propedeutiche

- Lavorazioni per la sicurezza
Dispositivi di protezione
individuale - DPI



Rischio: Uso di sostanze chimiche

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio & presente:

Getto conglomerato cementizio 3 - REALIZZAZIONE OPERE
IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO

realizzazione manto di finiture Binder 6 - REALIZZAZIONE
CASSONETTO STRADALE E
ASFALTI

Esecuzione impianto elettrico 7 - REALIZZAZIONE RETE
ELETTRICA E IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE

Rischio: Caduta materiale dall'alto

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio & presente:

Innalzamento e posizionamento degli elementi 5 - REALIZZAZIONE SOLAIO

prefabbricati - lastre grecate IN LAMIERA COLLABORANTE

Esecuzione impianto elettrico 7 - REALIZZAZIONE RETE
ELETTRICA E IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE

Posa in opera di box prefabbricati per servizi igienici 10 - Lavorazioni per la
sicurezza

Rischio: Fulminazione

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio & presente:

Allestimento impianto elettrico di cantiere 1 - ALLESTIMENTO
CANTIERE
Rimozione impianto di cantiere 9 - Smontaggio del cantiere

Rischio: Instabilita delle pareti DELL'AREA DI SCAVO

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio & presente:

Scavo di splateamento e sbancamento 2 - SCAVI

Rischio: Lavori che espongono i lavoratori a rischi di caduta dall'alto da altezza superiore am 2, se
particolarmente aggravati dalla natura dell'attivita o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali
del posto di lavoro o dell'opera



Elenco delle lavorazioni in cui il rischio € presente:

Posa struttura ELEMENTI IN ACCIAIO ( TRAVI HEA 4 - ESECUZIONE DELLE

TRAVI IPE) OPERE IN CARPENTERIA
METALLICA

Rimozione dei ponteggi 9 - Smontaggio del cantiere

Pulizia dell'area con mezzo meccanico mediante - Lavorazioni per la sicurezza

livellamento e taglio di alberi, cespugli, estirpazione di Opere propedeutiche

radici e ceppaie

Ponti su ruote 10 - Lavorazioni per la
sicurezza
Barriera laterale di protezione anticaduta - Lavorazioni per la sicurezza

Sistemi anticaduta

Ponte su cavalletti 10 - Lavorazioni per la
sicurezza

Rischio: Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche ( GETTO CLS)

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio & presente:

5.1 REALIZZAZIONE SOLAIO LIVELLO +2,75 PARCHEGGIO | 5 - REALIZZAZIONE SOLAIO
IN LAMIERA COLLABORANTE

Rischio: Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche che presentano rischi particolari per la salute dei
lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio & presente:

Disarmo 3 - REALIZZAZIONE OPERE
IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO

Rischio: Lavori di montaggio ELEMENTI PER ILLUMINAZIONE

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio & presente:

7.1 POSA ELEMENTI PER ILLUMINAZIONE 7 - REALIZZAZIONE RETE
ELETTRICA E IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE

Rischio: Lavori di montaggio MESSA IN OPERA LASTRE DI LAMIERA GRACATA



Elenco delle lavorazioni in cui il rischio € presente:

5.1 REALIZZAZIONE SOLAIO LIVELLO +2,75 PARCHEGGIO

Rischio: Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati e non

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio € presente:

Guanti per la protezione delle mani

Rischio: Lavori in prossimita di linee elettriche

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio € presente:

Scavo di splateamento e sbancamento

Rischio: Lavori in prossimita di linee elettriche aeree

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio & presente:

Scavi a sezione ristretta

Rischio: Movimentazione manuale di carichi

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio & presente:

Allestimento di depositi di varia natura e genere

Rischio: Tagli e abrasioni

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio & presente:

Allestimento di depositi di varia natura e genere

Formazione di recinzione di cantiere

Esecuzione carpenteria e casserature

5 - REALIZZAZIONE SOLAIO
IN LAMIERA COLLABORANTE

- Lavorazioni per la sicurezza
Dispositivi di protezione

individuale - DPI
2 - SCAVI
2 - SCAVI

1 - ALLESTIMENTO
CANTIERE

1 - ALLESTIMENTO
CANTIERE

1 - ALLESTIMENTO
CANTIERE

3 - REALIZZAZIONE OPERE
IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO



Posa dei ferri d'armatura 3 - REALIZZAZIONE OPERE
IN CONGLOMERATO

CEMENTIZIO

Innalzamento e posizionamento degli elementi 5 - REALIZZAZIONE SOLAIO

prefabbricati - lastre grecate IN LAMIERA COLLABORANTE

Esecuzione impianto elettrico 7 - REALIZZAZIONE RETE
ELETTRICA E IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE

Sistemazione delle opere a verde 8 - SISTEMAZIONE AREE A
VERDE PUBBLICO

Disarmo 3 - REALIZZAZIONE OPERE
IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO

Pulizia dell'area con mezzo meccanico mediante - Lavorazioni per la sicurezza

livellamento e taglio di alberi, cespugli, estirpazione di Opere propedeutiche

radici e ceppaie

Posa in opera di estintore - Lavorazioni per la sicurezza

Impianti antincendio

Cartelli di divieto in alluminio - Lavorazioni per la sicurezza
Segnaletica di cantiere

Cartelli di pericolo in alluminio - Lavorazioni per la sicurezza
Segnaletica di cantiere

Cartelli antincendio in alluminio - Lavorazioni per la sicurezza
Segnaletica di cantiere

Cartelli di emergenza/salvataggio in alluminio - Lavorazioni per la sicurezza
Segnaletica di cantiere

Cartelli per cantieri stradali in lamiera scatolata - Lavorazioni per la sicurezza
Segnaletica per cantieri stradali

Puntellatura atta ad impedire cedimenti di parti dell'opera - Lavorazioni per la sicurezza
Puntellatura di strutture

Rischio: Tagli e abrasioni (POSA RETE ELETTROSALDATA )

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio & presente:

5.1 REALIZZAZIONE SOLAIO LIVELLO +2,75 PARCHEGGIO | 5 - REALIZZAZIONE SOLAIO
IN LAMIERA COLLABORANTE

Rischio: tutte le lavorazioni in cantiere

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio & presente:

Scarpe e stivali per la protezione dei piedi - Lavorazioni per la sicurezza
Dispositivi di protezione
individuale - DPI



Rischio: Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondita superiore a
m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attivita o dei
procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera, Lavori che espongono i
lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto
durante le attivita di scavo (Assolvimento dei compiti di valutazione previsi all'art. 91 c.2 - bis), Lavori che
espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la salute dei
lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria, Lavori con radiazioni ionizzanti che
esigono la desighazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di
protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti, Lavori che espongono ad un rischio di annegamento, Lavori
in pozzi, sterri sotterranei e gallerie, Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria, Instabilita delle pareti e della volta
nei lavori in galleria, Lavori subacquei con respiratori, Lavori in cassoni ad aria compressa, Lavori comportanti
I'impiego di esplosivi, Incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere,
Estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto, Lavori
che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondita superiore a m 1,5, se
particolarmente aggravati dalla natura dell'attivita o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali
del posto di lavoro o dell'opera, Lavori che espongono i lavoratori a sostanze biologiche che presentano rischi
particolari per la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria, Lavori che
espongono i lavoratori a sostanze chimiche, Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati

e - Le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione

individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni

e. 1 - Interferenze tra lavorazioni

Le criticita dovranno essere risolte mediante la scelta di piattaforme da lavoro aeree che dovranno essere utilizzate per eliminare il
rischio di caduta dall’alto e dove non possibile, sempre per il rischio di caduta dall’alto durante le attivita, si dovranno privilegiare
I'adozione di sistemi di protezione collettiva, ponteggi, tipo ceste su autocarro, linee vita e piattaforme sviluppabili: si vieta I'utilizzo di
scale.

Nel caso specifico, al momento della redazione del presente documento non ¢ ipotizzabile prevedere interferenze tra lavorazioni:
qualora dovessero manifestarsi durante I'esecuzione dell’'opera si provvedera ad eliminarle/ridurle mediante:

- Prescrizioni operative: si cerchera di fare lavorare imprese diverse in tempi diversi e/o comunque in zone diverse anche della stessa
copertura.

- Misure preventive e protettive e DPI: nel caso specifico il rischio da eliminare € la caduta dall’alto e lo si fara andando ad allestire
ponteggio per la casseratura dei muretti in c.a. di contenimento, I'utilizzo di ceste e piattaforme per il montaggio della struttura metallica
e la realizzazione degli impianti interni al magazzino.

- Dettagli richiesti da inserire nel POS: l'impresa che eseguira (alloccorrenza) il montaggio del ponteggio pure andando a dettagliare
marca e modello nel PIMUS dovra indicare le modalita operative per allestire il ponteggio in sicurezza e se in funzione della tipologia di
ponteggio € necessario I'utilizzo di imbracature e DPI di llla cat. allegare documentazione attestante I'avvenuta formazione ed

addestramento della persone incaricate a svolgere tale lavorazione.

f - Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi

e servizi di protezione collettiva

Gliapprestamenti (cosi come indicati nell’allegato XV. 1 del D. Lgs. 81/2008) e identificabili nei:

(cancellare quelli che non saranno presenti in cantiere)

ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti, impalcati, parapetti, andatoie, passerelle, armature delle pareti degli scavi,

gabinetti, locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori, camere di medicazione, infermerie, recinzioni di

cantiere... verranno realizzate e manutentate dall'impresa esecutrice affidataria con la possibilita di utilizzo anche da parte delle altre

imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi presenti in cantiere con le modalita e prescrizioni espresse nelle riunioni di coordinamento, in




sede di realizzazione dell’opera, da riportare nei rispettivi POS soggetti a validazione del CSE (POS solo per le imprese esecutrici)

Le attrezzature (cosi come, anch’esse, indicate nell’allegato XV. 1 del D. Lgs. 81/2008) e, piu precisamente quelle riferite:
(cancellare quelle che non saranno presenti in cantiere)

alle centrali e impianti di betonaggio, betoniere, gru, autogru, argani, elevatori, macchine movimento terra, macchine movimento terra
speciali e derivate, seghe circolari, piegaferri, impianti elettrici di cantiere, impianti di terra e di protezione contro le scariche
atmosferiche, impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi, impianti di adduzione di acqua gas ed energia di qualsiasi tipo,

impianti fognari... verranno fornite in opera funzionanti dall'impresa affidataria e, da questa, manutentate con la possibilita di utilizzo

anche da parte delle altre imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi presenti in cantiere con le modalita e prescrizioni espresse nelle

riunioni di coordinamento, in sede di realizzazione dell'opera, da riportare nei rispettivi POS soggetti a validazione del CSE (POS solo

per le imprese esecutrici)

La gru, verra fornita in opera funzionante dall'impresa esecutrice affidataria con dichiarazione di corretto montaggio e relazione redatta
da ingegnere o architetto abilitati circa la stabilita della stessa sul terreno d’appoggio e verra manovrata e utilizzata solamente da un suo
addetto (debitamente informato e formato sul cantiere e addestrato all’'uso della gru) e, questo, per I'intero periodo che la gru rimarra in

cantiere. All'interno del POS dovra trovare riscontro quanto sopra prescritto.

Le infrastrutture (cosi come indicate nell’allegato XV. 1 del D.Lgs. 81/2008) identificabili:
(cancellare quelle che non saranno presenti in cantiere)
nella viabilita principale di cantiere per mezzi meccanici, percorsi pedonali, aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere...

verranno realizzate dall'impresa affidataria e, da questa, manutentate con la possibilita di utilizzo anche da parte delle altre imprese

esecutrici e/o lavoratori autonomi presenti in cantiere con le modalita e prescrizioni espresse nelle riunioni di coordinamento, in sede di

realizzazione dell’opera, da riportare nei rispettivi POS soggetti a validazione del CSE (POS solo per le imprese esecutrici)

Per quanto riguardano i mezzi e servizi di protezione collettiva (cosi come indicati nell’allegato XV. 1 del D.Lgs. 81/2008)
identificabili:

(cancellare quelle che non saranno presenti in cantiere)

nella segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, attrezzature per primo soccorso, illuminazione di emergenza, mezzi estinguenti...

saranno forniti e manutentati dal'impresa esecutrice affidataria con la possibilita di utilizzo anche da parte delle altre imprese esecutrici

e/o lavoratori autonomi presenti in cantiere con le modalita e prescrizioni espresse nelle riunioni di coordinamento, in sede di

realizzazione dell’'opera, da riportare nei rispettivi POS soggetti a validazione del CSE

Nessun’altra impresa esecutrice o lavoratore autonomo, saranno autorizzati ad effettuare sostituzioni, aggiunte o modificarne la

posizione in cantiere.

Nessuno potra utilizzare estintori 0 mezzi antincendio se non per gravi motivi oggettivamente contingenti. In questi casi gli addetti

saranno coloro che hanno ricevuto una preventiva, specifica e dimostrabile formazione attraverso specifici corsi legalmente riconosciuti.

g - Modalita organizzazive della cooperazione e del coordinamento

Le riunioni di coordinamento si effettueranno ogni volta che il CSE lo riterra opportuno oltre che su richiesta delle imprese e
generalmente secondo il seguente programma inoltre, moduli successivi dovranno essere prodotti rispettivamente: ogni venerdi quello
della programmazione settimanale ed inviato al CSE; ogni volta che entra una nuova impresa esecutrice / lavoratore autonomo in
cantiere quello relativo all'informazione - formazione dei subaffidatari e lasciato a disposizione del CSE. I.I CSE avra il compito di

verificare che i suddetti moduli di registrazione siano presenti.

dg. 1-Procedure gestionali e documenti di supporto



Il sistema gestionale su base documentale, definito per le applicazioni tecniche dei compiti in capo ai vari soggetti con lo scopo di

omogeneizzare i documenti e nello stesso tempo avere riscontro delle attivita, prevede:

* Programma riunioni di coordinamento

* Scheda programmazione settimanale dei lavori;

» Affidamento e gestione macchine ed attrezzature

» Gestione Subappaltatori / Subaffidatari

» Oggetto: Assolvimento obblighi relativi art. 97 D.Lgs. 81/08

Di seguito, per ciascuno degli elaborati troviamo le relative indicazioni di compilazione e funzionamento.



g. 2 - Programma riunioni di coordinamento

L'osservanza a quanto previsto nel titolo, avverra (attraverso periodiche riunioni di coordinamento durante I'esecuzione dell’'opera) nel
modo sotto indicato.

Prima di iniziare i lavori, verra effettuata una prima riunione di coordinamento con il Committente o il Responsabile dei Lavori (RL), il
Direttore dei Lavori (DL), il Datore di Lavoro (DdL) del’'lmpresa affidataria e quello delle eventuali altre imprese e/o lavoratori autonomi
affidatari (contratti scorporati) con contratto d’appalto diretto con il Committente.

Potendo ricorrere al subappalto (se autorizzato), le imprese e/o i Lavoratori Autonomi affidatari, in riferimento alle decisioni emerse nella
riunione, s'impegneranno a portarle a conoscenza e ad illustrarle ai propri dipendenti oltre che alle proprie sub-appaltatrici (siano esse
imprese esecutrici che lavoratori autonomi al fine di consentire ai rispettivi Datori di Lavoro di effettuare la necessaria informazione e
formazione nei confronti degli altrettanti propri dipendenti) i rischi individuati e le conseguenti prescrizioni da adottare durante la
realizzazione delle fasi di lavoro a loro assegnate (art. 97 comma 1 D.Lgs. 81/2008).

La stessa procedura verra attuata per ogni riunione di coordinamento successiva.

Ogni impresa o lavoratore autonomo affidatari faranno pervenire al Coordinatore per I'Esecuzione il verbale della riunione di
coordinamento sottoscritto da tutti i “sub” quale dimostrazione della corretta informazione sui suoi contenuti.

Periodicamente, a discrezione del CSE in funzione delle esigenze di lavoro, le riunioni di coordinamento verranno ripetute con gli stessi

criteri e procedure sopra descritti.

Tutti i verbali delle riunioni di coordinamento verranno considerati integrativi al presente PSC e costituiranno variante allo

stesso e ai POS delle imprese interessate oltre che assolvimento a quanto prescritto dall’art. 92 comma 1 lett. c¢).
Questi verbali, allegati al PSC, costituiranno esonero della nuova e totale ristampa del documento aggiornato.
Sara compito del CSE convocare le riunioni di coordinamento tramite semplice lettera, fax, e-mail, comunicazione verbale o telefonica.

A maggior chiarimento, sin da ora sono, comunque, individuate (di massima) le seguenti riunioni:

Prima Riunione preliminare di Coordinamento:

La prima riunione di coordinamento avra carattere d'inquadramento ed illustrazione del Piano (soprattutto per quanto riguarda la prima
parte del cronoprogramma) oltre all'individuazione delle figure con particolari compiti all'interno del cantiere e delle procedure definite. Di

questa riunione verra stilato apposito verbale.

Riunioni di Coordinamento successive o straordinarie:

Spettera al CSE indire periodicamente e, comunque, al verificarsi di situazioni lavorative non previsto o di varianti dell’opera oppure di
variazioni del cronoprogramma... alla presenza degli stessi Soggetti specificati nella Prima Riunione Preliminare di Coordinamento e
convocati con la stessa procedura. L’argomento o gli argomenti in discussione dipenderanno dal motivo della riunione. Anche di questa,

verra stilato apposito verbale.
Riunione di Coordinamento "Nuove Imprese"

Alla designazione di nuove imprese o di lavoratori autonomi da parte della Committenza, il CSE indirra prima dell’inizio dei lavori di ogni
singola impresa o di ogni lavoratore autonomo, una specifica riunione di coordinamento, alla presenza degli stessi Soggetti specificati
nella prima Riunione Preliminare di Coordinamento e convocati con la stessa procedura. Anche in questo caso gli argomenti
risulteranno i punti principali del PSC e del POS relativi alle lavorazioni affidate a queste imprese e/o lavoratori autonomi e, come le

precedenti, anche di queste riunioni verra stilato apposito verbale

g. 3 - Schede di programmazione e controllo avanzamento lavori

Alla fine della definizione in progress del coordinamento con altre eventuali ditte/lavoratori autonomi presenti, con il seguente modulo



viene e sara evidenziata la presenza delle maestranze per nostro conto in cantiere di settimana in settimana ditte ed archiviazione

COD. IMP LUN MAR MER GIO VEN SAB

Lavorazione
Zona

Lavorazione
Zona

Lavorazione
Zona

Lavorazione
Zona

Lavorazione
Zona

Lavorazione
Zona

Lavorazione
Zona

Data Firma DTC



d. 4 - Informazione - formazione subaffidatari

Tali schede dovranno essere compilate ogni qualvolta interviene in cantiere un subaffidatario (sia esso nolo a caldo, fornitore o

subappalto) ed inviate dal DTC via fax al CSE.

SPETT.LE

Alla c.a. (committente)

E p.c. (Coord. in Esec.)

Oggetto: lavori di

Il sottoscritto , in qualita di Datore di Lavoro della ditta

DICHIARA

con la presente di aver ottemperato a quanto di seguito specificato prima di autorizzare le ditte subappaltatrici e/o i lavoratori autonomi a
lavorazioni specifiche all'interno del cantiere di cui all'oggetto:
1. diaver verificato I'ildoneita tecnico professionale delle ditte o dei lavoratori autonomi;
2. diaver fornito ai soggetti incaricati dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti in cantiere e sulle misure di prevenzione da
attuare in caso di emergenza;
3. di aver visionato la valutazione dei rischi delle ditte e/o dei lavoratori autonomi e di aver verificato la compatibilita ed il
coordinamento con le lavorazioni delle altre imprese ed i miei sottoposti;

4. diaver messo a disposizione il POS ed il PSC

Le ditte ed i lavoratori autonomi prendono atto delle specifiche di cui sopra controfirmando il presente documento.

i / /

Ragione Sociale Sig. Timbro e Firma
Ditta Appaltatrice

Ditta/Lavoratore autonomo

g. 5- Oggetto: Assolvimento obblighi relativi all'Art. 97 del D.Lgs. 81/08

Il sottoscritto in qualita di Datore di Lavoro della ditta
nomina il sig. quale
soggetto incaricato di assolvere agli obblighi previsti all’art. 97 comma 3 ter del D.Lgs. 81/08 e che lo stesso risulta in possesso di

adeguata formazione per svolgere il compito attribuito.

Luogo e data Firma Datore di Lavoro



i / /

g. 6 - Affidamento e gestione macchine ed attrezzature

[Intestazione]
Con la presente siamo a consegnare all'lmpresa le seguenti
macchine e attrezzature:
All'atto della consegna il Sig. in qualita di responsabile delle attivita di

cantiere della ditta sopra indicata

dichiara di:

1. aver preso visione che le attrezzature e le macchine prese in consegna sono rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalle

norme di prevenzione;

2. essere stato informato dei rischi e dei sistemi di prevenzione relativi all’utilizzo della macchina/e e delle attrezzature consegnate;

3. avere avuto in copia le schede relative alle macchine - attrezzature con ivi evidenziati i rischi, le misure di prevenzione ed i DPI

da utilizzare;

si impegna a:

1. far utilizzare le attrezzature e le macchine prese in consegna esclusivamente a proprio personale idoneo, tecnicamente capace,

informato e formato specificatamente;

2. informare i propri operatori sui rischi e le misure preventive nell’'uso delle macchine e sul divieto di vanificare le funzioni dei

dispositivi di sicurezza delle macchine e delle attrezzature;

3. mantenere in buone condizioni le attrezzature e macchine prese in consegna.

Luogo e Data Letto e sottoscritto



h - Organizzazione servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione

h. 1 -Tipo di gestione per il servizio di pronto soccorso

Scelte progettuali e organizzative:
a) il servizio di pronto soccorso & assicurato dall’'organizzazione del Committente/RL
|_| per tutta la durata del cantiere
I_l dal *kk al *kk
b) il servizio di pronto soccorso € assicurato dall’'organizzazione dell'impresa esecutrice affidataria
|_| per tutta la durata del cantiere
I_l dal *kk al *kk
c) il servizio di pronto soccorso € assicurato dall’organizzazione dell'impresa esecutrice in subappalto ***
|_| per tutta la durata del cantiere
I_l dal *kk al *kk
d) il servizio di pronto soccorso & assicurato da ***
|_| per tutta la durata del cantiere

I_l dal *kk al *kk

Procedure:

In caso di infortunio sul lavoro la persona che assiste all'incidente o che per prima si rende conto dell'accaduto deve chiamare
immediatamente la persona incaricata del primo soccorso dell’'impresa affidataria (il cui nome dovra gia essere di sua conoscenza
esposto nel prefabbricato ad uso ufficio-spogliatoio-locale di ricovero) ed indicare il luogo e le altre informazioni utili per dare i primi
soccorsi d'urgenza all'infortunato. Tale persona provvedera a gestire la situazione di emergenza e, in relazione al tipo di infortunio,
provvedera a far accompagnare l'infortunato (nel caso di infortunio non grave) al piu vicino posto di pronto soccorso
(OSPEDALE/CLINICA ***) oppure fara richiesta di intervento del 118.

Inserire Disegni, schizzi, rendering, foto, fotomontagqi, cartine stradali per raggiungere strutture sanitarie.

Prescrizioni operative: (all. XV punto 1.1.1.f punto 2.3.2.):

L'impresa affidataria e tutte le imprese esecutrici (anche sub-appaltatrici), nel proprio POS dovranno dichiarare:

1. che tutti i lavoratori sono regolarmente protetti dal prescritto programma sanitario;
2. che quelli operanti in cantiere hanno la prescritta idoneita alle mansioni richieste per realizzare I'opera;

3. che se fra i lavoratori vi fossero uno o piu soggetti idonei ma con prescrizioni, il Datore di Lavoro, ne assicurera il rispetto.

Modalita di verifica del rispetto delle prescrizioni operative: (all. XV punto 2.3.2)

Il Datore di Lavoro dell'impresa affidataria o suo Direttore Tecnico di cantiere oppure suo capocantiere avranno I'obbligo della verifica
del rispetto delle prescrizioni operative sopra esplicitate.

La mansione responsabile della verifica del rispetto delle prescrizioni operative dovra essere indicata nel POS.



h. 2 - Piano di emergenza in caso di incendio

a) il servizio di pronto soccorso € assicurato dall’organizzazione del Committente/RL
|_| per tutta la durata del cantiere
|_| dal *kk al *kk
b) il servizio di pronto soccorso € assicurato dall’organizzazione dell'impresa esecutrice affidataria
|_| per tutta la durata del cantiere
|_| dal *kk al *kk
c) il servizio di pronto soccorso € assicurato dall’organizzazione dell'impresa esecutrice in subappalto ***
|_| per tutta la durata del cantiere
|_| dal *kk al *kk
d) il servizio di pronto soccorso € assicurato da ***

|_| per tutta la durata del cantiere

|_| dal *kk al *kk

: (all. XV punto 1.1.1.b):
In caso di allarme, che verra dato inevitabilmente a voce, tutti i lavoratori dovranno cercare di indirizzarsi verso il luogo sicuro previsto
nell’apposito layout di cantiere esposto nel locale uffico-spogliatoio-locale diritrovo, 'addetto alle emergenze dell'impresa esecutrice
affidataria, procedera al censimento delle persone affinche possa verificare I'eventuale assenza di qualche lavoratore.
La chiamata ai Vigili del Fuoco dovra essere effettuata esclusivamente da questo addetto che provvedera a fornire loro tutte le
indicazioni necessarie.
Gli altri incaricati alle gestioni dell'emergenza delle altre imprese, solo dietro autorizzazione dell’addetto alle emergenze dell'impresa
esecutrice affidataria, provvederanno a prendere gli estintori o gli altri presidi, presenti in cantiere, necessari per provare a far fronte alla
stessa in base alle conoscenze ed alla formazione ricevuta sotto la diretta sorveglianza dell’addetto alle emergenze dell'impresa
esecutrice affidataria.
Fino a quando non sara comunicato il rientro dell'emergenza, tutti i lavoratori dovranno rimanere fermi o, coadiuvare gli addetti

all'emergenza solo nel caso in cui siano gli stessi a richiederlo.

(all. XV punto 2.3.2)

Il Datore di Lavoro dell'impresa affidataria o suo Direttore Tecnico di cantiere oppure suo capocantiere avranno I'obbligo della verifica
del rispetto delle prescrizioni operative sopra esplicitate.

La mansione responsabile della verifica del rispetto delle prescrizioni operative dovra essere indicata nel POS

(all. XV punto 2.3.2)
In aggiunta ai DPI dovuti ai rischi propri della lavorazione, I'impresa esecutrice indichera nel proprio POS I'obbligo di far indossare ai
propri operatori, durante l'intera fase/sottofase dilavoro, un gilet ad alta visibilita preferibilmente di colore arancione (non sono ammesse

bretelle catarifrangenti).



h. 3 - Estintori presenti in cantiere

Scelte progettuali e organizzative:

a) Estintori a polvere da Kg. 6,00 assicurati dall'organizzazione del Committente/RL
|_| per tutta la durata del cantiere
|| dal *** al **
b) Estintori a polvere da Kg. 6,00 assicurati dall'organizzazione dell'impresa esecutrice affidataria
|_| per tutta la durata del cantiere
|| dal *** al ***
c) Estintori a polvere da Kg. 6,00 assicurati dall'organizzazione della subappaltatrice ***
|_| per tutta la durata del cantiere
|| dal *** al ***
d) Estintori a polvere da Kg. 6,00 assicurati da ***
|_| per tutta la durata del cantiere
|| dal *** al ***
e)  Altro*** assicurato da ***
|_| per tutta la durata del cantiere

I_l dal *kk al Kk

Procedure: (all. XV punto 1.1.1.b):
Prescrizioni operative: (all. XV punto 1.1.1.f punto 2.3.2.):
L'impresa aggiudicataria dovra predisporre in cantiere un estintore a polvere da 6 Kg per ogni piano del fabbricato da realizzare,
regolarmente segnalato dal cartello indicanti il pittogramma dell'estintore. La posizione degli estintori & indicata nell’apposito layout di
cantiere.

Gli spazi antistanti i mezzi di estinzione non dovranno essere occupati da qualsivoglia materiale e gli estintori non dovranno

essere cambiati di posto senza che tale disposizione venga effettuata dal capocantiere previo accordo con il CSE.

Modalita di verifica del rispetto delle prescrizioni operative: (all. XV punto 2.3.2)

Il Datore di Lavoro dell'impresa affidataria o suo Direttore Tecnico di cantiere oppure suo capocantiere avranno I'obbligo della verifica
del rispetto delle prescrizioni operative sopra esplicitate.

La mansione responsabile della verifica del rispetto delle prescrizioni operative dovra essere indicata nel POS.

Misure preventive e protettive nel caso permangano rischi di interferenza: (all. XV punto 1.1.1.e 2.3.2)

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) nel caso permangano rischi di interferenza: (all. XV punto 2.3.2)

In aggiunta ai DPI dovuti ai rischi propri della lavorazione, I'impresa esecutrice indichera nel proprio POS 'obbligo di far indossare ai
propri operatori, durante l'intera fase/sottofase dilavoro, un gilet ad alta visibilita preferibilmente di colore arancione (non sono ammesse

bretelle catarifrangenti)



L’appaltatore dovra assicurare la presenza continua di una squadra di emergenza composta da almeno due unita entrambe designate
sia per il primo soccorso che per I'antincendio con facolta (preferibile) di garantire, con la medesima squadra, il servizio anche per i
subaffidatari; diversamente, ovvero qualora la squadra non fosse la stessa per tutta la durata dei lavori, dovra comunicarne

settimanalmente la composizione (con designazione scritta nonché nominativi) al CSE ed a tutte le maestranze presenti.

La stessa squadra, in accordo con il CSE, dovra individuare le metodologie operative da attuare in caso di infortunio, incendio o

emergenza in generale, allo scopo di garantire alle maestranze I'univocita di comportamento nei suddetti.

Non sono prevedibili utilizzi di sostanze in quantitativi tali da presupporre un reale rischio di incendio od esplosione purtuttavia, sulla
scorta delle schede di sicurezza dei prodotti e delle sostanze ed in relazione ai quantitativi che si renderanno necessari, sara valutato

ogni apprestamento necessario tra il CSE ed il DTC.



i - Operazioni di lavoro

Elenco dati presenti in WBS
1 ALLESTIMENTO CANTIERE
Allestimento di depositi di varia natura e genere
Formazione di recinzione di cantiere
Allestimento impianto elettrico di cantiere
2 SCAVI
Scavo di splateamento e sbhancamento
Scavi a sezione ristretta
3 REALIZZAZIONE OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
Esecuzione carpenteria e casserature
Getto conglomerato cementizio
Posa dei ferri d'armatura
Disarmo
4 ESECUZIONE DELLE OPERE IN CARPENTERIA METALLICA
Delimitazione aree POSA ELEMENTI PREFABBRICATI
Posa struttura ELEMENTI IN ACCIAIO ( TRAVIHEA , TRAVI IPE )
5 REALIZZAZIONE SOLAIO IN LAMIERA COLLABORANTE
5.1 REALIZZAZIONE SOLAIO LIVELLO +2,75 PARCHEGGIO
Innalzamento e posizionamento degli elementi prefabbricati - lastre grecate
6 REALIZZAZIONE CASSONETTO STRADALE E ASFALTI
Esecuzione di cassonetto strada - posa stabilizzzato
realizzazione manto di finiture Binder
7 REALIZZAZIONE RETE ELETTRICA E IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
Esecuzione impianto elettrico
7.1 POSA ELEMENTI PER ILLUMINAZIONE
8 SISTEMAZIONE AREE A VERDE PUBBLICO
Sistemazione delle opere a verde
9 Smontaggio del cantiere
Rimozione dei ponteggi
Rimozione impianto di cantiere
Rimozione delle macchine
Rimozione della recinzione di cantiere, della segnaletica, dei baraccamenti.
10 Lavorazioni per la sicurezza
Segregazione aree/recizione
Delimitazione aree pericolose - percorsi protetti
Opere propedeutiche
Pulizia dell'area con mezzo meccanico mediante livellamento e taglio di alberi, cespugli, estirpazione di radici e ceppaie
Posa in opera di box prefabbricati per servizi igienici
Impianti antincendio

Posa in opera di estintore



Segnaletica di cantiere

Cartelli di divieto in alluminio

Cartelli di pericolo in alluminio

Cartelli antincendio in alluminio

Cartelli di emergenza/salvataggio in alluminio
Segnaletica per cantieri stradali

Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilita, di
colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, funzionamento a batteria, fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno

Cartelli per cantieri stradali in lamiera scatolata
Sacchetti riempibili per zavorra
Puntellatura di strutture
Puntellatura atta ad impedire cedimenti di parti dell'opera
Ponte su cavalletti
Ponti su ruote
Sistemi anticaduta
Barriera laterale di protezione anticaduta
Dispositivi di protezione individuale - DPI
Elmetti con fasce antisudore e dispositivi laterali per I'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiere
Visiera per elmetto ribaltabile resistente agli urti ed alle abrasioni
Occhiali e mascherine schermi per la protezione degli occhi
Inserti auricolari, cuffie ed archetti per la protezione acustica conformi alla norma UNI EN 352
Mascherine per la protezione delle vie respiratorie con linguetta stringi naso e bardatura nucale
Guanti per la protezione delle mani
Scarpe e stivali per la protezione dei piedi
Indumenti ad alta visibilita con pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili
Indumenti per la protezione del corpo
Apprestamenti di primo soccorso
Valigetta con materiale di pronto soccorso dotata di supporto per attacco a parete per interventi sul luogo di lavoro

Armadietto in metallo dotato di serratura con materiale di pronto soccorso per interventi sul luogo di lavoro

1 - ALLESTIMENTO CANTIERE

- Allestimento di depositi di varia natura e genere

Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 21/11/22 al 22/11/22

Criticita della lavorazione: Basso : R=3

Misure generali: Le imprese esecutrici dovranno adoperarsi affinché tutti gli stoccaggi dei materiali vengano effettuati al
di fuori delle vie di transito in modo razionale e tale da non creare ostacoli. Il capo cantiere o altro preposto avra il compito
di porre particolare attenzione alle cataste, alle pile e ai mucchi di materiali che possono crollare o cedere alla base
nonché ad evitare il deposito di materiali in prossimita di eventuali cigli di scavi (in necessita di tali depositi si dovra
provvedere ad idonea puntellatura).

Durante tale lavorazione, per gli operatori & necessario I'utilizzo di:

- elmetto di protezione

- scarpe antinfortunistiche

- guanti di protezione



Descrizione rischio

Investimento da veicoli circolanti
nell'area di cantiere

Rumore

Tagli e abrasioni

Movimentazione manuale di carichi

Valutazione
iniziale del
rischio (PxD)

Medio: R =
8=2x4

Medio: R =
6=3x2

Medio: R =
6=3x2

Medio: R =
6=3x2

- Formazione di recinzione di cantiere

Valutazione
finale del
rischio (PxD)

Basso:R =
3=1x3

Basso:R =
2=1x2

Basso:R =
2=1x2

Basso:R =
2=2x1

Misure preventive e protettive
Moviere

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Alta visibilita

Tavole e disegni esplicativi
Dislocazione secondo lay out

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Otoprotettori

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Elmetto protettivo

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Guanti, occhiali, indumenti protettivi

Scelte progettuali ed organizzative

Sollevamenti con ausilio di macchine

Impresa
Affidataria
Coordinatore
per la
sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno

Datori di
lavoro

Impresa
Affidataria
Impresa
Affidataria e
CSE
Settimanale

Lavoratori
Capocantiere
A bisogno

Datori di
lavoro
Capocantiere
A bisogno

Lavoratori
Capocantiere
A bisogno

Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 21/11/22 al 22/11/22

Criticita della lavorazione: Basso : R=3

Misure generali: L'impresa esecutrice dovra predisporre movieri per gestire I'area di intervento e per coordinare le
attivita di realizzazione della recinzione.
Durante tale lavorazione, per gli operatori € necessario I'utilizzo di:

e elmetto di protezione
ce scarpe antinfortunistiche
ce guanti di protezione

Descrizione rischio

Investimento da veicoli circolanti
nell'area di cantiere

Valutazione
iniziale del
rischio (PxD)

Medio: R =
8=2x4

Valutazione
finale del

rischio (PxD)

Basso:R =
3=1x3

Misure preventive e protettive
Barriere, delimitazioni

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Alta visibilita

Datori di
lavoro
Capocantiere
Prima inizio
lavori
Lavoratori
Preposti
Giornaliera



Tagli e abrasioni Medio: R = Basso:R = |Dispositivi di protezione individuale Datori di
6=3x2 3=1x3 (DPI) lavoro
Guanti di protezione Preposti
A bisogno

- Allestimento impianto elettrico di cantiere

Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 21/11/22 al 22/11/22
Criticita della lavorazione: Basso : R=3

Misure generali: Durante tale lavorazione, per gli operatori & necessario I'utilizzo di:
e elmetto di protezione

ce scarpe antinfortunistiche

ce guanti di protezione

Descrizione rischio Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Elettrocuzione Misure preventive e protettive Preposti
Verificare assenza di tensione a monte | Preposti
del quadro A bisogno
Scelte progettuali ed organizzative Preposti
Sezionamento interrutore di Preposti
alimentazione quadro di cantiere A bisogno
Formazione, informazione, Preposti
addestramento Preposti
Tecnico abilitato A bisogno

Fulminazione Medio: R = Basso:R = | Misure preventive e protettive Preposti

8=2x4 3=1x3 Verificare assenza di tensione a monte | Preposti

del quadro A bisogno
Scelte progettuali ed organizzative Preposti
Sezionamento alimentazione quadro di | Preposti
cantiere A bisogno
Formazione, informazione, Datori di
addestramento lavoro
Personale PES PAV secondo norma Impresa
CEl 11-48 e CEIl 64-8 Affidataria e

CSE

Prima inizio

lavori

2 - SCAVI

- Scavo di splateamento e sbancamento

Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 21/11/22 al 22/11/22

Criticita della lavorazione: Basso : R=3

Misure generali: Controllare sempre a vista, durante e immediatamente dopo lo scavo, i nuovi profili delle pareti,
liberandoli da eventuali cause di dissesto; qualora non vi siano sufficienti garanzie adottare opportuni sistemi come ad
esempio: puntellature, ecc.

Qualora le pareti dello scavo dovessero rimanere aperte per parecchio tempo (situazione possibilmente da evitare) &
opportuno proteggerle dalle precipitazioni atmosferiche mediante deflusso forzato acque superficiali (scoline, canalette,
ecc.) oppure con teliimpermeabili.



Proteggere adeguatamente con parapetti, barriere di sbarramento e/o segnalazioni i cigli dello scavo e i bordi di rampe; il
nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dai cigli-bordi.

E vietata la presenza di persone nel raggio di azione della MMT, detto divieto deve risultare esposto sui predetti mezzi con
appropriata segnaletica.

Gli scavi di fondazione devono essere delimitati con opportune barriere e segnalazioni, non sovraccaricare mai con alcun
tipo di materiale la zona in prossimita dei cigli dello scavo.

L'accesso al fondo dello scavo deve avvenire tramite idonei percorsi: scale a mano, rampe, ecc. .

Operare prevenendo i potenziali rischi per terzi derivanti da non corrette operazioni di movimentazione e posizionamento
delle macchine, delle attrezzature e degli impianti.

Utilizzare macchine, attrezzature e sistemi in grado di diminuire le emissioni rumorose verso I'esterno del cantiere.
Impedire o contenere la formazione di polvere durante la fase di lavoro inumidendo periodicamente il terreno asportato e
le vie di transito utilizzate dai mezzi di trasporto all'interno del cantiere.

Il Preposto dovra coordinare e vigilare costantemente le operazioni affinché gli addetti mantengano una distanza di
sicurezza dai mezzi d'opera.

Durante tale lavorazione, per gli operatori &€ necessario I'utilizzo di:

- elmetto di protezione

- scarpe antinfortunistiche

- guanti di protezione

Descrizione rischio Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Instabilita delle pareti DELL'AREA DI Medio:R = Basso:R = | Misure preventive e protettive Impresa
SCAVO 8=2x4 3=1x3 Barriere, delimitazioni Affidataria
Capocantiere
Prima inizio
lavori
Lavori in prossimita di linee elettriche Medio:R = | Basso:R = | Misure ditipo organizzativo Impresa
6=2x3 2=1x2 Distanza linee elettriche aeree nude o | Affidataria
parti elettriche in tensione secondo Preposti
tab.1 allegato IXD.Lgs. 81/08 € s.m.i. | Prima inizio
lavori

Scelte progettuali ed organizzative
ESEGUIRE LO SCAVO FACENDO
ATTENZIONE OGNI ML

Investimento da veicoli circolanti Medio: R = Basso:R = | Scelte progettuali ed organizzative Impresa
nell'area di cantiere 8=2x4 3=1x3 Viabilita separata mezzi e persone Affidataria
Impresa
Affidataria e
CSE
Prima inizio
lavori
Dispositivi di protezione individuale Datori di
(DPI) lavoro
Alta visibilita Preposti
A bisogno
Misure preventive e protettive Datori di
Segnalatori ottici ed acustici mezziin lavoro
manovra Preposti
Giornaliera
Misure preventive e protettive Datori di
Barriere, delimitazioni lavoro
Capocantiere
Giornaliera
Misure preventive e protettive Datori di
Mezzo segnalatore lavoro
Capocantiere
A bisogno

- Scavi a sezione ristretta



Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 21/11/22 al 22/11/22
Criticita della lavorazione: Basso: R=3

Misure generali: Studiare preventivamente i criteri da adottare per effettuare le operazioni di approvvigionamento, carico
e scarico delle attrezzature, delle macchine e dei materiali.

Operare prevenendo i potenziali rischi per terzi derivanti da non corrette operazioni di movimentazione e posizionamento
delle macchine, delle attrezzature e degli impianti.

Durante gli scavi non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di uomini o mezzi nella zona di
scavo.

E vietata la presenza di persone nel raggio di azione della MMT; detto divieto deve risultare esposto sui predetti mezzi con
appropriata segnaletica.

Gli scavi devono essere delimitati con opportune barriere e segnalazioni, non sovraccaricare mai con alcun tipo di
materiale la zona in prossimita dei cigli dello scavo.

Durante le pause delle lavorazioni devono essere opportunamente impediti tutti i possibili movimenti delle macchine
operatrici (togliere le chiavi, chiudere le cabine, inserire i freni di stazionamento, ecc.).

Impedire o contenere la formazione di polvere durante la fase di lavoro inumidendo periodicamente il terreno asportato e
le vie di transito utilizzate dai mezzi di trasporto all'interno del cantiere.

Utilizzare macchine, attrezzature e sistemi in grado di diminuire le emissioni rumorose verso I'esterno del cantiere.
Durante tale lavorazione, per gli operatori &€ necessario I'utilizzo di:

- elmetto di protezione

- scarpe antinfortunistiche

- guanti di protezione

Valutazione
finale del
rischio (PxD)

Valutazione
iniziale del
rischio (PxD)

Descrizione rischio

Lavori in prossimita di linee elettriche Medio: R = Basso:R = | Misure ditipo organizzativo Impresa
aeree 6=3x2 2=2x1 Distanza linee elettriche aeree nude o | Affidataria
parti elettriche in tensione secondo Preposti
tab.1 allegato IXD.Lgs. 81/08 € s.m.i. | Prima inizio
lavori
Investimento da veicoli circolanti Medio: R = Basso:R = | Scelte progettuali ed organizzative Impresa
nell'area di cantiere 8=2x4 3=1x3 Viabilita separata mezzi e persone Affidataria
Impresa
Affidataria e
CSE
Prima inizio
lavori
Dispositivi di protezione individuale Datori di
(DPI) lavoro
Alta visibilita Capocantiere
Settimanale
Misure preventive e protettive Datori di
Segnalatori ofttici ed acustici mezzi in lavoro
manovra Preposti
A bisogno
Rumore Medio: R = Basso:R = | Dispositivi di protezione individuale Datori di
6=3x2 2=1x2 (DPI) lavoro
Otoprotettori Preposti
Settimanale

3 - REALIZZAZIONE OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

- Esecuzione carpenteria e casserature

Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 21/11/22 al 22/11/22



Criticita della lavorazione: Basso : R=2

Misure generali: CASSERATURA DEL PIANEROTTOLO INTERMEDIO

La casseratura del pianerottolo intermedio comporta la posa dei puntelli, dei travetti, dei registri e dell'intavolato.

Gli addetti operano dall'assito di chiusura del vano scala, dal pianerottolo sottostante e dal ponteggio esterno.
CASSERATURA DELLA PRIMA RAMPA

La casseratura della prima rampa consiste, come per il pianerottolo, nella posa dei puntelli, dei travetti, dei registri e
dell'intavolato.

In questa fase un carpentiere opera dal solaio mentre un altro pud lavorare dal piano del pianerottolo 8ad altezza inferiore
a 2 metri, fino al completamento dell'intavolato del cassero.

CASSERATURA DELLA SECONDA RAMPA

La casseratura della seconda rampa viene svolta dall'assito di chiusura, dal cassero del pianerottolo intermedio e dal
cassero del solaio da realizzare.

Il carpentiere che agisce sul cassero del solaio deve utilizzare | 'attrezzatura anticaduta, vincolata a un ancoraggio fisso.
L 'ancoraggio pud essere costituito da un piantone realizzato con un tubo metallico provvisto sulla sommita di attacchi ad
anello o al ponteggio perimetrale.

La lunghezza della fune di trattenuta dell'imbracatura non deve consentire cadute superiori a 1,5 m.

Durante tale lavorazione, per gli operatori &€ necessario I'utilizzo di:
- elmetto di protezione

- scarpe antinfortunistiche

- guanti di protezione

- dispositivi di protezione anticaduta

Descrizione rischio Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Tagli e abrasioni Medio: R = Basso:R = |Dispositivi di protezione individuale Lavoratori
6=3x2 2=1x2 (DPI) Preposti
Calzature antinfortunistiche A bisogno
Dispositivi di protezione individuale Datori di
(DPI) lavoro
Guanti di protezione Preposti
A bisogno

- Getto conglomerato cementizio

Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 21/11/22 al 22/11/22
Criticita della lavorazione: Basso : R=2

Misure generali: Durante le operazioni di posa cls tenere I'altezza dello scivolo, benna o tubo getto ridotta al minimo,
indossare idonei indumenti impermeabili nelle zone a contatto e coprenti altrove.

Nelle movimentazioni manuali di carichi (benna, tubo, ecc.) prendere tutte le possibili precauzioni per evitare urti,
schiacciamenti, ecc. .

Non depositare materiale che ostacoli la normale circolazione.

Fare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi (per es. ferri di ripresa del c.a. emergenti dal piano di lavoro).

Prevedere idonei percorsi-camminamenti sicuri in caso di cambio di livello e/o forti pendenze.

Prestare la massima attenzione alla stabilita degli elementi di armatura.

Coloro che operano a terra e comunque a un livello inferiore a un piano di carpenteria sono esposti al rischio di caduta
materiali dall'alto e devono usare il casco.

Il Preposto dovra coordinare e vigilare costantemente le operazioni affinché gli addetti mantengano una distanza di
sicurezza dai mezzi d'opera.

Durante tale lavorazione, per gli operatori &€ necessario I'utilizzo di:
ce elmetto di protezione

ce scarpe antinfortunistiche

ce guanti di protezione

ce scale a mano

ce protezione dei ferri



Descrizione rischio

Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Lavori che espongono i lavoratori a Medio: R = Basso:R = |Dispositivi di protezione individuale Datori di
sostanze chimiche 6=2x3 2=1x2 (DPI) lavoro
Guanti di protezione Capocantiere
A bisogno
Investimento da veicoli circolanti Medio : R = Misure preventive e protettive Datori di
nell'area di cantiere 8=2x4 Mezzo segnalatore lavoro
Capocantiere
A bisogno
Misure preventive e protettive Impresa
Moviere Affidataria
Coordinatore
per la
sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno
Uso di sostanze chimiche Medio: R = Basso:R = | Dispositivi di protezione individuale Lavoratori
6=2x3 2=1x2 (DPI) Capocantiere
Guanti, occhiali di protezione Prima inizio
lavori

- Posa dei ferri d'armatura

Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 21/11/22 al 22/11/22

Criticita della lavorazione: Basso : R=2

Misure generali: Per la movimentazione manuale del materiale prendere tutte le possibili precauzioni per evitare urti,
schiacciamenti, ecc. La movimentazione dei ferri mediante apparecchi di sollevamento & molto pericolosa in relazione
alla possibilita di fuoriuscita accidentale degli stessi dal fascio con rischio di ferimento di operatori; a tal proposito, oltre
alle dovute precauzioni per un corretto fissaggio del fascio di ferri prima del sollevamento e di un idoneo imbracaggio,
tutti gli operatori dovranno mantenersi ad una distanza tale da non poter essere investiti da un eventuale ferro in caduta
ovvero ad una distanza pari alla lunghezza dei ferri dal limite della verticale sottesa al sollevamento/movimentazione.
Prestare la massima attenzione alla stabilita degli elementi di armatura, in particolare, le reti-gabbie preassemblate
devono essere posate in modo che sia garantita la loro stabilita (a mezzo punti-legature di fissaggio). Fare uso di idonee
scarpe e guanti.

Fare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi (per es. ferri di ripresa del c.a. emergenti dal piano di lavoro).

Sara necessario predisporre dei copri ferri o tavolate di protezione per i ferri sporgenti.

Non depositare materiale che ostacoli la normale circolazione.

Durante tale lavorazione, per gli operatori &€ necessario I'utilizzo di:

- elmetto di protezione

- scarpe antinfortunistiche

- guanti di protezione

- scale a mano

- protezione dei ferri

Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Descrizione rischio

Tagli e abrasioni Medio:R = | Basso:R = | Dispositivi di protezione individuale Datori di
6=3x2 2=1x2 (DPI) lavoro
Guanti, occhiali di protezione Preposti
Settimanale



Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 21/11/22 al 22/11/22

Criticita della lavorazione: Basso : R=2

Misure generali:

Il disarmo deve essere effettuato solo a seguito di permesso da parte del direttore di cantiere.
Rispettare un ordine di smontaggio tale da non pregiudicare la stabilitd complessiva della casseratura; procedere con
massima cautela nella rimozione delle carpenterie. Non sottostare alla carpenteria interessata dalla rimozione; occorre

sempre tenere una posizione di rispetto e procedere alla rimozione con un fronte lineare ed organico.

Durante tale lavorazione, per gli operatori & necessario I'utilizzo di:

ce elmetto di protezione

ce scarpe antinfortunistiche
ce guanti di protezione

ce occhiali di protezione

ce scale a mano

Descrizione rischio

Lavori che espongono i lavoratori a
sostanze chimiche che presentano rischi
particolari per la salute dei lavoratori
oppure comportano un'esigenza legale
di sorveglianza sanitaria

Tagli e abrasioni

Valutazione
iniziale del
rischio (PxD)

Medio :R =
6=2x3

Medio: R =
6=3x2

Valutazione
finale del
rischio (PxD)

Basso:R =
2=1x2

Basso:R =
2=1x2

Misure preventive e protettive
Attenersi alle indicazioni delle schede
di sicurezza

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Guanti di protezione

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Guanti, occhiali di protezione

4 - ESECUZIONE DELLE OPERE IN CARPENTERIAMETALLICA

- Delimitazione aree POSA ELEMENTI PREFABBRICATI

Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 21/11/22 al 22/11/22

Criticita della lavorazione: Basso : R=3

Datori di
lavoro
Preposti
A bisogno

Datori di
lavoro
Preposti
A bisogno

Datori di
lavoro
Preposti
Settimanale

Misure generali: Perilavori di scavo e movimento terra oltre che per la movimentazione dei mezziin genere, essendo i
lavori stessi in prossimita degli accessi alle scuole, le imprese esecutrici dovranno fermare tutte le lavorazioni durante gli
orari di entrata e di uscita. In tali periodi in particolare i mezzi meccanici dovranno essere spenti e fermi, gli scavi e le zone
di lavoro n genere dovranno essere delimitate in modo tale che non sia possibile I'accesso a zone pericolose anche con
un servizio di guardiania atto al controllo.
Durante tale lavorazione, per gli operatori & necessario I'utilizzo di:

- elmetto di protezione
- scarpe antinfortunistiche
- guanti di protezione



Descrizione rischio Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Investimento da veicoli circolanti Medio: R = Basso:R = | Misure preventive e protettive Datori di
nell'area di cantiere 8=2x4 3=1x3 Barriere, delimitazioni lavoro
Capocantiere
Prima inizio
lavori
Dispositivi di protezione individuale Lavoratori
(DPI) Preposti
Alta visibilita Giornaliera

- Posa struttura ELEMENTI IN ACCIAIO ( TRAVIHEA , TRAVI IPE)

Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 21/11/22 al 22/11/22
Criticita della lavorazione: Medio: R=4

Misure generali: | lavoratori che assistono alla posa dell’elemento prefabbricato devono essere imbracati; il sistema di
lavoro utilizzato dovra essere un sistema di trattenuta (tale per cui risulti impossibile cadere verso l'interno del vano
scala).

Prima dello sgancio delle funi di sollevamento, la scala dovra essere ancorata.

L’utilizzo della scala potra avvenire solo dopo la messa in sicurezza della stessa tramite un sistema di parapetti
provvisori.

Il preposto avra il compito di vigilanza durante l'intera operazione di posa, onde evitare I'accesso alla zona di lavoro da
parte di personale non addetto alla fase di lavoro in oggetto.

Durante tale lavorazione, per gli operatori & necessario I'utilizzo di:

- elmetto di protezione

- scarpe antinfortunistiche

- guanti di protezione

- dispositivi di protezione anticaduta

Descrizione rischio Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Lavori che espongono i lavoratori a rischi  Medio: R= | Medio: R = | Misure preventive e protettive Lavoratori
di caduta dall'alto da altezza superiorea |8=2x4 4=1x4 Ponte su cavallettiTRABATTELLO Capocantiere
m 2, se particolarmente aggravati dalla A bisogno

natura dell'attivita o dei procedimenti
attuati oppure dalle condizioni ambientali
del posto di lavoro o dell'opera

Procedure complementari o di dettaglio
da esplicitare nel POS
Procedure complementari o di dettaglio
da esplicitare nel POS

Lavori di montaggio o smontaggio di Alto:R=9 Basso:R = | Procedure Impresa
elementi prefabbricati pesanti =3x3 3=1x3 Attenersi alle istruzioni delle indicazioni | esecutrice
di montaggio della carpenteria Impresa
Affidataria e
CSE
Prima inizio
lavori
Scelte progettuali ed organizzative

utilizzo autogru' per movimentazione
elementi prefabbricati

Misure preventive e protettive Impresa
Barriere, delimitazioni Affidataria
Capocantiere

Giornaliera



Dispositivi di protezione individuale Datori di

(DPI) lavoro
Elmetto protettivo Capocantiere
A bisogno

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Guanti, occhiali, indumenti protettivi

Formazione, informazione, Datori di
addestramento lavoro
Informazione, formazione, Impresa
addestramento Affidataria e
CSE
Prima inizio
lavori
Scelte progettuali ed organizzative Preposti
Interdizione area di lavoro Capocantiere
A bisogno
Elettrocuzione Medio: R = Basso:R = | Misure preventive e protettive Datori di
6=3x2 2=2x1 Attrezzature conformi ai requisiti di lavoro
sicurezza Preposti
Prima inizio
lavori

5 - REALIZZAZIONE SOLAIO IN LAMIERA COLLABORANTE

5. 1-REALIZZAZIONE SOLAIO LIVELLO +2,75 PARCHEGGIO

Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 21/11/22 al 22/11/22
Criticita della lavorazione: Basso : R=3

Misure generali:

Descrizione rischio Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Lavori che espongono i lavoratori a Dispositivi di protezione individuale Datori di
sostanze chimiche ( GETTO CLS) (DPI) lavoro
Dispositivi di protezione individuale Preposti
(DPI) Prima inizio
lavori
Dispositivi di protezione individuale Datori di
(DPI) lavoro
Guanti di protezione Capocantiere
A bisogno
Misure preventive e protettive Addetto
Utilizzare procedure schede sicurezza | Lavoratori
Prima inizio
lavori
Lavori di montaggio MESSA IN OPERA |Alto:R=9 Basso:R = |Procedure Impresa
LASTRE DI LAMIERA GRACATA =3x3 3=1x3 Attenersi alle istruzioni delle indicazioni | esecutrice
di montaggio della carpenteria Impresa
Affidataria e
CSE
Prima inizio

lavori



Misure preventive e protettive Impresa

Barriere, delimitazioni Affidataria
Capocantiere
Giornaliera

Procedure complementari o di dettaglio
da esplicitare nel POS
Procedure complementari o di dettaglio
da esplicitare nel POS

Scelte progettuali ed organizzative
utilizzo autogru' per movimentazione
elementi prefabbricati

Rumore Medio: R = Basso:R = |Dispositivi di protezione individuale Datori di
6=3x2 3=1x3 (DPI) lavoro
Otoprotettori Preposti
Settimanale
Tagli e abrasioni (POSA RETE Medio: R = | Basso:R = | Dispositivi di protezione individuale Datori di
ELETTROSALDATA) 6=3x2 2=1x2 (DPI) lavoro
Guanti, occhiali di protezione Preposti
Settimanale

- Innalzamento e posizionamento degli elementi prefabbricati - lastre grecate

Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 21/11/22 al 22/11/22
Criticita della lavorazione: Medio: R=4

Misure generali: Tuttiilavori in quota dovranno essere eseguiti utilizzando esclusivamente ceste su autocarro,
piattaforme da lavoro e linee vita da installare a terra sugli elementi (e da lasciare in opera per i successivi lavori di
completamento), si vieta l'utilizzo di scale di qualunque genere e ponti su ruote (trabatelli).

Durante le fasi di movimentazione degli elementi prefabbricati non dovra essere presente altro personale oltre quello
strettamente necessario all'attivita. Sta al Preposto la verifica di quanto sopra indicato.

Il trasporto degli elementi prefabbricati deve essere effettuato con mezzi appropriati ed attrezzati in modo da assicurare la
stabilita del carico e del veicolo in relazione alla velocita di questo ultimo ed alle caratteristiche del percorso.

Gli elementi devono essere sganciati dal mezzo di sollevamento soltanto dopo che sia stata assicurata la stabilita sul
piano di posa.

Le manovre per la movimentazione e/o il montaggio dei manufatti devono essere disposte in modo da evitare il
passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori e sopra i luoghi per i quali la sua eventuale caduta possa costituire
pericolo; a tale fine bisogna interdire completamente la zona di lavoro a mezzo di transennatura e segnalandola con
bandella bicolore.

Qualora, per motivi logistici, non si possa evitare passaggio o non si possano sospendere completamente ilavori non
inerenti il prefabbricato, le manovre devono essere tempestivamente preannunciate con apposite segnalazioni, in modo
da consentire l'allontanamento delle persone che si trovino esposte al pericolo della caduta del carico.

Le operazioni di montaggio dovranno avvenire con idonea delimitazione dell'area di lavoro e con un continuo
coordinamento fra le lavorazioni stesse, da parte del Preposto della ditta di montaggio; lo stesso dovra vigilare
costantemente affinché gli addetti mantengano una distanza di sicurezza dai mezzi d'opera, utilizzino i DPI e rispettino le
disposizioni operative e di sicurezza previste nel POS.

Durante tale lavorazione, per gli operatori &€ necessario I'utilizzo di:

- elmetto di protezione

- scarpe antinfortunistiche

- guanti di protezione

- dispositivi di protezione anticaduta

Descrizione rischio Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Caduta materiale dall'alto Medio:R = Medio:R = | Misure preventive e protettive Capocantiere
6=2x3 4=2x2 Barriere, delimitazioni Capocantiere
A bisogno



Dispositivi di protezione individuale Lavoratori

(DPI) Preposti
Elmetto protettivo A bisogno
Tagli e abrasioni Medio: R = Basso:R = | Dispositivi di protezione individuale Lavoratori
6=3x2 2=1x2 (DPI) Capocantiere
Guanti, occhiali, mascherina, A bisogno

indumenti protettivi

6 - REALIZZAZIONE CASSONETTO STRADALEE ASFALTI

- Esecuzione di cassonetto strada - posa stabilizzzato

Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 21/11/22 al 22/11/22
Criticita della lavorazione: Basso : R =2

Misure generali: Per questa lavorazione pud essere previsto I'utilizzo di una autobetoniera e di una autopompa o con
tutti i rischi ad esse connessi..

Misure di sicurezza per rischi lavorativi:

Per le manovre in cantiere usare il segnale acustico.

Durante le operazioni di scarico posizionare I'autobetoniera su terreno pianeggiante e lontano dai bordi degli scavi.

I canali di scarico non devono presentare pericolo di schiacciamento e di cesoiamento.

Prestare attenzione alla canala della betoniera durante le fasi di spostamento del mezzo.

Accertarsi del normale funzionamento delle attrezzature di pompaggio.

Evitare bruschi spostamenti della tubazione della pompa; effettuare gli spostamenti della stessa con l'ausilio di un tirante
(corda).

Impedire il passaggio delle persone nella zona interessata dalle operazioni.

Non depositare materiale che ostacoli la normale circolazione.

Gli eventuali depositi di materiale devono essere stabili e posizionati lontano dal ciglio dello scavo.

Operare con attenzione e con l'ausilio dei dispositivi di protezione individuali in dotazione.

Gli addetti alle operazioni di scarico e stesa del calcestruzzo devono indossare guanti di lavoro impermeabili.

Nel corso dei lavori di getto del massetto, si effettuera anche la sua stesura.

Sono lavori fra loro complementari e non disgiungibili durante i quali occorre prestare molta attenzione alle segnalazioni
manuali ed acustiche.

Il capo cantiere & tenuto a prestare una costante vigilanza affinché gli addetti, durante le fasi lavorative, utilizzino i DPI e
rispettino le disposizioni operative e di sicurezza previste nel POS.

Durante tale lavorazione, per gli operatori & necessario I'utilizzo di:

- elmetto di protezione

- scarpe antinfortunistiche

- guanti di protezione

Descrizione rischio Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Investimento da veicoli circolanti Medio:R = ' Basso:R = | Misure preventive e protettive Impresa

nell'area di cantiere 8=2x4 2=1x2 Moviere Affidataria
Coordinatore
per la
sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno

Misure preventive e protettive Datori di

Mezzo segnalatore lavoro
Capocantiere
A bisogno



Rumore Medio:R = | Basso:R = | Dispositivi di protezione individuale Datori di

6=3x2 2=1x2 (DPI) lavoro
Otoprotettori Preposti
Settimanale

- realizzazione manto di finiture Binder

Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 21/11/22 al 22/11/22
Criticita della lavorazione: Basso : R=2

Misure generali: Durante tale lavorazione, per gli operatori & necessario I'utilizzo di:
- elmetto di protezione

- scarpe antinfortunistiche

- guanti di protezione

Descrizione rischio Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Investimento da veicoli circolanti Medio:R = Basso:R = | Misure preventive e protettive Datori di
nell'area di cantiere 8=2x4 2=1x2 Mezzo segnalatore lavoro
Capocantiere
A bisogno
Misure preventive e protettive Impresa
Moviere Affidataria
Coordinatore
per la
sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno
Uso di sostanze chimiche Medio: R = Basso:R = | Dispositivi di protezione individuale Lavoratori
4=2x2 2=1x2 (DPI) Capocantiere
Guanti, occhiali, mascherina A bisogno

7 - REALIZZAZIONE RETE ELETTRICA E IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

- Esecuzione impianto elettrico

Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 21/11/22 al 22/11/22
Criticita della lavorazione: Medio: R=4

Misure generali: Bisognera garantire la stabilita delle attrezzature utilizzate (autocestello, ponti su cavalletti, ponte su
ruote e scale doppie).

Dovra essere assicurato durante la concomitanza di piu lavorazioni che queste avvengono con idonea delimitazione dei
campi di azione e con un continuo coordinamento fra le lavorazioni stesse, da parte del Preposto

Il Preposto dovra vigilare costantemente le operazioni affinché gli addetti utilizzino i DPI e rispettino le disposizioni
operative e di sicurezza previste nel POS.

Durante tale lavorazione, per gli operatori € necessario I'utilizzo di:
- elmetto di protezione

- scarpe antinfortunistiche

- guanti di protezione



Valutazione
finale del
rischio (PxD)

Valutazione
iniziale del
rischio (PxD)

Descrizione rischio

Elettrocuzione Medio:R= Basso:R=
4=2x2 2=1x2
Uso di sostanze chimiche Medio:R= Basso:R =
4=2x2 2=1x2
Caduta materiale dall'alto Medio:R= Medio:R =
6=2x3 4=2x2
Tagli e abrasioni Medio:R= Basso:R =
6=3x2 2=1x2

Misure preventive e protettive
Attrezzature conformi ai requisiti di
sicurezza

Misure preventive e protettive
Guanti, occhiali di protezione

Scelte progettuali ed organizzative
Interdire la zona di lavoro

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)

Guanti, occhiali, mascherina,
indumenti protettivi

Impresa
Affidataria
Preposti
Prima inizio
lavori
Lavoratori

Preposti
Giornaliera

Impresa
esecutrice
Capocantiere
Prima inizio
lavori
Lavoratori
Capocantiere
A bisogno

7. 1-POSA ELEMENTI PER ILLUMINAZIONE

Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 21/11/22 al 22/11/22
Criticita della lavorazione: Basso : R=2

Misure generali:

Valutazione
finale del
rischio (PxD)

Valutazione
iniziale del
rischio (PxD)

Descrizione rischio

Lavori di montaggio ELEMENTI PER Medio:R= Basso:R =
ILLUMINAZIONE 6=3x2 2=1x2
Investimento da veicoli circolanti Medio:R= Basso:R=
nell'area di cantiere 6=3x2 2=1x2

Procedure

Attenersi alle istruzioni del costruttore

del prodotto da installare

Procedure complementari o di dettaglio

da esplicitare nel POS

Procedure complementari o di dettaglio

da esplicitare nel POS

Dispositivi di protezione individuale

(DPI)

Guanti, occhiali, indumenti protettivi

Misure preventive e protettive
Mezzo segnalatore

Misure preventive e protettive
Barriere, delimitazioni

Impresa
esecutrice
Impresa
Affidataria e
CSE

Prima inizio
lavori

Datori di
lavoro
Capocantiere
A bisogno

Datori di
lavoro
Capocantiere
Giornaliera



Elettrocuzione Alto:R=9 Basso:R = | Scelte progettuali ed organizzative Impresa
=3x3 2=1x2 Impianto elettrico a norma Affidataria
Impresa
Affidataria e
CSE
Prima inizio
lavori
Misure preventive e protettive Impresa
Attrezzature conformi ai requisiti di Affidataria
sicurezza Preposti
Prima inizio
lavori

Dispositivi di protezione individuale

(DPI)

Dispositivi di protezione individuale

(DPI)

Formazione, informazione, Datori di

addestramento lavoro

Personale specializzato Impresa
Affidataria e
CSE
Prima inizio
lavori

8 - SISTEMAZIONE AREE A VERDE PUBBLICO

- Sistemazione delle opere a verde

Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 21/11/22 al 22/11/22
Criticita della lavorazione: Basso : R=2

Misure generali: Prima di iniziare le operazione occorre verificare che I'area di lavoro sia opportunamente segnalata,
tramite I'utilizzo di adeguata segnaletica verticale e delimitata (nastro bianco e rosso) o transennata (barriere).

Qualora si dovessero sollevare carichi manualmente, occorrera rispettare le seguenti regole: posizionare bene i piedi ed
utilizzare il piu possibile gambe e braccia mantenendo sempre la schiena ben eretta, non sollevare carichi troppo pesanti
(>30 Kg), se necessario occorre fare ricorso ad aiuto o a idonei mezzi.

Il Preposto € tenuto a prestare una costante vigilanza affinché gli addetti utilizzino i DPI e rispettino le disposizioni
operative e di sicurezza previste nel POS.

Durante tale lavorazione, per gli operatori &€ necessario I'utilizzo di:

- elmetto di protezione

- scarpe antinfortunistiche

- guanti di protezione

Descrizione rischio Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Rumore Medio: R = Basso:R = |Dispositivi di protezione individuale Lavoratori
6=3x2 2=1x2 (DPI) Capocantiere
Otoprotettori A bisogno
Tagli e abrasioni Medio:R = | Basso:R = | Dispositivi di protezione individuale

6=3x2 2=1x2 (DPI)
Dispositivi di protezione individuale
(DPI)



Misure preventive e protettive Impresa

Attrezzature conformi ai requisiti di Affidataria
sicurezza Preposti
Prima inizio
lavori
Investimento da veicoli circolanti Medio:R = Basso:R = | Misure preventive e protettive Datori di
nell'area di cantiere 8=2x4 2=1x2 Mezzo segnalatore lavoro
Capocantiere
A bisogno
Misure preventive e protettive Datori di
Barriere, delimitazioni lavoro
Capocantiere
Giornaliera

9 - Smontaggio del cantiere

- Rimozione dei ponteggi

Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 21/11/22 al 22/11/22
Criticita della lavorazione: Medio: R=4

Misure generali: Gli addetti allo smontaggio devono operare su piani protetti da regolari parapetti o fare uso di
imbracatura di sicurezza collegata a fune di trattenuta.

Le tavole d'impalcato devono sempre essere rimosse operando dall'impalcato sottostante. E' severamente vietato salire
e scendere utilizzando i correnti dei ponteggi, occorre invece utilizzare le apposite scalette fornite dal costruttore del
ponteggio, complete di impalcati metallici e botole incernierate; in alternativa utilizzare idonee scale metalliche vincolate
in sommita, posizionate con pendenza inferiore a 75° e sporgenti di almeno m 1,00 oltre il piano dell'impalcato.
L'addetto al ricevimento dei carichi a terra deve allontanarsi dal punto di posa. Deve indossare il casco di protezione.
Deve assicurarsi della stabilita dei carichi prima di liberarlo dalle imbracature. La zona destinata al sollevamento deve
essere delimitata e vietata ai non addetti. Tutta la zona adiacente il ponteggio in fase di smontaggio deve essere
delimitata fino dal momento in cui vengono rimossi i sistemi di contenimento di eventuali corpi cadenti dall'alto.

Non sovraccaricare i piani di lavoro. | morsetti devono essere sollevati all'interno di contenitori che garantiscano idonea
resistenza contro il loro cedimento sotto il peso dei morsetti sollevati.

Gli addetti alle operazioni di smontaggio devono essere esperti e operare sotto la direzione di un preposto.

Tutta la zona sottostante il ponteggio in fase di smontaggio deve essere preclusa alla possibilita di transito sia veicolare
che pedonale mediante transenne o segnalazioni adeguatamente arretrate rispetto al ponteggio stesso e rispetto alla
traiettoria che potrebbe compiere il materiale accidentalmente in caduta.

Durante tale lavorazione, per gli operatori & necessario I'utilizzo di:

ce elmetto di protezione

ce scarpe antinfortunistiche

ce guanti di protezione

ce dispositivi di protezione anticaduta

Descrizione rischio Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Lavori che espongono i lavoratori a rischi  Medio: R= | Medio: R = | Dispositivi di protezione individuale Lavoratori

di caduta dall'alto da altezza superiorea 8=2x4 4=1x4 (DPI) Capocantiere
m 2, se particolarmente aggravati dalla Imbracatura e dissipatore e/o cordino | A bisogno
natura dell'attivita o dei procedimenti di trattenuta e/o anticaduta

attuati oppure dalle condizioni ambientali
del posto di lavoro o dell'opera

- Rimozione impianto di cantiere

Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 21/11/22 al 22/11/22



Criticita della lavorazione: Basso : R=3

Misure generali: Lo smontaggio dell'impianto elettrico deve avvenire in modo organico e razionale in modo da non
lasciare parti di impianto scoperte da relative protezioni. In ogni modo, provvedere affinché lo smantellamento
dell'impianto elettrico di cantiere venga eseguito solo da personale qualificato.

Limitare il piu possibile la movimentazione manuale dei carichi facendo uso delle attrezzature di sollevamento. Nelle
movimentazione manuale, rispettare le seguenti regole: posizionare bene i piedi ed utilizzare le gambe per il
sollevamento mantenendo sempre la schiena ben eretta.

Durante tale lavorazione, per gli operatori & necessario I'utilizzo di:

ce elmetto di protezione

ce scarpe antinfortunistiche

ce guanti di protezione

Descrizione rischio Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Lavori in prossimita di linee elettriche Medio:R = | Basso:R = | Misure ditipo organizzativo Impresa
aeree a conduttori nudi in tensione 6=2x3 2=1x2 Distanza linee elettriche aeree nude o | Affidataria
parti elettriche in tensione secondo Preposti
tab.1 allegato IXD.Lgs. 81/08 e s.m.i. | Prima inizio
lavori
Investimento da veicoli circolanti Medio:R = ' Basso:R = | Misure preventive e protettive Impresa
nell'area di cantiere 8=2x4 3=1x3 Moviere Affidataria
Preposti
A bisogno
Dispositivi di protezione individuale Datori di
(DPI) lavoro
Alta visibilita
Tavole e disegni esplicativi Impresa
Dislocazione secondo lay out Affidataria
Impresa
Affidataria e
CSE
Settimanale
Elettrocuzione Medio: R = Basso:R = | Misure ditipo tecnico
4=2x2 2=1x2 Rispetto distanza sicurezza dalle linee

elettriche secondo tab. 1 Allegato I1X
D.Lgs. 81/08 € s.m.i.

Fulminazione Medio:R = Basso:R = | Misure preventive e protettive Preposti
8=2x4 2=2x1 Sezionamento alimentazione quadro di | Preposti
cantiere Prima inizio
lavori

- Rimozione delle macchine

Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 21/11/22 al 22/11/22
Criticita della lavorazione: Non valutato

Misure generali: Allo smontaggio della gru a torre potra essere addetto solamente personale adeguatamente formato.
Tutta la zona sottostante I'area di smontaggio della gru deve essere preclusa alla possibilita di transito sia veicolare che
pedonale mediante transenne o segnalazioni adeguatamente arretrate rispetto alle strutture in fase di smontaggio e
rispetto alla traiettoria che potrebbe compiere il materiale accidentalmente in caduta.

Durante tale lavorazione, per gli operatori & necessario I'utilizzo di:

- elmetto di protezione

- scarpe antinfortunistiche

- guanti di protezione



Descrizione rischio Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Investimento da veicoli circolanti Medio: R = Misure preventive e protettive Impresa
nell'area di cantiere 8=2x4 Moviere Affidataria
Preposti
A bisogno
Dispositivi di protezione individuale Datori di
(DPI) lavoro
Alta visibilita
Tavole e disegni esplicativi Impresa
Dislocazione secondo lay out Affidataria
Impresa
Affidataria e
CSE
Settimanale
Elettrocuzione Misure preventive e protettive Impresa
Attrezzature conformi ai requisiti di Affidataria
sicurezza Preposti
Prima inizio
lavori

- Rimozione della recinzione di cantiere, della segnaletica, dei baraccamenti.

Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 21/11/22 al 22/11/22
Criticita della lavorazione: Basso : R=3

Misure generali: Delimitare la zona interessata dalle operazioni. Effettuare un controllo sulle modalita di imbraco del
carico. Predisporre ogni possibile cautela (scale, ponti su ruote, ecc.) nelle fasi di smantellamento del cantiere che
richiedano interventi in quota.

Lo smontaggio dell'impianto elettrico deve avvenire in modo organico e razionale in modo da non lasciare parti di
impianto scoperte da relative protezioni. In ogni modo, provvedere affinché lo smantellamento dell'impianto elettrico di
cantiere venga eseguito solo da personale qualificato.

Limitare il piu possibile la movimentazione manuale dei carichi facendo uso delle attrezzature di sollevamento. Nelle
movimentazione manuale, rispettare le seguenti regole: posizionare bene i piedi ed utilizzare le gambe per il
sollevamento mantenendo sempre la schiena ben eretta.

Durante tale lavorazione, per gli operatori &€ necessario I'utilizzo di:

- elmetto di protezione

- scarpe antinfortunistiche

- guanti di protezione

Descrizione rischio Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Investimento da veicoli circolanti Medio:R = ' Basso:R = | Misure preventive e protettive Impresa
nell'area di cantiere 8=2x4 3=1x3 Moviere Affidataria
Preposti
A bisogno
Dispositivi di protezione individuale Datori di
(DPI) lavoro
Alta visibilita
Tavole e disegni esplicativi Impresa
Dislocazione secondo lay out Affidataria
Impresa
Affidataria e
CSE

Settimanale



10 - Lavorazioni per la sicurezza

- Segregazione aree/recizione

- Delimitazione aree pericolose - percorsi protetti

Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 21/11/22 al 22/11/22
Criticita della lavorazione: Basso : R=3

Misure generali: Perilavori di scavo e movimento terra oltre che per la movimentazione dei mezziin genere, essendo i
lavori stessi in prossimita degli accessi alle scuole, le imprese esecutrici dovranno fermare tutte le lavorazioni durante gli
orari di entrata e di uscita. In tali periodi in particolare i mezzi meccanici dovranno essere spenti e fermi, gli scavi e le zone
di lavoro n genere dovranno essere delimitate in modo tale che non sia possibile 'accesso a zone pericolose anche con
un servizio di guardiania atto al controllo.

Durante tale lavorazione, per gli operatori € necessario I'utilizzo di:

- elmetto di protezione

- scarpe antinfortunistiche

- guanti di protezione

Descrizione rischio Valutazione | Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione /
iniziale del finale del Verifica/
rischio (PxD) | rischio (PxD) Cadenza
Investimento da veicoli circolanti Medio:R = ' Basso:R = | Misure preventive e protettive Datori di
nell'area di cantiere 8=2x4 3=1x3 Barriere, delimitazioni lavoro
Capocantiere
Prima inizio
lavori
Dispositivi di protezione individuale Lavoratori
(DPI) Preposti
Alta visibilita Giornaliera
- Opere propedeutiche

- Pulizia dell'area con mezzo meccanico mediante livellamento e taglio di alberi, cespugli, estirpazione di

radici e ceppaie

Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 21/11/22 al 22/11/22
Criticita della lavorazione: Basso : R=3

Misure generali: Durante tale lavorazione, per gli operatori &€ necessario I'utilizzo di:
- elmetto di protezione

- scarpe antinfortunistiche

- guanti di protezione



Descrizione rischio Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Lavori che espongono i lavoratori a rischi | Medio: R = Basso: R = | Misure preventive e protettive
di caduta dall'alto da altezza superiorea 8=2x4 2=1x2 Piattaforma, ponte su ruote
m 2, se particolarmente aggravati dalla

natura dell'attivita o dei procedimenti

attuati oppure dalle condizioni ambientali

del posto di lavoro o dell'opera

Investimento da veicoli circolanti Medio: R = Basso:R = | Misure preventive e protettive
nell'area di cantiere 8=2x4 3=1x3 Barriere, delimitazioni

Dispositivi di protezione individuale

(DPI)
Alta visibilita
Rumore Medio: R = Basso:R = | Dispositivi di protezione individuale
6=3x2 2=1x2 (DPI)
Otoprotettori
Tagli e abrasioni Medio:R = Basso:R = | Misure preventive e protettive
6=3x2 2=1x2 Attrezzature conformi ai requisiti di
sicurezza

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Dispositivi di protezione individuale
(DPI)

- Posa in opera di box prefabbricati per servizi igienici

Datori di
lavoro
Capocantiere
A bisogno

Datori di
lavoro
Capocantiere
Prima inizio
lavori
Lavoratori

Preposti
Giornaliera

Lavoratori
Preposti
Giornaliera

Impresa
Affidataria
Preposti
Prima inizio
lavori

Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 21/11/22 al 22/11/22

Criticita della lavorazione: Medio: R=4

Misure generali: L'impresa esecutrice dovra predisporre movieri per gestire I'area di intervento e per coordinare le

attivita di posa di box prefabbricati per servizi igienici .

Lo sgancio delle funi per il sollevamento dei box deve avvenire da scale appositamente predisposte senza salire sopra al

box.

Durante tale lavorazione, per gli operatori &€ necessario I'utilizzo di:
- elmetto di protezione

- scarpe antinfortunistiche

- guanti di protezione

Descrizione rischio Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Investimento da veicoli circolanti Medio: R = Medio:R = | Misure preventive e protettive

nell'area di cantiere 8=2x4 4=1x4 Barriere, delimitazioni

Caduta materiale dall'alto Medio: R = Basso:R = | Misure preventive e protettive
6=2x3 2=2x1 Barriere, delimitazioni

Preposti
Preposti
Prima inizio
lavori

Datori di
lavoro
Capocantiere
Prima inizio
lavori



- Impianti antincendio

- Posa in opera di estintore

Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 21/11/22 al 22/11/22
Criticita della lavorazione: Basso : R=2

Misure generali: Durante tale lavorazione, per gli operatori & necessario I'utilizzo di:
- elmetto di protezione

- scarpe antinfortunistiche

- guanti di protezione

Descrizione rischio Valutazione | Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione /
iniziale del finale del Verifica /
rischio (PxD) | rischio (PxD) Cadenza
Tagli e abrasioni Medio:R = | Basso:R = | Dispositivi di protezione individuale

6=3x2 2=1x2 (DPI)
Dispositivi di protezione individuale

(DPI)

Misure preventive e protettive Impresa

Attrezzature conformi ai requisiti di Affidataria

sicurezza Preposti
Prima inizio
lavori

- Segnaletica di cantiere

- Cartelli di divieto in alluminio

Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 21/11/22 al 22/11/22
Criticita della lavorazione: Basso : R=2

Misure generali: Durante tale lavorazione, per gli operatori € necessario I'utilizzo di:
- elmetto di protezione

- scarpe antinfortunistiche

- guanti di protezione

Descrizione rischio Valutazione | Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione /
iniziale del finale del Verifica/
rischio (PxD) | rischio (PxD) Cadenza
Tagli e abrasioni Medio: R = Basso:R = | Dispositivi di protezione individuale

6=3x2 2=1x2 (DPI)
Dispositivi di protezione individuale

(DPI)

Misure preventive e protettive Impresa

Attrezzature conformi ai requisiti di Affidataria

sicurezza Preposti
Prima inizio
lavori

- Cartelli di pericolo in alluminio

Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 21/11/22 al 22/11/22



Criticita della lavorazione: Basso : R=2

Misure generali: Durante tale lavorazione, per gli operatori € necessario I'utilizzo di:
- elmetto di protezione

- scarpe antinfortunistiche

- guanti di protezione

Descrizione rischio Valutazione | Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione /
iniziale del finale del Verifica/
rischio (PxD) | rischio (PxD) Cadenza
Tagli e abrasioni Medio: R = Basso:R = | Dispositivi di protezione individuale

6=3x2 2=1x2 (DPI)
Dispositivi di protezione individuale

(DPI)

Misure preventive e protettive Impresa

Attrezzature conformi ai requisiti di Affidataria

sicurezza Preposti
Prima inizio
lavori

- Cartelli antincendio in alluminio

Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 21/11/22 al 22/11/22
Criticita della lavorazione: Non valutato

Misure generali: Durante tale lavorazione, per gli operatori & necessario I'utilizzo di:
- elmetto di protezione

- scarpe antinfortunistiche

- guanti di protezione

Descrizione rischio Valutazione | Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione /
iniziale del finale del Verifica/
rischio (PxD) | rischio (PxD) Cadenza
Tagli e abrasioni Medio: R = Basso:R = | Dispositivi di protezione individuale

6=3x2 2=1x2 (DPI)
Dispositivi di protezione individuale

(DPI)

Misure preventive e protettive Impresa

Attrezzature conformi ai requisiti di Affidataria

sicurezza Preposti
Prima inizio
lavori

- Cartelli di emergenzal/salvataggio in alluminio

Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 21/11/22 al 22/11/22
Criticita della lavorazione: Non valutato

Misure generali: Durante tale lavorazione, per gli operatori & necessario I'utilizzo di:
- elmetto di protezione

- scarpe antinfortunistiche

- guanti di protezione



Descrizione rischio Valutazione | Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione /

iniziale del finale del Verifica/
rischio (PxD) | rischio (PxD) Cadenza
Tagli e abrasioni Medio: R = Basso:R = |Dispositivi di protezione individuale

6=3x2 2=1x2 (DPI)
Dispositivi di protezione individuale

(DPI)

Misure preventive e protettive Impresa

Attrezzature conformi ai requisiti di Affidataria

sicurezza Preposti
Prima inizio
lavori

- Segnaletica per cantieri stradali

- Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore

notturne o in caso di scarsa visibilita, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, funzionamento
a batteria, fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno

Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 21/11/22 al 22/11/22

Criticita della lavorazione: Basso : R=2

Misure generali: Valutando la fase di allestimento seganletica stradale come ad alto rischio investimento, la squadra di
lavoro dovra essere integrata da moviere che assistera alla posa della segnaletica.

Durante tale lavorazione, per gli operatori &€ necessario I'utilizzo di:

- scarpe antinfortunistiche

- guanti di protezione

- indumenti ad alta visibilita

Descrizione rischio Valutazione | Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione /
iniziale del finale del Verifica /
rischio (PxD) | rischio (PxD) Cadenza
Shalzi eccessivi di temperatura Medio:R= Basso:R =

6=3x2 2=1x2

- Cartelli per cantieri stradali in lamiera scatolata

Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 21/11/22 al 22/11/22

Criticita della lavorazione: Basso : R=2

Misure generali: Valutando la fase di allestimento seganletica stradale come ad alto rischio investimento, la squadra di
lavoro dovra essere integrata da moviere che assistera alla posa della segnaletica.

Durante tale lavorazione, per gli operatori &€ necessario I'utilizzo di:

- scarpe antinfortunistiche

- guanti di protezione

- indumenti ad alta visibilita

Descrizione rischio Valutazione | Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione /
iniziale del finale del Verifica/
rischio (PxD) | rischio (PxD) Cadenza
Tagli e abrasioni Medio: R = Basso:R = |Dispositivi di protezione individuale

6=3x2 2=1x2 (DPI)
Dispositivi di protezione individuale
(DPI)



Misure preventive e protettive Impresa

Attrezzature conformi ai requisiti di Affidataria

sicurezza Preposti
Prima inizio
lavori

- Sacchetti riempibili per zavorra

Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 21/11/22 al 22/11/22
Criticita della lavorazione: Non valutato

Misure generali: Valutando la fase di allestimento seganletica stradale come ad alto rischio investimento, la squadra di
lavoro dovra essere integrata da moviere che assistera alla posa della segnaletica.

Durante tale lavorazione, per gli operatori € necessario I'utilizzo di:

- scarpe antinfortunistiche

- guanti di protezione

- indumenti ad alta visibilita

Descrizione rischio Valutazione | Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione /
iniziale del finale del Verifica/
rischio (PxD) | rischio (PxD) Cadenza

- Puntellatura di strutture

- Puntellatura atta ad impedire cedimenti di parti dell'opera

Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 21/11/22 al 22/11/22
Criticita della lavorazione: Basso : R=2

Misure generali: Durante tale lavorazione, per gli operatori & necessario I'utilizzo di:
- elmetto di protezione

- scarpe antinfortunistiche

- guanti di protezione

Descrizione rischio Valutazione | Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione /
iniziale del finale del Verifica /
rischio (PxD) | rischio (PxD) Cadenza

Lavori di montaggio o smontaggio di Medio: R = Basso:R= Procedure Impresa
elementi prefabbricati 6=3x2 2=1x2 Attenersi alle istruzioni del costruttore | esecutrice
del prodotto da installare Impresa
Affidataria e
CSE
Prima inizio
lavori
Procedure Impresa
Attenersi alle istruzioni delle indicazioni ' esecutrice
di montaggio della carpenteria Impresa
Affidataria e
CSE
Prima inizio
lavori



Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Guanti, occhiali, indumenti protettivi

Dispositivi di protezione individuale Datori di
(DPI) lavoro
Elmetto protettivo Capocantiere
A bisogno
Tagli e abrasioni Medio:R = | Basso:R = | Dispositivi di protezione individuale

6=3x2 2=1x2 (DPI)
Dispositivi di protezione individuale
(DPI)

- Ponte su cavalletti

Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 21/11/22 al 22/11/22
Criticita della lavorazione: Basso : R=3

Misure generali: Durante tale lavorazione, per gli operatori & necessario I'utilizzo di:
- elmetto di protezione

- scarpe antinfortunistiche

- guanti di protezione

Descrizione rischio Valutazione | Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione /
iniziale del finale del Verifica/
rischio (PxD) | rischio (PxD) Cadenza
Lavori che espongono i lavoratori a rischi | Medio: R = Basso: R = | Contenuti POS di dettaglio Datori di
di caduta dall'alto da altezza superiorea 8=2x4 3=1x3 Procedura montaggio in sicurezza lavoro
m 2, se particolarmente aggravati dalla Preposti
natura dell'attivita o dei procedimenti A bisogno

attuati oppure dalle condizioni ambientali
del posto di lavoro o dell'opera

Dispositivi di protezione individuale Lavoratori
(DPI) Preposti
Imbracatura e dissipatore e/o cordino | A bisogno
di trattenuta e/o anticaduta

Scelte progettuali ed organizzative Preposti
Allestimento secondo libretto Preposti
A bisogno

Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 21/11/22 al 22/11/22
Criticita della lavorazione: Basso : R=3

Misure generali: Il personale addetto al montaggio e smontaggio del ponte su ruote, anche in relazione al titolo 1V del
D.Lgs 81/08, deve essere formato, informato ed addestrato all'assemblaggio di tale attrezzatura.

Deve essere presente in cantiere copia del PIMUS per lo specifico montaggio.

Durante tale lavorazione, per gli operatori € necessario I'utilizzo di:

e elmetto di protezione

ce scarpe antinfortunistiche

ce guanti di protezione

ce dispositivi di protezione anticaduta



Valutazione
finale del
rischio (PxD)

Valutazione
iniziale del
rischio (PxD)

Descrizione rischio

Medio: R =
8=2x4

Basso:R =
3=1x3

Lavori che espongono i lavoratori a rischi
di caduta dall'alto da altezza superiore a
m 2, se particolarmente aggravati dalla
natura dell'attivita o dei procedimenti
attuati oppure dalle condizioni ambientali
del posto di lavoro o dell'opera

Contenuti POS di dettaglio
Procedura montaggio in sicurezza

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)

Imbracatura e dissipatore e/o cordino
di trattenuta e/o anticaduta

Scelte progettuali ed organizzative
Allestimento secondo libretto

- Sistemi anticaduta

- Barriera laterale di protezione anticaduta

Datori di
lavoro
Preposti
A bisogno

Lavoratori
Preposti
A bisogno

Preposti
Preposti
A bisogno

Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 21/11/22 al 22/11/22

Criticita della lavorazione: Medio: R=4

Misure generali: Il montaggio deve avvenire dal basso tramite I'utilizzo di opere provvisionali o ceste/piattaforme da

lavoro.
E’ vietato 'assemblaggio di tale apprestamento in presenza do pericolo di caduta.

Durante tale lavorazione, per gli operatori € necessario I'utilizzo di:
- elmetto di protezione

- scarpe antinfortunistiche

- guanti di protezione

- sistemi di protezione anticaduta

Valutazione
finale del
rischio (PxD)

Valutazione
iniziale del
rischio (PxD)

Descrizione rischio

Medio: R =
8=2x4

Medio: R =
4=1x4

Lavori che espongono i lavoratori a rischi
di caduta dall'alto da altezza superiore a
m 2, se particolarmente aggravati dalla
natura dell'attivita o dei procedimenti
attuati oppure dalle condizioni ambientali
del posto di lavoro o dell'opera

Misure preventive e protettive
Piattaforma, ponte su ruote

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)

Imbracatura e dissipatore e/o cordino
di trattenuta e/o anticaduta

Procedure
Posa da sotto mediante ponte su
cavalletti

Lavori di montaggio o smontaggio di
elementi prefabbricati pesanti

Datori di
lavoro
Preposti
A bisogno

Lavoratori
Preposti
A bisogno

Datori di
lavoro
Capocantiere
A bisogno



- Dispositivi di protezione individuale - DPI

- EImetti con fasce antisudore e dispositivi laterali per I'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiere

Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 21/11/22 al 22/11/22
Criticita della lavorazione: Basso : R=3

Misure generali:

Descrizione rischio Valutazione | Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione /
iniziale del finale del Verifica/
rischio (PxD) | rischio (PxD) Cadenza

Lavori di montaggio o smontaggio di Medio:R = | Basso:R = |Procedure Impresa
elementi prefabbricati pesanti 8=2x4 3=1x3 Attenersi alle istruzioni del costruttore | esecutrice
del prodotto da installare Impresa
Affidataria e
CSE
Prima inizio
lavori
Dispositivi di protezione individuale Datori di
(DPI) lavoro
Elmetto protettivo Capocantiere
A bisogno

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Guanti, occhiali, indumenti protettivi

Procedure complementari o di dettaglio
da esplicitare nel POS
Procedure complementari o di dettaglio
da esplicitare nel POS

Scelte progettuali ed organizzative
utilizzo autogru' per movimentazione
elementi prefabbricati

- Visiera per elmetto ribaltabile resistente agli urti ed alle abrasioni

Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 21/11/22 al 22/11/22
Criticita della lavorazione: Non valutato

Misure generali:

Descrizione rischio Valutazione | Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione /
iniziale del finale del Verifica /
rischio (PxD) | rischio (PxD) Cadenza
Lavori di montaggio o smontaggio di Medio: R = Basso:R= | Procedure Impresa
elementi prefabbricati pesanti 8=2x4 3=1x3 Attenersi alle istruzioni del costruttore | esecutrice
del prodotto da installare Impresa
Affidataria e
CSE
Prima inizio
lavori
Dispositivi di protezione individuale Datori di
(DPI) lavoro
Elmetto protettivo Capocantiere

A bisogno



Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Guanti, occhiali, indumenti protettivi

Procedure complementari o di dettaglio
da esplicitare nel POS
Procedure complementari o di dettaglio
da esplicitare nel POS

Scelte progettuali ed organizzative
utilizzo autogru' per movimentazione
elementi prefabbricati

- Occhiali e mascherine schermi per la protezione degli occhi

Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 21/11/22 al 22/11/22
Criticita della lavorazione: Non valutato

Misure generali:

Descrizione rischio Valutazione | Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione /
iniziale del finale del Verifica/
rischio (PxD) | rischio (PxD) Cadenza

Lavori di montaggio o smontaggio di Medio:R = | Basso:R = |Procedure Impresa
elementi prefabbricati pesanti 8=2x4 3=1x3 Attenersi alle istruzioni del costruttore | esecutrice
del prodotto da installare Impresa
Affidataria e
CSE
Prima inizio
lavori
Dispositivi di protezione individuale Datori di
(DPI) lavoro
Elmetto protettivo Capocantiere
A bisogno

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Guanti, occhiali, indumenti protettivi

Procedure complementari o di dettaglio
da esplicitare nel POS
Procedure complementari o di dettaglio
da esplicitare nel POS

Scelte progettuali ed organizzative
utilizzo autogru' per movimentazione
elementi prefabbricati

- Inserti auricolari, cuffie ed archetti per la protezione acustica conformi alla norma UNI EN 352

Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 21/11/22 al 22/11/22
Criticita della lavorazione: Basso : R=2

Misure generali:

Descrizione rischio Valutazione | Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione /
iniziale del finale del Verifica/
rischio (PxD) | rischio (PxD) Cadenza
Rumore Medio: R = Basso:R = | Dispositivi di protezione individuale Datori di
6=2x3 2=1x2 (DPI) lavoro
Otoprotettori Preposti

Settimanale



- Mascherine per la protezione delle vie respiratorie con linguetta stringi naso e bardatura nucale

Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 21/11/22 al 22/11/22
Criticita della lavorazione: Basso : R=2

Misure generali:

Descrizione rischio Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Lavori che espongono i lavoratori a Medio:R= Basso:R=
sostanze chimiche 6=2x3 2=1x2

Misure preventive e protettive Attuazione /
Verifica/
Cadenza
Misure preventive e protettive Preposti
Attenersi alle indicazioni delle schede | Capocantiere
di sicurezza A bisogno

- Guanti per la protezione delle mani

Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 21/11/22 al 22/11/22
Criticita della lavorazione: Basso : R=2

Misure generali:

Descrizione rischio Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Lavori di montaggio o smontaggio di Medio:R= Basso:R=
elementi prefabbricati e non 6=2x3 2=1x2

- Scarpe e stivali per la protezione dei piedi

Misure preventive e protettive Attuazione /
Verifica/
Cadenza

Procedure complementari o di dettaglio
da esplicitare nel POS
Procedure complementari o di dettaglio
da esplicitare nel POS

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Guanti, occhiali, indumenti protettivi

Procedure Impresa
Attenersi alle istruzioni del costruttore | esecutrice
del prodotto da installare Impresa
Affidataria e
CSE
Prima inizio
lavori

Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 21/11/22 al 22/11/22
Criticita della lavorazione: Basso : R=2

Misure generali:

Descrizione rischio Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

tutte le lavorazioni in cantiere Alto:R=9 Basso:R=
=3x3 2=1x2

Misure preventive e protettive Attuazione /
Verifica/
Cadenza



- Indumenti ad alta visibilita con pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili

Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 21/11/22 al 22/11/22

Criticita della lavorazione: Basso : R=3

Misure generali:

Descrizione rischio

Valutazione
iniziale del
rischio (PxD)

Valutazione
finale del
rischio (PxD)

Misure preventive e protettive

Attuazione /
Verifica/
Cadenza

Investimento da veicoli circolanti
nell'area di cantiere

Medio : R =
8=2x4

Basso:R =
2=1x2

- Indumenti per la protezione del corpo

Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 21/11/22 al 22/11/22

Criticita della lavorazione: Basso : R=2

Misure generali:

Descrizione rischio

Valutazione
iniziale del
rischio (PxD)

Valutazione
finale del
rischio (PxD)

Misure preventive e protettive

Attuazione /
Verifica/
Cadenza

- Apprestamenti di primo soccorso

- Valigetta con materiale di pronto soccorso dotata di supporto per attacco a parete per interventi sul

luogo di lavoro

Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 21/11/22 al 22/11/22

Criticita della lavorazione: Non valutato

Misure generali:

Descrizione rischio

Valutazione
iniziale del
rischio (PxD)

Valutazione
finale del
rischio (PxD)

Misure preventive e protettive

Attuazione /
Verifica/
Cadenza

- Armadietto in metallo dotato di serratura con materiale di pronto soccorso per interventi sul luogo di

lavoro

Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 21/11/22 al 22/11/22

Criticita della lavorazione: Non valutato

Misure generali:




Descrizione rischio Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

| - Layout di cantiere

Inserire immagine di layout di cantiere con I’ individuazione degli accessi, zone di carico e scarico, zone di deposito e stoccaggio oppure
inserire il relativo allegato al punto n del presente piano.
m - Documenti da produrre / tenere in cantiere

Si riporta fedelmente quanto previsto dall’allegato XVIl del D.Lgs. 81/08 con le modifiche apportate

01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi

dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97.

1. Aifini della verifica dell’idoneita tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove
utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per I'esecuzione dell’'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al

responsabile dei lavori almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto

b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del
presente decreto legislativo ¢) documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente

decreto legislativo

2. | lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia

dell'appalto

b) specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e
opere provvisionali

c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione

d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneita sanitaria, ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo

e) documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica I'idoneita tecnico professionale dei sub appaltatori con gl

stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.

n - Allegati e Documenti

1 - Generali



Allegato:
a curadi:
Allegato:
a curadi:
Allegato:
a cura di:
Allegato:
a cura di:
Allegato:
a curadi:
Allegato:
a curadi:
Allegato:
a cura di:
Allegato:
a cura di:
Allegato:
a curadi:
Allegato:
a curadi:
Allegato:
a cura di:
Allegato:
a cura di:
Allegato:
a curadi:
Allegato:
a curadi:

Allegato:

acuradi:
Allegato:
acuradi:
Allegato:
a cura di:

Allegato:

a cura di:

Copia DURC delle imprese

A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Copia della documentazione relativa all'utilizzo promiscuo di macchine ed attrezzature.
A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Copia della documentazione relativa alla formazione ¢ informazione dei subaffidamenti.
A cura dell'impresa appaltatrice e messa a disposizione del Committente e del CSE.
Copia dell'attestato di partecipazione ai corsi di primo soccorso ed antincendio

A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Modello di gestione ed affidamento delle attrezzature.

Da compilare a cura dell'impresa appaltatrice durante i lavori

Schede tossicologiche delle sostanze chimiche e delle materie prime adoperate in cantiere.
A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE

Copia della denuncia di installazione degli apparecchi di sollevamento.

A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE

Copia della verifica trimestrali di funi e catene.

A cura di tutte le imprese e a messa disposizione del Committente e del CSE.

Copia della documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento utilizzati in cantiere.
A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Piano operativo per la sicurezza.

A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Copia della valutazione del rumore

A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Copia certificazione CE di macchine ed attrezzature utilizzate in cantiere

A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.
Dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico di cantiere

A cura dell'impresa esecutrice e a disposizione del Committente e del CSE.

Registro infortuni

A cura di tutte le imprese e messo a disposizione (in copia) del Committente e del CSE

Protocollo degli accertamenti sanitari preventivi e periodici previsti per legge, accertamenti integrativi e
dello stato di copertura vaccinale.

A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.
Copia documentazione relativa ai DPI utilizzati in cantiere

A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.
Copia nomina del Medico Competente

A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Copia della nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con diploma e
curriculum.

A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

2 - Eventuali elaborati grafici di dettaglio

o - Data - firme - trasmissione

Il presente PSC deve essere trasmesso rispettivamente in quest'ordine:



» dal CSP al committente / Responsabile dei Lavori
» dal committente / Responsabile dei Lavori alle imprese appaltatrici

» dalle imprese appaltatrici ai subaffidatari

Per ciascuna trasmissione / ricevimento dovranno essere riportate le date e le firme di seguito individuate:

per trasmissione al committente / Responsabile dei Lavori:

DATA CSP (NOME E COGNOME)
per ricevuta dal CSP:
DATA COMMITTENTE / RL (NOME E
COGNOME)

per trasmissione alle imprese appaltatrici:

DATA COMMITTENTE / RL (NOME E
COGNOME)

per ricevuta dal committente / Responsabile dei Lavori:

DATA IMPRESE APPALTATRICI (RAGIONE
SOCIALE E NOME E COGNOME
LEGALE RAPPRESENTANTE)

per presa visione - condivisione PSC:

DATA IMPRESE APPALTATRICI (RAGIONE
SOCIALE E NOME E COGNOME RLS)

per trasmissione alle imprese esecutrici subaffidatarie:

DATA IMPRESE APPALTATRICI (RAGIONE
SOCIALE E NOME E COGNOME
LEGALE RAPPRESENTANTE)

per ricevuta dal committente / Responsabile dei Lavori:

DATA IMPRESE ESECUTRICI
SUBAFFIDATARIE (RAGIONE
SOCIALE E NOME E COGNOME
LEGALE RAPPRESENTANTE)

per presa visione - condivisione PSC:

DATA IMPRESE ESECUTRICI
SUBAFFIDATARIE (RAGIONE
SOCIALE E NOME E COGNOME RLS)

FIRMA

FIRMA

FIRMA

TIMBRO E FIRMA

FIRMA

TIMBRO E FIRMA

TIMBRO E FIRMA

FIRMA
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