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ID Nome attività Durata Importo

1 ONERI D.Lvo 81/2008 3 g 2´528,17

2 ALLESTIMENTO CANTIERE 2 g 1´674,47

3 DEMOLIZIONE e/o RIMOZIONE 3 g 4´259,10

4 OPERE IN C.A. E PIETRA 5 g 3´254,74

5 OPERE IN LEGNO LAMELLARE 18 g 20´975,88

6 OPERE DA DECORATORE 2 g 1´815,46

7 SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE "CAMMINATA" 3 g 946,53

8 CARICO, TRASPORTO E SCARICO IN DISCARICA 1 g 309,60

9 ECONOMIE 3 g 2´884,77
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Tabella Attività
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Domodossola, 12/10/2022
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

ONERI D.Lvo 81/2008 2´528,17 6,54 1 gg 4 gg 3 4

ALLESTIMENTO CANTIERE 1´674,47 4,33 5 gg 8 gg 2 4

DEMOLIZIONE e/o RIMOZIONE 4´259,10 11,02 9 gg 11 gg 3 3

OPERE IN C.A. E PIETRA 3´254,74 8,42 12 gg 18 gg 5 7

OPERE IN LEGNO LAMELLARE 20´975,88 54,27 19 gg 47 gg 18 29

OPERE DA DECORATORE 1´815,46 4,70 48 gg 51 gg 2 4

SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE "CAMMINATA" 946,53 2,45 52 gg 54 gg 3 3

CARICO, TRASPORTO E SCARICO IN DISCARICA 309,60 0,80 55 gg 57 gg 1 3

ECONOMIE 2´884,77 7,46 58 gg 60 gg 3 3

     Domodossola, 12/10/2022

il Tecnico
Dott. Ing. FALCIOLA Franco

COMMITTENTE: Comune di Stresa
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

1 gg 842,72 842,72 2,18

3 gg 842,72 1´685,45 4,36

4 gg 842,72 2´528,17 6,54

5 gg 837,24 3´365,41 8,71

8 gg 837,24 4´202,64 10,87

9 gg 1´419,70 5´622,34 14,55

10 gg 1´419,70 7´042,04 18,22
11 gg 1´419,70 8´461,74 21,89

12 gg 650,95 9´112,69 23,58

15 gg 650,95 9´763,64 25,26

16 gg 650,95 10´414,58 26,95

17 gg 650,95 11´065,53 28,63

18 gg 650,95 11´716,48 30,32

22 gg 1´165,33 12´881,81 33,33

23 gg 1´165,33 14´047,13 36,35

24 gg 1´165,33 15´212,46 39,36

25 gg 1´165,33 16´377,79 42,38

29 gg 1´165,33 17´543,11 45,39
30 gg 1´165,33 18´708,44 48,41

32 gg 1´165,33 19´873,77 51,42

33 gg 1´165,33 21´039,09 54,44

36 gg 1´165,33 22´204,42 57,45

37 gg 1´165,33 23´369,75 60,47

38 gg 1´165,33 24´535,07 63,48

39 gg 1´165,33 25´700,40 66,50

40 gg 1´165,33 26´865,73 69,51

43 gg 1´165,33 28´031,05 72,53

44 gg 1´165,33 29´196,38 75,54

45 gg 1´165,33 30´361,71 78,56
46 gg 1´165,33 31´527,03 81,57

47 gg 1´165,33 32´692,36 84,59

50 gg 907,73 33´600,09 86,94

51 gg 907,73 34´507,82 89,29

52 gg 315,51 34´823,33 90,10

53 gg 315,51 35´138,84 90,92

54 gg 315,51 35´454,35 91,73

57 gg 309,60 35´763,95 92,54

58 gg 961,59 36´725,54 95,02

59 gg 961,59 37´687,13 97,51

60 gg 961,59 38´648,72 100,00

     Domodossola, 12/10/2022

il Tecnico
Dott. Ing. FALCIOLA Franco

COMMITTENTE: Comune di Stresa

TABELLA DATE ED IMPORTI
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RELAZIONE

CRONOPROGRAMMA

OGGETTO: CONSOLIDAMENTO PONTE IN LEGNO SULLA PASSEGGIATA A 
LAGO ZONA "VERBANELLA"

COMMITTENTE: Comune di Stresa

Domodossola, 12/10/2022

Il Tecnico
(Dott. Ing. FALCIOLA Franco)

_________________________
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Comune di Stresa
Provincia del Verbano Cusio Ossola

OGGETTO: CONSOLIDAMENTO PONTE IN LEGNO SULLA PASSEGGIATA A 

LAGO ZONA "VERBANELLA"

COMMITTENTE: Comune di Stresa

RELAZIONE

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera 

h) dell'articolo 35 del D.P.R. 554/99 quale documento del progetto esecutivo da allegare al contratto 

ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 110 dello stesso D.P.R. 554/99, è stato redatto ai sensi 

dell'art.42 del ripetuto D.P.R. 554/99.

Tempi di esecuzione

Uno degli  obiettivi  del  cronoprogramma è  quello  di  determinare i  tempi  di  esecuzione del  lavoro 

tenendo  anche  conto  dell'eventuale  andamento  stagionale  sfavorevole.  Dai  calcoli  effettuati  è  

risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 60 giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel  calcolo  della  durata  delle  attività,  definita  con  riferimento  ad  una  produttività  di  progetto  

ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, 

si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonchè 

della chiusura dei cantieri per festività.

Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi 

possano  oscillare  fra  15%  e  90%  di  detta  produttività  a  seconda  di  tre  possibili  condizioni:  

Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media

Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82.5

Normale 15 15 75 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65

Sfavorevole 15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58.75

Essendo  in  fase  di  progetto  e  non  conoscendo  quale  sarà  l'effettiva  data  d'inizio  dei  lavori,  si  è  

tenuto  conto  della  prevedibile  incidenza  dei  giorni  di  andamento  stagionale  sfavorevole  come  

percentuale  media  di  riduzione  sulle  attività  lavorative  durante  tutto  l'arco  dell'anno  con  aumento  

temporale analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale.



In  fase  di  redazione  del  programma  esecutivo,  quando  si  è  a  conoscenza  della  data  d'inizio  dei  

lavori, l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, 

che  nell'arco  dell'anno  avrà  diversi  tipi  di  incidenza  sulla  produttività  che  potranno  essere  di  

diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

Produzione mensile

Per  poter  attuare  i  lavori  secondo  quanto  previsto  dal  cronoprogramma  allegato  si  evince  che  

l'impresa  deve  garantire,  attraverso  le  risorse  impegnate  e  la  sua  organizzazione,  una  produzione  

mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di 

euro  19´592,75    ed  ad  una  produzione  massima  mensile  corrispondente  ad  un  importo  di  euro  

19´076,56  .

L'impresa  che  dovrà  eseguire  i  lavori  deve  considerare  i  dati  innanzi  espressi  come  condizione  

minima  da  dover  soddisfare,  nonostante  che  il  programma  esecutivo,  che  la  stessa  dovrà  stilare  

prima  dell'inizio  dei  lavori,  possa  portare  a  dati  differenti  da  quelli  desunti  dall'allegato  

cronoprogramma.

Domodossola, 12/10/2022

Il Tecnico

(Dott. Ing. FALCIOLA Franco)


