
opere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1 Impianto di cantiere

2 Rimozione di pavimentazione in asfalto 

3 Scavo per posa di tubazione acquedottizia

4

Posa in opera di tubazione in polietilene 

H2ONOVCO

5 Riempimento dello scavo

6 Realizzazione di pozzetti in calcestruzzo 

7 Posa in opera di saracinesca, idranti e chiusini

8 Realizzazione di allacciamenti privati 

9 Pavimentazione in Porfido steso in opera

10 Pulizia cantiere

opere 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

1 Impianto di cantiere

2 Rimozione di pavimentazione in asfalto 

3 Scavo per posa di tubazione acquedottizia
4 Posa in opera di tubazione in polietilene 

5 Riempimento dello scavo

6 Realizzazione di pozzetti in calcestruzzo 

7 Posa in opera di saracinesca, idranti e chiusini

8 Realizzazione di allacciamenti privati 

9 Pavimentazione in Porfido steso in opera

10 Pulizia cantiere

Riqualificazione delle vie interne Frazione Carciano - Via Portico, S.Pellico e piazzetta interna 

CRONOPROGRAMMA LAVORI (durata esecuzione lavori 80 gg.)

giorni


