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ID Nome attività Durata Importo

1 ONERI D.L.vo 81/2008 6 g 8´176,13

2 ALLESTIMENTO CANTIERE 6 g 1´674,47

3 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI e SMONTAGGI 10 g 12´273,19

4 SCAVO e/o RIPORTO 8 g 4´866,70

5 OPERE IN C.A. 2 g 519,26

6 PAVIMENTI e/o RIVESTIMENTI 14 g 27´687,94

7 SISTEMAZIONE AREE ESTERNE 33 g 83´377,98

8 OPERE INTERNE DA DECORATORE 32 g 157´509,17

9 IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE 20 g 87´945,55

10 IMPIANTO RICAMBIO D'ARIA 10 g 16´973,70

11 IMPIANTO ELETTRICO 14 g 99´840,25

12 IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI 12 g 35´985,06

13 IMPIANTO EVAC 9 g 12´119,02

14 ECONOMIE 7 g 12´023,07

15 CARICO, TRASPORTO e SCARICO IN DISCARICA + ONERI DEPONIA 4 g 3´234,68
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

ONERI D.L.vo 81/2008 8´176,13 1,45 1 gg 8 gg 6 8

ALLESTIMENTO CANTIERE 1´674,47 0,30 4 gg 11 gg 6 8

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI e SMONTAGGI 12´273,19 2,18 11 gg 22 gg 10 12

SCAVO e/o RIPORTO 4´866,70 0,86 20 gg 29 gg 8 10

OPERE IN C.A. 519,26 0,09 28 gg 29 gg 2 2

PAVIMENTI e/o RIVESTIMENTI 27´687,94 4,91 30 gg 50 gg 14 21

SISTEMAZIONE AREE ESTERNE 83´377,98 14,78 130 gg 174 gg 33 45

OPERE INTERNE DA DECORATORE 157´509,17 27,92 107 gg 152 gg 32 46

IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE 87´945,55 15,59 39 gg 64 gg 20 26

IMPIANTO RICAMBIO D'ARIA 16´973,70 3,01 58 gg 74 gg 10 17

IMPIANTO ELETTRICO 99´840,25 17,70 67 gg 85 gg 14 19

IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI 35´985,06 6,38 81 gg 99 gg 12 19

IMPIANTO EVAC 12´119,02 2,15 96 gg 106 gg 9 11

ECONOMIE 12´023,07 2,13 172 gg 180 gg 7 9

CARICO, TRASPORTO e SCARICO IN DISCARICA + ONERI DEPONIA 3´234,68 0,57 168 gg 173 gg 4 6

     Domodossola, 23/10/2023

il Tecnico
Dott. Ing. FALCIOLA Franco - Dott. Arch. FALCIOLA Giovanna
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Tabella Date e Importi
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

1 gg 1´362,69 1´362,69 0,24

4 gg 1´641,77 3´004,46 0,53

5 gg 1´641,77 4´646,22 0,82

6 gg 1´641,77 6´287,99 1,11

7 gg 1´641,77 7´929,76 1,41

8 gg 1´641,77 9´571,52 1,70

11 gg 1´506,40 11´077,92 1,96
12 gg 1´227,32 12´305,24 2,18

13 gg 1´227,32 13´532,56 2,40

14 gg 1´227,32 14´759,88 2,62

15 gg 1´227,32 15´987,19 2,83

18 gg 1´227,32 17´214,51 3,05

19 gg 1´227,32 18´441,83 3,27

20 gg 1´835,66 20´277,49 3,59

21 gg 1´835,66 22´113,15 3,92

22 gg 1´835,66 23´948,80 4,24

25 gg 608,34 24´557,14 4,35

26 gg 608,34 25´165,48 4,46
27 gg 608,34 25´773,82 4,57

28 gg 867,97 26´641,78 4,72

29 gg 867,97 27´509,75 4,88

32 gg 1´977,71 29´487,46 5,23

33 gg 1´977,71 31´465,17 5,58

35 gg 1´977,71 33´442,88 5,93

36 gg 1´977,71 35´420,59 6,28

39 gg 6´374,99 41´795,58 7,41

40 gg 6´374,99 48´170,57 8,54

41 gg 6´374,99 54´545,55 9,67

42 gg 6´374,99 60´920,54 10,80
43 gg 6´374,99 67´295,53 11,93

46 gg 6´374,99 73´670,52 13,06

47 gg 6´374,99 80´045,50 14,19

48 gg 6´374,99 86´420,49 15,32

49 gg 6´374,99 92´795,48 16,45

50 gg 6´374,99 99´170,47 17,58

53 gg 4´397,28 103´567,74 18,36

54 gg 4´397,28 107´965,02 19,14

55 gg 4´397,28 112´362,30 19,92

56 gg 4´397,28 116´759,58 20,69

57 gg 4´397,28 121´156,85 21,47

60 gg 6´094,65 127´251,50 22,55
61 gg 6´094,65 133´346,15 23,63

62 gg 6´094,65 139´440,80 24,71

63 gg 6´094,65 145´535,44 25,79

64 gg 6´094,65 151´630,09 26,87

67 gg 8´828,82 160´458,91 28,44

68 gg 8´828,82 169´287,72 30,00

69 gg 8´828,82 178´116,54 31,57

70 gg 8´828,82 186´945,36 33,13

74 gg 8´828,82 195´774,17 34,70

75 gg 7´131,45 202´905,62 35,96

COMMITTENTE: Comune di Stresa
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

76 gg 7´131,45 210´037,06 37,23

77 gg 7´131,45 217´168,51 38,49

78 gg 7´131,45 224´299,96 39,75

81 gg 10´130,20 234´430,16 41,55

82 gg 10´130,20 244´560,36 43,35

83 gg 10´130,20 254´690,56 45,14

84 gg 10´130,20 264´820,76 46,94
85 gg 10´130,20 274´950,96 48,73

90 gg 2´998,76 277´949,72 49,26

91 gg 2´998,76 280´948,47 49,80

92 gg 2´998,76 283´947,23 50,33

96 gg 4´345,31 288´292,54 51,10

97 gg 4´345,31 292´637,86 51,87

98 gg 4´345,31 296´983,17 52,64

99 gg 4´345,31 301´328,48 53,41

102 gg 1´346,56 302´675,04 53,65

103 gg 1´346,56 304´021,60 53,88

104 gg 1´346,56 305´368,15 54,12
105 gg 1´346,56 306´714,71 54,36

106 gg 1´346,56 308´061,27 54,60

109 gg 4´922,16 312´983,43 55,47

110 gg 4´922,16 317´905,59 56,35

111 gg 4´922,16 322´827,75 57,22

112 gg 4´922,16 327´749,92 58,09

113 gg 4´922,16 332´672,08 58,96

116 gg 4´922,16 337´594,24 59,84

117 gg 4´922,16 342´516,40 60,71

118 gg 4´922,16 347´438,56 61,58

119 gg 4´922,16 352´360,72 62,45
120 gg 4´922,16 357´282,89 63,32

123 gg 4´922,16 362´205,05 64,20

124 gg 4´922,16 367´127,21 65,07

125 gg 4´922,16 372´049,37 65,94

126 gg 4´922,16 376´971,53 66,81

127 gg 4´922,16 381´893,69 67,69

130 gg 7´448,77 389´342,46 69,01

131 gg 7´448,77 396´791,23 70,33

132 gg 7´448,77 404´239,99 71,65

133 gg 7´448,77 411´688,76 72,97

134 gg 7´448,77 419´137,53 74,29

137 gg 7´448,77 426´586,30 75,61
138 gg 7´448,77 434´035,06 76,93

139 gg 7´448,77 441´483,83 78,25

140 gg 7´448,77 448´932,60 79,57

141 gg 7´448,77 456´381,36 80,89

144 gg 7´448,77 463´830,13 82,21

145 gg 7´448,77 471´278,90 83,53

146 gg 7´448,77 478´727,66 84,85

147 gg 7´448,77 486´176,43 86,17

148 gg 7´448,77 493´625,20 87,49

151 gg 7´448,77 501´073,97 88,81
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

152 gg 7´448,77 508´522,73 90,13

153 gg 2´526,61 511´049,34 90,58

154 gg 2´526,61 513´575,94 91,03

155 gg 2´526,61 516´102,55 91,47

158 gg 2´526,61 518´629,15 91,92

159 gg 2´526,61 521´155,76 92,37

160 gg 2´526,61 523´682,37 92,82
161 gg 2´526,61 526´208,97 93,27

162 gg 2´526,61 528´735,58 93,71

165 gg 2´526,61 531´262,18 94,16

166 gg 2´526,61 533´788,79 94,61

167 gg 2´526,61 536´315,39 95,06

168 gg 3´335,28 539´650,67 95,65

169 gg 3´335,28 542´985,94 96,24

172 gg 5´052,86 548´038,80 97,13

173 gg 5´052,86 553´091,66 98,03

174 gg 4´244,19 557´335,84 98,78

175 gg 1´717,58 559´053,43 99,09
176 gg 1´717,58 560´771,01 99,39

179 gg 1´717,58 562´488,59 99,70

180 gg 1´717,58 564´206,17 100,00

     Domodossola, 23/10/2023

il Tecnico
Dott. Ing. FALCIOLA Franco - Dott. Arch. FALCIOLA Giovanna

COMMITTENTE: Comune di Stresa
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Comune di Stresa
Provincia del Verbano Cusio Ossola

OGGETTO: LAVORI DI RESTAURO PALAZZINA LIBERTY - LOTTO N°2   DI 

COMPLETAMENTO ED OPERE DI SISTEMAZIONE RECINZIONE ED 

AREE ESTERNE CUP G69I22001460004

COMMITTENTE: Comune di Stresa

RELAZIONE

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera 

h)  dell'articolo  33  del  D.P.R.  207/2010  quale  documento  del  progetto  esecutivo  da  allegare  al  

contratto  ai  sensi  del  comma  1  lettera  f)  dell'articolo  137  dello  stesso  D.P.R.  207/2010,  è  stato  

redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010.

Tempi di esecuzione

Uno degli  obiettivi  del  cronoprogramma è  quello  di  determinare i  tempi  di  esecuzione del  lavoro 

tenendo  anche  conto  dell'eventuale  andamento  stagionale  sfavorevole.  Dai  calcoli  effettuati  è  

risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 180 giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel  calcolo  della  durata  delle  attività,  definita  con  riferimento  ad  una  produttività  di  progetto  

ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, 

si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonchè 

della chiusura dei cantieri per festività.

Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi 

possano  oscillare  fra  15%  e  90%  di  detta  produttività  a  seconda  di  tre  possibili  condizioni:  

Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media

Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82.5

Normale 15 15 75 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65

Sfavorevole 15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58.75

Essendo  in  fase  di  progetto  e  non  conoscendo  quale  sarà  l'effettiva  data  d'inizio  dei  lavori,  si  è  

tenuto  conto  della  prevedibile  incidenza  dei  giorni  di  andamento  stagionale  sfavorevole  come  



percentuale  media  di  riduzione  sulle  attività  lavorative  durante  tutto  l'arco  dell'anno  con  aumento  

temporale analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale.

In  fase  di  redazione  del  programma  esecutivo,  quando  si  è  a  conoscenza  della  data  d'inizio  dei  

lavori, l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, 

che  nell'arco  dell'anno  avrà  diversi  tipi  di  incidenza  sulla  produttività  che  potranno  essere  di  

diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

Produzione mensile

Per  poter  attuare  i  lavori  secondo  quanto  previsto  dal  cronoprogramma  allegato  si  evince  che  

l'impresa  deve  garantire,  attraverso  le  risorse  impegnate  e  la  sua  organizzazione,  una  produzione  

mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di 

euro  95´340,39    ed  ad  una  produzione  massima  mensile  corrispondente  ad  un  importo  di  euro  

141´526,57  .

L'impresa  che  dovrà  eseguire  i  lavori  deve  considerare  i  dati  innanzi  espressi  come  condizione  

minima  da  dover  soddisfare,  nonostante  che  il  programma  esecutivo,  che  la  stessa  dovrà  stilare  

prima  dell'inizio  dei  lavori,  possa  portare  a  dati  differenti  da  quelli  desunti  dall'allegato  

cronoprogramma.

Domodossola, 23/10/2023

Il Tecnico

(Dott. Ing. FALCIOLA Franco - Dott. Arch. 

FALCIOLA Giovanna)
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