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1 INTRODUZIONE 

Il presente PSC è redatto ai sensi dell'art. 100, c. 1, del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i. in conformità a quanto disposto 

dall'all. XV dello stesso decreto sui contenuti minimi dei piani di sicurezza. 

Il presente documento è destinato a fornire le conoscenze ed i dati necessari a chiunque (lavoratori autonomi 

od imprese appaltatrici) sia chiamato ad operare nell’area di cantiere, al fine di poter: 

• essere informato sui pericoli e sui rischi specifici e connessi all’ambiente ed all’attività di sito e sulle 

conseguenti misure di prevenzione e di emergenza; 

• programmare ed attuare tutte le misure di prevenzione e protezione, sia generali sia specifiche, di propria 

competenza e responsabilità, sulla base della conoscenza del sito in cui opera; 

• cooperare con le altre imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, eventualmente impegnati all’interno dello 

stesso cantiere, per attuare le misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività 

lavorativa oggetto dell’appalto o del contratto; 

• contribuire al coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione in caso di interferenze fra i propri 

lavori, quelli delle altre imprese eventualmente presenti; 

• provvedere alla necessaria e conseguente opera di informazione e formazione dei propri dipendenti sui 

rischi e sulle misure generali e specifiche di tutela. 

Il PSC non riporterà le misure di prevenzione e tutela che, in applicazione delle norme vigenti, sono richiesti 

in relazione ai rischi specifici, alle procedure esecutive ed alle particolarità operative dell’attività propria del 

contraente. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, nei rispettivi Piani Operativi di Sicurezza, forniranno 

dettagli sull'organizzazione e l'esecuzione dei lavori, in coerenza con le prescrizioni riportate nel presente 

piano di sicurezza e coordinamento. 

Trattandosi di un lavoro che prevede più fasi, in questa prima fase non si rende necessaria la redazione del 

fascicolo dell’opera. 

1.1 DEFINIZIONI 

• Scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista 

dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione o la 

riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche 

costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate 

nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori. 

• Procedure: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione. 

• Apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei 

lavoratori in cantiere. 

• Attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato 

durante il lavoro. 
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• Misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di 

protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da 

rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute. 

• Prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, 

tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla 

complessità dell'opera da realizzare. 

• Cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessità dell'opera, 

le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata. 

• PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento. 

• PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento; 

• POS: il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, lettera h del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.,; 

• Costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 100 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. 
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2 IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA 

2.1 INDIRIZZO DEL CANTIERE 

Il cantiere si svilupperà all’interno dell’area di pertinenza della scuola primaria Clemente Rebora in via 

Fogazzaro, Stresa (VB).  

2.2 DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È COLLOCATA L’AREA DEL CANTIERE 

Il complesso di edifici destinati all’istituto scolastico Clemente Rebora è stato realizzato all’inizio degli anni 

Sessanta ed è stato soggetto a soli interventi di manutenzione ordinaria nel corso degli anni. Il fabbricato è 

suddivisibile in tre “corpi”: 

• uno nord avente un piano fuoriterra ed ospitante la palestra, 

• uno centrale di tre piani fuoriterra, con una porzione di interrato ed ospitante i locali scolastici (aule, 

connettivo ecc…); 

• uno sud di tre piani fuoriterra ed uno seminterrato; la parte fuori terra ospita i locali scolastici (aule, 

connettivo, ecc…) mentre quella seminterrata la “mensa/centro cottura”. 

Le attività, che riguarderanno l’adeguamento alla Normativa sulla prevenzione del rischio sismico del 

fabbricato, interesseranno l’intero fabbricato e si svolgeranno in più fasi, poiché contemporanee e 

geometricamente sovrapposte a quelle di risanamento e potenziamento capienza della mensa/centro cottura, 

situato a piano seminterrato della parte sud del fabbricato. Entrambi i cantieri saranno svolti ad Istituto 

scolastico chiuso e senza operatività dello stesso.  

Le aree di cantiere “adeguamento alla Normativa sulla prevenzione del rischio sismico del fabbricato” sono 

accessibili dai seguenti punti: un accesso carraio ed uno pedonale rispettivamente a sud e nord del confine 

est del complesso con via Fogazzaro. Lungo il perimetro del lotto è presente una strada privata, interna, che 

consente lo spostamento di mezzi leggeri lungo i vari punti del fabbricato. Dalle aree esterne del complesso, 

il fabbricato risulta accessibile in più punti lungo il proprio perimetro. Nel layout di cantiere allegato alla presente 

relazione, saranno individuati gli accessi utilizzabili e quelli eventualmente interdetti per fasi di cantiere.  

Tutti i locali sono pavimentati con piastrelle in ceramica di varie fattezze, le porte interne sono in legno, i servizi 

igienici comuni con lavandino a nastro e singoli e rubinetti tradizionali; wc con wc in ceramica. Le distribuzioni 

degli impianti idrici principali sono a montanti, così come quelli elettrici. La Committente non dispone di 

elaborati grafici dell’istituto, pertanto si dovrà porre particolare attenzione per tutta la fase di 

demolizione/stripout delle parti oggetto di intervento. Inoltre si dovrà porre attenzione alla presenza di elementi 

contenenti fibre di amianto o fibre artificiali vetrose che potrebbero essere nocive per la salute degli operatori. 

Nei locali è presente l’arredamento e l’attrezzatura che dovrà essere rimossa o accantonata in aree non 

oggetto di lavorazioni, prima della consegna dei lavori.  

Nell’estratto di Google Maps viene localizzata l’area di intervento. 
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Immagini estratte da Google 
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3 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA 

FASE DI PROGETTAZIONE 

Committente/ Responsabile unico del progetto RUP: Geom. Marina Rizzato 

CF: RZZMRN60M49A429X 

COMUNE DI STRESA - Piazza Matteotti 4, 28838 Stresa (VB) 

 

Coordinatore per la sicurezza (CSP): Ing. Marco Rizzi  

CF: RZZMRC79A31G388S 

c/o: ALMA Ingegneria S.r.l. - P.zza Ercole Marelli, 30 Pavia 

Tel. 3408018239 – mail: marco.rizzi@almaing.it 

 

FASE DI ESECUZIONE 

Committente/ Responsabile unico del progetto RUP: Geom. Marina Rizzato  

CF: RZZMRN60M49A429X 

COMUNE DI STRESA - Piazza Matteotti 4, 28838 Stresa (VB) 

 

Coordinatore per la sicurezza (CSP): Ing. Marco Rizzi  

CF: RZZMRC79A31G388S 

c/o: ALMA Ingegneria S.r.l. - P.zza Ercole Marelli, 30 Pavia 

Tel. 3408018239 – mail: marco.rizzi@almaing.it 

 

Nominativi dei datori di lavoro delle singole Imprese e nominativi dei lavoratori autonomi (da aggiornare prima 

dell’inizio dei singoli lavori a cura del CSE): 

 

Impresa affidataria:  

Sede legale  

Recapito telefonico Tel.   Fax  

Rappresentante legale  
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3.1 DEFINIZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI IN CANTIERE E RELATIVE RESPONSABILITÀ 

Impresa affidataria - Impresa esecutrice - Datore di lavoro 

Impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il Committente che, nell’esecuzione dell’opera 

appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi (sempre autorizzati dal 

Committente). Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la 

funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di 

personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei 

lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato 

al Committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di 

assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione. 

Impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e 

materiali. 

Datore di Lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, 

secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la 

responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di 

spesa. 

Articolo 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti). 

Articolo 97 (Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria). 

 

Committente - Responsabile dei lavori – Responsabile unico del procedimento (RUP) 

Committente / RUP: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da 

eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il Committente è il 

soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto. 

Responsabile dei lavori / RUP: soggetto che può essere incaricato dal Committente per svolgere i compiti ad 

esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e 

successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento. 

Articolo 90 (Obblighi del Committente o del responsabile dei lavori).  

Impresa esecutrice:  

Sede legale  

Recapito telefonico Tel.   Fax  

Rappresentante legale  
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Articolo 93 (Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori). 

 

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione 

Soggetto incaricato, dal Committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 

91. Altre definizioni utilizzate nel presente PSC: coordinatore per la progettazione, coordinatore per la 

sicurezza in fase di progettazione, CSP. 

Articolo 91 (Obblighi del coordinatore per la progettazione). 

 

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera  

Soggetto incaricato, dal Committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 

92 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un 

suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le 

incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra Committente e impresa 

esecutrice. Altre definizioni utilizzate nel presente PSC: coordinatore per l’esecuzione dei lavori, coordinatore 

per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, CSE. 

Articolo 92 (Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori). 

 

Preposto per la sicurezza in cantiere 

È la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati 

alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive 

ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di 

iniziativa. 

Il preposto alla sicurezza deve assicurarsi in modo continuo ed efficace che i lavoratori seguano le disposizioni 

di sicurezza impartite ed utilizzino gli strumenti di protezione prescritti. 

Tale controllo deve essere effettuato personalmente e senza intermediazione di altri. 

Articolo 19 Obblighi del preposto. 

Articolo 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti). 

I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica formazione e 

un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti 

della formazione comprendono (art. 37, comma 7, DLgs 81/08 e s.m.i.): 

• principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; 

• definizione e individuazione dei fattori di rischio; 

• valutazione dei rischi; 

• individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione 
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Lavoratore 

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito 

dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di 

apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al 

lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta 

la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549 e 

seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui 

all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse 

al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la 

conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai 

corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere,  agenti 

chimici, fisici e biologici,  ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in 

cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come 

definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della protezione 

civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 

468 e successive modificazioni. 

Articolo 20 Obblighi dei lavoratori. 

  

Lavoratore autonomo 

Persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di 

subordinazione. 

Articolo 21 Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile 

e ai lavoratori autonomi. 

Articolo 94 (Obblighi dei lavoratori autonomi). 
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4 SCELTEPROGETTUALIEDORGANIZZATIVE,PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

4.1 AREA DI CANTIERE 

4.1.1 CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE 

Nella tabella che segue, si valuta la presenza nell’area di cantiere di elementi naturali e/o manufatti che 

possono influenzare le attività e la gestione del cantiere. 

Si riportano le procedure e le misure preventive e protettive da applicare per l’eliminazione degli eventuali 

rischi per i lavoratori connessi con le caratteristiche dell’area. 

Fonte rischio Si No 
Organizzazione, procedure, misure preventive e protettive, 
misure di coordinamento 

falde  X  

fossati  X  

alvei fluviali  X  

banchine portuali  X  

alberi/vegetazione  X  

manufatti interferenti   

o sui quali intervenire 
 X  

infrastrutture (strade, 

ferrovie, idrovie, 

aeroporti) 

 X 
Il cantiere si sviluppa all’interno del fabbricato che risulta completamente 

recintato. 

edifici con particolare 

esigenza di tutela 
 X  

linee aeree X  

Non sono presenti linee aeree interferenti poiché le attività si svolgono 

all’interno dell’edificio. Tuttavia, sarà necessario eseguire il 

sezionamento degli impianti prima dell’inizio delle attività di strip out e 

bonifica. Apposita comunicazione deve essere trasmessa per 

informazione al CSE prima dell’inizio dei lavori. 

condutture sotterranee 

o non in vista 
X  Per quanto riguarda il posizionamento delle condutture non essendo 

disponibile una mappatura, si dovrà procedere con cautela, verificando 



ALMA Ingegneria S.r.l. 
 

12 

preliminarmente il sezionamento delle linee e rimuovendo gli elementi 

dal principale ai secondari. 

presenza di altri 

cantieri 
X  

Nel fabbricato si avrà la presenza di un cantiere per il risanamento e 

potenziamento capienza della mensa/centro cottura, situata a piano 

seminterrato del corpo Sud. Saranno in condivisione parte delle aree 

esterne, opportunamente segregate e separate e parte dei percorsi per 

l’accesso a queste aree. Dal momento che gli interventi per entrambi i 

cantieri si sovrappongono su di una medesima zona, l’intervento delle 

imprese appaltatrici sarà sempre suddiviso con sfalsamenti geometrici 

e temporali, evitando interferenze tra le due opere. 

insediamenti produttivi  X  
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4.1.2 FATTORI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE 

Nella tabella che segue, si valutano le caratteristiche del contesto in cui è inserito il cantiere, analizzando i 

rischi che l’ambiente interno ed esterno possono apportare al cantiere. 

Si riportano le procedure e le misure preventive e protettive da applicare per l’eliminazione degli eventuali 

rischi per i lavoratori. 

Fonte rischio Si No 
Organizzazione, procedure, misure preventive e protettive, misure 
di coordinamento 

altri cantieri X  Vedi tabella cap. 4.1.1 

Insediamenti 

produttivi - 

commerciali 

 X  

rumore X  

Dal momento che il cantiere “Risanamento e potenziamento capienza 

della mensa/centro cottura” prevede lo stripout e demolizioni nel piano 

seminterrato, queste possono provocare rumore. Si dispone pertanto 

che le lavorazioni del cantiere Adeguamento (…) siano svolte nei corpi 

palestra e centrale durante la fase di demolizione e strip-out del cantiere 

(…) centro cottura. 

polveri X  

Dal momento che il cantiere “Risanamento e potenziamento capienza 

della mensa/centro cottura” prevede lo stripout e demolizioni nel piano 

seminterrato, queste possono provocare rumore. Si dispone pertanto 

che le lavorazioni del cantiere Adeguamento (…) siano svolte nei corpi 

palestra e centrale durante la fase di demolizione e strip-out del cantiere 

(…) centro cottura. 

fibre X  

Per quanto riguarda la presenza di amianto, il RUP segnala che la 

coibentazione delle tubazioni a vista, presenti sulla parete del locale 

“archivio comunale”, potrebbe contenere amianto. Prima dell’inizio delle 

attività di cantiere dovrà essere prelevato un campione ed eseguite le 

analisi per determinarne la pericolosità. 

Per quanto riguarda le FAV, non è stata realizzata una mappatura 

puntuale, ma le indicazioni della Stazione Appaltante indicano l’assenza 

delle stesse. 

Poiché, allo stato attuale non è comunque possibile escludere la 

presenza di ulteriori elementi che potrebbero essere interessati dalla 

presenza di amianto / fav, si dovrà prestare particolare attenzione 

durante le attività di strip out e segnalare al CSE la posizione degli item 

individuati, in modo da pianificarne la rimozione e condividerne la 

metodologia con l’ATS locale. 
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caduta di materiale 

dall’alto 
 X  

caduta dall’alto  X  

rischio di 

investimento per 

cantieri limitrofi a 

strade trafficate 

X  

I cantieri centro cottura e adeguamento condividono l’accesso carraio e 

parte del cortile per i percorsi di accesso alle rispettive aree logistiche. 

La velocità andrà limitata a 10 km/h e le operazioni di spostamento ed 

immissione in pubblica viabilità andranno supervisionate da moviere. 

rischio di 

annegamento 
 X  

Sostanze chimiche 

tossiche- nocive 
 X  

Presenza ordigni 

bellici 
 X  
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4.1.3 EVENTUALI RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE POSSONO COMPORTARE PER 
L’AREA CIRCOSTANTE 

Nella tabella che segue si valutano i rischi che, come conseguenza delle lavorazioni previste nel cantiere, si 

possono generare nell’ambiente esterno ad esso. 

Riportano le procedure e le misure preventive e protettive da applicare per l’eliminazione di tali rischi. 

Fonte rischio Si No 
Organizzazione, procedure, misure preventive e protettive, misure di 
coordinamento 

rumore X   

Le attività di demolizione sono programmate in ore centrali della giornata. 

Dal momento che alcune demolizioni coinvolgeranno parti esterne, esse 

saranno geometricamente sfalsate rispetto a quelle del cantiere Centro 

cottura mantenendo la maggior distanza possibile e saranno soggette a 

richiesta per deroga rumore presso gli uffici competenti. 

vibrazioni X   

Le demolizioni di natura parziale riguardano parti strutturali. Dovranno 

essere monitorati gli elementi strutturali ed interrotte le attività in caso di 

insorgenza di qualsiasi tipo di fessura o danneggiamento ai suddetti 

elementi. 

polveri X  

La dispersione di polveri nell’ambiente è un rischio particolarmente elevato 

durante le fasi di demolizione. Si dovrà procedere all’irrorazione delle 

superfici esterne prima della locale demolizione. Per le demolizioni interne, 

in particolare, nei locali ristretti e senza la possibilità di garantire un 

significativo ricambio di aria si dovranno prevedere sistemi di estrazione. 

Individuare preventivamente i punti idonei all’espulsione delle polveri. 

fibre X  

La rimozione delle sostanze contenenti amianto e delle FAV 

cancerogene/potenzialmente cancerogene dovranno essere effettuate con 

le modalità concordate con l’ATS locale e con precedenza alle attività più 

invasive di demolizione. Le attività non riguarderanno tutto il fabbricato ma 

solamente le zone oggetto di strip out, ove se ne verificasse la presenza. 

Dovrà comunque essere segnalata all’ATS la presenza di tutti gli item 

individuati e censiti. 

fumi-vapori  X  

sostanze 

chimiche 

tossiche-nocive 

 X  

caduta di 

materiali dall'alto 
 X  
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rischi legati alla 

viabilità 
X  

L’area di carico e scarico all’esterno del cortile dovrà essere ben delimitata 

come indicato nel layout allegato. 

incendio o 

esplosione 
X  

Le operazioni in cantiere che comportano rischi di incendio o di esplosione 

saranno valutate nello specifico e sarà prevista la presenza aggiuntiva di 

estintori necessari al contenimento della problematica. Per ogni impresa 

dovrà essere sempre presente in cantiere l’addetto antincendio. 
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4.1.4 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

Si riportano le scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive richieste per 

eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro e conseguenti misure di coordinamento atte a realizzare quanto 

previsto. L’area logistica è prevista alla sinistra del cancello di ingresso al cortile. E’ prevista anche un’area di 

ulteriore deposito materiali a Nord della palestra. E’ facoltà dell’impresa Appaltatrice, sentito l’Ente da cui 

necessita di  autorizzazione scritta, individuare all’interno del fabbricato spazi per mensa, spogliatoio e bagni 

da allestire, limitando l’occupazione della parte esterna.  

Le imprese esecutrici di cui in oggetto sono tenute ad esercitare, durante il corso dei lavori, la necessaria 

sorveglianza di: recinzioni, strade, opere preesistenti, opere in corso di esecuzione, opere fisse e/o 

provvisionali, reti di servizi tecnici, macchinari,  impianti, attrezzature, servizi igienico - assistenziali, luoghi del 

cantiere e/o posti di lavoro e quant'altro possa influire sulla salute e sulla sicurezza degli addetti e di terzi che 

possono essere, anche indirettamente, interessati. 

4.1.5 MISURE GENERALI DI SICUREZZA E COMPORTAMENTO 

MAESTRANZE IMPIEGATE IN CANTIERE - Per le attività di cantiere si dovranno impiegare maestranze alle 

dirette dipendenze dell’Appaltatore o di consorziati e/o sub-appaltatori regolarmente autorizzate dalla 

Committente, tutte regolarmente inquadrate, iscritte nei libri paga ed abilitate ai lavori secondo le proprie 

qualifiche, idoneità ed attitudini. In ogni caso si provvederà ad informarle sui pericoli particolari dovuti al sito 

specifico ed eseguire prima del loro impiego corsi di formazione ed informazione a cura del datore di lavoro. 

 

MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA - È obbligo delle imprese esecutrici il mantenimento 

delle condizioni di sicurezza e l’onere del ripristino di tutte quelle condizioni che dovessero essere andate 

perdute nel tempo. In particolare, ci si riferisce a tutte le operazioni necessarie ed indispensabili da attuare per 

consentire che i lavori procedano in piena sicurezza per le maestranze e nel rispetto dell’ambiente. 

 

SITUAZIONI ANOMALE NON PREVISTE E/O IMPREVEDIBILI - Durante lo svolgimento dei lavori, potrebbero 

verificarsi situazioni anomale non previste e/o imprevedibili: in tale evenienza il Capo Cantiere e gli addetti alla 

sicurezza, ciascuno per le proprie competenze, dovranno ordinare la sospensione di ogni operazione, mettere 

in sicurezza il cantiere, ed avvisare il Committente/Responsabile dei Lavori, l’Appaltatore e la Direzione dei 

lavori per procedere secondo le modalità che si andranno a stabilire, in accordo al Coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione. 

 

ORDINE E PULIZIA DEL CANTIERE - Il cantiere e le aree di lavoro dovranno essere mantenute ordinate, 

pulite e comunque sgombre da impedimenti al fine di permettere una facile movimentazione dei mezzi, delle 

maestranze e degli eventuali mezzi di soccorso. Le vie di accesso, le vie di fuga, gli idranti, gli estintori, le 

docce di emergenza devono essere sempre liberi da materiali od ingombri di qualsiasi natura. È vietato 

rimuovere i mezzi antincendio dai siti in cui sono posizionati. È altresì vietato rimuovere cartellonistica e 
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segnalazioni varie, in particolare quella provvisoria, relativa alla delimitazione di aree di pericolo senza 

l’approvazione della Committente e/o del CSE. 

 

DIVIETO DI INGRESSO IN CANTIERE - È severamente vietato l’ingresso in cantiere dei non addetti ai lavori. 

Si intendono come addetti i lavoratori di tutte le imprese appaltatrici e subappaltatrici ed i terzi (es. fornitori). 

Tale divieto deve essere visibilmente richiamato e devono essere messe in opera idonee protezioni quali reti 

di, cavalletti, barriere flessibili e simili. 

 

DIVIETO DI FUMARE - È proibito fumare su tutte le aree della Committente salvo nei posti fumo previsti ed 

autorizzati. Sarà onere dell’impresa appaltatrice individuare nella sua area logistica, in spazi esterni, un luogo 

sicuro da attrezzare a posto fumo. Si dovrà procedere al posizionamento di un estintore in prossimità dello 

stesso. 

 

LAVORI IN QUOTA E ANCORAGGI ALLE STRUTTURE ESISTENTI - Nell’ambito delle attività in quota si 

precisa che gli impalcati e le altre opere provvisionali dovranno essere indipendenti dalle strutture su cui si 

interviene, fatta salva esplicita richiesta, che dovrà comunque essere approvata dal CSE. Eventuali ancoraggi 

a strutture della Committente dovranno essere preventivamente autorizzati dalla stessa e supportati da idonea 

verifica tecnica firmata da tecnico abilitato. 

 

DIVIETO DI CAMMINARE/SOSTARE SU TUBAZIONI – È fatto divieto assoluto a tutti i lavoratori di camminare 

e/o sostare su tubazioni esistenti di qualsiasi diametro, indipendentemente dalla loro collocazione, siano esse 

attive che fuori esercizio. Il divieto è da intendersi esteso anche alle tubazioni a piè d’opera in attesa di 

montaggio. 

 

ANOMALIE E INSUFFICIENTI MISURE DI SICUREZZA - I lavoratori devono segnalare immediatamente al 

Capo Cantiere in qualità di Preposto alla sicurezza (o ai preposti) in cantiere qualsiasi anomalia riscontrata 

relativamente ai mezzi ed alle attrezzature utilizzate e se, a parer loro, ci sono delle insufficienze nelle misure 

di sicurezza adottate. 

È vietato depositare apparecchiature o parti di esse, accessori, carpenterie e altro materiale sui piani di lavoro 

allestiti. 

 

PRECISAZIONE 

Ciascun potenziale Appaltatore, prima di formulare l’offerta, dovrà effettuare un sopralluogo della zona, 

verificando le caratteristiche e lo stato delle varie aree oggetto dei lavori e la posizione di tali zone rispetto agli 

impianti/linee/fabbricati limitrofi, al fine di essere consapevole delle difficoltà e delle problematiche ambientali 

e delle necessarie misure di sicurezza da adottare. L’Appaltatore dopo l’aggiudicazione e dopo le prime 
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riunioni di coordinamento dovrà effettuare un nuovo sopralluogo della zona d’intervento per verificare le 

difficoltà e l’applicabilità di quanto stabilito in fase di coordinamento. 

4.1.6 AREE DI CANTIERE E GESTIONE DELLA SICUREZZA 

La gestione delle aree di cantiere sarà svolta secondo la seguente modalità: consegna delle aree 

all’Appaltatore da parte della Stazione Appaltante. L’area verrà completamente data in affido all’Appaltatore 

in modo tale che all’interno di tale area la gestione della sicurezza sarà strettamente demandata 

all’applicazione della direttiva cantieri (PSC e coordinamento in esecuzione). Il mancato rispetto di quanto 

prescritto nel presente documento sarà equiparabile alla violazione del Contratto d’Appalto firmato 

dall’Impresa Affidataria dei lavori. Dal momento che all’interno dell’area di cantiere potranno operare più 

imprese affidatarie, l’area verrà presa in consegna dall’impresa con maggior lavorazioni da eseguire e 

conseguentemente con maggior presenza di personale in cantiere. La scelta dell’impresa referente a cui 

consegnare l’area spetterà alla committenza, sentito il CSE e le imprese coinvolte nelle lavorazioni.  

4.1.7 RECINZIONE DI CANTIERE, ACCESSI E SEGNALAZIONI 

Il cantiere si svilupperà all’interno di un’area delimitata. Si provvederà alla segnalazione del cantiere in 

corrispondenza degli accessi e delimitare le aree del cortile utilizzate per gli apprestamenti, le zone di deposito 

dei materiali/rifiuti e dei mezzi. Si apporranno segnalazioni sul cancello di ingresso pedonale. 

Vedere layout di cantiere - Allegato A. 

Rimane valido quanto segue: 

• i cancelli dovranno essere mantenuti chiusi durante le lavorazioni, per impedire l’accesso all’area ai non 

addetti ai lavori; 

• l’area di lavoro deve essere impedita ai non addetti ai lavori; 

• i materiali di cantiere saranno depositati sulle aree appositamente individuate (planimetria di cantiere) e 

comunque all’interno dell’area di cantiere. Qualsiasi modifica venga effettuata in fase esecutiva 

dall’impresa dovrà essere sottoposta al CSE per approvazione; 

• saranno osservate le norme presenti nel regolamento edilizio comunale o degli enti competenti 

sull’intervento in esecuzione; 

• dovrà essere esposta copia della notifica preliminare registrata dalla committenza o dal responsabile dei 

lavori, qualora questo fosse nominato; 

• entro cinque giorni dall’inizio dei lavori, in prossimità dell'ingresso al cantiere di lavoro, dovrà essere 

installata una tabella (cartello di identificazione del cantiere a norma della Circolare del Ministero LL.PP. n. 

1729/UL del 1° giugno 1990), di dimensioni non minori di m 1,00 (larghezza) x 2,00 (altezza) con impresse 

a colori indelebili le seguenti indicazioni: 

Amministrazione centrale (Comune): ……………………………………………………. 

Committente: ................................................................................................................. 

Titolo generale dell’opera: ........................................................................................... 



ALMA Ingegneria S.r.l. 
 

20 

Immagini o grafici illustrativi (quando possibile): ……………………………………... 

Legge/Concessione edilizia: ........................................................................................ 

Importo complessivo dei lavori: €. .............................................................................. 

Data di consegna dei lavori: ..................................................................................…… 

Data di ultimazione dei lavori: ...............................................................................…… 

Responsabile dei lavori: ………………………….....................................................… 

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione: ………………………………… 

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera: ………………………… 

Progettista: ……………………………………………………………………………………. 

Notifica preliminare in data: ......................................................................................... 

Impresa Assuntrice: .....................................................................................…………. 

Capo Cantiere: ............................................................................................…………. 

Addetto alla Sicurezza: ........................................................................................…. 

(eventuale) Impresa subappaltatrice lavori di: ........................................................… 

Capo Cantiere: ............................................................................................…………. 

Addetto alla Sicurezza: ..........................................................................................… 

Progettista e ditta installatrice degli impianti: …………………………………………. 

È facoltà della Stazione Appaltante richiedere un cartello di maggiori dimensioni con specifico layout, ma 

contenente almeno le informazioni sopra riportate. 

In aggiunta alle informazioni di carattere generale fornite agli addetti ai lavori e a supplemento di altre misure 

di sicurezza, nel cantiere di lavoro dovrà essere esposta adeguata segnaletica richiamante i rischi specifici 

esistenti, le norme di comportamento, i divieti e le prescrizioni relative all'uso dei mezzi personali di protezione 

e delle varie macchine. 

La segnaletica di sicurezza deve essere conforme a quanto prescritto dal Titolo V del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. 

L’efficacia della segnaletica di sicurezza non deve essere compromessa da quella di altra segnaletica o di 

altra fonte emittente dello stesso tipo, per cui è necessario: 

• non disporre un numero eccessivo di cartelli troppo vicini gli uni agli altri; 

• non utilizzare contemporaneamente due segnali luminosi che possono confondersi; 

• non utilizzare contemporaneamente due segnali sonori; 

• non utilizzare un segnale sonoro se il rumore di fondo è troppo intenso; 

• numero insufficiente, ubicazione irrazionale, cattivo stato o cattivo funzionamento dei mezzi o dei dispositivi 

di segnalazione. 

Ogniqualvolta si renda necessario, si dovrà provvedere al ripristino della recinzione e/o della segnaletica 

eventualmente danneggiata, ad esempio, per cause meteorologiche. 
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Segnaletica minima da apporre in corrispondenza degli ingressi e nelle aree di cantiere 
 
 
 
Utilizzo di DPI           Divieti 
 
 
 
 
 Avvertimento/pericoli 
 
 
 
 
 
 
 
Presidi antincendio e primo soccorso 
 
 
 

 

4.1.8 SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI 

Il cantiere dovrà essere dotato di locali per i servizi igienico assistenziali dimensionati in modo da risultare 

consoni al numero medio di operatori presumibilmente presenti in cantiere con caratteristiche rispondenti 

all'allegato XIII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. 

In cantiere si dovrà garantire: 

• un numero sufficiente di gabinetti, in ogni caso non inferiore a 1 ogni 10 lavoratori occupati per turno, 

separati (eventualmente) per sesso o garantendo un'utilizzazione separata degli stessi; 

• un numero sufficiente di lavabi, almeno 1 ogni 5 lavoratori, 

• deve essere garantita acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi; 

• spogliatoi, distinti (eventualmente) per sesso; 

• locali riposo, conservazione e consunzione pasti, fornito di sedili, tavoli, scaldavivande e lava 

recipienti; 

• un numero sufficiente di docce (obbligatorie nei casi in cui i lavoratori sono esposti a sostanze 

particolarmente insudicianti o lavorano in ambienti molto polverosi od insalubri) dotate di acqua calda 

e fredda, provviste di mezzi detersivi e per asciugarsi, distinte (eventualmente) per sesso (nei lavori 

in sotterraneo, quando si occupano oltre 100 lavoratori, devono essere installate docce in numero di 

almeno 1 ogni 25 lavoratori). 

http://www.google.it/imgres?q=segnaletica+cantiere&um=1&hl=it&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4GGHP_itIT434IT435&biw=1920&bih=911&tbm=isch&tbnid=zBg4efHqTmRK7M:&imgrefurl=http://vetrina.noleggiomacchinemovimentoterra.eu/it&docid=EAu0OHjaii9XxM&w=115&h=115&ei=zGQ6TpGJOZCWOo6bwMYD&zoom=1
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Nel caso i locali per le docce, i lavandini e gli spogliatoi del cantiere siano separati, questi locali devono 

facilmente comunicare tra loro. 

I servizi igienico assistenziali, i locali mensa, ed i dormitori devono essere costituiti entro unità logistiche (box 

prefabbricati o baracche allestite in cantiere), sollevati da terra, chiuse, ben protette dalle intemperie 

(impermeabilizzate e coibentate), areate, illuminate naturalmente ed artificialmente, riscaldate nella stagione 

fredda, convenientemente arredati, dotate di collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica, di 

adduzione dell'acqua direttamente da acquedotto o da altra fonte e di smaltimento della fognatura o, in 

alternativa, di proprio sistema di raccolta e depurazione delle acque nere.  

Come precedentemente riportato è facoltà dell’appaltatore richiedere all’Ente committente la possibilità di 

allestire a tali funzioni ambienti interni. E’ necessaria autorizzazione scritta da parte dell’ente committente, in 

caso di concessione da parte dello stesso.  

I locali destinati ai servizi igienico assistenziali, a mensa ed a dormitori devono essere mantenuti in stato di 

scrupolosa pulizia. 

In alternativa a quanto sopra menzionato, esclusivamente per taluni servizi, l’Impresa Affidataria potrà essere 

eventualmente autorizzata a predisporre una convenzione con un esercizio pubblico limitrofo al cantiere o 

adottare soluzioni alternative. La valutazione di fattibilità di tali varianti resta ad esclusivo ed inopinabile 

giudizio del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. 

4.1.9 DISLOCAZIONE DELLE AREE DI CARICO E SCARICO: ZONE DI DEPOSITO ATTREZZATURE E 
DI STOCCAGGIO MATERIALI 

Le aree di scarico e carico, di deposito delle attrezzature e di stoccaggio dei materiali possono variare con lo 

sviluppo delle attività, in ogni caso dovranno sempre essere segnalate e delimitate adeguatamente. 

4.1.10 VIABILITÀ PRINCIPALE DI CANTIERE 

Qualsiasi persona non addetta ai lavori dovrà fare accesso all’area operativa dovrà essere accompagnata dal 

preposto dell’impresa affidataria/esecutrice. Dovranno essere predisposti dei percorsi per il personale della 

scuola e per l’accesso dei mezzi a servizio del cantiere. 

In merito alla viabilità, sono necessari i seguenti accorgimenti: 

• la velocità massima all’interno dell’area è 10 km/h; 

• tutti i veicoli, i rimorchi e relative attrezzature dovranno essere mantenuti in condizioni di efficienza e di 

sicurezza per la circolazione e dovranno corrispondere ai tipi previsti dalle norme di legge; 

• gli autisti dovranno possedere patente di guida prevista per il tipo di veicolo da condurre e dovranno essere 

opportunamente addestrati; 

• le sponde laterali e di coda dovranno essere sempre applicate e chiuse in modo sicuro; 

• i veicoli ed i rimorchi saranno caricati in modo tale da evitare cadute o spostamenti del carico; 

• i carichi ed i rimorchi ingombranti saranno segnalati in modo appropriato e, se necessario, saranno scortati 

da personale; 
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• i percorsi pedonali dovranno essere separati il più possibile dai percorsi veicolari e dovranno seguire vie 

sicure, agevoli e protette dall’investimento di materiali e dall’urto contro ostacoli. Inoltre, queste vie 

dovranno essere sgombre da materiali per un’agevole movimentazione dei lavoratori e per una rapida 

evacuazione in caso d’emergenza; 

• qualora nello spostarsi all’interno dell’area di cantiere le ruote dei mezzi dovessero sporcarsi dovranno 

essere pulite prima di consentire agli stessi di immettersi sulle strade pubbliche. 

Dovranno essere scelti opportuni percorsi da lasciare liberi per il passaggio delle squadre d’intervento in caso 

di emergenza. 

4.1.11 IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI PRINCIPALI DI ELETTRICITÀ, ACQUA, GAS ED ENERGIA 

Gli impianti elettrici provvisori, a partire dal punto di consegna dell’energia da parte della Committente, devono 

essere realizzati dalle imprese in conformità alle Norme di buona tecnica, in particolare alla norma CEI 64-8, 

CEI 64-17. 

La ditta richiedente l’impianto elettrico provvisorio, prima che lo stesso venga alimentato, dovrà consegnare 

alla Committente la seguente documentazione: 

• certificati di conformità dei quadri elettrici; 

• certificati di conformità di eventuali trasformatori installati; 

• dichiarazione di conformità dell’impianto. 

Gli impianti elettrici di cantiere devono essere progettati e conformi (D.Lgs. 37/08) e presentare regolare 

denuncia agli Enti. La documentazione di cui sopra dovrà essere trasmessa per informazione al CSE. In 

assenza di comunicazione/trasmissione al CSE, l’impianto non potrà essere autorizzato. 

I quadri elettrici di cantiere devono essere del tipo ASC CEI17-13/4 e certificati dal costruttore, dichiarazione 

CE ed avere un grado minimo di protezione IP65. 

• Tutti gli impianti, in relazione all'uso ed alle necessità operative, saranno oggetto di convenienti interventi 

agli effetti del loro mantenimento in efficienti condizioni. 

• Tutti gli impianti dovranno essere rappresentati in una planimetria che dovrà essere presente in cantiere. 

Le richieste di autorizzazioni e le comunicazioni agli Enti devono essere presenti in Cantiere ed esibiti, su 

richiesta, al CSE. 

• Tutti gli impianti dovranno essere posizionati in luoghi protetti da eventuali urti e danneggiamenti; evitare 

posizionamento di elementi in prossimità di strade di transito dei mezzi. 

• Tutti i cavi andranno collocati in posizione tale da non interferire con le attività; preferibilmente dovrà essere 

evitato di lasciare cavi in terra, soggetti a danneggiamento e fonte di intralcio per le attività, tutte le 

condutture interrate dovranno essere opportunamente segnalate con cartelli specifici lungo il loro tracciato 

e realizzate con l’idoneo tipo di cavo; 
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• Cavi, cavidotti, tubi per adduzione fluidi (compresi i cavi da bombole per cannelli di saldatura) andranno 

appesi su appositi sostegni. Anche i cavi a posa mobile devono essere possibilmente sollevati da terra e 

seguire percorsi brevi, non devono essere lasciati sul terreno, arrotolati in prossimità dell’apparecchio o sul 

posto di lavoro con conseguente pericolo di danneggiamenti meccanici. 

• Gli avvolgicavi utilizzati in cantiere devono essere di tipo industriale conformi alle norme CEI EN 61316 e 

quindi: 

- devono incorporare un protettore termico o di corrente che protegga il cavo da sovraccarico sia a cavo 

svolto che avvolto; 

- il cavo deve essere del tipo H07RN-F di sezione idonea (2.5 mm² = 16A, 6 mm² = 32A…); 

- devono riportare il nome o marchio del costruttore, la tensione nominale, e le massime potenze prelevabili 

a cavo svolto o avvolto. 

• Le prese a spina e le spine rappresentano il principale sistema di connessione per la distribuzione 

dell’energia all’interno del cantiere. Esse vengono utilizzate sia per la connessione dei quadri elettrici da 

cantiere che per alimentare gli apparecchi utilizzatori fissi o portatili. In particolare: 

- il grado IP minimo delle prese a spina che saranno presenti in cantiere dovrà essere pari ad IP65; 

- è fatto tassativo divieto di utilizzo di prese a spina di tipo domestico; 

- si concede l’uso di derivatori multipli di corrente (triple) solo se gli stessi saranno utilizzati da una singola 

maestranza e se la strumentazione collegata non risulterà attiva simultaneamente; qualsiasi utilizzo in 

condizioni differenti da quelle qui esposte è tassativamente vietato; 

- prima dell'utilizzazione si deve controllare lo stato di conservazione di ciascuna spina. 

Nella fase di realizzazione degli impianti elettrici dedicati, l’impresa affidataria dovrà provvedere affinché siano 

dislocati quadretti secondari di zona con sgancio di emergenza sempre accessibile. 

I quadri e, tutta l’apparecchiatura elettrica relativa, devono avere caratteristiche adatte all’ambiente in cui sono 

installate e, pertanto, secondo i casi debbono essere antideflagranti, stagni, etc. Attorno ad ogni quadro deve 

essere lasciato un franco minimo di 1 metro, in ogni direzione, per permettere operazioni di servizio e 

manutenzione. 

Le imprese esecutrici dei lavori sono tenute a verificare le condizioni di approvvigionamento dell’acqua, sia 

potabile che no, che potrà avvenire principalmente tramite allaccio alla rete idrica, previo accordo con la 

Committente. 
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Nei cantieri di maggiori dimensioni è utile prevedere prese d’acqua per le lavorazioni dislocate in posizioni 

facilmente raggiungibili durante le lavorazioni stesse. 

Le imprese esecutrici, inoltre, sono tenute a verificare con la Committente l’esistenza di fognature di sito per 

poi richiederne l’allaccio per i propri servizi igienici. Nel caso in oggetto sono utilizzati WC chimici che dovranno 

essere regolarmente svuotati e puliti. 

4.1.12 IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 

L’Appaltatore provvederà alla predisposizione degli impianti di messa a terra, in conformità alle normative 

vigenti. Ove lo stesso decida di utilizzare l’impianto di messa a terra dell’edificio, egli dovrà provvedere a darne 

attestazione di corretto dimensionamento al CSE.  

Sarà cura dell’Appaltatore, in quanto unico soggetto a conoscenza delle caratteristiche costruttive delle 

strutture e degli impianti, effettuare la valutazione del rischio da fulminazione con gli eventuali relativi 

provvedimenti per la mitigazione dello stesso e darne evidenza nel POS. 

4.1.13 DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL’ART.102 DEL D.LGS 81/08 E 
S.M.I. 

In osservanza all’art. 102 del D.Lgs 81/08, prima dell’accettazione del presente piano di sicurezza e 

coordinamento e delle modifiche significative i datori di lavoro delle imprese esecutrici consulteranno i 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza fornendo loro eventuali chiarimenti sul contenuto. Inoltre, il 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza avrà facoltà di formulare proposte al riguardo. In conformità a 

quanto previsto dall’art. 100, comma 4 del D.Lgs 81/08 i datori di lavoro di ciascuna impresa esecutrice 

metteranno a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento 

e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori. 

4.1.14 DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL’ART.92, COMMA 1, LETTERA 
C), DEL D.LGS 81/08 E S.M.I. 

In ottemperanza a quanto previsto all’art.92, del D.Lgs 81/08 e s.m.i. saranno programmate a cura del 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, prima dell’inizio dei lavori, almeno due riunioni iniziali di 

coordinamento. 

4.1.15 EVENTUALI MODALITÀ DI ACCESSO DEI MEZZI DI FORNITURA DEI MATERIALI 

Sarà onere dell’impresa che lo utilizza garantire una costante vigilanza sul divieto di accesso di personale non 

autorizzato alle aree di cantiere e garantendo sempre la chiusura dell’ingresso del cantiere. 

Il trasporto dei materiali dovrà esclusivamente avvenire sui percorsi carrabili individuati nel layout di cantiere, 

in particolare, il Piano Operativo di Sicurezza di ogni impresa deve essere elaborato/aggiornato prevedendo 

una trattazione esaustiva delle azioni e delle misure di prevenzione e protezione che garantiranno la sicurezza 

dei trasportatori che accedono allo stabilimento ed alle aree di cantiere per effettuare meri trasporti, i quali 
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dovranno essere adeguatamente formati, in modo che sia inequivocabile l’obbligo, per gli autisti, di non esporsi 

ai rischi di cantiere. 

La formazione dei trasportatori dovrà vertere, in particolar modo, sul divieto di svolgere attività lavorative di 

alcun tipo che possano esporli ai rischi di cantiere, sulle regole relative all’acceso di personale e mezzi, sulle 

regole di viabilità valide all’interno delle aree di cantiere, sui contenuti del Piano di Emergenza e sul corretto 

comportamento da seguire in caso di emergenza. Le evidenze di formazione dovranno essere trasmesse al 

CSE in formato cartaceo e digitale con formale lettera di trasmissione e conservate altresì dalle imprese. 

4.1.16 GESTIONE DEI RIFIUTI 

Ogni Impresa esecutrice ha l’obbligo di mantenere sempre pulite le rispettive zone di cantiere. La pulizia delle 

aree dovrà avere cadenza giornaliera. La gestione dei materiali e le attività costruttive devono perseguire 

obiettivi di minimizzazione della produzione, di recupero e di corretto smaltimento dei rifiuti prodotti all’interno 

del cantiere. I rifiuti devono essere tenuti separati secondo le diverse tipologie in ottemperanza al D.Lgs. 

152/2006 e successivi aggiornamenti. 

Ogni Impresa esecutrice, in quanto Produttore di rifiuti, dovrà predisporre all’interno della propria area 

infrastrutture una zona dedicata all’idoneo stoccaggio dei rifiuti prodotti ed eventualmente richiedere alle 

competenti autorità le necessarie autorizzazioni, così come indicato dal D.Lgs. 152/2006. In particolare, 

seguirà le seguenti modalità in funzione della tipologia prodotta: 

• per tutte le tipologie di rifiuti (calcestruzzo, acciaio, asfalto…) dovrà provvedere alla raccolta ed allo 

smaltimento nel rispetto delle normative in essere; 

• sfridi: dovranno essere raccolti e smaltiti a cura e spesa dell’Impresa esecutrice nel rispetto delle 

norme di legge vigenti; 

• oli esausti e sostanze chimiche in genere: saranno raccolti in fusti e smaltiti a cura e spese dell’Impresa 

esecutrice nel rispetto di normative e procedure in essere. Se temporaneamente stoccati presso il 

cantiere, l’area di stoccaggio dovrà essere opportunamente predisposta per evitare spandimenti nel 

terreno; 

• terreno/rocce da scavo: dovrà essere l’Impresa esecutrice ad effettuare le caratterizzazioni, così come 

definizione della procedura di tracciabilità dei cumuli e la relativa applicazione. La stessa dovrà inoltre 

occuparsi del trasporto a discarica e dei relativi oneri, nonché di fornire l’assistenza con propri mezzi 

per il carico del terreno in esubero sui mezzi destinati alla discarica. Qualsiasi tipo di movimentazione 

e stoccaggio di tali rifiuti dovrà essere attuato nel rispetto delle norme vigenti ed in modo da evitare 

rilasci liquidi e odori nell’ambiente.  

All’interno dell’area di cantiere devono essere disposti, a cura delle singole imprese appaltatrici, idonei e 

sufficienti contenitori per la raccolta differenziata in funzione almeno delle tipologie sopra riportate. 

I rifiuti urbani devono essere conservati in idonei contenitori chiusi e smaltiti quotidianamente. 

In particolare, le imprese che opereranno all’interno del cantiere dovranno rispettare le seguenti normative: 

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art.1, comma 1116), Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4 (art.2, comma 

24), Legge 3 agosto 2009, n. 102 (art. 14-bis). 
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Direttiva UE 2008/98/CE relativa ai rifiuti (recepita recentemente da decreto legislativo in merito al sistema di 

controllo della tracciabilità SISTRI. Tale progetto nasce con i seguenti scopi: 

• garantire una maggiore efficacia all’azione di contrasto dei fenomeni di illegalità e nei confronti dei 

comportamenti non conformi alle regole vigenti. 

• Conoscere, in tempo reale, i dati relativi all’intera filiera dei rifiuti speciali e per utilizzarli in particolare 

ai fini di specifici interventi repressivi. 

• Semplificare le procedure, attualmente vigenti, attraverso l’informatizzazione dei processi e 

l’eliminazione di alcuni adempimenti (Registro di carico/scarico, Formulario di identificazione dei rifiuti, 

Modello unico di dichiarazione ambientale), con conseguente rilevante riduzione dei costi per le 

imprese destinatarie. 

4.1.17 MICROCLIMA AVVERSO 

Le attività si svolgeranno all’interno di uno spazio chiuso. 

4.2 LAVORAZIONI 

4.2.1 ELENCO DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ 

• Allestimento del cantiere / Sezionamento impianti esistenti  

• Segnaletica di sicurezza  

Fase1 – Corpo Nord - Palestra 

• Installazione ponteggi interni ed esterni; 

• Demolizioni di copriferro pilastri, parziali di pavimentazioni interne ed esterne; 

• Intervento di rinforzo pilastri, carpenteria ed armatura; 

• Ricostruzione pavimentazione esterna e interna; 

• Sistemazione impianto elettrico; 

• Tinteggiature. 

 

Fase2 – Corpo Centrale – Scuola  

• Installazione ponteggi interni (aggetto su palestra); 

• Demolizioni di copriferro pilastri, parziali di pavimentazioni interne; 

• Intervento di rinforzo, carpenteria ed armatura; 

• Ricostruzione pavimentazione esterna e interna; 

• Demolizione localizzata di murature; 

• Installazione a soffitto di profili di rinforzo in carpenteria metallica; 

• Mascherature in cartongesso; 

• Sistemazione impianto elettrico; 

• Tinteggiature. 
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Fase2 – Corpo Centrale – Centro cottura  

• Demolizioni di copriferro pilastri, parziali di pavimentazioni interne; 

• Intervento di rinforzo, carpenteria ed armatura; 

• Ricostruzione pavimentazione esterna e interna; 

• Demolizione localizzata di murature; 

• Installazione a soffitto di profili di rinforzo in carpenteria metallica; 

• Mascherature in cartongesso; 

• Impianti elettrici 

• Impianti idrico sanitari 

• Impianti meccanici. 

 

Fase3 – Corpo Centrale 

• Installazione ponteggi esterni; 

• Demolizioni di copriferro pilastri, parziali di pavimentazioni interne ed esterne; 

• Intervento di rinforzo pilastri, carpenteria ed armatura; 

• Installazione a soffitto di profili di rinforzo in carpenteria metallica; 

• Mascherature in cartongesso; 

• Ricostruzione pavimentazione esterna e interna; 

• Sistemazione impianto elettrico; 

• Tinteggiature. 

 

Si ricorda che lavori diversi da quelli indicati nei punti precedenti non devono essere eseguiti perché non 

analizzati dal punto di vista della sicurezza e dei rischi presenti. Se si riscontra la necessità di eseguire lavori 

aggiuntivi rispetto a quelli previsti, o se cambiano le modalità operative con cui effettuare i lavori, è 

assolutamente necessario che l’impresa integri e aggiorni il proprio Piano Operativo di Sicurezza, analizzando 

i rischi associati alle nuove condizioni, e lo sottoponga all’esame del CSE prima di eseguire tali lavori. 

4.2.2 ANALISI DEI RISCHI AGGIUNTIVI NELLE LAVORAZIONI 

Nell’ Allegato B - Analisi lavorazioni, vengono analizzati i rischi connessi alle varie attività previste in cantiere. 

L’analisi prende in considerazione i rischi aggiuntivi a quelli specifici propri dell’attività delle imprese esecutrici 

o dei lavoratori autonomi; con rischi aggiuntivi si intendono tutte quelle situazioni di pericolo che possono 

generarsi dalla presenza di fattori esterni, sia ambientali che di interferenza, non strettamente connessi con 

l’attività: contesto ambientale, presenza di cantieri limitrofi, viabilità di cantiere e/o vicinanza con strade 

trafficate, vicinanza con specchi d’acqua o alvei fluviali; ecc.. 

In tale categoria di rischi rientrano anche quelli generati dalle interferenze con altre lavorazioni in cantiere 

nonché i rischi particolari come definiti all’allegato XI del D.lgs. 81/08 e s.m.i.. 

Si fa riferimento a quanto indicato negli allegati XI e XV (punto 2.2.3) del D.Lgs 81/08 e s.m.i., nonché ad 

eventuali rischi aggiuntivi non indicati dal D.Lgs 81/08, ma prevedibili per la natura del cantiere. 
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A seguito dell’analisi vengono riportate le prescrizioni e le misure di coordinamento necessarie alla 

eliminazione o riduzione al minimo di tali rischi. 

La gestione del rischio residuo, infine, è assicurata dall’osservanza delle prescrizioni fornite, dalla formazione 

e informazione erogate, dall’applicazione delle norme di buona tecnica e dalla sorveglianza e dalla verifica in 

campo da parte di tutti i soggetti a ciò deputati e coordinati dal CSE, oltre che dalle attività di coordinamento 

in fase di esecuzione. 

Le imprese esecutrici, tramite redazione del POS, forniranno tutte le procedure e le modalità per lo svolgimento 

della propria attività, con l’indicazione di tutte le misure preventive e protettive atte a ridurre i rischi specifici 

propri delle lavorazioni. 

L’impresa potrà proporre integrazioni e/o modifiche a quanto riportato nel PSC in base alla propria esperienza 

e dotazione tecnica; tali proposte verranno valutate in fase di riunione di coordinamento unitamente alla 

Committente e al CSE. 

I rischi saranno analizzati singolarmente e valutati secondo una matrice di “Livello di rischio” che incrocia la 

probabilità di verifica dell’evento con il danno che ne scaturirebbe, così definiti: 

Probabilità: 

1 IMPROBABILE 

Non sono noti episodi già verificati, e/o 

Il danno si può verificare solo per una concatenazione di eventi improbabili 
e tra loro indipendenti, e/o 

Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità in cantiere. 

2 POCO PROBABILE 

Sono noti rari episodi già verificati, e/o 

Il danno può verificarsi solo in circostanze particolari, e/o 

Il verificarsi del danno susciterebbe sorpresa in cantiere. 

3 PROBABILE 

È noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato danno, e/o 

Il pericolo può trasformarsi in danno anche se non in modo automatico, e/o 

Il verificarsi del danno susciterebbe scarsa sorpresa in cantiere. 

4 MOLTO PROBABILE 

Sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno, e/o 

Il pericolo può trasformarsi in danno con una correlazione diretta, e/o 

Il verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa in cantiere. 

 

Danno: 

1 LIEVE Infortunio o inabilità temporanea con effetti rapidamente reversibili. 

2 SIGNIFICATIVO 
Infortunio o inabilità temporanea con disturbi o lesioni significative reversibili 

a medio termine. 
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3 GRAVE 
Infortunio o inabilità temporanea con lesioni significative irreversibili o 

invalidità parziale. 

4 GRAVISSIMO 
Infortunio con lesioni molto gravi irreversibili e invalidità totale o 

conseguenze letali. 

Livello di rischio: 

 Probabilità 

Danno 

 1 2 3 4 

1 BASSO BASSO MEDIO MEDIO 

2 BASSO MEDIO ALTO ALTO 

3 MEDIO ALTO ALTO ALTISSIMO 

4 MEDIO ALTO ALTISSIMO ALTISSIMO 

 

 Probabilità 

Danno 

 1 2 3 4 

1 1 2 3 4 

2 2 4 6 8 

3 3 6 9 12 

4 4 8 12 16 
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5 PRESCRIZIONI OPERATIVE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVIDI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE, IN RIFERIMENTO ALLE INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI 

Le analisi delle interferenze createsi in fase esecutiva tra lavorazioni devono avvenire secondo le seguenti 

modalità:  

• verifica, in sede di coordinamento con il CSE, delle lavorazioni interferenti; 

• individuazione delle squadre d’opera interessate ed individuazione dei referenti comandati al 

coordinamento con il preposto dell’impresa affidataria; 

• verifica della possibilità di sfasamento temporale delle lavorazioni garantendo la non contemporaneità 

dello svolgimento delle stesse; in caso tale sfasamento non fosse possibile dovrà essere definita una 

procedura, in sede di riunione di coordinamento con l’impresa affidataria e le imprese esecutrici, le cui 

lavorazioni risultano interferenti, per definire le modalità operative da intraprendere.  

Le procedure contenenti le modalità operative per eseguire le lavorazioni, indicano le misure preventive e 

protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo o eliminare i rischi interferenziali.  

Non si deve procedere a far avanzare alcuna lavorazione se non preventivamente concordata ed approvata 

in sede della riunione di coordinamento preventiva di cui sopra ed è compito del preposto dell’Impresa 

principale confermare per iscritto al CSE il programma discusso e l’aver fornito le necessarie direttive alle 

imprese subappaltatrici impegnate nei lavori. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 

L’uso di dispositivi per la protezione collettiva rappresenta misura di tutela da preferire rispetto ai dispositivi di 

protezione individuale. Qualsiasi assemblaggio o riassemblaggio di protezioni collettive (reti di sicurezza, 

parapetti, ecc.) installate sia in modo provvisorio sia fisse, deve essere accordato e verificato dal CSE.  

Tutti i salti di quota, gli scavi o le aperture in breccia su murature esistenti devono essere protette da sistemi 

dedicati (per esempio parapetti, pannellature, ecc.) per prevenire cadute accidentali di persone, materiali o 

attrezzature.  

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

L’uso di dispositivi per la protezione individuale rappresenta un’altra importante misura di tutela, che viene 

attuata non in sostituzione ai dispositivi di protezione collettiva, ma eventualmente in aggiunta ad essi.  

Da parte di ogni impresa esecutrice e in difetto dall’impresa affidataria, al proprio personale è consegnata una 

dotazione di mezzi di protezione individuale adeguata a far fronte ai rischi generici presenti in un cantiere edile. 

L’utilizzo dei citati mezzi di protezione è obbligatorio per tutto il tempo di permanenza a qualsiasi titolo nell’area 

di lavoro. L’obbligo indicato è richiamato in cantiere mediante l’esposizione di cartelli conformi alle norme di 

legge ed è comune e prescrittivo per tutti gli ambiti in cui si esercitano le lavorazioni.  

Tutti i lavoratori devono indossare gli elmetti, le scarpe di sicurezza in cantiere, giubbotto o gilet ad alta 

visibilità, adeguati al tipo di lavoro che il lavoratore deve svolgere e destinati ad uso esclusivamente personale.  
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Anche tutti i visitatori, i rappresentanti della committenza, tutti gli autisti e i lavoratori che entreranno in cantiere 

devono utilizzare tali DPI richiesti.  

È obbligatorio usare adatte maschere antipolvere e respiratori durante qualsiasi lavorazione (o in qualsiasi 

posto) che può implicare la produzione di polveri o vapori tossici.  

Durante le fasi di consegna, gli autisti devono indossare un abbigliamento adatto completo di protezioni 

individuali, come richiesto dal cantiere. Gli autisti non devono entrare nelle aree di lavoro o prendere parte alle 

attività senza specifica autorizzazione. 

 

ANALISI INTERFERENZE 

Il cantiere sarà organizzato in modo da evitare interferenze spazio-temporali.  

La tipologia di lavorazioni prevede un ordine preciso e tecnico obbligatorio. Gli interventi sostanziali per 

l’adeguamento del fabbricato sono interventi puntuali, analoghi per tipologia, da ripetere su pilastri o travi, in 

posizioni planimetricamente differenti. Per la natura dell’intervento stessa si procederà dapprima alla 

preparazione dei punti (stripout e demolizioni localizzate) seguite dagli interventi di consolidamento (rinforzo 

pilastri e travi) seguiti dalle operazioni di mascheratura dei consolidamenti delle travi e di ripristini delle 

pavimentazioni nelle zone interessate dagli interventi di rinforzo dei pilastri. Terminati questi, sull’intera area 

si procederà alla tinteggiatura, una volta che le lavorazioni edili di una macro area risulteranno concluse.  

In corrispondenza del cantiere “centro cottura” all’interno del quale sarà necessario intervenire per il cantiere 

oggetto del presente PSC, si procederà per cessione temporanea delle aree, procedendo a delimitazioni 

temporanee che definiscano in modo oggettivo la diversità di cantiere. Si utilizzeranno distinti accessi per le 

manovalanze e dovrà essere messo in atto un coordinamento congiunto sull’ordine delle attività. 

 

BONIFICA AMIANTO 

Poiché non è presente una mappatura dei materiali contenenti amianto, le lavorazioni dovranno essere 

riorganizzate qualora si dovessero rinvenire MCA durante le fasi di cantiere. 

 

STRIP OUT 

Durante la fase di strip out dovrà essere prestata particolare attenzione nella movimentazione dei materiali. 

Gli stessi potranno essere convogliati verso l’uscita garantendo sempre il mantenimento di una via di fuga. 

Durante le operazioni di carico sui mezzi, l’area esterna dovrà essere delimitata.  

 

TUTTE LE FASI: 

Se durante le operazioni di strip out si riscontreranno elementi contenenti FAV, questi dovranno essere 

campionati per valutarne le modalità di rimozione e smaltimento. I materiali potenzialmente pericolosi non 

dovranno essere esposti all’ambiente, ma dovrà essere garantita la loro protezione sino alla rimozione. 
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In occasione delle attività temporalmente interferenti, ma dislocate in zone distanti l’una dall’altra, si dovrà 

procedere ad una separazione fisica delle aree mediante recinzioni con catenelle rosse e bianche. Tali 

elementi andranno apposti come segnalazione in ogni area di lavoro e spostate a seconda dell’avanzamento 

dei lavori. 

La gestione, l’organizzazione dettagliata delle lavorazioni ed il loro sfalsamento verrà deciso nelle riunioni di 

coordinamento della sicurezza che si svolgeranno presso gli uffici di cantiere con cadenza settimanale. 

In ogni caso l’Impresa Affidataria dovrà presentare preventivamente all’esecuzione delle attività un programma 

dettagliato dei lavori che andrà ad eseguire. Tale programma deve essere settimanale e discusso con il CSE 

nella riunione di coordinamento e dovrà essere riferito alle lavorazioni da effettuare nella successiva settimana. 

Esso comprenderà anche le attività lavorative dei subappaltatori / subfornitori o lavoratori autonomi, dipendenti 

dall’Impresa Esecutrice. Le zone di intervento, per ciascun Appaltatore-Subappaltatore dovranno essere 

redatte dall’Appaltatore e presentate al CSE insieme al programma settimanale per la discussione-definizione 

delle misure di coordinamento da adottare. Sarà compito del Coordinatore della Sicurezza in fase di 

Esecuzione valutare l’accettabilità di eventuali interferenze, valutarne il rischio e dare l’approvazione alle 

lavorazioni. 
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6 MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DA PARTE DI PIU’ IMPRESE E 
LAVORATORI AUTONOMI DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI DI 
PROTEZIONE COLLETTIVA 

Una fonte di rischio in cantiere è costituita dall’uso comune di impianti, mezzi ed attrezzature di lavoro. Per 

uso comune si intende l’utilizzo da parte del personale di un’impresa di mezzi e attrezzature di lavoro di 

proprietà di altra impresa. Valgono al riguardo le seguenti misure fondamentali di prevenzione e protezione. 

 

IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE ED ATTREZZATURE ELETTRICHE 

L’impianto elettrico di distribuzione è di competenza dell’appaltatore. Data la natura dei lavori si predilige l’uso 

dell’impianto presente. 

I subappaltatori dovranno disporre di quadri ASC di utenza da collegare all’impianto (muniti di certificazione 

CE). Le attrezzature elettriche dei subappaltatori dovranno avere una protezione minima IP65. 

I quadri elettrici non potranno mai essere poggiati a terra ma dovranno essere disposti sempre su appositi 

sostegni che garantiscano l’isolamento da acqua, polveri e urti/danneggiamenti dovuti allo svolgimento delle 

attività di cantiere in corso. 

Le utenze elettriche dovranno essere segnalate con l’apposizione di un’etichetta o similare sul quadro messo 

a disposizione dall’appaltatore. 

Nel caso in cui un’impresa coinvolta nei lavori voglia rendere disponibile il proprio quadro elettrico all’uso diretto 

delle altre imprese coinvolte nei lavori dovrà produrre una dichiarazione, firmata dai datori di lavoro di tutte le 

imprese coinvolte, in cui: 

• è fatto chiaro divieto di effettuare manomissioni o che personale non idoneo effettui manutenzione allo 

stesso; 

• l’impresa proprietaria del sottoquadro si fa onere del controllo periodico e della manutenzione di tale 

sottoquadro; 

• il nominativo ed il contatto dell’addetto/professionista incaricato dell’impresa proprietaria, in possesso 

di idonei attestati, incaricato di manutenzione, verifiche o modifiche all’impianto elettrico. 

 

Tutte le attrezzature elettriche che non devono restare accese anche quando il cantiere non è presidiato 

dovranno essere disattivate. Se non devono rimanere attivate apparecchiature elettriche allora sarà disattivato 

anche il quadro generale di cantiere. 

 

APPRESTAMENTI 

Misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti:  

• locali di cantiere quali spogliatoio e ufficio;  

• installazione recinzioni di cantiere previste per l’esecuzione dell’opera;  

• parapetti, ponteggi, protezione di aperture ecc...;  
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• la gestione, l’ordine, la pulizia e lo spianto comprensivo di ogni ripristino ambientale sono a carico 

dell’impresa affidataria che provvederà sia in sede di subappalto ad organizzare le modalità di 

cooperazione dell’uso comune di tali apprestamenti. 

In merito alle recinzioni di cantiere si prevede che:  

• sia a carico dell’impresa affidataria la gestione e il controllo di detto apprestamento. In particolar modo 

deve essere verificato che nessuna manomissione, modifica o altro pregiudichi l’uso per cui è stata 

costruita (funzione di limite e barriera); 

• sia a carico dell’impresa affidataria la gestione e il controllo degli accessi (sia degli ambiti dove si 

svolgono le lavorazioni sia dell’ambito dei baraccamenti e del deposito temporaneo).  

In merito all’utilizzo di parapetti, protezione di aperture, si prevede che:  

• sia a carico dell’impresa appaltatrice delle opere l’installazione, lo smontaggio, la gestione e il controllo 

giornaliero di dette opere provvisionali. In particolar modo deve essere verificato che non sia stata 

effettuata alcuna manomissione o altro che pregiudichi l’uso per cui sono state realizzate. Tali verifiche 

giornaliere dovranno essere effettuate da un preposto, incaricato in sede esecutiva;  

• è fatto obbligo alle imprese esecutrici che prendono in uso un’opera provvisionale da altre di verificare 

le condizioni di sicurezza della medesima prima di dare accesso al proprio personale e di restituire 

l’opera suddetta nelle medesime condizioni di sicurezza. 

 

MACCHINE ED ATTREZZATURE 

Tutte le attrezzature ed i macchinari presenti in cantiere dovranno riportare il nome dell’impresa proprietaria e 

le caratteristiche della macchina, le imprese autorizzate ad usare attrezzature di proprietà altrui dovranno 

provvedere alla perfetta manutenzione delle stesse e dovranno assicurarsi che la stessa sia adatta all’uso che 

ne vogliono fare e che venga utilizzata in conformità alle norme. 

Si propone una scheda affidamento e gestione delle macchine ed attrezzature comuni. Le imprese coinvolte 

possono adoperare la scheda proposta, Allegato C – uso comune macchine ed attrezzature, o predisporne 

una equivalente. 
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7 MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO DELLA 
RECIPROCA INFORMAZIONE FRA I DATORI DI LAVORO E TRA QUESTI ED I LAVORATORI 
AUTONOMI 

Per ridurre i rischi connessi alla presenza contemporanea di più imprese in cantiere sono necessarie misure 

di coordinamento tra le imprese stesse, che devono essere prese dal CSE. Si tratta sostanzialmente di 

procedure riguardanti particolari momenti dello sviluppo dei lavori, quali ad esempio l’inizio delle attività, 

l’ingresso di nuove ditte operanti, l’esecuzione di lavorazioni con sovrapposizioni non evitabili con modifiche 

al programma lavori. 

Tutte le attività che si svolgono in cantiere e nelle aree di lavoro devono essere fra loro coordinate affinché 

non avvengano contemporaneamente e nel medesimo luogo, qualora tutto ciò possa essere fonte di 

pericolose interferenze. È questo un rischio supplementare che si aggiunge ai rischi propri dell’attività di 

ciascuna impresa. 

Per ridurre tale rischio, oltre a dover rispettare il PSC e le norme tecniche relative alla prevenzione degli 

infortuni, si rende indispensabile coordinare le diverse attività ed impedirne il loro contemporaneo svolgimento 

in ambienti comuni o in zone verticalmente od orizzontalmente limitrofe, se tale situazione può produrre 

possibili conseguenze d'infortunio o di malattia professionale. Pertanto, i seguenti argomenti relativi al 

coordinamento costituiscono una parte essenziale del PSC; dovranno altresì essere integrate ed approfondite 

nel POS redatto a cura delle imprese esecutrici. 

 

RIUNIONE DI COORDINAMENTO 

Ogni settimana sarà convocata la Riunione di Coordinamento, alla quale sono tenuti a partecipare tutti i 

responsabili delle imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori, al fine di prendere visione dei lavori che 

saranno effettuati nelle settimane successive e di predisporre le azioni prevenzionistiche e protezionistiche 

atte a prevenire i rischi propri di ogni Datore di Lavoro e quelli dovuti alle interferenze fra di essi. Detta riunione 

deve soddisfare anche quanto previsto dall’art. 35 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. 

La verbalizzazione della riunione sarà a cura del CSE. La riunione di coordinamento, presieduta dal CSE, può 

anche essere effettuata con cadenze più abbreviate in funzione delle condizioni e delle esigenze del cantiere 

e in particolari momenti dello sviluppo dei lavori, quali, ad esempio, l’inizio delle attività, l’ingresso di nuove 

imprese in cantiere o prima di iniziare lavorazioni con particolari rischi, o in occasione di modifiche al 

programma lavori per esigenze di varia natura, comportanti rischi non ancora analizzati. 

A seguito di detta riunione ed in funzione delle reali esigenze, il CSE deve provvedere all’aggiornamento del 

PSC ed alla sua divulgazione. L’aggiornamento del PSC, come previsto da Norma, potrà avvenire anche con 

apposito verbale di coordinamento. I singoli responsabili delle imprese, a seguito delle decisioni prese nella 

riunione sopra descritta, dovranno aggiornare tutti i propri dipendenti e le ditte appaltatrici. 
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AGGIORNAMENTO PSC 

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento è un documento in continua evoluzione e l'aggiornamento è effettuato 

dal CSE durante tutta la durata del cantiere. Gli aggiornamenti saranno in funzione: 

• dell’evoluzione del cantiere; 

• degli eventuali nuovi contratti; 

• modifiche ai contratti. 

Tali aggiornamenti saranno portati a conoscenza di tutti gli interessati ed in particolare: 

• Committente/Responsabile dei Lavori; 

• impresa Affidataria, e tramite essa tutte le Ditte, Imprese, Subfornitori, Subappaltatori, Lavoratori 

Autonomi e relativi Rappresentanti dei Lavoratori (“se le modifiche sono significative”). 

L’Impresa Affidataria dovrà presentare preventivamente all’esecuzione delle attività, ogni settimana, un 

programma dettagliato dei lavori che andrà ad eseguire. Esso avrà dettaglio cronologico di almeno tre 

settimane e valenza quindicinale, comprenderà anche le attività lavorative dei subappaltatori / subfornitori o 

lavoratori autonomi, dipendenti dall’Impresa Esecutrice. Lo stesso programma dovrà essere corredato da 

layout di cantiere con indicate le zone di lavoro delle imprese simultaneamente impegnate in cantiere e con le 

modifiche del layout del cantiere stesso per via dell’evoluzione dei lavori. Nella programmazione verrà fissata 

l'attenzione anche sui rischi che l'impresa riceverà dall'esterno (o da altre imprese) con i relativi provvedimenti 

da prendere e quelli che riverserà sull'esterno (o su un'altra impresa). 

Tali rischi e provvedimenti saranno esaminati e risolti nelle riunioni di coordinamento. 

In assenza di tali informazioni, il CSE potrà fare interrompere tutte le attività non preventivamente pianificate 

costituendo la circostanza motivo di “pericolo grave ed imminente” ai sensi ed agli effetti dell’art. 92 comma f) 

del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 

Tutte le attività non evidenziate nella programmazione e non pianificate poiché impreviste dovranno essere 

oggetto di una procedura specifica di gestione: l'impresa dovrà comunicarle alla Direzione di Cantiere ed al 

CSE, consegnando il nuovo programma modificato e le informazioni richieste al punto precedente. 

Per tali operazioni non pianificate, l'Impresa Esecutrice dovrà sottomettere il Piano Operativo di Sicurezza 

relativo a tali lavori. L’aggiornamento del POS non sarà soggetto a remunerazione, così come la sua 

emissione. In mancanza di questo il CSE può interdirne l’esecuzione. 

Le imprese nella stesura e nell’aggiornamento dei programmi di lavoro dovranno tenere conto delle condizioni 

di presenza simultanea o successiva di altre imprese e lavoratori autonomi. Le imprese che eseguono i lavori 

devono tenere conto della possibilità di interazione sul luogo con imprese che lavorano in altre aree o tratti e 

pertanto non dovranno modificare programmi, percorsi, avvicendamento di mezzi ed esecuzione di trasporti 

senza la preventiva comunicazione ed autorizzazione. 
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FORMAZIONE ED INFORMAZIONE 

Ogni singolo lavoratore deve essere sottoposto, durante la sua permanenza in cantiere sia ad una formazione 

di base sia ad una formazione specifica. 

Prima che qualsiasi lavoratore sia operativo in cantiere, egli dovrà preventivamente essere informato 

sull’applicazione del PSC. 

Con frequenza quindicinale, e comunque ogni qualvolta lo si ritenga utile ed opportuno, ogni Datore di Lavoro 

dovrà aggiornare tutti i propri dipendenti sul POS, sulle tematiche di sicurezza e sull’azione di prevenzione e 

di protezione che vengono attuate anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze dei lavori delle varie 

imprese operanti in cantiere. 
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8 ORGANIZZAZIONE PREVISTA PER IL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED 
EVACUAZIONE DEI LAVORATORI  

8.1 CANTIERE EDILE 

Per emergenza si intende un evento nocivo che colpisce un gruppo (una squadra di operai per esempio) o 

una collettività (l'intero cantiere). Data la possibile presenza di più imprese e lavoratori autonomi è necessario 

definire uno schema gerarchico per la gestione dell’emergenza. 

Per tale motivo verrà individuata la figura del Responsabile delle Emergenze, individuato nel preposto 

dell’Impresa Appaltatrice. Tale impresa dovrà avere sempre in cantiere almeno un secondo lavoratore con 

funzione di addetto al pronto soccorso ed un terzo con funzione di addetto antincendio. Queste due ultime 

figure fungeranno da sostituto del Responsabile delle Emergenze in caso di sua assenza. Tutti i lavoratori che 

opereranno in cantiere dovranno essere a conoscenza dei nominativi dei suddetti operatori e dovranno avere 

il loro recapito telefonico. Durante lo svolgimento del cantiere, in condivisione con il CSE, verrà eseguita 

almeno una prova di emergenza ed è richiesta la visita del medico competente per ciascuna impresa coinvolta 

nelle lavorazioni. 

 

RESPONZABILE DELLE EMERGENZE 

• Risulta essere il responsabile delle chiamate ai servizi di emergenza, coordina l’evacuazione in caso 

di interventi estesi a tutte le aree di lavoro e collabora con i soccorsi una volta sopraggiunti. 

• Effettua la verifica dei presenti presso il punto di raccolta, in collaborazione con i preposti delle imprese 

subappaltatrici presenti in cantiere, in caso di evacuazione. 

• Comunica la fine emergenza e da ordine di ripresa lavori. 

 

ADDETTO ANTINCENDIO (ogni impresa deve avere in cantiere almeno un operatore formato A.I.) 

• Tenta di spegnare il principio di incendio. 

• Aiuta nelle operazioni di evacuazione dei lavoratori. 

• Fornisce informazioni inerenti allo sviluppo dell’incendio ai vigili del fuoco intervenuti. 

 

ADDETTO PRIMO SOCCORSO (ogni impresa deve avere in cantiere almeno un operatore formato P.S.) 

• Presta i primi soccorsi agli infortunati. 

• Aiuta nelle operazioni di evacuazione delle persone. 

• Assiste l’infortunato sino all’arrivo degli addetti del 118 e collabora con loro. 

 

La gestione dell’emergenza può essere sintetizzata come di seguito riportato: 
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INFORTUNIO DI UN OPERATORE 

• Persona: qualsiasi lavoratore. 

• Rilevazione emergenza: il lavoratore dovrà segnalare immediatamente (o direttamente o 

telefonicamente) l’emergenza al proprio preposto e all’addetto primo soccorso. Il preposto dovrà 

successivamente allertare il Responsabile delle Emergenze, o il suo sostituto in caso di sua assenza. 

Il preposto al momento della chiamata al Responsabile delle Emergenze, o al suo sostituto in caso di sua 

assenza, dovrà fornire i dati qui di seguito esplicitati: 

- il proprio nominativo; 

- il luogo dell’emergenza; 

- numero di persone coinvolte. 

• Gestione emergenza e/o evacuazione: il Responsabile delle emergenze, o il suo sostituto in caso di 

sua assenza, dovrà allertare i soccorsi seguendo la procedura prevista nel Piano delle Emergenze 

redatto dall’Impresa Appaltatrice. Qualora non fosse nominato il Coordinatore Emergenza, l’addetto 

Primo Soccorso che ha ravvisato l’emergenza espleterà quanto prima indicato. 

 

INCENDIO IN AREA CIRCOSCRITTA 

• Persona: Qualsiasi lavoratore. 

• Rilevazione emergenza: Il lavoratore dovrà segnalare immediatamente (o direttamente o 

telefonicamente) l’emergenza al proprio preposto e all’addetto antincendio. Il preposto dovrà 

successivamente allertare il Responsabile delle Emergenze, o il suo sostituto in caso di sua assenza. 

Il preposto al momento della chiamata al Responsabile delle Emergenze, o al suo sostituto in caso di sua 

assenza, dovrà fornire i dati qui di seguito esplicitati: 

- il proprio nominativo; 

- il luogo dell’emergenza; 

- numero di persone coinvolte. 

• Gestione emergenza e/o evacuazione: il Responsabile delle emergenze, o il suo sostituto in caso di 

sua assenza, dovrà allertare i soccorsi seguendo la procedura prevista nel Piano delle Emergenze 

redatto dall’Impresa Appaltatrice. Qualora non fosse nominato il Coordinatore Emergenza, l’addetto 

antincendio che ha ravvisato l’emergenza espleterà quanto prima indicato. 

 

EMERGENZA SU AREA ESTESA 

• Persona: qualsiasi lavoratore 

• Rilevazione emergenza: il lavoratore dovrà segnalare immediatamente (o direttamente o 

telefonicamente) l’emergenza al proprio preposto, all’addetto primo soccorso o all’addetto antincendio 

(le ultime due figure in funzione della tipologia di emergenza). Il preposto dovrà successivamente 

allertare il Responsabile delle Emergenze, o il suo sostituto in caso di sua assenza. 
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Il preposto al momento della chiamata al Responsabile delle Emergenze, o al suo sostituto in caso di sua 

assenza, dovrà fornire i dati qui di seguito esplicitati: 

- il proprio nominativo; 

- il luogo dell’emergenza; 

- numero di persone coinvolte. 

• Gestione emergenza e/o evacuazione: il Responsabile delle emergenze, o il suo sostituto in caso di 

sua assenza, dovrà allertare i soccorsi seguendo la procedura prevista nel Piano delle Emergenze 

redatto dall’Impresa Appaltatrice e dovrà segnalare con un avvisatore acustico (tromba pneumatica di 

segnalazione), concordato con tutte le imprese che opereranno in cantiere, la necessità di 

abbandonare le lavorazioni, mettere in sicurezza le proprie attrezzature e recarsi presso il punto di 

raccolta segnalato. Qualora non fosse nominato il Coordinatore Emergenza, l’addetto Primo Soccorso 

che ha ravvisato l’emergenza espleterà quanto prima indicato. 

Nel layout di cantiere è indicato il "punto di raccolta" che dovrà essere raggiunto nel caso in cui nel cantiere si 

verifichi un'emergenza. Il percorso che conduce al "punto di raccolta" deve essere mantenuto sgombro e 

fruibile dalle persone e i mezzi di soccorso in ogni circostanza. 

 

L’impresa affidataria, prima dell'inizio effettivo dei lavori deve provvedere a custodire in cantiere, nel luogo 

indicato nel layout di cantiere, in posizione fissa, ben visibile e segnalata, e facilmente accessibile un pacchetto 

di medicazione il cui contenuto è indicato allegato 1 del D.M. 15 luglio 2003, n. 388. Il contenuto del pacchetto 

di medicazione dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza e di pronto impiego, nonché dovrà essere 

prontamente integrato quando necessario. 

È necessario ipotizzare, a cura dell’Appaltatore, brevi momenti formativi in cui i lavoratori vengano addestrati 

sul comportamento da tenere nel caso degli infortuni più usuali o nel caso di interventi da realizzare da squadre 

esperte di pronto soccorso, in grado di valutare la gravità dell’infortunio e conoscere il modo di comportarsi 

nell’attesa dell’intervento del personale specializzato. 

Negli appositi registri dovranno sinteticamente essere riportati i risultati delle visite mediche eseguite, con 

indicazione del giudizio di idoneità e del tipo di accertamento eseguito, e la successiva scadenza delle visite 

mediche. 

I lavoratori dovranno essere inoltre sottoposti a regolare vaccinazione antitetanica. 

In cantiere oltre agli estintori appartenenti alle imprese saranno posizionati almeno 2 estintori portatili (a 

polvere e a CO2 per gli impianti elettrici) nei punti individuati nel layout di cantiere segnalando la loro 

localizzazione con appositi cartelli e resa nota a tutti gli addetti.  

Si ricorda che i mezzi antincendio devono essere mantenuti in efficiente stato di conservazione, sempre pronti 

all’uso e devono essere controllati da personale esperto almeno una volta ogni sei mesi. 

 

  



ALMA Ingegneria S.r.l. 
 

42 

Monitoraggio delle attività 

In caso di segnalazione di un’azione insicura il Responsabile di sicurezza dell’appaltatore ed il Coordinatore 

per la sicurezza in fase di esecuzione dovranno consultare ciascun lavoratore coinvolto per ricostruire 

l’episodio e riassumere tutti i fatti. 

La raccolta dei fatti deve essere la più dettagliata possibile, deve individuare le persone coinvolte, le 

circostanze particolari, etc. e successivamente si dovrà preparare un rapporto che dovrà essere discusso con 

le persone coinvolte. 

Tutti gli atti insicuri, segnalati, dovranno essere oggetto del successivo incontro di sicurezza; in detti incontri 

si dovranno formulare istruzioni per evitare nel futuro simili accadimenti. 

Tutti gli incidenti dovranno essere immediatamente segnalati al Responsabile di cantiere dell’appaltatore, che 

dovrà informare verbalmente, al momento, il preposto e successivamente, per iscritto, il Responsabile dei 

lavori, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e il Direttore dei Lavori. 

Sarà cura del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione informare il Committente degli incidenti di 

maggior rilevanza. 

Piano d’emergenza 

L’Impresa, entro cinque giorni dalla data di inizio dei lavori, deve fornire al Coordinatore per la Sicurezza in 

fase di Esecuzione un Piano di Emergenza nel quale dovrà indicare: 

1) azioni in caso di incendio, allagamento o infortunio. In particolare, in caso di infortunio o impossibilità di 

movimento del personale da assistere, specificare le modalità recupero e l’organizzazione per fornire 

assistenza all’infortunato. 

2) Procedure per evacuazione cantiere (con punti di raccolta). 

3) Azioni e procedure per comunicare eventuali incidenti sia al personale sia ai diversi responsabili del 

progetto. 

4) Nominativi di eventuale personale qualificato per pronto soccorso. 

Tale piano deve essere comunicato a ciascun lavoratore presente in cantiere. 

 

 NUMERI UTILI IN CASO DI EMERGENZA 

Numeri di emergenza (nazionali)  

Numero emergenza 112 

Vigili del Fuoco- Pronto Intervento 115 

Emergenza Sanitaria - Pronto Intervento 118 
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9 DURATA DELLE LAVORAZIONI – CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

Data presunta di inizio lavori: giugno 2024 

Il cantiere avrà una durata di dodici mesi che tengono in conto dei giorni di andamento stagionale sfavorevole 

come previsto dall’art. 40 comma 3 del D.P.R. 207/2010. 

Il cronoprogramma dei lavori stimato in fase progettuale è riportato in Allegato D – Cronoprogramma. 

Prima dell’inizio dei lavori ciascun Appaltatore dovrà redigere un programma dettagliato delle attività, con 

l’individuazione delle singole fasi lavorative e dei tempi previsti per la loro realizzazione. Tali programmi, che 

dovranno essere presentati alla Committente/RL e al CSE (per le eventuali osservazioni in merito alle 

problematiche connesse alla sicurezza), dovranno essere conservati dal CSE e discussi durante le riunioni di 

coordinamento per la valutazione delle interferenze e per l’individuazione delle misure preventive e protettive 

ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi. 

Eventuali aggiornamenti del presente programma richiesti da uno o più Appaltatori o derivanti da oggettive 

necessità di cantiere andranno sempre valutati e, se necessario, si provvederà ad aggiornare il Piano di 

Sicurezza. 

L’entità del cantiere, intesa come uomini/giorno può essere stimata con la presente relazione: 

U.G. = IMPORTO LAVORI × INCIDENZA MANODOPERA / COSTO MANODOPERA × ORE GIORNALIERE 

Dove: 

- importo lavori= 1.150.000 euro 

- incidenza della mano d’opera= stimata come il 35% 

- costo unitario mano d’opera= 35,6 euro/ora 

- ore lavorative giornaliere= 8 ore 

- uomini/giorno=1413 u/g 
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10  STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

L'art. 100 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. dispone che il Piano di sicurezza deve contenere la stima dei relativi costi 

che non sono soggetti a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. 

Il quinto comma dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. dispone che l’impresa che si aggiudica i lavori può 

presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, 

ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun 

caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. 

 

Ai sensi del Titolo IV, Capo I, del presente decreto, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata 

delle lavorazioni previste nel cantiere, le seguenti: 

• apprestamenti previsti nel PSC; 

• misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel 

PSC per lavorazioni interferenti; 

• impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli 

impianti di evacuazione fumi; 

• mezzi e servizi di protezione collettiva; 

• procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; 

• eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle 

lavorazioni interferenti; 

• misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi 

e servizi di protezione collettiva. 

La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard 

o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle 

misure di sicurezza del Committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si 

farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della 

sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, 

quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e 

l'ammortamento. 

Il preventivo di spese per la sicurezza contiene tutti quegli elementi prevedibili, in fase progettuale, e 

specificamente realizzabili o utilizzabili a scopo preventivo. Tali oneri potrebbero variare dipendentemente 

dalle tecnologie a disposizione dell’impresa esecutrice, pertanto, la stessa dovrà valutarne i costi includendoli 

nelle tariffe contrattuali. 

Nella stima dei costi della sicurezza non sono stati previsti quelli relativi alla dotazione di sicurezza di 

attrezzature e mezzi in quanto obbligo di legge in fase di costruzione. 

Inoltre, non sono state considerate le spese relative alle prestazioni del Coordinatore per la Sicurezza in fase 

di progettazione e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione perché a carico della Committente. 
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Tutti i lavori dovranno in ogni caso essere effettuati conformemente alle norme vigenti ed alle particolari 

prescrizioni che il tipo di categoria di lavoro comporta. 

Il computo degli oneri della sicurezza è riportato nell’Allegato E – stima costi sicurezza. 
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11 PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO AL PSC CONNESSE ALLE SCELTE AUTONOME 
DELL’IMPRESA ESECUTRICE, DA ESPLICITARE NEL POS 

L’all. XV del D.Lgs 81/08 e s.m.i. riporta i contenuti minimi del piano operativo di sicurezza che vanno integrati 

con quanto richiesto nel seguente paragrafo. L’articolo 89 comma 1 lettera h) definisce inoltre che Il POS è 

redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 17 comma 1 lettera a) 

del D.Lgs 81/08 e s.m.i., e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato. 

Il Piano Operativo di Sicurezza verrà considerato come piano complementare del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento (previa verifica da parte del Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione delle 

precauzioni adottate per quanto riguarda la sicurezza del personale durante le fasi lavorative). 

 

Le imprese, partendo dalle linee guida indicate nel PSC, devono definire accuratamente le modalità con cui 

organizzare, eseguire e gestire i lavori loro assegnati con riferimento alla prevenzione e protezione dei rischi. 

Il Piano Operativo di Sicurezza è il documento con cui l’Impresa esecutrice pianifica, programma ed esegue 

le proprie attività evidenziandone i rischi e, soprattutto, le misure di sicurezza in grado di ridurre al minimo e 

controllare gli stessi. 

  

Il POS deve essere redatto per lo specifico cantiere dove l’impresa è chiamata ad operare e sarà firmato dal 

Datore di Lavoro. 

Il POS andrà intitolato come il Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

Il POS andrà consegnato al CSE, in formato cartaceo e digitale, accompagnato da lettera di consegna, 

inclusiva di data, la quale verrà firmata per ricevuta. 

 

Se durante l’esecuzione dei lavori, l’impresa riterrà opportuno utilizzare apparecchiature e/o attrezzature e/o 

mezzi che non sono previsti nel presente PSC e/o nel Piano Operativo di Sicurezza (in particolare nella 

descrizione delle modalità operative), prima del loro utilizzo, dovrà integrare ed aggiornare il proprio POS alle 

nuove modifiche e sottoporlo all’esame del CSE per le opportune valutazioni in materia di sicurezza. 

 

Le ditte o Imprese, diverse dai fornitori, aventi rapporto contrattuale con l’Assuntore per l'esecuzione delle 

opere relative al Progetto dovranno avere la documentazione riportata in seguito. Qualora l'Impresa 

esecutrice, per lavori specialistici, dovesse instaurare un rapporto di subappalto, dovrà esso stesso essere 

garante nei confronti dell’Assuntore del rispetto delle normative in essere in materia di sicurezza, igiene e 

medicina del lavoro. L'Impresa esecutrice risponderà solidalmente per eventuali inadempienze commesse dai 

propri Subappaltatori. Ogni singola Impresa esecutrice dovrà essere dotata in cantiere di un proprio 

rappresentante in Cantiere / Responsabile di Cantiere e di un Addetto alla sicurezza. Nel caso che l’Impresa 

esecutrice sia un’A.T.I. /R.T.I. ciascuna impresa facente parte dell’Associazione/Raggruppamento deve 

essere dotata di un proprio rappresentante in Cantiere / Rappresentante in Cantiere. Inoltre, l’A.T.I. / R.T.I. 

(mandataria) dovrà avere un addetto alla sicurezza. 
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Ogni Impresa esecutrice deve ottemperare a tutti i dettami di legge di cui è direttamente soggetto attivo, ivi 

compresi il D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. 

L’Impresa esecutrice dovrà fornire la documentazione richiesta dal T.U. 81/08 e s.m.i., di cui di seguito si 

riporta un elenco non esaustivo: 

a) prima dell’inizio dei lavori: 

• atto costitutivo della Società; 

• iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia           

dell’appalto; 

• documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui 

all’articolo 29, comma 5, del Dlgs 81/2008; 

• documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007; 

• dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del 

Dlgs 81/2008; 

• dichiarazione dell’organico medio annuo distinto per qualifica e del CCNL applicato; 

• struttura organizzativa in cantiere; 

• nomina ufficiale del Rappresentante dell’Impresa esecutrice, del Direttore Lavori e dell’Addetto alla 

Sicurezza. Dette nomine devono essere controfirmate dagli interessati per accettazione di carica; 

• libro matricola nel quale devono essere registrati i dipendenti che lavorano in cantiere. L’eventuale 

copia deve essere regolarmente autenticata; 

• copia del contratto di lavoro in vigore; 

• piano operativo di sicurezza; 

• eventuali documentazioni di operazioni particolari (sollevamenti pesanti, ecc.); 

• la denuncia da parte dell’Impresa esecutrice all’INAIL del nuovo lavoro tramite o la Denuncia di 

Esercizio o l’autorizzazione dell’accentramento contributivo; 

• la copia autenticata dell’ultimo versamento del premio annuale assicurativo all’INAIL; 

• copia del contratto assicurativo degli automezzi e dei mezzi di sollevamento (RCT) con massimale 

minimo di 1,5 milioni di euro (Impresa esecutrice di primo livello). A meno di più restrittive prescrizioni 

della stazione appaltante. 

b) durante i lavori: 

• copia del versamento annuale (o copie dei versamenti rateizzati) del premio annuale assicurativo 

all’INAIL; 

• copia di tutti i versamenti mensili delle Imprese Edili alla Cassa Edile (se previsti); 

• ogni Impresa esecutrice è tenuto a consegnare copia di progetti, di denunce, di attestati, di 

omologazioni, di collaudi, di autorizzazioni e di quanto altro previsto dalle normative vigenti riguardanti 

apparecchiature, strutture, ponteggi, macchine ed impianti utilizzati in cantiere. 

In particolare, ogni Impresa dovrà conservare negli uffici del cantiere almeno la seguente documentazione: 

Macchine: 
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• elenco degli apparecchi, delle macchine e degli attrezzi che saranno presumibilmente utilizzati in 

cantiere; 

• libretti d'uso e manutenzione; 

• schede di manutenzione aggiornate. 

Apparecchi di sollevamento: 

• libretti d’omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata superiore 

a 200 kg, 

• copia di denuncia d’installazione per gli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore 

a 200 kg; 

• comunicazione all'ATS di trasferimento della gru nel cantiere; 

• certificazioni di funi e catene; 

• verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto d’omologazione degli apparecchi di 

sollevamento; 

• verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg. 

Impianto elettrico di cantiere: 

• dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cantiere Legge 37/08; 

• certificazioni dei quadri elettrici; 

• tipologia dei componenti dell'impianto elettrico (prese e spine, cavi di collegamento ecc.) che verranno 

utilizzati in cantiere; 

• relazione tecnica per la protezione contro le scariche atmosferiche; 

• schede di verifica aggiornate. 

Prevenzione incendi: 

• tipologia dei mezzi antincendio; 

• schede di manutenzione aggiornate. 

Rischi chimici e fisici: 

• schede tossicologiche delle sostanze utilizzate; 

• rilievi fonometrici e calcolo dell'esposizione dei dipendenti al rumore; 

• rifiuti: modalità di smaltimento e nominativo di eventuali Ditte incaricate, registro di carico e scarico; 

• elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai dipendenti; 

• adempimenti attuati ex D.Lgs. 81/2008; 

• interventi di formazione e di informazione dei dipendenti. 

Altri Documenti: 

• dichiarazione di stabilità degli impianti di betonaggio; 

• segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori effettuati a meno di 5 metri dalle linee elettriche 

stesse; 

• registro aggiornato delle visite mediche periodiche; 

• libro paga; 
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• giornale di cantiere; 

• tesserini delle vaccinazioni. 

11.1  PIANO DI MONTAGGIO, USO E SMONTAGGIO DI PONTEGGI 

Il Datore di lavoro dell’Impresa che effettua il montaggio, la manutenzione e lo smontaggio di ponteggi, 

provvede a redigere, a mezzo di persona competente e prima di iniziare le singole attività inerenti al montaggio 

del ponteggio stesso, un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio 

scelto. 

Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti 

particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto 

alla sorveglianza e dei lavoratori interessati; 

E’ uno strumento dotato di una relazione e di una serie di tavole grafiche che indicano le modalità corrette di 

montaggio, manutenzione e smontaggio del ponteggio. 

Viene predisposto al fine di avere uno strumento operativo in cantiere che dia chiare indicazioni tecniche sul 

montaggio corretto dei ponteggi. 

L'art. 136 comma 1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., prevede che " Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a 

redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione 

della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso 

l‘adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. 

Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti 

particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto 

alla sorveglianza e dei lavoratori interessati". 

Il PIMUS deve essere specifico per il tipo di ponteggio che dovrà essere montato e riportare tutte le indicazioni 

utili per il suo montaggio, uso e smontaggio. 

ALLEGATO XXII D.Lgs 81/08 e s.m.i. - Contenuti minimi del Pi.M.U.S. 

1.Dati identificativi del luogo di lavoro; 

2. Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o 

smontaggio del ponteggio; 

3. Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio 

e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio; 

4.Identificazione del ponteggio; 

5.Disegno esecutivo del ponteggio; 

6.Progetto del ponteggio, quando previsto; 

7. Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio 

("piano di applicazione generalizzata"): 
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8. planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio, evidenziando, inoltre: 

delimitazione, viabilità, segnaletica, ecc., 

9. modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie, 

omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio, ecc.), 

10. modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della verticalità, 

livello/bolla del primo impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita, ecc., 

11. descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del 

ponteggio e loro modalità di uso, con esplicito riferimento all'eventuale sistema di arresto caduta 

utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio, 

12. descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o 

smontaggio del ponteggio e loro modalità di installazione ed uso, 

13. misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree 

nude in tensione, di cui all’articolo 117 del Titolo IV capo II sezione II, 

14.tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi, 

15. misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (neve, vento, 

ghiaccio, pioggia) pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori, 

16.misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti; 

17. Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie 

sequenze “passo dopo passo”, nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare 

durante le suddette operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio (“istruzioni e progetti 

particolareggiati”), con l’ausilio di elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni, privilegiando gli 

elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto; 

18.Descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio; 

19. Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l’uso (vedasi ad 

es. allegato XIX titolo IV capo II.) 

 

11.2  PROCEDURE PER IL SOLLEVAMENTO DEGLI ELEMENTI 

In relazione ai sollevamenti, considerate le caratteristiche del cantiere e le attività da svolgersi, si possono 

distinguere i sollevamenti in due tipologie: 

1. Sollevamento critico 

- Sollevamenti definiti pericolosi o complessi dal CSE o dal Gruista (forma complessa del pezzo, 

dimensioni e/o massa notevoli, posizioni non facilmente accessibili, sollevamenti di oggetti di massa 

ridotta ma con sbracci notevoli, frequenza elevata di oggetti di massa ridotta, ecc.).  

- Sollevamenti di masse superiori a 20 tonnellate. 
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- Sollevamenti con utilizzo contemporaneo di più di un mezzo (“tiro combinato”). 

- Sollevamenti in prossimità di aree critiche, quali linee e/o parti elettriche in tensione, impianti in marcia, 

linee in esercizio (per questi ultimi casi va coinvolto un tecnico della funzione interessata della 

committente per valutare possibili conseguenze di eventuale caduta di materiali e misure 

correttive/preventive), ecc...  

Per queste attività è necessario provvedere alla redazione del piano di sollevamento (PdS). 

 

2. Sollevamento non critico 

- Tutti i sollevamenti non rientranti nel sollevamento critico.  

Predisporre nel POS il modello da utilizzarsi per le operazioni di sollevamento. 
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N.B. SU CARTA INTESTATA DELL’IMPRESA 

 

ALLEGATO C  
 
AFFIDAMENTO, GESTIONE ED USO PROMISCUO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE 
 
Attività    di    .............................……………………...............................    da    eseguire    nel    cantiere 

…………………………………….................... presso il sito ……………………………  

 

Con la presente l'impresa affidataria, nella persona del responsabile di cantiere 

Sig.………………........................... consegna all’Impresa Subaffidataria ………................................ le 

seguenti macchine e/o attrezzature: 

 

Tipo N° Matricola 

  

  

  

 

All'atto della consegna il Sig……………….........................................in qualità di responsabile delle attività di 

cantiere dell'impresa subaffidataria 

DICHIARA 

• di aver preso visione che le attrezzature e le macchine prese in consegna sono rispondenti ai 

requisiti di sicurezza previsti dalle norme di prevenzione 

• essere stato informato dei rischi e dei sistemi di prevenzione relativi all'utilizzo delle macchine/ e delle 

attrezzature consegnate. 

                                                             SI IMPEGNA 

• far utilizzare le attrezzature e le macchine prese in consegna esclusivamente a proprio personale 

idoneo, tecnicamente capace, informato e formato specificatamente 

• informare i propri operatori sui rischi e le misure preventive nell'uso delle macchine e sul divieto di 

vanificare le funzioni dei dispositivi di sicurezza delle macchine e delle attrezzature 

• mantenere in buone condizioni le attrezzature e macchine prese in consegna e sanificarle dopo ogni 

utilizzo. 

 

Data........................... 

 

Per la ditta affidataria Per la ditta subaffidataria - letto e sottoscritto 

 

……………………… …………………………… 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Apprestamenti  (SpCat 1)
1 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI
28.A05.D10.005 SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso

ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche:
Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello
sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da
lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di
poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne
realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con
pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore
19 mm, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di
reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con
calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio
preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di
maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma
di legge da certificare. Dotato di servizio igienico composto da
wc e lavabo completo degli accessori canonici (specchio, porta
rotoli, porta scopino ecc.). Sono compresi: l'uso per la durata
delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei
lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento
che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli
periodici e il registro di manutenzione programmata; il
trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di
appoggio; i collegamenti necessari (elettricità,impianto di terra
acqua, gas, ecc quando previsti); il collegamento alla rete
fognaria; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la
collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine
opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie.
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa
(modello base) -Costo primo mese o frazione di mese
Ad uso spogliatoio 1,00 1,00 1,000 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 550,32 550,32

 
2 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI
28.A05.D10.010 SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso

ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche:
Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello
sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da
lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di
poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne
realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con
pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore
19 mm, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di
reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con
calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio
preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di
maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma
di legge da certificare. Dotato di servizio igienico composto da
wc e lavabo completo degli accessori canonici (specchio, porta
rotoli, porta scopino ecc.). Sono compresi: l'uso per la durata
delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei
lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento
che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli
periodici e il registro di manutenzione programmata; il
trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di
appoggio; i collegamenti necessari (elettricità,impianto di terra
acqua, gas, ecc quando previsti); il collegamento alla rete
fognaria; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la
collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 550,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 550,32

opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. costo per
ogni mese o frazione di mese successivo al primo
Ad uso spogliatoi 1,00 1,00 1,000 11,000 11,00

SOMMANO cad 11,00 244,57 2 6́90,27

 
3 BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevata
28.A05.D20.005 da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati,

copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da
lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm)
divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale
controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario,
termico elettrico per interni. Dimensioni orientative
2,40x6,40x2,40m. Compreso trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base incls armata di appoggio
USO MENSA - dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie,
piatti, bicchieri, tavoli, sedie Costo primo mese o frazione di
mese
Ad uso mensa 1,00 1,00 1,000 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 445,14 445,14

 
4 BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevata
28.A05.D20.010 da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati,

copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da
lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm)
divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale
controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario,
termico elettrico per interni. Dimensioni orientative
2,40x6,40x2,40m. Compreso trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base incls armata di appoggio
costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.
Ad uso mensa 1,00 1,00 1,000 11,000 11,00

SOMMANO cad 11,00 133,31 1́ 466,41

 
5 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in
28.A05.D25.005 materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente

lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla
turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle
acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di
accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità
di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e
scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC
dovrà avere una copertura costituita da materiale che permetta
una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un
impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, preparazione della base, manutenzione e
spostamento durante le lavorazioni. Compreso altresì servizio
di pulizia periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo
scarico presso i siti autorizzati. nolo primo mese o frazione di
mese

2,00 1,00 1,000 1,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 234,87 469,74

 
6 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in
28.A05.D25.010 materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente

lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla
turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle
acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di
accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità
di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e
scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5 6́21,88
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R I P O R T O 5 6́21,88

dovrà avere una copertura costituita da materiale che permetta
una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un
impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, preparazione della base, manutenzione e
spostamento durante le lavorazioni. Compreso altresì servizio
di pulizia periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo
scarico presso i siti autorizzati. nolo per ogni mese o frazione
di mese successivo al primo

2,00 1,00 1,000 11,000 22,00

SOMMANO cad 22,00 161,47 3 5́52,34

 
7 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati
01.P25.A75.005_NO compreso trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni

 
UTILE dispositivo necessario per la conformita' alle norme di

sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso
(Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle
norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a
parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale).
Per i primi 30 giorni
Ponteggio A-01 1,00 27,00 1,000 8,000 216,00
Ponteggio A-02 1,00 27,00 1,000 6,000 162,00
Ponteggio A-03 1,00 23,40 1,000 8,000 187,20
Ponteggio A-04 1,00 23,40 1,000 6,000 140,40
Ponteggio B 1,00 9,00 1,000 12,000 108,00
Ponteggio C 1,00 3,60 1,000 6,000 21,60
Ponteggio D 1,00 1,80 1,000 4,000 7,20

SOMMANO m² 842,40 12,85 10 8́24,84

 
8 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati
01.P25.A75.010_NO compreso trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni

 
UTILE dispositivo necessario per la conformita' alle norme di

sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso
(Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle
norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a
parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale).
Per ogni mese oltre il primo
Ponteggio A-01 3,00 27,00 1,000 8,000 648,00
Ponteggio A-02 3,00 27,00 1,000 6,000 486,00
Ponteggio A-03 3,00 23,40 1,000 8,000 561,60
Ponteggio A-04 3,00 23,40 1,000 6,000 421,20
Ponteggio B 3,00 9,00 1,000 12,000 324,00
Ponteggio C 3,00 3,60 1,000 6,000 64,80
Ponteggio D 3,00 1,80 1,000 4,000 21,60

SOMMANO m² 2 5́27,20 2,06 5 2́06,03

 
9 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci
01.P25.A91.005_NO 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore

 
UTILE di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale

sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di
collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di sostegno per
avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo necessario
per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione; (la
misura viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni
piano). Per ogni mese
Ponteggio A-01 4,00 27,00 1,050 3,000 340,20
Ponteggio A-02 4,00 27,00 1,050 2,000 226,80
Ponteggio A-03 4,00 23,40 1,050 3,000 294,84
Ponteggio A-04 4,00 23,40 1,050 2,000 196,56
Ponteggio B 4,00 9,00 1,050 5,000 189,00
Ponteggio C 4,00 3,60 1,050 2,000 30,24
Ponteggio D 4,00 1,80 1,050 1,000 7,56

SOMMANO m² 1́ 285,20 2,76 3 5́47,15

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 28 7́52,24
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R I P O R T O 28 7́52,24

 
10 MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o
28.A10.C05.005 aree di lavoro a carattere continuativo, idonea per proteggere

contro gli agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da
struttura inclinata realizzata in tubo giunto di diametro 48 mm
opportunamente ancorata alla struttura, quest'ultima non
inclusa, e provvista di tavolato superiore di copertura in tavole
accostate in legno di abete di sezione minima 25x5 cm. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo
dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, il taglio, lo sfrido, gli accessori di fissaggio, la
manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di
risulta. per lo sviluppo in m2 in proiezione orizzontale dell'area
protetta: per il primo mese o frazione di mese
Ponteggio A-01 1,00 27,00 1,500 1,000 40,50
Ponteggio A-03 1,00 23,40 1,500 1,000 35,10
Ponteggio B 1,00 9,00 1,500 1,000 13,50
Ponteggio C 1,00 3,60 1,500 1,000 5,40
Ponteggio D 1,00 1,80 1,500 1,000 2,70

SOMMANO m² 97,20 10,66 1́ 036,15

 
11 MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o
28.A10.C05.010 aree di lavoro a carattere continuativo, idonea per proteggere

contro gli agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da
struttura inclinata realizzata in tubo giunto di diametro 48 mm
opportunamente ancorata alla struttura, quest'ultima non
inclusa, e provvista di tavolato superiore di copertura in tavole
accostate in legno di abete di sezione minima 25x5 cm. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo
dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, il taglio, lo sfrido, gli accessori di fissaggio, la
manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di
risulta. per ogni mese successivo
Ponteggio A-01 3,00 27,00 1,500 1,000 121,50
Ponteggio A-03 3,00 23,40 1,500 1,000 105,30
Ponteggio B 3,00 9,00 1,500 1,000 40,50
Ponteggio C 3,00 3,60 1,500 1,000 16,20
Ponteggio D 3,00 1,80 1,500 1,000 8,10

SOMMANO m² 291,60 1,30 379,08

 
12 Puntellamento di volta e solaio per rinforzo o demolizione
02.P02.A22.020_NO parziale misurato in pianta per la superficie di volta o solaio

 
UTILE puntellata, compresi ingabbiatura, controventatura e il

successivo smantellamento: per altezza da 4 m a 6 m
Solaio in corrispondenza del Ponteggio D 1,00 3,30 2,000 1,000 6,60
Solaio in corrispondenza del Ponteggio B 1,00 9,00 1,000 1,000 9,00

SOMMANO m² 15,60 107,13 1́ 671,23

 
13 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri,
01.A04.H30.005_N pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane,
O UTILE compreso il puntellamento e il disarmo, misurando

esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In
legname di qualunque forma
Per assimilazione: cesata per protezione serramento - Cesata B 4,00 2,80 1,000 2,000 22,40
Per assimilazione: cesata per protezione serramento - Cesata D 2,00 3,30 1,000 2,000 13,20
Per assimilazione: cesata per protezione serramento - Cesata E 2,00 3,50 1,000 2,000 14,00
Per assimilazione: cesata per protezione serramento - Cesata F 4,00 6,00 1,000 2,000 48,00
Per assimilazione: cesata per protezione serramento - Cesata G 4,00 2,50 1,000 2,000 20,00

SOMMANO m² 117,60 32,89 3 8́67,86

 
14 Operaio specializzato Ore normali

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 35 7́06,56
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 35 7́06,56

01.P01.A10.005_NO Cesata B - n. 2 operai per 3+3 ore per campata 4,00 2,00 6,000 1,000 48,00

 
UTILE Cesata D - n. 2 operai per 3+3 ore per campata 2,00 2,00 6,000 1,000 24,00

Cesata E - n. 2 operai per 3+3 ore per campata 2,00 2,00 6,000 1,000 24,00
Cesata F - n. 2 operai per 3+3 ore per campata 4,00 2,00 6,000 1,000 48,00
Cesata G - n. 2 operai per 3+3 ore per campata 4,00 2,00 6,000 1,000 48,00

SOMMANO h 192,00 35,71 6 8́56,32

 
15 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati
28.A05.E10.005 di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima

di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato
sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese
Area di cantiere 1,00 100,00 1,000 1,000 100,00
Area deposito mezzi e attrezzature 1,00 100,00 1,000 1,000 100,00

SOMMANO m 200,00 3,70 740,00

 
16 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di
28.A05.E25.005 lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc,

di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi:
l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del
nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120
cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui
ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di
durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti
non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase
di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo del nastro segnaletico. misurato a metro lineare
posto in opera

1,00 1000,00 1,000 1,000 1́ 000,00

SOMMANO m 1́ 000,00 0,36 360,00

 
17 ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri e
28.A05.B35.010 programmati, della larghezza di 60 cm quando destinata al solo

passaggio di lavoratori, di 120 cm quando è previsto il
trasporto di materiali, protetta da entrambi i lati dal parapetto,
fornita e posta in opera. La pendenza non può essere maggiore
del 25% e se la lunghezza risulta elevata (oltre 6,00 m ) devono
essere realizzati pianerottoli di riposo in piano. Sulle tavole
delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza
non superiore al passo di una persona (40 cm) che trasporta dei
carichi. Sono compresi: il montaggio con tutto ciò che occorre
per eseguirlo e lo smontaggio anche ripetuto durante le fasi di
lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.
Misurato a metro lineare posto in opera. Larghezza utile di
passaggio cm 120.
Ingresso e uscita dal piano seminterrato 6,00 1,00 1,000 1,000 6,00

SOMMANO m 6,00 31,04 186,24

 

Misure preventive e protettive, dispositivi di protezione
individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni

interferenti  (SpCat 2)
18 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20.005_NO Assistenza trasportatori ed organizzazione durante fase

 
UTILE movimentazione carichi - n. 4 ore per 52 settimane 4,00 52,00 1,000 1,000 208,00

SOMMANO h 208,00 33,08 6 8́80,64

 
19 Mascherina monouso, dotata di valvola, per polveri a grana
28.A10.D10.030 medio-fine: classe FFP1 - conforme alla norma UNI EN

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50 7́29,76
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R I P O R T O 50 7́29,76

149:2001
100,00 1,00 1,000 1,000 100,00

SOMMANO cad 100,00 0,44 44,00

 
20 PROTEZIONE della SOMMITA' delle BARRE di armatura in
28.A05.F05.015 acciaio per ripresa dei getti ed emergenti dagli stessi, mediante

tappi a fungo in polipropilene.
1000,00 1,00 1,000 1,000 1́ 000,00

SOMMANO cad 1́ 000,00 0,13 130,00

 
21 Otoprotettori monouso conformi alla norma UNI EN 352-2, al
28.A10.D10.015 paio

100,00 1,00 1,000 1,000 100,00

SOMMANO cad 100,00 0,13 13,00

 

Impianti di terra e di protezione contro le scariche
atmosferiche, degli impianti antincendio e di evacuazione

fumi  (SpCat 3)
22 Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le
28.A15.B05.005 SCARICHE ATMOSFERICHE per gru, ponteggio o altra

massa metallica, eseguito con corda nuda di rame da 35 mm²,
collegata a dispersori in acciaio zincato di lunghezza 2,50 m
infissi nel terreno, compresi gli accessori per i collegamenti.
Per ogni calata.

1,00 1,00 1,000 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 162,13 162,13

 
23 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)-
28.A15.A10.005 apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega

circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco
premiscelato eapparecchi portatili, costituito da conduttore di
terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mm² e n. 2
picchetti di acciaio zincato da 2 m; collegamento delle
baracche e del ponteggio con conduttore equipotenziale in
rame isolato da 16 mm². temporaneo per la durata del cantiere

1,00 1,00 1,000 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 264,04 264,04

 

Mezzi e servizi di protezione collettiva  (SpCat 4)
24 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla
28.A20.A05.005 normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi

ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di
dimensione piccola (fino a 35x35 cm)

20,00 1,00 1,000 1,000 20,00

SOMMANO cad 20,00 9,27 185,40

 
25 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla
28.A20.A05.015 normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi

ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di
dimensione grande (fino a 70x70 cm)

10,00 1,00 1,000 1,000 10,00

SOMMANO cad 10,00 13,43 134,30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 51́ 662,63
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R I P O R T O 51́ 662,63

26 CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici
28.A20.A20.005 lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione,

antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata
mediante cartelli in alluminio spessore minimo 0,5 mm,
leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta in opera.
Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la
cartellonistica; la manutenzione per tutto il periodo della fase
di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; le
opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio;
l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni minime
indicative del cartello: LxH(cm). Distanza massima di
percezione con cartello sufficientemente illuminato: d(m).
Misurata cadauno per la durata della fase di lavoro. Cartello
LxH=35x12,50cm - d =4,00 m

20,00 1,00 1,000 1,000 20,00

SOMMANO cad 20,00 0,46 9,20

 
27 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M.
28.A20.H05.005 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea

staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico,
lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio,
la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro
necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta
la durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.

3,00 1,00 1,000 1,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 14,08 42,24

 

INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO, consistente in specifico dispositivo munito di apposito auto-iniettore (kit salvavita), contenente una dose standard di adrenalina che può essere conservata a temperatura ambiente, da utilizzarsi in caso di manifestazione dei sintomi di shock anafilattico provocato da puntura di insetto imenottero (api, vespe, calabroni) o da esposizione a pollini (contatto, ingestione o inalazione). 1 dose standard di adrenalina.

28 INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di 
28.A20.F20.005 PRONTO SOCCORSO, consistente in specifico dispositivo 

munito di apposito auto-iniettore (kit salvavita), contenente 
una dose standard di adrenalina che può essere conservata a 
temperatura ambiente, da utilizzarsi in caso di manifestazione 
dei sintomi di shock anafilattico provocato da puntura di 
insetto imenottero (api, vespe, calabroni) o da esposizione a 
pollini (contatto, ingestione o inalazione). 1 dose standard di 
adrenalina.
Per assimilazione: Cassetta di Pronto Soccorso 1,00 1,00 1,000 1,000 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 83,39 83,39

 

Misure di coordinamento relative all'uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi

di protezione collettiva  (SpCat 5)
29 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10.005_NO Riunioni di coordinamento convocate dal CSE 104,00 1,00 1,000 1,000 104,00

 
UTILE

SOMMANO h 104,00 35,71 3 7́13,84

 
30 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10.005_NO Informazione/formazione meri trasporti e produzione richiesta

 
UTILE dal PSC 30,00 1,00 1,000 1,000 30,00

SOMMANO h 30,00 35,71 1́ 071,30

 
31 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20.005_NO Assistenza visitatori, attività richieste dal CSE, sfasamento

 
UTILE lavorazioni, moviere per ingressi e uscite scuola 30,00 1,00 1,000 1,000 30,00

SOMMANO h 30,00 33,08 992,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 57 5́75,00
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R I P O R T O 57 5́75,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 57 5́75,00

T O T A L E   euro 57 5́75,00
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 Apprestamenti 43 8́49,12

 
 002 Misure preventive e protettive, dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti 7 0́67,64

 
 003 Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio e di evacuazione fumi 426,17

 
 004 Mezzi e servizi di protezione collettiva 454,53

 
 005 Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione

collettiva 5 7́77,54

Totale SUPER CATEGORIE euro 57 5́75,00
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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N O T E

Le tariffe utilizzate sono state ricavate dai seguenti prezziari:
Prezzario Regionale Piemonte OO.PP 2024

Le voci che presentano la dicitura "NO UTILE" sono state scorporate del 10% di utile di impresa, come previsto dall'Allegato A - Nota
Metodologica del Prezzario Regionale Piemonte Edizione 2024, Par. 2.2.4.2.

 
    Pavia, 05/04/2024

Il Coordinatore
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