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LOTTO 1 AMBITO a

1 ISTALLAZIONE DI CANTIERE

2 REALIZZAZIONE MICROPALI

3 REALIZAZIONE FONDAZIONI MURO

4 REALIZZAZIONE MURO IN LASTRE

5 RIEMPIMENTO

6 PREPARAZIONE FONDO

7 POSIZIONAMENTO COORDOLI

8 REALIZZAZIONE SOTTOSTRUTTURE

9 POSA ASFALTI

10 POSA AUTOBLOCCANTI

11 REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO

12 SISTEMAZIONE PASSEGGIATA

13 POSA BARRIERA

14 REALIZZAZIONE STRUTTURE EDIFICIO SERVIZI

15 REALIZZAZIONE IMPANTI EDIFICIO SERFVIZI

16 FINITURE EDICìFICIO SERVIZI

17 SISTEMAZIONI A VERDE

18 PULIZIA FINALE

SECONDO LOTTO AMBITO b

19 ISTALLAZIONE DI CANTIERE

20 REALIZZAZIONE FONDAZIONI MURO

21 REALIZZAZIONE MURO IN LASTRE

22 RIEMPIMENTO

23 REALIZZAZIONE SOLETTA

24 POSIZIONAMENTO COORDOLI

25 REALIZZAZIONE SOTTOSTRUTTURE

26 POSA AUTOBLOCCANTI

27 REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO

28 POSA BARRIERA

29 SISTEMAZIONE A VERDE

30 POSA ARREDI

SECONDO LOTTO AMBITO c

31 ISTALLAZIONE DI CANTIERE

32 DEMOLIZIONI

33 SCAVI

34 REALIZZAZIONE PALANCOLE E MASSI CICLOPICI

35 REALIZZAZIONE FONDAZIONI MURO

36 REALIZZAZIONE MURI E PILASTRI

37 REALIZZAZIONE SOLETTA DI COPERTURA

38 REALIZZAZIONE VANI SCALA

39 IMPERMEABILIZZAZIONI

40 REINTERRI

41 POSIZIONAMENTO COORDOLI

42 REALIZZAZIONE SOTTOSTRUTTURE

43 SOTTOFONDI E PAVIMENTI INTERNI

44 POSA AUTOBLOCCANTI

45 REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO

46 REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

47 FINITURE 

48 PIANTUMAZIONE A VERDE

49 SECONDO LOTTO AMBITO d

50 ISTALLAZIONE DI CANTIERE

51 SCAVI

52 FONDAZIONI

53 POSA EDIFICIO BIGLIETTERIA

54 REALIZZAZIONE PONTILE

55 REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO

56 ASFALTI

57 POSA VERDE ARMATO ORIZZONTALE

58 REALIZZAZIONE VERDE ARMATO VERTICALE

59 SISTEMAZIONE A VERDE

60 PULIZIA FINALE

PERIODO

16 MESE 17 MESE 18 MESE10 MESE 11 MESE 13 MESE 14 MESE 15 MESE8 MESE 9 MESE
ATTIVITA'

1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 12 MESE5 MESE 6 MESE 7 MESE


