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Valutazione della proposta progettuale: 
esito positivo.
Sottoscrizione della convenzione, verifica 
e finalizzazione della stessa.

Progetto di Fattibilità tecnico economica - 
PFTE de "Rilancio Vetta del Mottarone".

Progetto esecutivo - ESE de "Rilancio 
Vetta del Mottarone".

Gara d'appalto.

Marketing e comunicazione, creazione 
sito web.

Esecuzione dei lavori.

Collaudo statico ed amministrativo. 
Certificazione di corretta esecuzione dei 
lavori. 
Inaugurazione de "Rilancio Vetta del 
Mottarone"

Inizio attività garantite per adempimento 
finalità progettuali per i primi 5 anni, con 
l'impegno di proseguirle anche per gli 
anni successivi.

= Attività a carico del beneficiario. = Ottenimento autorizzazioni da enti competenti.

* = Termine ultimo per caricamento e presentazione telematica. Primo mese rappresentato: ottobre 2023.
C.1 = Erogazione anticipo del 30% del contributo richiesto al fine di ottemperare le spese occorrenti per la progettazione.
C.2 = Erogazione 20% del contributo richiesto successivo all'approvazione del Progetto esecutivo.
C.3 = Erogazione 40% del contributo richiesto sulla base dei SAL secondo quanto stipulato nella convenzione.
C.3 = Erogazione 10% del contributo richiesto a collaudo avvenuto e certificazione di corretta esecuzione dei lavori.

5 anni successivi

LEGENDA

Durata complessiva dell'intervento a partire dal 24/09/2023 pari a 829 giorni naturali consecutivi
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