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ID Nome attività Durata Importo

1 ONERI D.Lvo 81/2008 8 g 15.355,42

2 OPERE STRUTTURALI 60 g 87.022,31

3 OPERE EDILI 59 g 250.206,00

4 IMPIANTI ELETTRICI 25 g 96.969,65

5 IMPIANTI MECCANICI 20 g 30.764,20
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

15.355,42 3,20 1 gg 180 gg 8 13

periodo 01 7.677,71 1,60 1 gg 7 gg 4 7

periodo 02 7.677,71 1,60 175 gg 180 gg 4 6

87.022,31 18,12 8 gg 94 gg 60 87

250.206,00 52,09 71 gg 152 gg 59 82

96.969,65 20,19 131 gg 166 gg 25 36

30.764,20 6,40 148 gg 174 gg 20 27

ONERI D.Lvo 81/2008

OPERE STRUTTURALI 

OPERE EDILI 

IMPIANTI ELETTRICI 

IMPIANTI MECCANICI

 Data, 01/2025
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

1 gg 1.919,43 1.919,43 0,40

3 gg 1.919,43 3.838,86 0,80

4 gg 1.919,43 5.758,28 1,20

5 gg 1.919,43 7.677,71 1,60

8 gg 1.450,37 9.128,08 1,90

9 gg 1.450,37 10.578,45 2,20

10 gg 1.450,37 12.028,83 2,50
11 gg 1.450,37 13.479,20 2,81

12 gg 1.450,37 14.929,57 3,11

15 gg 1.450,37 16.379,94 3,41

16 gg 1.450,37 17.830,31 3,71

17 gg 1.450,37 19.280,68 4,01

18 gg 1.450,37 20.731,06 4,32

22 gg 1.450,37 22.181,43 4,62

23 gg 1.450,37 23.631,80 4,92

24 gg 1.450,37 25.082,17 5,22

25 gg 1.450,37 26.532,54 5,52

29 gg 1.450,37 27.982,92 5,83
30 gg 1.450,37 29.433,29 6,13

32 gg 1.450,37 30.883,66 6,43

33 gg 1.450,37 32.334,03 6,73

36 gg 1.450,37 33.784,40 7,03

37 gg 1.450,37 35.234,77 7,34

38 gg 1.450,37 36.685,15 7,64

39 gg 1.450,37 38.135,52 7,94

40 gg 1.450,37 39.585,89 8,24

43 gg 1.450,37 41.036,26 8,54

44 gg 1.450,37 42.486,63 8,85

45 gg 1.450,37 43.937,01 9,15
46 gg 1.450,37 45.387,38 9,45

47 gg 1.450,37 46.837,75 9,75

50 gg 1.450,37 48.288,12 10,05

51 gg 1.450,37 49.738,49 10,36

52 gg 1.450,37 51.188,86 10,66

53 gg 1.450,37 52.639,24 10,96

54 gg 1.450,37 54.089,61 11,26

57 gg 1.450,37 55.539,98 11,56

58 gg 1.450,37 56.990,35 11,87

59 gg 1.450,37 58.440,72 12,17

60 gg 1.450,37 59.891,10 12,47

61 gg 1.450,37 61.341,47 12,77
64 gg 1.450,37 62.791,84 13,07

65 gg 1.450,37 64.242,21 13,37

66 gg 1.450,37 65.692,58 13,68

67 gg 1.450,37 67.142,96 13,98

68 gg 1.450,37 68.593,33 14,28

71 gg 5.691,15 74.284,48 15,47

72 gg 5.691,15 79.975,63 16,65

73 gg 5.691,15 85.666,78 17,84

74 gg 5.691,15 91.357,93 19,02

75 gg 5.691,15 97.049,08 20,21
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

78 gg 5.691,15 102.740,24 21,39

79 gg 5.691,15 108.431,39 22,57

80 gg 5.691,15 114.122,54 23,76

81 gg 5.691,15 119.813,69 24,94

82 gg 5.691,15 125.504,84 26,13

85 gg 5.691,15 131.195,99 27,31

86 gg 5.691,15 136.887,14 28,50
87 gg 5.691,15 142.578,30 29,68

88 gg 5.691,15 148.269,45 30,87

89 gg 5.691,15 153.960,60 32,05

92 gg 5.691,15 159.651,75 33,24

93 gg 5.691,15 165.342,90 34,42

94 gg 5.691,15 171.034,05 35,61

95 gg 4.240,78 175.274,83 36,49

96 gg 4.240,78 179.515,61 37,37

99 gg 4.240,78 183.756,39 38,26

100 gg 4.240,78 187.997,17 39,14

101 gg 4.240,78 192.237,95 40,02
102 gg 4.240,78 196.478,73 40,91

103 gg 4.240,78 200.719,51 41,79

106 gg 4.240,78 204.960,29 42,67

107 gg 4.240,78 209.201,07 43,55

108 gg 4.240,78 213.441,85 44,44

109 gg 4.240,78 217.682,63 45,32

110 gg 4.240,78 221.923,41 46,20

113 gg 4.240,78 226.164,19 47,09

114 gg 4.240,78 230.404,97 47,97

115 gg 4.240,78 234.645,75 48,85

116 gg 4.240,78 238.886,53 49,74
117 gg 4.240,78 243.127,31 50,62

120 gg 4.240,78 247.368,09 51,50

121 gg 4.240,78 251.608,87 52,38

122 gg 4.240,78 255.849,65 53,27

123 gg 4.240,78 260.090,43 54,15

124 gg 4.240,78 264.331,21 55,03

127 gg 4.240,78 268.571,99 55,92

128 gg 4.240,78 272.812,77 56,80

129 gg 4.240,78 277.053,55 57,68

130 gg 4.240,78 281.294,33 58,56

131 gg 8.119,57 289.413,89 60,25

134 gg 8.119,57 297.533,46 61,95
135 gg 8.119,57 305.653,02 63,64

136 gg 8.119,57 313.772,59 65,33

137 gg 8.119,57 321.892,15 67,02

138 gg 8.119,57 330.011,72 68,71

142 gg 8.119,57 338.131,28 70,40

143 gg 8.119,57 346.250,85 72,09

144 gg 8.119,57 354.370,42 73,78

145 gg 8.119,57 362.489,98 75,47

148 gg 9.657,78 372.147,76 77,48

149 gg 9.657,78 381.805,53 79,49
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

150 gg 9.657,78 391.463,31 81,50

151 gg 9.657,78 401.121,08 83,51

152 gg 9.657,78 410.778,86 85,52

155 gg 5.417,00 416.195,86 86,65

156 gg 5.417,00 421.612,85 87,78

157 gg 5.417,00 427.029,85 88,91

158 gg 5.417,00 432.446,84 90,03
159 gg 5.417,00 437.863,84 91,16

162 gg 5.417,00 443.280,84 92,29

163 gg 5.417,00 448.697,83 93,42

164 gg 5.417,00 454.114,83 94,54

165 gg 5.417,00 459.531,82 95,67

166 gg 5.417,00 464.948,82 96,80

169 gg 1.538,21 466.487,03 97,12

170 gg 1.538,21 468.025,24 97,44

171 gg 1.538,21 469.563,45 97,76

172 gg 1.538,21 471.101,66 98,08

173 gg 1.538,21 472.639,87 98,40
176 gg 1.919,43 474.559,30 98,80

177 gg 1.919,43 476.478,72 99,20

178 gg 1.919,43 478.398,15 99,60

180 gg 1.919,43 480.317,58 100,00

 Data, 01/2025
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Comune di Stresa
Provincia del Verbano Cusio Ossola

OGGETTO: ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA PREVENZIONE DEL 

RISCHIO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CLEMENTE 

REBORA" VIA A. FOGAZZARO, STRESA (VB)

2°LOTTO - Stralcio *A*

COMMITTENTE: Comune di Stresa

RELAZIONE

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera 

h) dell'articolo  33  del  D.P.R.  207/2010  quale  documento  del  progetto  esecutivo  da  allegare  al

contratto  ai  sensi  del  comma  1  lettera  f)  dell'articolo  137  dello  stesso  D.P.R.  207/2010,  è  stato

redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010.

Tempi di esecuzione

Uno degli  obiettivi  del  cronoprogramma è  quello  di  determinare i  tempi  di  esecuzione del  lavoro 

tenendo  anche  conto  dell'eventuale  andamento  stagionale  sfavorevole.  Dai  calcoli  effettuati  è

risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 180 giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel  calcolo  della  durata  delle  attività,  definita  con  riferimento  ad  una  produttività  di  progetto

ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, 

si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonchè 

della chiusura dei cantieri per festività.

Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi 

possano  oscillare  fra  15%  e  90%  di  detta  produttività  a  seconda  di  tre  possibili  condizioni:

Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media

Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82.5

Normale 15 15 75 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65

Sfavorevole 15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58.75

Essendo  in  fase  di  progetto  e  non  conoscendo  quale  sarà  l'effettiva  data  d'inizio  dei  lavori,  si  è  

tenuto  conto  della  prevedibile  incidenza  dei  giorni  di  andamento  stagionale  sfavorevole  come



percentuale media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento 

temporale analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale.

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a  conoscenza della data d'inizio dei 
lavori, l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, 

che nell'arco dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere di 
diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che 
l'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una  produzione 

mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di 

euro 81.164,78   ed ad una  produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro 

123.603,45  .

L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione 
minima da  dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovrà stilare 

prima dell'inizio dei lavori, possa portare a  dati differenti da  quelli desunti dall'allegato 
cronoprogramma.

Data, 01/2025
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