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Studio Tecnico FALCIOLA
28845 Domodossola (Vb)




Studio Tecnico FALCIOLA

28845 Domodossola (Vb) Pag.4
PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.
ONERI D.Lvo 81/2008 2'528,17, 6,54 199 499 3 4
ALLESTIMENTO CANTIERE 1'674,47| 4,33 599 899 2 4
DEMOLIZIONE e/o RIMOZIONE 4°259,10| 11,02 9499 11499 3 3
OPERE IN C.A. E PIETRA 3'254,74, 8,42 1299 18499 5 7
OPERE IN LEGNO LAMELLARE 20°975,88| 54,27 1999 47 gg 18 29
OPERE DA DECORATORE 1'815,46| 4,70 48 gg 51499 2 4
SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE "CAMMINATA" 946,53| 2,45 52 gg 54 gg 3 3
CARICO, TRASPORTO E SCARICO IN DISCARICA 309,60/ 0,80 55 gg 57 g9 1 3
ECONOMIE 2'884,77, 7,46 58 gg 60 gg 3 3
Domodossola, 12/10/2022
il Tecnico

Dott. Ing. FALCIOLA Franco
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IMPORTI PREVISTI
DATA Parziale Progressivo (%)
euro euro
199 842,72 842,72| 2,18
399 842,72 1'685,45| 4,36
4499 842,72 2'528,17| 6,54
5499 837,24 3'365,41 8,71
8499 837,24 4°202,64| 10,87
9499 1°419,70 5622,34| 14,55
10 gg 1°419,70 7°042,04| 18,22
1199 1°419,70 8°461,74| 21,89
12 99 650,95 9°'112,69| 23,58
1599 650,95 9°763,64| 25,26
16 gg 650,95 10'414,58| 26,95
17 99 650,95 11°065,53| 28,63
18 gg 650,95 11°716,48| 30,32
2299 1°165,33 12'881,81| 33,33
2399 1°165,33 14°047,13| 36,35
24 g9 1°165,33 157212,46| 39,36
2599 1°165,33 16°377,79| 42,38
2999 1°165,33 17°543,11| 45,39
30499 1°165,33 18°708,44| 48,41
32499 1°165,33 19°873,77| 51,42
33499 1°165,33 21°039,09| 54,44
3699 1°165,33 22°204,42| 57,45
37499 1°165,33 23°369,75| 60,47
38499 1°165,33 24°535,07| 63,48
39499 1°165,33 25°700,40| 66,50
4099 1°165,33 26°865,73| 69,51
4399 1°165,33 28°031,05| 72,53
44 gg 1°165,33 29°196,38| 75,54
4599 1°165,33 30°361,71| 78,56
46 g9 1°165,33 31°527,03| 81,57
47 g9 1°165,33 32°692,36| 84,59
50499 907,73 33°600,09| 86,94
51499 907,73 34'507,82| 89,29
52499 315,51 34°823,33| 90,10
53499 315,51 35°138,84| 90,92
54 g9 315,51 35°454,35| 91,73
57499 309,60 35763,95| 92,54
58499 961,59 36°725,54| 95,02
59499 961,59 37°687,13| 97,51
6099 961,59 38°648,72| 100,00
Domodossola, 12/10/2022
il Tecnico

Dott. Ing. FALCIOLA Franco

COMMITTENTE: Comune di Stresa
TABELLA DATE ED IMPORTI
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RELAZIONE
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Comune di Stresa
Provincia del Verbano Cusio Ossola

OGGETTO: CONSOLIDAMENTO PONTE IN LEGNO SULLA PASSEGGIATA A
LAGO ZONA "VERBANELLA"

COMMITTENTE: Comune di Stresa

RELAZIONE
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

II CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera
h) dell'articolo 35 del D.P.R. 554/99 quale documento del progetto esecutivo da allegare al contratto
ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 110 dello stesso D.P.R. 554/99, ¢ stato redatto ai sensi
dell'art.42 del ripetuto D.P.R. 554/99.

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma ¢ quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro
tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati ¢
risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 60 giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attivita, definita con riferimento ad una produttivita di progetto
ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante,
si ¢ tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonche
della chiusura dei cantieri per festivita.

Posta pari al 100% la produttivita ottimale mensile ¢ stato previsto che le variazioni dei singoli mesi
possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttivita a seconda di tre possibili condizioni:
Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione gen | feb | mar | apr |mag | giu | lug [ ago | set | ott | nov | dic | media
Favorevole 90 90| 90| 90| 90| 90| 90| 45[ 90 90| 90| 45 82.5
Normale 15] 15| 75| 90 90| 90| 90| 45| 90| 90| 75[ 15 65
Sfavorevole 15] 15| 45| 90 90| 90| 90| 45| 90| 75| 45| 15| 58.75

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sara l'effettiva data d'inizio dei lavori, si ¢
tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come
percentuale media di riduzione sulle attivita lavorative durante tutto I'arco dell'anno con aumento
temporale analogo di ogni attivita, indipendentemente dalla successione temporale.



In fase di redazione del programma esecutivo, quando si ¢ a conoscenza della data d'inizio dei
lavori, I'impresa dovra collocare le attivita durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione,
che nell'arco dell'anno avra diversi tipi di incidenza sulla produttivita che potranno essere di
diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che
I'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione
mensile media tale da poter realizzare una quantita di lavorazioni corrispondente ad un importo di
euro 19°592,75 ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro
19°076,56 .

L'impresa che dovra eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione
minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovra stilare
prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato
cronoprogramma.

Domodossola, 12/10/2022

I1 Tecnico
(Dott. Ing. FALCIOLA Franco)
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