


     Comune di Stresa

     Provincia del Verbano Cusio Ossola

Cronoprogramma di PROGETTO

OGGETTO: PROGETTO RIFUNZIONALIZZAZIONE PALAZZINA "LIBERTY" AD USO BIBLIOTECA E CENTRO CULTURALE -
1°LOTTO

COMMITTENTE: Comune di Stresa

Domodossola, 04/11/2019

Il Tecnico
(Dott. Ing. FALCIOLA Franco)

_________________________

Studio Tecnico FALCIOLA
28845 Domodossola (Vb)
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ID Nome attività Durata Importo

1 ALLESTIMENTO CANTIERE 5 g 1´645,35

2 ONERI D.L.vo 81/2008 10 g 12´723,20

3 DEMOLIZIONE e/o RIMOZIONE 20 g 24´921,86

4 SCAVO e/o RIPORTO 30 g 17´250,76

5 RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE 15 g 10´584,98

6 OPERE IN C.A. 60 g 70´104,62

7 COPERTURA 30 g 96´620,93

8 MURATURA 10 g 3´396,64

9 VESPAIO 7 g 15´478,10

10 IMPERMEABILIZZAZIONE 10 g 7´600,76

11 INTONACO 20 g 42´860,96

12 OPERA INTERNE DA DECORATORE 20 g 12´538,35

13 CONTROSOFFITTO 1 g 687,56

14 PAVIMENTI e/o RIVESTIMENTI INTERNI 15 g 16´825,08

15 PAVIMENTI ESTERNI 20 g 7´840,38

16 OPERE DA FABBRO 5 g 9´547,82

17 SERRAMENTI ESTERNI/INTERNI 20 g 9´284,67

18 IMPIANTO ELEVATORE 20 g 19´164,40

19 IMPIANTO IDRICO SANITARIO 15 g 9´462,06

20 APPARECCHI SANITARI 5 g 2´235,02

21 IMPIANTO SCARICHI SANITARI 10 g 6´069,00

22 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 30 g 8´746,30

23 IMPIANTO RICAMBIO D'ARIA 20 g 7´122,44

24 IMPIANTO ELETTRICO 30 g 12´016,66

25 TRASPORTO IN DISCARICA MATERIALI IN ESUBERO 10 g 11´255,40

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12
Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10 Mese 11 Mese 12

COMMITTENTE: Comune di Stresa
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ID Nome attività Durata Importo

26 ECONOMIE 9 g 2´000,35

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12
Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10 Mese 11 Mese 12

COMMITTENTE: Comune di Stresa



     Comune di Stresa

     Provincia del Verbano Cusio Ossola

Tabella Attività

OGGETTO: PROGETTO RIFUNZIONALIZZAZIONE PALAZZINA "LIBERTY" AD USO BIBLIOTECA E CENTRO CULTURALE -
1°LOTTO

COMMITTENTE: Comune di Stresa

Domodossola, 04/11/2019

Il Tecnico
(Dott. Ing. FALCIOLA Franco)

_________________________
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PREVISTO ESEGUITO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) euro (%) Lav. Tot.

ALLESTIMENTO CANTIERE 1´645,35 0,38 0,00 0,00 1 gg 5 gg 5 5

ONERI D.L.vo 81/2008 12´723,20 2,90 0,00 0,00 6 gg 19 gg 10 14

DEMOLIZIONE e/o RIMOZIONE 24´921,86 5,69 0,00 0,00 20 gg 50 gg 20 31

SCAVO e/o RIPORTO 17´250,76 3,94 0,00 0,00 45 gg 89 gg 30 45

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE 10´584,98 2,42 0,00 0,00 85 gg 108 gg 15 24

OPERE IN C.A. 70´104,62 16,01 0,00 0,00 105 gg 187 gg 60 83

COPERTURA 96´620,93 22,06 0,00 0,00 188 gg 233 gg 30 46

MURATURA 3´396,64 0,78 0,00 0,00 207 gg 221 gg 10 15

VESPAIO 15´478,10 3,53 0,00 0,00 218 gg 226 gg 7 9

IMPERMEABILIZZAZIONE 7´600,76 1,74 0,00 0,00 227 gg 240 gg 10 14

INTONACO 42´860,96 9,79 0,00 0,00 227 gg 254 gg 20 28

OPERA INTERNE DA DECORATORE 12´538,35 2,86 0,00 0,00 187 gg 218 gg 20 32

CONTROSOFFITTO 687,56 0,16 0,00 0,00 226 gg 226 gg 1 1

PAVIMENTI e/o RIVESTIMENTI INTERNI 16´825,08 3,84 0,00 0,00 191 gg 213 gg 15 23

PAVIMENTI ESTERNI 7´840,38 1,79 0,00 0,00 213 gg 240 gg 20 28

OPERE DA FABBRO 9´547,82 2,18 0,00 0,00 194 gg 200 gg 5 7

SERRAMENTI ESTERNI/INTERNI 9´284,67 2,12 0,00 0,00 143 gg 170 gg 20 28

IMPIANTO ELEVATORE 19´164,40 4,38 0,00 0,00 250 gg 277 gg 20 28

IMPIANTO IDRICO SANITARIO 9´462,06 2,16 0,00 0,00 227 gg 247 gg 15 21

APPARECCHI SANITARI 2´235,02 0,51 0,00 0,00 248 gg 254 gg 5 7

IMPIANTO SCARICHI SANITARI 6´069,00 1,39 0,00 0,00 229 gg 242 gg 10 14

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 8´746,30 2,00 0,00 0,00 178 gg 221 gg 30 44

IMPIANTO RICAMBIO D'ARIA 7´122,44 1,63 0,00 0,00 213 gg 240 gg 20 28

IMPIANTO ELETTRICO 12´016,66 2,74 0,00 0,00 253 gg 292 gg 30 40

TRASPORTO IN DISCARICA MATERIALI IN ESUBERO 11´255,40 2,57 0,00 0,00 282 gg 295 gg 10 14

COMMITTENTE: Comune di Stresa
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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PREVISTO ESEGUITO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) euro (%) Lav. Tot.

ECONOMIE 2´000,35 0,46 0,00 0,00 289 gg 299 gg 9 11

     Domodossola, 04/11/2019

Tecnico
Dott. Ing. FALCIOLA Franco

COMMITTENTE: Comune di Stresa
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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RELAZIONE 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
 

 

Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera 

h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al 

contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, è stato 

redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010. 

 

 

Tempi di esecuzione 

 

Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro 

tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati è 

risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 300 giorni naturali e consecutivi. 

 

Andamento stagionale sfavorevole 

 

Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto 

ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, 

si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonchè 

della chiusura dei cantieri per festività. 

Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi 

possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: 

Favorevoli, Normali e Sfavorevoli. 

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella 

 
Tabella Climatico Ambientale: 
 

condizione gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media 

Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82.5 

Normale 15 15 75 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65 

Sfavorevole 15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58.75 

 
Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l'effettiva data d'inizio dei lavori, si è 

tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come 

percentuale media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento 

temporale analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale. 



In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d'inizio dei 

lavori, l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, 

che nell'arco dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere di 

diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto. 

 

 

Produzione mensile 

 

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che 

l'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione 

mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di 

euro 44´555,19   ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro 

134´442,72  . 

L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione 

minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovrà stilare 

prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato 

cronoprogramma. 

 

 

 

Domodossola, 04/11/2019 

 

Il Tecnico 

(Dott. Ing. FALCIOLA Franco) 




