

LAVORI DI "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRADE COMUNALI: RIFACIMENTO MANTO D'USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO E RELATIVE OPERE ACCESSORIE"

CRONOPROGRAMMA LAVORI (durata esecuzione lavori 31 gg.)

CORPI D'OPERA		GIORNI															
		1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31
1	Opere provvisionali																
2	Stresa - Via C. De Martini																
3	Binda - Via per Passera																
4	Someraro - Strada vecchia Levo-Someraro (Pitoggio)																
5	Carciano - Via Ticino																

CORPI D'OPERA		GIORNI															
		1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31
1	Opere provvisionali																
2	Stresa - Via C. De Martini																
3	Binda - Via per Passera																
4	Someraro - Strada vecchia Levo-Someraro (Pitoggio)																
5	Carciano - Via Ticino																