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1. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.1. PREMESSA

Il presente piano & stato redatto in ottemperanza a quanto previsto dall’art.100 del D.Lgs. 81/2008 e
dell'‘Allegato XV al D.Lgs. 81/2008 a cui faranno capo e riferimento le valutazioni dei rischi e i piani di
sicurezza dei singoli e vari appaltatori e subappaltatori che saranno obbligatoriamente allegati ai contratti
per la realizzazione dell’opera.

I PSC contiene l'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. Il PSC contiene altresi le misure di
prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di piu imprese o di
lavoratori autonomi ed é redatto anche al fine di prevedere, quando cio risulti necessario, I'utilizzazione
di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.

Come indicato dall’art. 100 del D. Lgs. n. 81/08, il PSC é costituito da una relazione tecnica e
prescrizioni correlate alla complessita dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo
di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i
rischi particolari riportati nell’ Allegato Xl dello stesso D.Lgs. 81, nonché la stima dei costi di cui al punto
4 dell’Allegato XV.

Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) & corredato, come previsto dallo stesso art. 100 del D. Lgs.
n. 81/08, da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, costituiti da una
planimetria sull’organizzazione del cantiere.

1.2. DEFINIZIONI

a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato «cantiere»: qualunque luogo in cui Si
effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco é riportato nell'allegato X.

b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da
eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente & il
soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;

c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo
dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera
e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori € il responsabile
unico del procedimento;

d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attivita professionale contribuisce alla realizzazione
dell'opera senza vincolo di subordinazione;

e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito
denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile
dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;

f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito
denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal
responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non puo essere il datore di
lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione (RSPP) da lui designato;

g) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: Persona, ovvero persone, elette o designate per
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro

h) uomini-giorno: entitd presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative
prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;

i) Piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in
riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti
sono riportati nell'allegato XV;
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[) Impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione
dell'opera appaltata, puo avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;

m) Impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse
umane e materiali.

n) ldoneita tecnico-professionale: possesso di capacita organizzative, nonché disponibilita di forza
lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera. Come indicato nell’
Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i

0) Scelte progettuali ed organizzative: Insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal
progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire
I'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo
delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte
organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori.

p) Procedure: Le modalita e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione.

g) Apprestamenti: Le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori in cantiere.

r) Attrezzatura di lavoro: Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere
usato durante il lavoro;

s) Misure preventive e protettive: Gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi
di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da
rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute;

1.3. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

In riferimento al D.Lgs 81/08 e s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro, si riportano qui di seguito, per
maggior comodita, le sintesi o gli articoli ritenuti piu significativi, fermo restando I'obbligo da parte di tutti
di conoscere per intero il contenuto e ricusando sin d’ora la responsabilita dovuta ad eventuali
imprecisioni nei testi riportati di seguito.

1.3.1. OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O RESPONSABILE DEI LAVORI

(Vedi Art. 90 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

1. I committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al
momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di
cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15. Al fine di permettere la
pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono
svolgere simultaneamente o0 successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede
nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti
di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

3. Nei cantieri in cui & prevista la presenza di piu imprese, anche non contemporanea, il committente,
anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente
all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei
lavori, designa il coordinatore per I'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a
un'unica impresa, I'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piu imprese.

6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha
facolta di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per I'esecuzione
dei lavori.

7. 1l committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il
nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per I'esecuzione dei lavori.
Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facolta di sostituire in qualsiasi momento, anche
personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei
commi 3 e 4.

Piano di Sicurezza e Coordinamento (redatto ai sensi dell’art. 100 D.L.vo 81\08 e dell’Allegato XV al D.L.gs 81/2008 s.m.i.) Pagina 6 di 86



4368E-PSC Il STRALCIO.doc

RISANAMENTO E REVISIONE ACUSTICA AUDITORIUM PALAZZO / \
DEI CONGRESSI - CITTA’ DI STRESA &b/
I STRALCIO

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica

impresa:

a) verifica lidoneita tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita di cui all'allegato
XVII. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto
mediante presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione alla Camera di commercio,
industria e artigianato e del documento unico di regolaritd contributiva, corredato da
autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili,
nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma
11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da
parte delle imprese del documento unico di regolarita contributiva e dell'autocertificazione relativa al
contratto collettivo applicato;

c) trasmette all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di
costruire o della denuncia di inizio attivita, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente
alla documentazione di cui alle lettere a) e b). L'obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche
in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori
autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso
all'appalto. In assenza del documento unico di regolarita contributiva, anche in caso di variazione
dell'impresa esecutrice dei lavori, I'efficacia del titolo abilitativo € sospesa.

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui

all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99,

quando prevista, & sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza

all'amministrazione concedente.

11. In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori hon soggetti a

permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo 92, comma 2.

1.3.2. OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

(Vedi Art. 91 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il

coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono
dettagliatamente specificati nell'allegato XV;

b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai
fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle
specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato Il al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo
non & predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), & preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi

sull'opera.

1.3.3. OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

(Vedi Art. 92 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per I'esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza
e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica l'idoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza
con guest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo
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di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali
modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza
in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di
sicurezza;

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed Il
coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare |l
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in
cantiere;

e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle
prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, I'allontanamento
delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il
committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione,
senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per [l'esecuzione da comunicazione
dellinadempienza alla azienda unita sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro
territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino
alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui

al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo

91, comma 1, lettere a) e b).

1.3.4. OBBLIGHI DEI LAVORATORI AUTONOMI

(Vedi Art. 94 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

| lavoratori autonomi che esercitano la propria attivita nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al
decreto legislativo 81/2008, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per I'esecuzione dei
lavori, ai fini della sicurezza.

1.3.5. OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI

(Vedi Art. 95, 96 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.))

| datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere

operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XllI;

b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e individuabili;

¢) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il
ribaltamento;

d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la
loro sicurezza e la loro salute;

e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il
committente o il responsabile dei lavori;

f) curano che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).

2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di

coordinamento di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono,

limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma

1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera z), e all'articolo 26, commi 1, lettera b), e 3.

1.3.6. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

(Vedi Art. 97 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione
delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
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2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono

riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneita tecnico professionale

si fa riferimento alle modalita di cui all'allegato XVII.

3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:

a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; b) verificare la congruenza dei piani operativi di
sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti

1.3.7. LAVORATORI

(Art. 20 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone

presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla

sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. | lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, alladempimento degli obblighi
previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini
della protezione collettiva ed individuale;

b) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di
trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza,

c) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

d) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei
dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano
a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nellambito delle proprie competenze
e possibilita e fatto salvo I'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo
grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

e) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di
controllo;

f) non compiere di propria iniziativa operazioni o0 manovre che non sono di loro competenza ovvero che
possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

g) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

h) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comungue disposti dal medico
competente.

3. | lavoratori di aziende che svolgono attivita in regime di appalto o subappalto, devono esporre

apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e

l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano

direttamente la propria attivita nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio

conto.

1.3.8. CONTENUTI DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

(Vedi Art. 89, ALLEGATO XV D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

I contenuti minimi del POS sono definiti dall’Allegato XVI al D.Lgs 81/20083 di seguito citato.

i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:

¢ il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di
cantiere;

e la specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori
autonomi subaffidatari;

e i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque,
alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
aziendale o territoriale, ove eletto o designato;

¢ il nominativo del medico competente ove previsto;

e il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

i nominativi del direttore tecnico di cantiere e dei capocantiere;
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e il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori
autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;

le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo

dall'impresa esecutrice;

¢ la descrizione dell'attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;

¢ ['elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza,
delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

e l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
I'esito del rapporto di valutazione del rumore;

¢ [individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC
guando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

o e procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
I'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

¢ la documentazione in merito all'Informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in
cantiere.

1.4. ABBREVIAZIONI

Vengono qui di seguito elencate le abbreviazioni ricorrenti nel presente documento:
RL - RUP | Responsabile dei lavori — Responsabile Unico del Procedimento
Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione

CSP )
dell’opera

CSE Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante lI'esecuzione
dell’opera

E la persona fisica che rappresenta I'impresa esecutrice nei rapporti con il
committente e con il CSE. Egli € persona competente e capace e dotata di
adeguati titoli di esperienza e/o di studio e dirige le attivita di cantiere della
propria impresa e tra l'altro: verifica e controlla I'applicazione del POS e
del PSC; agisce in nome e per conto dellimpresa per tutte le questioni
inerenti alla sicurezza e costituisce l'interlocutore del CSE; pertanto tutte le
comunicazioni fatte al Referente si intendono fatte validamente all'impresa;
Referente | riceve e trasmette all'impresa i verbali redatti dal CSE, sottoscrivendoli in
nome e per conto dellimpresa stessa; € sempre presente in cantiere
anche qualora vi fosse un solo lavoratore dellimpresa; nel caso cido non
fosse possibile, 'impresa dovra delegare, in forma scritta, il Capo cantiere
che assumera i compiti del Referente; riceve copia delle modifiche fatte al
PSC e ne informa le proprie maestranze e i propri subappaltatori; informa
preventivamente il CSE dell’arrivo in cantiere di nuove maestranze o

subappaltatori.
RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
DL Direttore dei Lavori
PSC Piano di sicurezza e coordinamento
POS Piano operativo di sicurezza
DPI Dispositivi di protezione individuale
DPC Dispositivi di protezione collettiva
RSPP Responsabile del servizio prevenzione e protezione
SPP Servizio di prevenzione e protezione

PI.M.U.S Piano di montaggio uso e smontaggio dei ponteggi
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2. DESCRIZIONE DELLE OPERE

2.1. ANAGRAFICA ED INFORMAZIONI GENERALI

Natura dell’opera

Lavori di tipo edile ed impiantistici

Oggetto dell'opera:

RISANAMENTO E REVISIONE ACUSTICA AUDITORIUM
PALAZZO DEI CONGRESSI — CITTA’ DI STRESA — Il STRALCIO

Localita: COMUNE DI STRESA - PROVINCIA DEL
' VERBANO CUSIO OSSOLA

Indirizzo Piazzale Europa, 3, 28838 Stresa (VB)

Importo Lavori: € 458.117,57

Impresa affidataria

Imprese esecutrici dei lavori

Numero massimo di lavoratori | 10 persone

presunto:

Entita presunta del lavoro 920 uomini-giorno

Durata presunta del lavori: 110 gg.

2.2. SOGGETTI RESPONSABILI

2.2.1. COMMITTENTE

COMUNE DI STRESA - PROVINCIA DEL

Ragione sociale: VERBANO CUSIO OSSOLA

Indirizzo: Piazza Matteotti 6, 28838 Stresa (VB)
Citta Stresa
Telefono

2.2.2. PRINCIPALI FIGURE TECNICHE DI RIFERIMENTO PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione Ing. Davide Bedogni
Indirizzo: 42123 Via Lombardia 7
Citta: Reggio Emilia
Telefono 0522/920460 Fax 0522-920794
e-mail Info@ccdprog.com
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Direzione lavori

Indirizzo:

Citta:

Telefono

e-mail

Coordinatore per la sicurezza in

progettazione Ing. Davide Bedogni

Indirizzo: Via Lombardia 7
Citta: 42123 Reggio Emilia
Telefono 0522/920460 Fax 0522-920794
e-mail Info@ccdprog.com

Coordinatore per la sicurezza in
esecuzione

Indirizzo:

Citta:

Telefono

e-mail

2.2.3. IMPRESE ESECUTRICI

Ragione sociale:

Indirizzo:

Citta

Telefono

Ragione sociale:

Indirizzo:

Citta

Telefono

Ragione sociale:

Indirizzo:

Citta

Telefono

Ragione sociale:

Indirizzo:

Citta

Telefono

Ragione sociale:

Indirizzo:

Citta

Telefono
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2.3. RIFERIMENTI PRINCIPALI DI SICUREZZA

| tabella sotto indicata dovra essere compilata a cura della Ditta Affidataria e affissa in cantiere

in posizione visibile e consultabile.

:Y

Impresa amministrazione | Tel.: Fax.
Referente Cell.

Preposto sul cantiere Cell. Fax.
Pronto Soccorso Tel. 118 Fax.
Vigili del Fuoco Tel. 115 Fax.
Polizia Tel. 113 Fax.
Carabinieri Tel. 112 Fax.
ISPETTORATO Tel. 0 Fax 0
PROVINCIALE DEL LAVORO

INAIL Tel. 0 Fax. 0
Servizio Prevenzione e Tel. 0 Fax. 0
Sicurezza Ambienti di Lavoro

c/o AUS.L.

MODALITA’ DI CHIAMATA DEI VIGILI
DEL FUOCO

MODALITA’ DI CHIAMATA
DELL’EMERGENZA SANITARIA

Comando provinciale dei Vigili del Fuoco
N° telefonico 115

In caso di richiesta di intervento dei Vigili del
Fuoco, il Responsabile del’emergenza deve
comunicare al 115 i seguenti dati:

Nome della ditta

Indirizzo preciso del cantiere

Indicazioni del percorso e punti di
riferimento per una rapida localizzazione
dell’edificio

Telefono della ditta

Tipo di incendio (piccolo, medio, grande)
Materiale che brucia

Presenza di persone in pericolo

Nome di chi sta chiamando

Centrale operativa emergenza sanitaria -
N° telefonico 118

In caso di richiesta di intervento, Il
Responsabile dellemergenza deve
comunicare al 118 i seguenti dati:

Nome della ditta

Indirizzo preciso del cantiere

Indicazioni del percorso e punti di
riferimento per una rapida localizzazione
del cantiere

Telefono della ditta

Patologia presentata dalla persona
colpita (ustione, emorragia, frattura,
arresto respiratorio, arresto cardiaco,
shock, ecc.)

Stato della persona colpita (cosciente,
incosciente)

Nome di chi sta chiamando
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2.4. DESCRIZIONE DELL’OPERA E DEI LAVORI

24.1. LA CAMERA ACUSTICA

Facendo seguito all’intervento del primo stralcio, nel quale si & provveduto a dotare la zona
superiore del palco di plafoni acustici sospesi con il compito di rinforzare la trasmissione del
suono dal palco verso la sala e a migliorare la superficie di pavimento del palco, con il presente
secondo stralcio si provvedera a riorganizzare l'allestimento delle travi americane sospese
dotandole di meccanismo di movimento a motorizzato e di una zona specificamente destinata
alla loro movimentazione. E’ pertanto previsto lo smontaggio dei plafoni esistenti (propedeutico
all’esecuzione dei lavori a soffitto), e l'installazione di profili in acciaio a cui assicurare le
pulegge per la movimentazione delle americane.

Le nuove superfici e i sistemi saranno sospesi al solaio superiore, non rappresentando alcun
particolare aggravio in termini di carico rispetto alla situazione attuale.

Sono inoltre previsti i lavori necessari per ripristinare la compartimentazione REI120 tra il palco
scenico ed il locale soprastante. Una volta smontati i plafoni e i relativi sostegni, e prima di
montare le strutture di movimentazione delle americane, il progetto prevede l'installazione di un
controsoffitto a membrana EI120 a ridosso dellintradosso del solaio, mentre le putrelle
strutturali esistenti che sorreggono il solaio (emergenti dall’'intradosso del controsoffitto) saranno
trattate con vernici intumescenti per garantire la resistenza al fuoco richiesta R120. Ultimati i
lavori di trattamento antincendio del solaio e delle strutture, si procedera al montaggio delle
americane e delle strutture per la loro movimentazione tramite argani manuali (e relativo
sistema di cavi e pulegge), oltre che al rimontaggio dei plafoni nella posizione originaria. | lavori
saranno eseguiti previo montaggio di ponteggio, con posa di puntelli a sostegno del solaio del
palcoscenico su cui tale ponteggio sara installato.

2.4.2. IL PROSCENIO

L'integrazione tra i volumi riferibili al palco e quelli della platea, interfaccia molto delicata
soprattutto da un punto di vista acustico, viene realizzata con I'esecuzione di un portale avente
funzione di preservare al meglio la continuita delle superfici di diffusione del suono, al fine di
garantire una ottimale distribuzione delle prime e piu pregiate riflessioni provenienti dalla zona
di esecuzione.

In questa come nelle altre zone gli elementi applicati sono pensati come ampie superfici
raccordate morbidamente tra di loro e contraddistinte dall’utilizzo del legno come materiale di
finitura, cosi da esplicitare la funzione di “cassa armonica” che si vuole attribuire ai volumi
risultati dall’intervento.

Il nuovo proscenio sara realizzato con la costruzione di una nuova trave americana che abbia
funzione sia di supporto ai plafoni che alle condotte di trattamento dell’aria e dell'illuminazione.
Con la realizzazione del rivestimento dell’arcata scenica si procedera infatti alla rimozione della
americana esistente e dei fari attualmente installati su di essa, oltre alla rimozione del canale di
ventilazione esistente in materiale plastico. |l progetto prevede I'installazione di un nuovo canale
di ventilazione in lamiera, di dimensioni adeguate per garantire una ridotta velocita dell’aria (e di
conseguenza una ridotta rumorosita). Il canale sara collegato alla salita esistente tramite un
elemento di raccordo di sezione, e sara installato con barre filettate e profili asolati alle strutture
in acciaio appositamente predisposte per la sospensione del plafone. La mandata dell’aria sara
assicurata da griglie con plenum collegate al canale, posate in adiacenza al plafone, e rifinite
con una cornice perimetrale ed una veletta di chiusura in cartongesso. L’illuminazione sara
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invece garantita da faretti incassati nei plafoni, collegati tramite cavi antifiamma al quadro
esistente.

Lateralmente il proscenio presenta due contropareti in blocchi di cls alleggerito con andamento
concavo, che saranno demolite per consentire I'installazione dei rivestimenti in legno e della
relativa struttura di supporto in acciaio, per conferire una forma convessa ottimale per la
riflessione del suono verso la platea.

24.3. LA SALA

Il progetto prevede la sostituzione del pavimento in moquette, che verra rimossa previo
smontaggio di tutte le poltrone e con la chiusura delle bocchette esistenti, ora dismesse, in
passato utilizzate per il riscaldamento della sala. Il sottofondo sara pulito e trattato con primer a
due mani per la successiva posa del pavimento in legno incollato. Saranno quindi rimontate le
poltrone, sostanzialmente nella posizione originaria, a meno di alcune lievi modifiche per
garantire la larghezza libera di passaggio anche nel fondo della sala in cui & prevista
l'installazione dei diffusori di Schroeder. | diffusori sono realizzati mediante strutture in legno
dimensionate secondo un preciso modello matematico, che consente di ottenere riflessioni
diffusive evitando le concentrazioni sonore tipiche delle superfici curvilinee. In questo modo é
possibile superare una delle principali criticita della zona di fondo della sala.

| loggiati e la zona di regia al piano rialzato non sono per ora oggetto di revisione ma vengono
lasciati inalterati per un sistema di possibili interventi futuri volti a migliorarne la fruizione e
l'integrazione visiva con la sala e la risposta acustica.

Si segnala inoltre che al fine di un corretto approccio al sistema costituito dall’auditorium e dagli
spazi ad esso accessori, sono da tempo segnalate come critiche (ed in parte in questa stessa
relazione gia rilevate) le condizioni che riguardano l'impiantistica dell’edificio, con particolare
riguardo alla climatizzazione ed al trattamento aria. Si € infatti potuto facilmente apprezzare
come studi specialistici a riguardo eseguiti nel 2009 e nel 2013 abbiano ipotizzato — sia pure
nella differente impostazione di progetto - una completa sostituzione del sistema esistente che
consenta di contenere linterferenza di questo con gli spazi destinati allo spettacolo.
Compatibilmente con le risorse economiche disponibili per il secondo stralcio dei lavori, si é
previsto di intervenire sul primo canale di diffusione della ventilazione meccanica (quello piu
vicino al boccascena), con una serie di interventi puntuali mirati ad eliminare alcune criticita
puntuali riscontrate nei numerosi sopralluoghi effettuati, in particolare per quanto riguarda la
presenza di turbolenze nei condotti e la conseguente generazione di rumori indesiderati.

2.5. LOCALIZZAZIONE E CONTESTO URBANO

L’area d’intervento € ubicata nell’abitato di Stresa ed € posta in piazzale Europa, 3, occupando
l'intero isolato tra le vie Canonica, de Amicis, Bonghi, de Martini

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI, AMBIENTALI E MORFOLOGICHE

La conformazione planimetrica dell’area e assimilabile ad un rettangolo di circa 60 x 65 m di
lato con andamento altimetrico pianeggiante ed € quasi interamente pavimentata o occupata,
per la gran parte, dall'immobile oggetto di lavori.

L’intervento si sviluppera comunque esclusivamente all'interno dell’auditorium e non sono
previste opere al suo esterno.

2.6. RETI ED OPERE DI URBANIZZAZIONE
Il progetto non prevede sistemazioni esterne o interventi di modifica su reti ed urbanizzazioni:
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Acque nere
Acque meteoriche
Rete acqua e gas-metano

Energia elettrica

Gli interventi si svolgono all'interno del Palazzo dei Congressi, dotato di propria impiantistica
elettrica e speciale. Prima dei lavori di demolizione, e prima dei lavori di allacciamento elettrico,
e indispensabile che l'impresa verifichi 'avvenuta messa fuori tensione degli impianti negli
ambiti oggetto di intervento.

Telecomunicazioni

Sistemazioni stradali

2.7. DATI QUANTITATIVI DI PROGETTO
Per la descrizione di dettaglio si rimanda alla relazione di progetto esecutivo.

2.8. L’EDIFICIO
Per la descrizione di dettaglio si rimanda alla relazione di progetto esecutivo.

2.9. LAVORI ANALIZZATI CON IL PRESENTE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Con il presente piano sono analizzati tutti i lavori necessari a dare compiuta la realizzazione
delladeguamento acustico dell'interno dell’auditorium del palazzo dei congressi.
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3.

PROGETTAZIONE
CANTIERE

ED

3.1. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

3.1.1. NOTIFICA PRELIMINARE
INVIO AGGIORNAMENTO E DEPOSITO IN CANTIERE

Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unita
sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica
preliminare.

3.1.2. DOCUMENTAZIONE DA TENERE IN CANTIERE

Di seguito e riportato I'elenco della documentazione da tenere in cantiere a disposizione per
eventuali controlli da parte del CSE o degli organi di vigilanza preposti

La documentazione strettamente necessaria in considerazione delle lavorazioni proprie del
cantiere in oggetto & evidenziata con colore grigio.

ORGANIZZAZIONE

vccdp

DEL

ELENCO NON ESAUSTIVO DELLA DOCUMENTAZIONE DA TENERE A DISPOSIZIONE E/O IN CANTIERE

n.

TIPO DI DOCUMENTO
1.1 | Copia notifica preliminare ricevuta dal Committente/Resp. Lav. Da affiggere in cantiere
1.2 | Cartello di cantiere Da affiggere in cantiere
1.3 | Concessione/autorizzazione edilizia Tenere copia in cantiere
1.4 | Libro presenze giornaliere di cantiere vidimato INAIL con la registrazione | Tenere copia in cantiere

relativa al personale presente in cantiere con le ore di lavoro effettuate

|

TIPO DI DOCUMENTO

2.1 | Piano di sicurezza e coordinamento PSC Copia del piano

2.2 | Piano operativo di sicurezza POS Copia del piano da redigere per tutti i cantieri e da parte di
tutte le Imprese impegnate

2.3 | Piano di sicurezza specifico (programmazione delle demolizioni) Nel caso di lavori di estese demolizioni (integrabili nel POS
dell’esecutore).

2.4 | Piano di sicurezza specifico Nel caso di montaggio di elementi prefabbricati (integrabili
nel POS dell’esecutore)

2.5 | Piano dilavoro specifico Nel caso di lavori di rimozione e bonifica amianto,
piano autorizzato da AUSL

2.6 | Registro infortuni Tenere copia in cantiere conforme all’'originale

2.7 | Verbale di avvenuta elezione del RLS Art. 47 D.Lgs. 81/08 In ufficio

2.8 | Attestato di formazione del RLS Art. 37 D.Lgs. 81/08 In ufficio

2.9 | Nomina del medico Competente e relativi giudizi di Tenere copia in cantiere

idoneita dei lavoratori Art. 18 D.Lgs. 81/08

TIPO DI DOCUMENTO

3.1

Scheda dei prodotti e delle sostanze chimiche pericolose

|

TIPO DI DOCUMENTO

Richiedere al fornitore e tenere copia in cantiere

4.1

Libretti uso ed avvertenze per macchine marcate Ce

Tenere copia in cantiere

4.2

Documentazione verifiche periodiche e della manutenzione effettuate
sulle macchine e sulle attrezzature di lavoro.

|

TIPO DI DOCUMENTO

Come previsto da Allegato VII (art. 71, comma 11, D.Lgs.
81/08)

5.1

Istruzioni per uso e manutenzione DPI fornite dal fabbricante.

Tenere copia in cantiere

5.2

Ricevuta della consegna dei DPI

Tenere copia in cantiere
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TIPO DI DOCUMENTO

6.1 | Autorizzazione ministeriale e relazione tecnica del Per ogni modello presente
fabbricante
6.2 | Schema del ponteggio (h <20 mt) come realizzato Disegno esecutivo | Tenere copia in cantiere
firmato dal capo cantiere
6.3 | Progetto del ponteggio (h>20 mt , o composto in elementi misti o | Tenere copia in cantiere
comungue difforme dallo schema tipo autorizzato)
6.4 | Progetto del ponteggio (h>20 mt , o composto in elementi misti o | Tenere copia in cantiere
comungue difforme dallo schema tipo autorizzato)
6.5 | Progetto del castello di servizio Relazione di calcolo e disegno firmato da | Tenere copia in cantiere
tecnico abilitato
6.6 | Documento attestante esecuzione ultima verifica del ponteggio costruito. | Anche in copia
6.7 | Pi.M.U.S. (Piano di montaggio, uso, trasformazione e smontaggio dei | Tenere copia in cantiere sottoscritta dal Datore di Lavoro
Ponteggi) della Impresa esecutrice (D.Lgs. 81/08, art. 134)
n TIPO DI DOCUMENTO
7.1 | Schema dell'impianto di terra Copia in cantiere
7.2 | Eventuale richiesta verifica periodica biennale rilasciata da organismi | Per cantieri della durata superiore ai due anni
riconosciuti (Asl ecc.)
7.3 | Calcolo di fulminazione Tenere copia in cantiere
7.4 |In caso di struttura non autoprotetta: progetto impianto di protezione | Tenere in cantiere
contro le scariche atmosferiche.
7.5 | Dichiarazione di conformita impianto elettrico e di messa a terra Completo dello schema dell'impianto elettrico realizzato,
della relazione dei materiali impiegati e del certificato di
abilitazione dell'installatore rilasciato dalla Camera di
Commercio — inviata agli enti competenti
7.6 | Dichiarazione del fabbricante dei quadri elettrici di rispondenza alle | Completo dello schema

norma costruttive applicabili

7.7 | Calcolo di fulminazione Tenere coiia in cantiere

- TIPO DI DOCUMENTO
PER APPARECCHI AQUISTATI PRIMA DEL SETTEMBRE 1996
8.1 | Libretto di omologazione ISPESL (portata >200kg) Per apparecchi | Valida anche copia
acquistati prima del settembre 1996
PER APPARECCHI AQUISTATI DOPO IL SETTEMBRE 1996
8.2 | Certificazione CE di conformita del costruttore Per apparecchi acquistati | Tenere copia in cantiere
dopo il settembre 1996
IN OGNI CASO
8.3 | Libretto uso e manutenzione Anche in copia (per marcature CE)
8.4 | Richiesta di verifica di prima installazione ad INAIL (portata >200kg) Copia della richiesta di prima installazione mazzi di
sollevamento nuovi
8.5 | Registro verifiche periodiche Redatto per ogni attrezzatura (D.Lgs. 81/2008)
8.6 | Richiesta di visita periodica annuale o di successiva installazione (per | Da indirizzare alla Asl competente nel territorio del cantiere
portata >200kg) e conseguente verbale
8.7 | Verifica trimestrale funi e catene Completa di firma tecnico che ha effettuato la verifica
8.8 | Procedura per gru interferenti Copia della procedura e delle eventuali comunicazioni
relative a fronte di terzi
8.9 | Certificazione radiocomando gru Certificazione CE del fabbricante
n TIPO DI DOCUMENTO
9.1 | Richiesta di deroga per I'eventuale superamento dei limiti del rumore | Relazione concernente la programmazione dei lavori e le
ambientale causate da lavorazioni edili (D.P.C.M. 01/03/1991 e D.P.C.M. | durate delle singole attivita, la documentazione tecnica
14 novembre 1997). delle macchine ed attrezzature utilizzate con le
dichiarazioni di conformita, valutazione del rischio rumore
ambientale effettuato sul perimetro del cantiere e degli
edifici limitrofi e planimetria del cantiere.
9.2 | Valutazione dell’Esposizione al Rumore per i Allegato al POS o singolo elaborato, sottoscritto dalla
lavoratori esposti, ai sensi del Capo Il del D.Lgs. Impresa esecutrice
81/08
9.3 | Valutazione dell’Esposizione alle Vibrazioni per i Allegato al POS o singolo elaborato, sottoscritto dalla

lavoratori esposti, ai sensi del Capo IIl del D.Lgs.
81/08

n.

TIPO DI DOCUMENTO

Impresa esecutrice

10.

Libretto recipienti a pressione di capacita superiore a 25 |.

Valida anche copia
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3.1.3. VERIFICA DELL’IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE

Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il

nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche

mansioni, incaricati per 'assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97.

1. Ai fini della verifica dellidoneita tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici

nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature

per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei

lavori almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente
alla tipologia dell’appalto

b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o
autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo

c) documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui
all'art. 14 del presente decreto legislativo

2. | lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente
alla tipologia dell’appalto

b) specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al presente decreto
legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali ¢)

c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione

d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneita sanitaria ove espressamente
previsti dal presente decreto legislativo

e) documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica I'idoneita
tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto
1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.
Tassativamente escluso l'ingresso _in__cantiere _di __chiunque non abbia tutta la
documentazione della sicurezza completa e conforma a guanto richiesto

3.2. DESCRIZIONE DEL CONTESTO DI INSERIMENTO DEL CANTIERE

L’area d’intervento € ubicata nell’abitato di Stresa ed & posta in piazzale Europa, 3, occupando
l'intero isolato tra le vie Canonica, de Amicis, Bonghi, de Martini

La conformazione planimetrica dell’area & assimilabile ad un rettangolo di circa 60 x 65 m di
lato con andamento altimetrico pianeggiante ed € quasi interamente pavimentata o occupata,
per la gran parte, dall'immobile oggetto di lavori.

L’intervento si sviluppera comunque esclusivamente all'interno dell’auditorium e non sono
previste opere al suo esterno.
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IL CANTIERE IN RAPPORTO ALL'ABITATO
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L’AREA DI CANTIERE IN RAPPORTO ALLO STABILE
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3.2.1. LINEE AEREE E IMPIANTI ESISTENTI

NON RISULTANO PRESENTI LINEE AEREE INTERFERENTI, POICHE’ SI TRATTA DI
LAVORI ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA

| lavori di smontaggio dovranno procedere con cautela verificando I'eventuale presenza di linee
elettriche esistenti, che dovranno essere disalimentate prima di procedere con le demolizioni.

Linee elettriche | Sara oggetto di modifica per quanto riguarda le zone di|In possibile interferenza con
palco e platea, con la sostituzione o lintegrazione di|l'esecuzione delle finiture
corpi illuminanti

Linee telefoniche | Non interessanti i lavori Non interferenti

Rete acqua Non interessanti i lavori Non interferenti

Rete gas Non interessanti i lavori Non interferenti

Rete antincendio | Non interessanti i lavori Non interferenti

Rete fognaria Non interessanti i lavori Non interferenti

3.2.2. PRESENZA DI FATTORI ESTERNI AL CANTIERE

Il cantiere si svolge in un centro abitato di modeste dimensioni oggetto di forte afflusso di turisti,
specialmente nel periodo estivo in cui si svolgono i lavori.

Il transito dei mezzi sulla viabilita ordinaria dovra svolgersi in maniera rispettosa delle norme del Nuovo
Codice della Strada.
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3.3. PROGETTO DEL CANTIERE
AREA DI INTERVENTO
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L’accesso all'interno del teatro avverra dalla porta di servizio posta nell’angolo Ovest dell’auditorium, che
consente I'accesso diretto alla zona del palcoscenico senza attraversare altri ambienti del Palazzo dei
Congressi. In prossimita della porta di accesso & situata un’area cortiliva ad uso esclusivo, che pud
essere adibita ad area di accantieramento previa recinzione della stessa.

La redazione dei Layout di cantiere tiene conto dell’analisi dei rischi e delle misure definite nel Presente
Piano di Sicurezza.

Esso risulta essere la fotografia dell’area cantiere in un determinato periodo pit 0 meno lungo ma non
esaustivo di tutte le condizioni che si possono presentare lungo I'arco temporale della realizzazione, per
Cui esso e soggetto ad aggiornamenti e modifiche qualora per effetto di scelte progettuali o
programmatiche, possa risultare non piu funzionale al corretto e sicuro utilizzo delle aree.

Rimane a carico dell'Impresa in fase di accettazione del presente piano proporre al coordinatore
eventuali varianti che mantengono comunque invariato lo spirito e il grado di allestimento nella
logica del raggiungimento di un buon livello prestazionale circa la prevenzione degli infortuni.

3.3.1. PROTEZIONE DEL FABBRICATO ESISTENTE

Per evitare la diffusione delle polveri si prevede di confinare le zone di lavoro, ottenuta con teli in PVC
pesante a protezione delle zone non oggetto di intervento.

Prima di installare i ponteggi, & previsto il rafforzamento del piano di solaio con l'installazione di puntelli
al piano inferiore.

3.3.2. ACCESSO AL CANTIERE

L’ingresso di cantiere si ha da piazzale Europa, da un passaggio carrabile e pedonale che rimarra ad
uso esclusivo per i mezzi di cantiere per la durata dei lavori, fatta eccezione per tutte le operazioni di
manutenzione necessarie all’attivita, che dovranno essere comunicate al CSE con congruo anticipo,
comungue non meno di sette giorni prima della data di svolgimento prevista.

In ogni caso, I'lmpresa, nella redazione del proprio POS potra proporre eventuali modifiche alle
scelte dettate dal presente PSC e sottoporle al vaglio del CSE e della D.L. che provvederanno a
valutarle.

3.3.3. VIABILITA DI CANTIERE

Come detto, per viabilita di cantiere si intende sia quella che dalla viabilita principale che

conduce all’area recintata di cantiere sia quella interna all’area stessa molto limitata.

Per quanto riguarda la prima & necessario che i mezzi di cantiere non imbrattino la viabilita ordinaria e si

attengano alle prescrizioni che verranno date dall’'ufficio traffico del comune.

e L’impresa dovra adeguatamente formare i propri autisti e utilizzare accorgimenti quali il parziale
riempimento dei cassoni.

o Gli autisti dovranno attenersi scrupolosamente alle prescrizioni del codice della strada
La viabilita di ingresso/ uscita al cantiere verra opportunamente segnalata e concordata con l'ufficio
comunale competente.

e | mezzi di cantiere, una volta immessi sulla viabilita ordinaria dovranno avere gli pneumatici puliti e
dovranno procedere a velocita moderata secondo il codice della strada.

Per la viabilita interna al cantiere, essa si sviluppera internamente all’area recintata, i mezzi utilizzati

saranno escavatori e camion per il trasporto a rifiuto del materiale di scarto e per il trasporto del

materiale da posare in cantiere.

Una volta impegnata la viabilita interna, si innescano altre problematiche relativa alla formazione di

polveri, alla possibile presenza di altri mezzi non addetti ai lavori, alla presenza di altri cantiere

potenzialmente in atto nelle aree limitrofe a quella dei fabbricati in oggetto.

In questo caso, sara necessario:

e predisporre una opportuna segnaletica;

o informare e formare gli autisti e gli operai in genere circa il rispetto della segnaletica apposta;

e utilizzare un manovratore a piedi nei casi in cui si rendesse necessario ( es. arrivo di strutture);
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e organizzare in accordo con il SCE e con la D.L. opportune riunioni di coordinamento nell’eventualita
che altri cantieri siano attivati nelle aree limitrofe nel caso debbano utilizzare la medesima viabilita.

3.3.4. PARCHEGGI

| parcheggi per le auto private degli operai, delle auto del personale tecnico, della D.L. ecc. saranno
previsti nel parcheggio del centro.

| mezzi d’opera invece saranno posizionati, quando non utilizzati, in aree individuate dallimpresa in
modo da non innescare pericolose interferenze con la viabilita ordinaria.

Sara assolutamente vietato il parchegqgio di auto e mezzi lungo la viabilita ordinaria in aree non
deputate al parcheqgio in guanto sicura fonte di rischio

3.4. RECINZIONI

La recinzione di cantiere serve per delimitare 'ambiente di lavoro ed impedire 'accesso ai non addetti ai
lavori e quindi tutelarli da eventuali infortuni.

Nel caso specifico, I'area recintata all’esterno per accantieramento dovra essere realizzata in modo da
non permettere il contatto del cantiere con 'ambiente circostante.

Essa sara realizzata con pannelli in grigliato tipo Pasini di h. min. 2.00 m su basette in cemento e sara
completata — se necessario- con un telo oscurante al fine di evitare la fuoriuscita dal cantiere di eventuali
rifiuti di demolizione o altri corpi che possono innescare rischi per i non addetti. Inoltre essa sara
completate con la apposizione di cartelli segnalatori che indichino chiaramente la presenza di rischi per i
non addetti ai lavori e ribadiscano il divieto di accesso all’area per i non addetti ai lavori.

| vari elementi saranno solidarizzati tra di loro attraverso la installazione di morsetti e ancorati al suolo
attraverso linfissione di paletti attraverso i fori delle basette in cemento. L'lmpresa avra l'onere di
controllare costantemente lo stato di conservazione della recinzione adeguandola e integrandola qualora
ve ne fosse lI'esigenza. Nel caso specifico la buona conservazione della recinzione & fondamentale e
pertanto in fase di esecuzione il CSE monitorera costantemente sulla manutenzione della stessa. Si
considera mancanza grave e come tale sara punita, I'aver disatteso tale prescrizione.

3.5. AREE DI STOCCAGGIO MATERIALI

Per guanto riguarda le aree di stoccaggio di materiali, esse saranno distribuite laddove le lavorazioni lo

richiedano.

In particolare € interdetto depositare materiale al di fuori di aree segnalate ed in interferenza con la

viabilita ordinaria, potranno essere individuate aree puntuali solo per il deposito di materiali

particolarmente ingombranti ma di tali aree dovra essere fatta occupazione di suolo pubblico o se interna

al piazzale della ditta concordata con il referente del centro.

Per quanto riguarda le aree di stoccaggio di materiali, esse saranno permanenti e raccoglieranno la

maggior parte del materiale da tenere in loco.

Si precisa che nelle aree di stoccaggio dovranno essere adottate le soluzioni tecniche per evitare

dispersioni di materiale in particolare nei casi di vento e pioggia, rimane comunque a carico dell'impresa

al pulizia delle aree.

In generale, la scelta definitiva delle aree per lo stoccaggio, salvo le necessarie misure di sicurezza che

devono essere rispettate e che di seguito sono sintetizzate, resta una prerogativa dell'lmpresa

esecutrice la quale proporra al CSE un proprio posizionamento che sara sicuramente vagliato e nel caso

adottato.

Le prerogativa delle aree di stoccaggio, ovunque siano posizionate, saranno le seguenti:

e Le aree saranno inderogabilmente recintate e segnalate con opportuni cartelli;

e Laddove sia necessario per la natura del materiale stoccato saranno posizionati nelle vicinanze un
numero sufficiente di estintori;

e Le aree di stoccaggio saranno differenziate tra aree per materiali edili e aree per materiali
impiantistici;

e |’accesso alle aree o in prossimita delle stesse con mezzi di trasporto deve essere sempre possibile,
sicuro tale da non innescare rischi di investimento o di incidenti;
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o | rifiuti di lavorazione saranno stoccati in appositi cassoni racchiusi nelle aree di stoccaggio e se non
possibile per la limitatezza dello spazio dovranno essere smaltiti regolarmente nell’arco della
giornata,;

e le zone devono essere illuminate durante le ore notturne se realizzate in prossimita delle zone di
transito/passaggio.

e € necessario provvedere affinché il piano di appoggio dellarea sia idoneamente compattato,
orizzontale e stabile;

e | materiali andranno depositati in modo ordinato e la loro disposizione dovra essere tale da
assicurare all'addetto all'imbrago per il sollevamento la possibilita di operare in sicurezza (almeno 90
cm per i depositi/accatastamenti di altezza superiore a metri 2);

e non si ritiene che per la tipologia del cantiere sia il caso ma se necessario impilare dei pacchi, tra i
pacchi sovrapposti deve essere presente un bancale in legno per una migliore distribuzione dei
carichi e per la successiva movimentazione dei pacchi;

e non bisogna superare il numero di due pallets sovrapposti;

e | materiali/oggetti movimentabili manualmente devono essere immagazzinati in un'altezza da terra
compresatrai 60 edi 150 cm e mai superiormente all'altezza delle spalle.

L'utilizzo di aree pubbliche per accantieramento e/o stoccaggio materiali dovra essere preceduto

dall'ottenimento dei permessi per occupazione di suolo pubblico dagli uffici comunali preposti e/o suolo

privato dai rispettivi proprietari. L'impresa dovra impegnarsi a non danneggiare le aree occupate nonché
le strade e i manufatti in esse presenti. In caso di danneggiamento i ripristini saranno a carico
dell'impresa esecutrice, cosi come la pulizia finale delle aree stradali e di parcheggio.

3.6. IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI

3.6.1. IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE

Per la tipologia del cantiere in oggetto, situato entro un edificio esistente, gli utensili elettrici utilizzati
durante i lavori saranno alimentati dagli impianti elettrici in esercizio nel Palazzo. Ciascuna ditta dovra
dotarsi di un proprio quadro di cantiere, da allacciare in un unico punto di presa allimpianto esistente
(previa verifica di disporre di potenza sufficiente). Tutti gli utensili elettrici dovranno essere allacciati al
guadro di cantiere.

PREMESSO CHE | QUADRI ELETTRICI DI CANTIERE DOVRANNO ESSERE DI TIPO ASC (CEI 17-
13), L'IMPRESA APPALTATRICE, NEL PUNTO DI CONSEGNA, PROVVEDERA A FAR
INSTALLARE DA IMPRESA ABILITATA O DA UN INSTALLATORE QUALIFICATO A NORMA DEL
D.M. N° 37/2008 IL QUADRO GENERALE DI ALIMENTAZIONE DELLE UTENZE DOVE SONO
CONTENUTI ANCHE | DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE LINEE PRINCIPALI (INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI E DIFFERENZIALI). Le linee principali porteranno ai quadri di distribuzione di
cantiere contenenti le eventuali prese per l'alimentazione delle macchine, delle attrezzature e degli
impianti presenti in cantiere e, ovviamente, i dispositivi di protezione contro le sovracorrenti e contro i
contatti indiretti. La ditta installatrice o l'installatore qualificato rilasceranno allimpresa appaltatrice la
dichiarazione di conformita dell'impianto ai sensi del D.M. n° 37/2008.

Ai quadri di distribuzione resi operativi dallimpresa appaltatrice, si collegheranno anche le imprese
subappaltatrici chiamate a svolgere parte dei lavori previsti nellappalto. Ciascuna impresa
subappaltatrice che intendera collegarsi ai quadri di cantiere dovra collegare agli stessi un suo “sotto-
quadro” (ASC) e prelevare energia elettrica direttamente da questo.

Per le prolunghe di alimentazione saranno ammesse solo prese incorporate in avvolgicavo oppure prese
mobili conformi alla norma CEI 23-12; in ogni caso, per motivi di sicurezza, dovra essere limitata al
minimo l'utilizzo delle prolunghe.

Si ricorda, inoltre, I'assoluto divieto di connessione agli apparecchi utilizzatori con altri sistemi diversi
dalla presa a spina o dalle morsettiere con serraggio a vite (tipo antitranciamento).

| quadri elettrici dovranno essere posizionati, se non del tipo “a parete”, con apposito supporto su un
piano orizzontale e dovranno esser muniti, per consentirne lo spostamento, di punti di fissaggio o di
presa.
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Le linee di alimentazione e distribuzione, anche se per i cantieri edili non sussiste I'obbligo del progetto
dell'impianto elettrico, dovranno essere dimensionate con particolare attenzione alla caduta di tensione e
alla portata nominale del cavo in riferimento al carico da alimentare. Inoltre, I'installazione dovra essere
effettuata in modo tale da eliminare il rischio di sollecitazione sulle connessioni dei conduttori e il rischio
di danneggiamento meccanico. | cavi che alimenteranno le apparecchiature elettriche utilizzatrici
dovranno essere scelti per due tipologie di apparecchiature:
¢ tipo fisso e cioé per, betoniera, ecc.,
e tipo non fisso e cioé per quelle trasportabili (sega circolare), mobili (levigatrice per pavimenti) e
portatili (flessibile).
Per le apparecchiature di tipo “trasportabile”, “mobile” o “portatile”, potranno essere utilizzati solo cavi
con conduttore flessibile tipo HO7RN-F o equivalente purché in grado di assicurare I'adeguata
resistenza all’acqua e all’abrasione. Per le apparecchiature di tipo “fisso”, invece, & possibile utilizzare
altre tipologie di cavi che non necessitano, visto 'uso, le stesse caratteristiche (HO7V-K, HO7V-R, ecc.).
L’'impresa appaltatrice assicurera I'utilizzo dell'impianto elettrico in conformita alle norme di legge e di
buona tecnica vigenti; qualunque modifica significativa allimpianto dovra essere autorizzata dal
responsabile di cantiere dellimpresa appaltatrice in quanto sara necessaria I'emissione di una nuova
dichiarazione di conformita, per la parte di impianto modificata/sostituita, da parte di soggetti abilitati. Il
materiale e le attrezzature elettriche utilizzate dalle imprese esecutrici, cosi come detto
precedentemente, dovranno essere conformi alla normativa vigente ed alle norme CEI applicabili; nel
caso in cui il coordinatore per I'esecuzione o la direzione lavori verificasse l'utilizzo di materiale non
conforme, vietera immediatamente I'utilizzo delle attrezzature e dei materiali elettrici fino a che I'impresa
inadempiente non abbia sanato la situazione pericolosa.

3.6.2. IMPIANTO DI MESSA A TERRA

L’'impresa appaltatrice delle opere, dopo aver verificato la necessita di impianto elettrico ed in generale
di impianto di messa a terra, contestualmente all’eventuale realizzazione del’impianto elettrico di
cantiere, provvedera a far realizzare, da impresa abilitata a da un installatore qualificato, il proprio
impianto di messa a terra. Tale impianto dovra essere denunciato all'INAIL competente per territorio con
I'apposito modello B entro 30 giorni dall'inizio dell’attivita in cantiere.

3.6.3. IMPIANTO IDRICO DI CANTIERE

E’ compito dellimpresa appaltatrice richiedere, ogni volta che si presentasse la necessita,
l'allacciamento alla locale Azienda gas acqua, per il prelievo dellacqua potabile necessaria per |l
fabbisogno del cantiere. L'acqua avra, chiaramente, due distinti utilizzi: per i servizi di cantiere e per
'esecuzione delle attivita lavorative. Al fine di minimizzare i consumi d’acqua si consiglia I'impresa
appaltatrice di valutare la possibilita, con le imprese subappaltatrici di massimizzare il riutilizzo
dell’acqua impiegata per le attivita di cantiere.

E’ assolutamente vietato lo spandimento d’acqua entro e fuori il cantiere, & a carico dellimpresa
gualsiasi onere di pulizia e di asciugatura del cantiere.

Se la carreggiata a viabilita ordinaria dovesse venire imbrattata con acqua, in particolare la ciclabile e
pedonale, € a carico dell'impresa la messa in sicurezza e I'asciugatura dell’area.

Nel cantiere in oggetto I'impresa potra accordarsi con I'appaltante per I'utilizzo dell’approvvigionamento
idrico dell’azienda.

3.6.4. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI CANTIERE
Non si ritiene necessario assicurare l'illuminazione delle aree di lavoro nelle ore notturne

3.6.5. IMPIANTO FOGNARIO DI CANTIERE

Il cantiere utilizzera le zone di servizio presenti all'interno del centro, concordate e messe a disposizione
dall'appaltatore.
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3.7. SEGNALETICA DI SICUREZZA

Viene indicata la casistica della segnaletica di sicurezza e/o salute da installare in cantiere. Il datore di
lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza quando, a seguito della “valutazione dei rischi”, “risultano
rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di
organizzazione del lavoro o con mezzi tecnici di protezione collettiva” (Titolo 5 del D.Lgs 81/2008).
Tuttavia, il coordinatore in fase esecutiva — dopo aver valutato situazioni particolari- potra decidere di
apporre ulteriore e specifica segnaletica di sicurezza.

SEGNALI TEMPORANETI

Nel progetto in esame si prevede di installare i seguenti cartelli:

e Segnali di divieto

Cartello Significato Posizionamento
Vietato I'accesso alle persone |In prossimita dellingresso a zone di
non autorizzate lavoro
Divieto di transito ai pedoni In prossimitd di zone che presentino

pericoli per i pedoni

Non passare o sostare all'interno | In prossimita dell’accesso a zone in cui
del raggio di azione di macchine | lavorano delle macchine operatrici.

operatrici Sul carro della macchina operatrice.

e Segnali di avvertimento
Cartello Significato Posizionamento

VIITSL P77 Avvertimento di zona pericolosa | Delimitazione di aree pericolose,

ostacoli, dislivelli.
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vccdp

Cartello

Significato

Posizionamento

Pericolo generico

In prossimita di lavori in corso

(deve essere sempre
—_———— accompagnato dal cartello scritto
che identifica il genere di
pericolo)
Materiale comburente In prossimita di depositi di materiali
& comburenti
/\ Materiale esplosivo In prossimita di depositi di materiali
y esplosivi  (NON  PREVISTI  NEL
f } CANTIERE IN OGGETTO)
e Segnali di prescrizione
Cartello Significato Posizionamento
Obbligo generico In prossimita della zona di lavoro in cui
(deve essere sempre | € Operativa la prescrizione.

accompagnato da un cartello
riportante la prescrizione da fare
osservare)

Passaggio obbligatorio per i
pedoni

In prossimita di passaggi predisposti
per I'esclusivo transito pedonale

Obbligo di utilizzare schermi di
protezione del viso

In prossimita di zone di lavoro in cui sia
possibile la proiezione di materiali

el > =

Obbligo di utilizzo di idonei guanti
di protezione

In prossimita di zone di lavoro in cui
siano presenti rischi per le mani dei
lavoratori.

Obbligo di utilizzare scarpe o
stivali di sicurezza

All'ingresso del cantiere

Obbligo di indossare I'elmetto

All'ingresso del cantiere

Obbligo di indossare protezione
per le vie respiratorie

Nelle zone di accesso a luoghi confinati

@9 ®

Obbligo di indossare gli idonei
otoprotettori

In prossimita di zone rumorose

e Segnali di antincendio
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Cartello Significato Posizionamento
(f Estintore portatile In prossimita dell’estintore
!
\ Telefono di emergenza In prossimita di un telefono da utilizzare
per 'emergenza
\S
e Segnali di salvataggio
Cartello Significato Posizionamento
Presidio di pronto soccorso In prossimita della zona di deposito
dello stesso.

cartelli stradali

Lavori in corso

"

Obbligo di direzione (in generale)

ﬁ Modifiche della carreggiata (in generale)
rallentare
deviazione
0 -® . o

Modifica della viabilita (in generale)

deviazione
“A“E::jf:: Avvertimenti di presenza cantiere
R (in generale)

Avvertimenti di presenza cantiere
ATTENZIONE (in generale)

USCITA
AUTOMEZZ|

>

S

Obbligo per i pedoni

PEDONI
A DESTRA

Limiti di velocita

®
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-3

cartelli stradali

>
5y

AN

VAN

Cartelli luminosi (alloccorrenza)

' 4.\
Cartelli di cantiere
ATTENZIONE E OBBLIGATORIO
Al CARICHI ILCASCO
SOSPESI DI PROTEZIONE

A E OBBLIGATORID USARE
1MEZZ) DI PROTEZIONE
PERSONALE M DOTAZICHE
PERICOLO A CIASCUND
DICROLLO
ATTENZIONE E OBBLIGATORIO
USCITA USARE | GUANTI
AUTOMEZZI PROTETTIVI
D 1Y
CALZATURE
DI SICUREZZA
OBBLIGATORIE
VIETATO
L ? PCEESEO“IS*IEO VIETATO PASSARE
£ WEZZI NON R
AUTORIZZATI dell'escavatore
QUADRO
ELETTRICO
VIETATO PASSARE
ESOSTARE
nel raggo di azione

VIETATO
L'ACCESSO
ainon addetti

ailavori
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Cartelli di cantiere

@0
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TENSONE ELETTRICA
PERICOLOSA

Inoltre, gli allegati VIII e IX del Dlgs 493/96 contengono le prescrizioni per la comunicazione
verbale e per i segnali gestuali a cui bisognera fare riferimento per le specifiche attivita di

cantiere.
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3.8.

:Y

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

In relazione alle attivitd previste in fase progettuale, si definisce la dotazione minima di ciascun

operatore.

In tal senso si riporta l'equipaggiamento rapportato alle attivita da svolgere. Tale

equipaggiamento dovra essere meglio specificato all'interno dei POS delle singole Imprese esecutrici le
quali hanno l'onere di individuare in base alla valutazione dei rischi ad individuare quali DPI devono
essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche
di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione
del lavoro come indicato dall’ art. 75 del D.Lgs 81\2008. | DPI devono essere conformi alle norme di cui
al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni. Al fine di fornire una linea
guida per la redazione del POS relativamente al’argomento in oggetto si elencano i DPI che saranno
presumibilmente indispensabili nel contesto dell'opera da eseguire:

Dispositivi di
protezione della testa

Attivita

Casco di protezione

Per le attivitd che espongono a caduta di materiali e a offese alla testa quali:
Si prescrive I'uso del casco di protezione in tutte le fasi di lavorazione del presente PSC.

Dispositivi di protezione
dell'udito

Attivita

Cuffie antirumore

Attivita in zone rumorose regolamentate da normativa specifica :

Durante tutte le attivita di demolizione con martelli demolitori, quali murature,
pavimentazioni e massetti;

attivita di sistemazione esterna con utilizzo di macchine e attrezzature rumorose.

Si puntualizza che le cuffie antirumore devono essere usate da tutti gli operai che
utilizzano le attrezzature rumorose e anche da quelli che eseguono altre lavorazioni
nelle vicinanze di questi.

Dispositivi di protezione
degli occhi e del viso

Attivita

Occhiali di protezione, visiere o
maschere di protezione.

Lavori di scalpellatura, finitura di pietre, utilizzo di martello pneumatico;

- Lavori di saldatura, molatura e tranciatura nelle opere di carpenteria metallica;
- Lavorazione e finitura di pietre;

- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi;

Dispositivi di protezione
delle mani e delle braccia

Attivita

Guanti

Lavori che espongono al rischio di tagli abrasioni o aggressioni chimiche e in generale in
tutti i lavori oggetto del presente piano.

Dispositivi di protezione
dei piedi e delle gambe

Attivita

Scarpe di sicurezza con suola
imperforabile.

Gambali di sicurezza

in generale in tutti i lavori oggetto del presente piano.

Non si tollerera la disattenzione della presente disposizione.

Nei lavori all'interno dei pozzetti fognari;

durante la il getto dei massetti e solette;

gualora per effetto di cospicue piogge, I'area di cantiere risulti fangose e umida.

e La consegna dei dispositivi di protezione individuale dei lavoratori dovra essere documentata con

uno specifico modulo;

e Nel processo di analisi, scelta ed acquisto di DPI da utilizzare nel cantiere sara verificata
'adeguatezza alla fasi lavorative a cui sono destinati, il grado di protezione, le possibili interferenze
con le fasi di cantiere e la coesistenza di rischi simultanei.
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e | DPI sono personali e quindi saranno adatti alle caratteristiche anatomiche dei lavoratori che li
utilizzeranno

o Dopo lacquisto dei dispositivi i lavoratori saranno adeguatamente informati e formati circa la
necessita e le procedure per il corretto uso dei DPI.

o Si effettueranno verifiche relative alluso corretto dei DPI da parte del personale interessato,
rilevando eventuali problemi nell'utilizzazione: non saranno ammesse eccezioni laddove ['utilizzo sia
stato definito come obbligatorio.

e Sara assicurata l'efficienza e ligiene dei DPI mediante adeguata manutenzione, riparazione o
sostituzione;

e inoltre, saranno predisposti luoghi adeguati per la conservazione ordinata, igienica e sicura dei DPI.
Dovra essere esposta adeguata cartellonistica per evidenziare I'obbligo di utilizzo dei DPI previsti
nelle diverse fasi lavorative

e Tutti i dispositivi di protezione individuali devono risultare muniti di marcatura "CE" comprovante
l'avvenuta certificazione da parte del produttore del mezzo personale di protezione.

3.9. SERVIZI LOGISTICI ED IGIENICO - ASSISTENZIALI

Per l'esecuzione dei lavori oggetto del Piano € ipotizzata - a titolo puramente orientativo- una presenza
simultanea 10 lavoratori.

Il cantiere utilizzera le zone di servizio presenti allinterno dell’edificio, messe a disposizione dal
Committente.

Si prescrive che I'impresa appaltatrice debba garantire I'utilizzo dei propri servizi igienico assistenziali
anche ai propri subappaltatori o fornitori e quindi organizzare il cantiere in modo da garantire i requisiti
minimi previsti dalla normativa per tutta la durata del cantiere.

Per quanto riguarda il consumo dei pasti, la tipologia degli interventi normalmente, il personale usufruira
di ristoranti o trattorie ubicate nelle vicinanze della zona dei lavori, secondo convezioni/accordi stipulabili
da ogni singola impresa presente in cantiere. Ovviamente,

E tassativamente vietato il consumo dei pasti nell’area di cantiere per la provata insussistenza
delle condizioni minime di igiene.

E altresi tassativamente vietato il consumo di bevande alcoliche all’interno del cantiere. |
trasgressori saranno denunciati alle competenti autorita.

E tassativamente vietato per il personale delle ditte appaltanti recarsi negli ambienti di lavoro
della committente per il consumo di cibo e bevande e per I'utilizzo dei servizi igienici.

E’ inoltre prescritta I'igienizzazione guotidiana e la sanificazione periodica dei servizi igienici.

3.10. LAY-OUT
VEDI SCHEMA PRECEDENTE

3.11. GESTIONE DELL’EMERGENZA

3.11.1. NUMERI TELEFONICI IN CASO DI EMERGENZA

EVENTO CHI CHIAMARE N. TELEFONICO
EMERGENZA Polizia di stato 113
EMERGENZA INCENDIO Vigili del fuoco 115
EMERGENZA SANITARIA Pronto soccorso 118
FORZE DELL’ORDINE Carabinieri Polizia di|112

Stato 113
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MODALITA’ DI CHIAMATA DEI VIGILI DEL
FUOCO

MODALITA’ DI CHIAMATA
DELL'EMERGENZA SANITARIA

Comando provinciale dei Vigili del Fuoco N°
telefonico 115

In caso di richiesta d’intervento dei Vigili del
fuoco, il Responsabile dellemergenza deve
comunicare al 115 i seguenti dati:

Nome della ditta

Indirizzo preciso del cantiere

Indicazione del percorso e punti di
riferimento per una rapida localizzazione
dell’edificio

Telefono della ditta

Tipo d’incendio (piccolo, medio,grande)
Materiale che brucia

Centrale operativa Emergenza Sanitaria

N° telefonico 118

In caso di richiesta d’intervento, Il
Responsabile del’emergenza deve
comunicare al 118 i seguenti dati:

nome della ditta

Indirizzo preciso del cantiere

Indicazione del percorso e punti di riferimento
per una rapida localizzazione dell’edificio
Telefono della ditta

Patologia presentata dalla persona colpita
(ustione, emorragia, frattura, arresto
respiratorio, arresto cardiaco, shock, ecc..)

Presenza di persone in pericolo
Nome di chi sta chiamando

Stato della persona colpita (cosciente,
incosciente)
Nome di chi sta chiamando

3.11.2. ISTRUZIONI USO MATERIALI CONTENUTI NELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

Istruzioni per I'uso dei materiali contenuti nella cassetta di pronto soccorso

Lavarsi bene le mani con acqua e sapone prima di toccare qualunque ferita o il materiale di medicazione; in caso di mancanza di acqua,
pulirsi le mani con una garza sterile o un batuffolo di cotone idrofilo imbevuto disinfettante. Infilare guanti protettivi.

Lavare la ferita con acqua pura e sapone servendosi della garza per allontanare il terriccio, la polvere, le schegge, ecc.: in mancanza di
acqua, lavare la pelle intorno alla ferita con garza sterile, versando acqua ossigenata.

Applicare sulla ferita un poco disinfettante: coprire con garza: fasciare con una benda di garza, da fissare alla fine con cerotto. Se si tratta di
piccola ferita, in luogo della fasciatura. fissare la medicazione mediante cerotto.

Se dalla ferita esce molto sangue, comprimerla con forza con garza e sollevare I'arto interessato, in attesa che l'infortunato riceva le cure del
medico.

Se la perdita di sangue non si arresta e la ferita si trova in un arto, in attesa del medico, legare l'arto, secondo i casi, a monte o a valle della
ferita 0 in ambedue le sedi, mediante una fascia di garza o un laccio emostatico sino a conseguire I'arresto della emorragia

Nel caso di ferita agli occhi lavare la lesione soltanto con soluzione fisiologica o acqua, coprirla con garza sterile, fissare la medicazione con
una benda ovvero con cerotto. Non comprimere |'occhio. Coprire entrambi gli occhi.

In caso di punture di insetti o morsi di animali ritenuti velenosi, applicare sopra la ferita impacchi di acqua fresca.

Se la persona € stata morsa da un rettile, o se versa in stato di malessere, richiedere subito l'intervento del medico, mantenendo immobile
I'infortunato.

In caso di scottature, se queste sono provocate da calore e si presentano con arrossamento della pelle oppure con qualche flittena (bolla),
applicare con delicatezza sulla lesione impacchi di acqua fredda, coprire con garza sterile e fissare la medicazione con una benda ovvero
con cerotto.

Quando le ustioni siano provocate da sostanze chimiche (acidi o alcali), prima di applicare il preparato, lavare prolungatamente con acqua.
Se si tratta, Invece, di ustioni estese o profonde, limitarsi a coprirle con garza sterile e richiedere le cure del medico, in attesa del quale, se
le condizioni generali del soggetto appaiono gravi, si potra sostenerle rinfrescandolo con impacchi di acqua fresca e sollevando gli arti.

In caso di traumi, chiedere l'intervento del medico e, in attesa, adagiare l'infortunato in modo da far riposare bene la parte offesa, ed evitare
movimenti.

Qualora sia assolutamente necessario il trasporto dell'infortunato, immobilizzare la parte lesa mediante bendaggio. In caso di frattura o di
sospetta frattura di un arto, lasciare I'arto immobile su un sostegno rigido.

Se la sede della frattura presenta anche ferite, con o senza sporgenza di frammenti ossei. coprirla con garza sterile e immobilizzare la parte
cosi come si trova, senza toccare o spostare i frammenti.

Trasportare, quindi, con ogni cautela il ferito su un piano rigido.

Il ferito va trasportato al luogo di cura preferibilmente da personale qualificato (118).

In caso di malore improwviso, chiedere l'intervento del medico, e, in attesa, liberare il colpito da ogni impedimento (cravatta, colletto, cintura,
ecc.) e portarlo con cautela in luogo aerato.

In caso di asfissia da cause meccaniche o tossiche (soffocamento da corpi estranei, da strangolamento, da seppellimento, da gas, ecc.) o
da folgorazione per corrente elettrica, ove non sia possibile ottenere l'intervento immediato del medico o provvedere al trasporto sollecito
dell'infortunato in un vicino luogo di cura, portare detto infortunato in luogo aerato, e praticargli immediatamente ed a lungo la respirazione
artificiale, se del caso.

In caso di insolazione, chiedere l'intervento del medico e, in attesa, portare l'infortunato in luogo fresco e ventilato dopo averlo liberato da
ogni impedimento (cravatta, colletto, cintura. ecc.): tenere la testa sollevata se il viso & fortemente arrossato, e allo stesso livello del tronco
se il viso €, invece, pallido: raffreddargli il corpo con impacchi freddi sul viso, sulla testa e sul petto: non somministrare bevande alcoliche;
praticare la respirazione artificiale se il respiro & assente.

In caso di assideramento, chiedere l'intervento del medico e, in attesa, trasportare il colpito in luogo riparato dal freddo ma non riscaldato:
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svestirlo, tagliando o scucendo gli abiti onde evitare di piegare le membra eventualmente irrigidite: frizionare le parti assiderate con panni
bagnati in acqua fredda, finché non abbiano ripreso aspetto e consistenza normali: quando il soggetto comincia a riprendersi, porlo al caldo
e somministrargli bevande calde con cautela.

Nota A

Il materiale di medicazione deve sempre essere adoperato in modo da toccano il meno possibile con le dita. Servirsi delle pinze per
prendere ed osare la garza nel lavaggio e nella disinfezione delle ferite. Servirsi delle forbici sterili per tagliare bende, garza cerotto, ecc.
Preferibilmente usare comunque materiale sterile monouso.

Nota B

L’uso delle fialette per iniezioni eventualmente contenute nella cassetta, e riservato al medico.

CONTENUTO DEL PACCHETTO CONTENUTO DELLA CASSETTA DI PRONTO

DI MEDICAZIONE
Guanti monouso in vinile o in lattice | confezione di
disinfettante
1confezione di acqua ossigenata F.U. lo volumi da
100 ml.
1 confezione di clorossidante elettrolitico al
5%(scarsamente utilizzato)
1 c. soluzione fisiologica da 500 cc.
5 compresse di garza sterile 10x10 in buste singole
5 compresse di garza sterile 36x40 in buste singole
2pinzette sterili monouso
1 confezione di cerotti pronti all'uso (di varie
misure>
1 rotolo di benda orlata alta cm 10
1 rotolo di cerotto alto cm 2.5
1 c. di Connettivina plus garze pronte)
1 paio di forbici
2 lacci emostatici
1 confezione di ghiaccio "pronto uso
2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
1 termometro
2/3 pezzi di sapone monouso

SOCCORSO
Guanti monouso in vinile o in lattice
1 visiera paraschizzi
1 confezione disinfettante
1 confezione di acqua ossigenata F.U. 10
volumi da 100 ml.
1confezione di clorossidante elettrolitico al
5% (scarsamente utilizzato)
10 compresse di garza sterile 10x10 in
buste singole
10 compresse di garza sterile 36x40 in
buste singole
2 pinzette sterili monouso
1 confezione di rete elastican. 5
1 confezione grande di cotone idrofilo
2 confezioni di cerotti pronti all'uso (di varie
misure)
2 rotoli di benda orlata alta cm 10
1 rotolo di cerotto alto cm 2.5
1c.di Connettivina plus (garze pronte)
1 paio di forbici
2 lacci emostatici

- 1 confezione di ghiaccio "pronto uso

- 1 coperta isotermica monouso

- 5 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti
sanitari

- 1 termometro

- 2/3 pezzi di sapone monouso

3.12. STOCCAGGIO E SMALTIMENTO RIFIUTI

Il deposito e lo stoccaggio dei rifiuti dovra essere effettuato, a cura delle imprese esecutrici su
indicazione dell'impresa appaltatrice, servendosi di idonei contenitori che verranno posizionati in luoghi
tali da evitare il fastidio provocato da eventuali emanazioni insalubri e nocive; ad intervalli regolari
l'impresa appaltatrice dovra provvedere a consegnare gli stessi a ditta specializzata che li portera nei
punti di raccolta autorizzati. | rifiuti prodotti nel cantiere dovranno essere smaltiti secondo quanto
disposto dalla normativa vigente. La legislazione in materia € in continua evoluzione ed é regolamentata
anche da legislazione regionale. Vengono indicati come rifiuto non solo le sostanze e gli oggetti che si
possono considerare tali fin dall'origine (immondizia), ma anche quelle sostanze ed oggetti non piu
idonei a soddisfare i bisogni cui essi erano originariamente destinati pur se non ancor privi di valore
economico. Il D.P.R. 10 settembre 1982 & la normativa quadro che regolamenta lo smaltimento dei
rifiuti, questa & stata emanata in attuazione a tre direttive C.E.E. e prende in esame e normalizza le varie
fasi dello smaltimento dei rifiuti che comprendono il conferimento, la raccolta, lo spezzamento, la cernita,
il trasporto, il trattamento e il deposito temporaneo e definitivo. Tali attivita sono considerate di Pubblico
Interesse giacché tra l'altro possono arrecare danno alla salute dei cittadini ed essere causa di
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inquinamento ambientale. A tal proposito l'impresa appaltatrice dovra inserire nel POS la procedura
aziendale di smaltimento rifiuti.

Siricorda che é tassativamente vietato bruciare qualsiasi materiale sia esso rifiuto o altro.
Specialmente nelle are di_cantiere & necessario _organizzare un sistema rapido _quotidiano_di
smaltimento rifiuti in modo da evitare il formarsi di depositi

Eventuali rifiuti speciali pericolosi dovranno essere smaltiti tramite il conferimento in discarica autorizzata
da parte di ditta specializzata, relativamente alla quale l'appaltatore avra cura di verificare
'autorizzazione allo smaltimento.

Per tutto cid che concerne le modalitd di stoccaggio provvisorio di tali rifiuti I'appaltatore dovra
predisporre in cantiere idonei cassonetti e/o contenitori e inoltre attenersi scrupolosamente a quanto
previsto dalla vigente normativa in relazione a ciascun prodotto stoccato.

In ogni caso si fa assoluto divieto di smaltire qualsiasi tipo di rifiuto in luogo non autorizzato
appositamente.

A completamento dei lavori e prima della consegna dell’'opera al Committente, l'intera area sara libera
da ingombri e bonificata di ogni rifiuto o refluo di lavorazione

3.12.1. RIMOZIONE E MESSA IN SICUREZZA CEMENTO-AMIANTO

NON RISULTA ATTUALMENTE LA PRESENZA IN CANTIERE DI MANUFATTI IN CEMENTO

AMIANTO.

Se si verificasse la necessita di trattarlo ricordare che la messa in sicurezza e lo smantellamento e

smaltimento delle tubazioni di eternit (cemento amianto) dovra essere svolta da ditta specializzata che

dovra rispettare la normativa vigente in materia.

Dovranno essere rispettate le disposizioni previste nel D.L.vo 277/91 e leggi successive, in particolare:

1. il datore di lavoro della ditta che esegue i lavori detti, predispone un piano di lavoro prima dell’inizio
dei lavori di rimozione dall’edificio dei materiali contenenti amianto.

2. il piano di lavoro prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e
la protezione delllambiente esterno.

3. il piano, in particolare, prevede:

a) la rimozione dellamianto ovvero dei materiali contenenti amianto prima dell’applicazione delle
tecniche di demolizione, se opportuno;

b) la fornitura ai lavoratori di appositi mezzi individuali di protezione;

c) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;

d) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;

e) l'adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite stabiliti dal D.L.vo 277/91 e
successive modifiche, delle misure di cui all’art. 33 dello stesso D.l.vo 277/91, adattandole alle
particolari esigenze del lavoro specifico.

4. Copia del piano di lavoro é stata inviata all’organo di vigilanza, unitamente a informazioni circa:

a) natura dei lavori e loro durata presumibile;

b) luogo ove i lavori verranno effettuati;

c) tecniche lavorative per attuare quanto previsto alla lettera a) del punto 3;

d) natura dellamianto contenuto nei materiali di coibentazione nel caso di demolizioni;

e) caratteristiche degli impianti che si intende utilizzare per attuare quanto previsto dalla lettera e)
del punto 3;

f) materiali previsti per le operazioni di decoibentazione.

5. Se l'organo di vigilanza non rilascia prescrizioni entro novanta giorni dall'invio della documentazione,
i datori di lavoro possono eseguire i lavori, ferma restando la loro responsabilita per quanto riguarda
I'osservanza delle disposizioni del presente decreto.

6. | rappresentanti dei lavoratori delle ditte coinvolte nelle lavorazioni hanno accesso al piano di lavoro
per la rimozione dell’amianto.
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4. PROGRAMMA LAVORI E GESTIONE INTEFERENZE

4.1. LAVORAZIONI PER FASI LAVORATIVE

In riferimento alle lavorazioni, di seguito saranno suddivise in fasi di lavoro e saranno analizzati
i rischi aggiuntivi, rispetto a quelli specifici propri dell’attivita delle imprese esecutrici o dei
lavoratori autonomi.

4.2. LAVORAZIONI ED ATTIVITA’

In generale, la successione delle lavorazioni sara la seguente e comunque si fa riferimento al
programma lavori:

Nome attivita
INSEDIAMENTO CANTIERE
ZONA PALCOSCENICO
Montaggio puntelli e ponteggio
Smontaggio plafoni acustici e struttura esistenti
Realizzazione controsoffitto REI
Trattamento intumescente travi in acciaio
Realizzazione impianto distribuzione luci di scena
Realizzazione struttura movimentazione americane
Rimontaggio plafoni
Rimontaggio americane
Smontaggio ponteggio e puntelli
ZONA PROSCENIIO
Montaggio puntelli e ponteggio
Demolizione contropareti
Smontaggio canale di ventilazione
Montaggio strutture di sostegno
Montaggio impianti ventilazione
Installazione rivelatori di fumo
Montaggio portale di boccascena in legno
Montaggio impianto illuminazione
Collegamenti elettrici, aeraulici, messa in esercizio
Smontaggio ponteggio e puntelli
ZONA PLATEA
Smontaggio poltrone esistenti
Rimozione pavimento esistente
Rimozione placche esistenti
Chiusura fori esistenti
Preparazione del sottofondo
Posa nuovo pavimento
Rifacimento illuminazione segnapasso
Fornitura e posa diffusori di Schroeder
Allacciamenti elettrici
Rimontaggio poltrone
SMOBILIZZO CANTIERE

4.3. LAVORAZIONI INTERFERENTI

Per ridurre le interferenze si prevede che le tre macro-fasi sopra individuate (“Zona
palcoscenico”, “Zona proscenio”, “Zona platea”) si svolgano in maniera sequenziale senza
sovrapposizioni. Vista 'ampiezza della zona platea, si ritene comunque che alcune lavorazioni
(es. smontaggio delle poltrone, rimozione del pavimento) possano iniziare anche in
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concomitanza con le lavorazioni nel palcoscenico, mentre non potranno comunque essere
svolte simultaneamente ai lavori nel proscenio.

In alcune fasi lavorative potra verificarsi la compresenza di lavoratori edili Nel cantiere saranno
in alcune fasi compresenti i lavoratori della parte edile e quelli incaricati delle parti specialistiche
scenotecniche.

Le lavorazioni scenotecniche non potranno avere inizio prima della conclusione delle opere
preparatorie.

Durante la posa di elementi sospesi a soffitto non sara possibile 'esecuzione di lavorazioni
nelle zone sottostanti, e comunque il ponteggio dovra essere dotato di sottoponte di sicurezza.

4.4. ACCESSO AL TEATRO DA PATE DEI NON ADDETTI AL CANTIERE

Vista la possibile necessita dellAmministrazione Comunale di utilizzare temporaneamente la
zona del palco-scenico per lo svolgimento di prove per eventuali spettacoli all’aperto, una volta
completati i lavori nella zona del palco lo stesso dovra essere pulito e riordinato eliminando fonti
di pericolo per consentire [l'utilizzo temporaneo in sicurezza da parte del personale
dellorchestra. In tal caso il CSE definira le modalita di accesso in sicurezza alla struttura,
definendo due diversi percorsi (uno ad uso esclusivo del cantiere, ed uno ad uso esclusivo degli
orchestrali). Durante lo svolgimento delle prove musicali, le lavorazioni dovranno essere
sospese.
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5. ANALISI DEI RISCHI

Per quanto riguarda i lavori in oggetto i principali rischi dovuti alle lavorazioni e alla situazione

ambientale del contesto, sono:

:Y

rischi

guando

Cosa fare

Investimento da parte di veicoli
terzi circolanti sulla strada;

In corrispondenza dell’'uscita degli operai
dal cantiere; all’uscita di automezzi dalla
recinzione

Segnaletica e informazione

operatori

Ferite e lesioni per il ribaltamento
delle macchine operatrici;

Durante le lavorazioni in prossimita e con
l'ausilio di macchine operatrici

Formazione e addestramento al lavoro

coadiuvato da macchine

Ferite e lesioni per contatto con
elementi in moto delle macchine e
degli impianti utilizzati;

Durante le lavorazioni in prossimita e con
l'ausilio di macchine operatrici

Formazione e addestramento al lavoro

coadiuvato da macchine

Non manomettere i
sicurezza

dispositivi

Ferite e lesioni durante il carico,
trasporto e scarico di materiali;

Durante la movimentazione di materiali
da costruzione, semilavorati, ecc.

Usare i dpi specifici
Non portare pesi maggiori di 30kg

Ferite e lesioni per la caduta negli
scavi;

NON PRESENTI

Ferite e lesioni conseguenti al
contatto accidentale con i ferri
d’armatura;

NON PRESENTI

Ferite e lesioni conseguenti allo
scivolamento o alle cadute in
piano;

Durante tutte le fasi del lavoro sia a terra
che in altezza

Utilizzare i percorsi stabiliti
Utilizzare calzature a norma

Tenere puliti e sgombri i
pedonali e le vie di fuga

Elettrocuzione per contatto con
linee elettriche in tensione;

Durante le lavorazioni impiantistiche in
genere;

Utilizzare i dpi specifici

Studiare le planimetrie delle
esistenti

Vibrazioni durante la vibrazione
del calcestruzzo e luso del
martello demolitore;

NON PRESENTI

Ipoacusia da rumore;

Durante la maggior parte delle fasi di
lavoro, (uso di martello demolitore, uso di
sega circolare, taglierina per pietre, uso
di bob cat ecc.)

Utilizzare dpi specifici quali cuffie o

tappi

Lesioni oculari per proiezione di
spruzzi e/o di schegge;

Durante le demolizioni, il taglio delle
pietre, I'allaccio alle fogne esistenti ecc.

Utilizzare dpi specifici quali occhiali o

maschere

dovute a
dei

Lesioni dorso-lombari
movimentazione manuale
carichi;

Durante la movimentazione di materiali
da costruzione, pozzetti, lastre di pietra,
tubazioni ecc..

Usare i dpi specifici
Non portare pesi maggiori di 30kg

Rischio biologico per contatto con
impianti idrici, sanitari e di scarico
presenti nell’area di lavoro.

NON PRESENTI

Usare i dpi specifici

Caduta di materiali dall’alto

Durante i lavori sui ponteggi
Durante i lavori sulla copertura

Recitare le aree di lavoro
Non transitare sotto i ponti
Utilizzare i dpi specifici

Caduta di persone dall’alto

Durante il lavoro in QUOTA

Utilizzare solo ponteggi a norma
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4.2 LAVORAZIONE OGGETTO DI SPECIFICHE

Oltre alla analisi dei rischi pit comuni presenti nella realizzazione dell’opera di seguito si
analizzeranno le lavorazioni che si ritiene possano avere una incidenza sulla sicurezza per la
difficolta di esecuzione o per la atipicita della lavorazione.

42.1 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Le opere di rimozione e demolizione in quota dovranno essere svolte con adeguate opere provvisionali.
In particolare si prevede:

- linstallazione di un ponteggio fisso nella zona palco per consentire lo smontaggio (e successivo
rimontaggio) di plafoni e americane

- linstallazione di un ponteggio fisso ai lati del proscenio per consentire la demolizione in
sicurezza delle contropareti di tamponamento in blocchetti di cls

- linstallazione di un ponteggio fisso per tutta la larghezza del boccascena per consentire la
rimozione dei canali e dellamericana esistente, ed il successivo montaggio delle opere in
progetto.

Le opere di demolizione dovranno avvenire per gradi rimuovendo costantemente il materiale di risulta
ed evitando accumuli.

Abbattere le polveri e smaltire i materiali di demolizione con regolarita.
Stabilire una adeguata viabilita interna al cantiere per movimentazione materiali.
E’ vietato gettare i materiali dall'alto.

Prima di iniziare i lavori in oggetto, I'’Appaltatore deve accertare la natura e lo stato dei luoghi ed il
sistema costruttivo delle eventuali opere da demolire. Salvo diversa prescrizione in progetto o della DL,
I’Appaltatore dispone la tecnica piu idonea, i mezzi di opera, i macchinari e I'impiego del personale.

Devono quindi essere interrotte le erogazioni interessate, la zona dei lavori deve essere
opportunamente delimitata, i passaggi ben individuati e protetti in modo idoneo come tutte le zone
soggette a caduta materiali.

L’Appaltatore, nell’eseguire le demolizioni, deve realizzare tutte le opere provvisionali necessarie a
garantire la massima sicurezza ed il rispetto delle normative, con particolare riferimento alla materia
antinfortunistica.

Le demolizioni, i disfacimenti e le rimozioni devono essere limitati alle parti e alle dimensioni prescritte e
procedere in modo omogeneo, evitando la creazione di zone di instabilita strutturale.

Prima di dare inizio alle demolizioni dovranno essere interrotte le erogazioni agli impianti di elettricita,
gas, acqua, ecc. esistenti nella zona dei lavori; a tal fine I'Appaltatore dovra prendere direttamente
accordi con le rispettive Societa od Enti erogatori.

Eventuali serbatoi e tubazioni dovranno essere vuotati; dovra essere effettuata la chiusura dell'attacco
delle fognature. Dovranno essere interrotte le erogazioni agli impianti suddetti anche nelle demolizioni
parziali o di limitata estensione; cio data la possibile presenza di conduttori e canalizzazioni incassati od
interrati.

Nella demolizione delle strutture in c.a. si deve provvedere al taglio dei ferri di armatura.

Sulla base degli accertamenti suddetti, e con l'osservanza di quanto appresso stabilito, I'Appaltatore
determinerd, a suo esclusivo giudizio, la tecnica piu opportuna, i mezzi d'opera, lI'impiego di personale e
la successione dei lavori; Pertanto I'Appaltatore esonera nel modo piu ampio ed esplicito da ogni
responsabilita civile e penale, conseguente e dipendente dalla esecuzione dei lavori di demolizione,
disfacimento e rimozione, sia il Committente che i propri Organi di direzione, assistenza e sorveglianza.

Esecuzione
Le reti elettriche disposte per la esecuzione dei lavori dovranno essere bene individuabili ed
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idoneamente protette. A seconda delle necessita riscontrate nella verifica preventiva delle strutture da
demolire, disfare o rimuovere, nonché di quelle successivamente nascenti nel corso dei lavori e per
evitare crolli improvvisi, dovranno essere eseguiti puntellamenti, rafforzamenti ed opere consimili, sia
che esse interessino cornicioni, vani di finestre, porte, od anche pareti intere, ecc.

Le predette opere di puntellamento e di rafforzamento non dovranno mai creare nuove sollecitazioni
interne nelle strutture interessate, particolarmente in quelle di eventuali edifici adiacenti e,
contrariamente ai lavori di demolizione, dovranno essere eseguite procedendo dal basso verso l'alto.
L'efficacia dei rafforzamenti e puntellamenti dovra continuamente essere controllata mediante un
adeguato numero di spie.

Tutti i vani di balconi, finestre, scale, ascensori, ecc., dovranno essere sbarrati al momento stesso in cui
vengono tolti i parapetti o gli infissi.
Sulle zone di solai parzialmente demoliti dovranno essere disposte delle passerelle di tavole.

Tra i materiali di risulta dovranno sempre essere lasciati passaggi sufficientemente ampi, avendo cura
che non vi sporgano parti pericolose di legno, ferro, ecc.; i chiodi lungo questi passaggi dovranno
essere eliminati. | predetti passaggi dovranno essere tali che in ogni posizione di lavoro la via di fuga sia
sempre facile ed evidente.

L'allontanamento dei materiali di risulta dovra essere particolarmente curato affinché non si verifichino
confusi accatastamenti, sovraccarichi e pressioni pericolose su strutture orizzontali e verticali. | materiali
di demolizione non dovranno essere accumulati sui solai, sulle scale, contro le pareti né sui ponti di
servizio; i materiali stessi dovranno essere sollecitamente allontanati con mezzi di ogni genere purché
sicuri.

E vietato nel modo pit assoluto gettare il materiale dall'alto, a meno che non venga convogliato in
appositi canali. L'imboccatura superiore di questi canali dovra essere tale che non vi possano cadere
accidentalmente persone; ogni tronco di canale dovra essere imboccato in quello successivo e gli
eventuali raccordi dovranno essere adeguatamente rinforzati; I'ultimo tratto dovra essere inclinato cosi
da ridurre la velocita di uscita dei materiali e limitato a qualche metro di distanza, in orizzontale,
dall'opera in demolizione o dai ponti di servizio; I'estremita inferiore del canale non dovra risultare ad
altezza maggiore di m 2 sul piano di raccolta.

Dovranno essere adottati adeguati provvedimenti per evitare agli addetti allo scarico cadute o pericolo di
essere trascinati dal materiale. Tutti gli altri materiali di risulta per i quali non possa servire il canale
andranno calati a terra con mezzi idonei e con ogni particolare cura.

Dovra essere limitato il sollevamento della polvere irrorando con acqua le murature od i materiali di
risulta; la quantita di acqua irrorata dovra essere quella strettamente necessaria e, comunque, non
dovra compromettere la stabilita delle strutture.

Le demolizioni dovranno progredire tutte allo stesso livello, procedendo dall'alto verso il basso.

Ad ogni sospensione di lavoro dovranno essere rimosse tutte le parti pericolanti; in caso contrario si
dovra procedere allo sbarramento delle zone interessate da eventuali cadute di strutture materiali od
altro, ed apporre segnalazioni efficaci e vistose.

| lavori dovranno essere condotti in modo che le persone non possano essere colpite da oggetti,
materiali, ecc. caduti dall’alto. Gli addetti ai lavori, ogni qualvolta necessario, dovranno essere protetti
contro la caduta mediante cinture o corde di sicurezza o con altre idonee misure.

Nello sviluppo delle demolizioni non dovranno essere lasciate distanze eccessive tra i collegamenti
orizzontali delle strutture verticali. Ogni demolizione, disfacimento o rimozione dovra essere eseguita da
posti di lavoro sicuri.

E vietato appoggiare alle strutture in demolizione scale a pioli 0 meccaniche; se particolari lavori
richiedessero I'impiego di queste ultime potranno essere adottate solo scale su ruote.

E vietato far lavorare persone sui muri; la demolizione delle murature dovra essere eseguita servendosi
di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione. La demolizione dovra essere eseguita per
piccoli blocchi, che di norma non dovranno superare il volume di quattro mattoni, da ricavarsi con
martello e scalpello e mai con leve o picconi.

Nella demolizione di murature di fondazioni, di muri di sostegno, o di manufatti sotto il piano di
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campagna dovra essere assicurato il terreno circostante dal pericolo di franamenti.

Nella demolizione di tavellonati, voltine e simili riempimenti fra i travetti dei solai dovranno essere
predisposti opportuni ed idonei tavolati per il sostegno degli operai addetti.

Nel disfare e rimuovere pavimenti, ed i relativi massetti di sottofondo, non dovranno essere accumulati
sui solai i materiali di risulta né, si ripete, si dovranno far cadere né accumulare sui solai stessi altri
materiali di demolizione.

La stabilita delle scale usate durante i lavori di demolizione dovra essere sempre garantita. Le scale non
dovranno mai essere caricate con materiali di risulta. Per le parti intelaiate la muratura di riempimento
dovra essere rimossa prima di sciogliere le intelaiature e le loro parti in legno o metallo.

Le murature ed i pannelli di riempimento delle strutture portanti dovranno essere demoliti
completamente prima di iniziare l'attacco di dette strutture, cosi da evitare la presenza di elementi mal
collegati e poter procedere ad ulteriori accertamenti sulle strutture poste in vista.

Nel caso di cornicioni, mensole, balconi e qualsiasi altra struttura in aggetto, che sia mantenuta in
equilibrio dal peso delle sovrastanti murature, si dovra provvedere, prima di procedere alle demolizioni,
ad adeguate opere di puntellamento.

Le demolizioni, i disfacimenti e le rimozioni dovranno essere limitati alle parti ed alle dimensioni
prescritte e dovranno essere eseguiti con la massima diligenza e con ogni precauzione cosi da non
danneggiare le opere ed i materiali da non demolire o rimuovere, o quei materiali che a giudizio del
Direttore dei lavori potessero ancora essere utiimente reimpiegati.

Qualora per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni venissero demolite parti non prescritte, 0
venissero oltrepassati i limiti fissati, I'Appaltatore dovra provvedere a sua cura e spese a ricostruire e
rimettere in pristino le parti indebitamente demolite.

4.2.2 SCAVI E MOVIMENTI TERRA

Nel caso specifico non si prevedono scavi e movimenti terra

4.2.3 OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA

Nel caso specifico non si prevedono opere di sistemazione esterna

42.4 MONTAGGIO ELEMENTI LIGNEI

Prima dell’inizio dei lavori I'lmpresa di montaggio dovra assicurarsi, anche attraverso la lettura del PSC
e con sopralluoghi in cantiere della effettiva consistenza dell’area in relazione alle strade da percorrere,
alla presenza di ostacoli, alla consistenza e portanza del terreno, alla presenza di linee elettriche aeree
ecc.

Lo scarico degli elementi dai mezzi di trasporto dovra avvenire in luogo prestabilito e organizzato
dall’lmpresa appaltatrice in modo che ci sia sufficiente spazio di manovra, che i pezzi scaricati siano
depositati in prossimita del punto di impiego.

Prima di sciogliere le funi che trattengono il carico, verificare che I'automezzo si trovi in piano per evitare
il pericolo di ribaltamento dei pezzi.

In caso di pioggia, neve o ghiaccio che rendono scivolose le superfici percorse dagli operatori &
opportuno interrompere il montaggio.

Particolare attenzione va posta alla velocita del vento: le Norme (Art. 27 Circ. 13/1982) non consentono
di utilizzare apparecchi di sollevamento se la velocita supera i 50 Km/ora. Va tuttavia osservato che le
azioni corrispondenti a velocita anche inferiori al limite precedente, possono compromettere I'equilibrio
degli operatori in quota e provocare oscillazioni dei manufatti (specie di quelli con grande superficie) tal
da rendere difficile il collocamento nelle loro sedi.

Il montaggio dovra avvenire utilizzando il ponteggio appositamente predisposto, ed il tiro in quota sara
eseguito con adeguati dispositivi di sollevamento, ganci e funi certificati per I'entita del carico da
movimentare.
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Situazioni critiche: La fase di lavoro non risulta di per se particolarmente rischiosa. Attenzione va
comunque riservata in tutti i casi di impiego di ponteggi (trabattelli e ponteggi su cavalletti) e dunque nei
casi di svolgimento della lavorazione in postazione sopraelevata.

Rischi

Rischi da sovrapposizioni e da uso di attrezzature comuni: La fase di tramezzatura non risulta di per se
in sovrapposizione con altre fasi lavorative. In ogni caso é da sottolineare che durante lo svolgimento
della suddetta fase potranno essere presenti, esternamente e anche internamente all’'edificio, personale
di altre imprese impegnate nella realizzazione della posa in opera degli impianti e nella realizzazione di
parte delle opere esterne. Non si rilevano comunque rischi derivanti dalla fase di tramezzatura di
interesse alle altre fasi lavorative eventualmente in sovrapposizione.

Prescrizioni generali:

Per I'impiego di ponteggi su ruote (trabattelli) o di ponteggi su cavalletti rispettare scrupolosamente le
disposizioni normative in materia di protezioni anticaduta

Azioni di coordinamento: Anche se, come gia citato nelle sezioni precedenti, non vi sono fasi
lavorative in sovrapposizione diretta, va comunque sottolineata la necessita di collaborazione fra le varie
imprese operanti in concomitanza all'interno dell’area di cantiere.

In particolare:

a) Prima di consentire I'accesso al piano primo alle altre imprese si dovra controllare che tutte le
aperture sulle pareti esterne siano adeguatamente protette contro la caduta, o da ponteggio perimetrale
0 da sistema alternativo (parapetto). Anche detto controllo € di responsabilita dell’impresa che ha
realizzato le opere di muratura principale (muri portanti e opere in c.a.)

b) Le imprese che cureranno la realizzazione della posa in opera degli impianti devono assolutamente
omettere di modificare 0 manomettere le strutture di protezione temporanee precedentemente installate.
Nel caso detta manomissione si renda necessaria per consentire il regolare svolgimento del lavoro, ne
dovra essere preventivamente informata la direzione dei lavori e le altre imprese presenti in cantiere,
adottando in ogni caso tutte le necessarie precauzioni (installazione di segnaletica, ecc.)

4.2.5 PAVIMENTI E SOTTOFONDI

Durante la realizzazione dei pavimenti e dei sottofondi, le Imprese incaricate dovranno porre attenzione
ai rischi connessi, che possono essere soprattutto legati al possibile scivolamento degli operatori, alle
polveri che nelle varie fasi della lavorazione vengono disperse negli ambienti, alle irritazioni causate
dall'uso eventuale di sostanze pericolose.

Di conseguenza € necessario che le Imprese indichino con precisione all’'interno del proprio POS le
procedure e gli apprestamenti che intendono utilizzare per fare fronte alla insorgenza dei suddetti
pericoli.

Nel caso specifico, come aggravante alla descritta situazione, esistono anche ulteriori rischi derivanti
dalla presenza eventuale di personale di altre ditte impegnate in lavorazioni diverse. In quest’ultimo
caso, in assenza di una modalita con la quale tutti gli operai possano lavorare in sicurezza e in
ambiente salubre le lavorazioni dovranno essere sfalsate.

L’'Impresa incaricata, in ogni caso dovra preoccuparsi di mantenere le aree di lavorazione interdette ai
non addetti attraverso la predisposizione di opportune separazioni in modo che non vi sia interferenza di
persone, sostanze, polveri e altro tra le aree.

4.2.6 TINTEGGIATURE

Durante la realizzazione dei lavori di tinteggio, le Imprese incaricate dovranno porre attenzione ai rischi
connessi, che possono essere soprattutto legati al lavoro in quota, dovuto all’'uso di ponteggi e trabattelli
con possibile caduta degli operatori, alle polveri e i residui che nelle varie fasi della lavorazione vengono
disperse negli ambienti, alle irritazioni causate dall’'uso eventuale di sostanze dannose.

Di conseguenza & necessario che le Imprese indichino con precisione all'interno del proprio POS le
procedure e gli apprestamenti che intendono utilizzare per fare fronte alla insorgenza dei suddetti
pericoli.

Soprattutto nei tinteggi del capannone, l'altezza alla quale si dovra operare, sfiora in alcuni puntii 10 mt.
Si raccomanda di stabilizzare i tra battelli e di non movimentare gli stessi con personale a bordo.
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Recintare altresi le aree sottostanti per evitare rischi connessi alla caduta di materiale dall’alto.

4.2.7 LAVORI DI VERNICIATURA

| lavori relativi a: spazzolatura raschiatura, scartavetratura, verniciatura, sabbiatura, dovranno essere
effettuati da personale competente ed esperto dotato dei necessari mezzi personali di protezione.

Le persone addette all'uso di solventi chimici, vernici o composti di varia natura, dovranno essere
provviste di idonei mezzi personali di protezione utili ad evitare rischi alla salute per inalazione o
contatto con sostanze tossiche o irritanti.

Le stesse operazioni di lavoro, dovranno essere eseguite preferibilmente all'aperto od in ambienti idonei
e sufficientemente ventilati.

Il personale addetto a queste lavorazioni, dovra essere edotto sui rischi potenziali relativi alla
manipolazione delle sostanze sopra ricordate e dovra essere sottoposto alle visite mediche periodiche
previste nella normativa vigente.

4.2.8 CONTROSOFFITTI

La fase di lavoro non risulta di per se particolarmente rischiosa. Attenzione va comunque riservata
poiché & previsto I'impiego di ponteggi trattandosi di lavorazione in postazione sopraelevata.

Rischi

Rischi da sovrapposizioni e da uso di attrezzature comuni: La fase di controsoffittatura non risulta di per
se in sovrapposizione con altre fasi lavorative. In ogni caso €& da sottolineare che durante lo svolgimento
della suddetta fase potranno essere presenti, esternamente e anche internamente all’edificio, personale
di altre imprese impegnate nella realizzazione della posa in opera degli impianti e nella realizzazione di
parte delle opere esterne. Non si rilevano comunque rischi derivanti dalla fase di controsoffittatura di
interesse alle altre fasi lavorative eventualmente in sovrapposizione.

Prescrizioni generali: Per I'impiego di ponteggi su ruote (trabattelli) o di ponteggi su cavalletti rispettare
scrupolosamente le disposizioni normative in materia di protezioni anticaduta

Azioni di coordinamento:

Anche se, come gia citato nelle sezioni precedenti, non vi sono fasi lavorative in sovrapposizione diretta,
va comunque sottolineata la necessita di collaborazione fra le varie imprese operanti in concomitanza
allinterno dell’area di cantiere.

In particolare:

a) Prima di consentire 'accesso al piano primo alle altre imprese si dovra controllare che tutte le
aperture sulle pareti esterne siano adeguatamente protette contro la caduta, o da ponteggio perimetrale
o da sistema alternativo (parapetto). Anche detto controllo & di responsabilita dellimpresa che ha
realizzato le opere di muratura principale (muri portanti e

opere in c.a.)

b) Le imprese che cureranno la realizzazione della posa in opera degli impianti devono assolutamente
omettere di modificare 0 manomettere le strutture di protezione temporanee precedentemente installate.
Nel caso detta manomissione si renda necessaria per consentire il regolare svolgimento del lavoro, ne
dovra essere preventivamente informata la direzione dei lavori e le altre imprese presenti in cantiere,
adottando in ogni caso tutte le necessarie precauzioni (installazione di segnaletica, ecc.)

¢) | controsoffitti saranno montati adottando in tutto e per tutto le istruzioni della casa produlttrice.

In caso di necessita di modifica dei moduli eventuali tagli e modifiche in genere saranno eseguite da
personale a terra e non in quota.

d) Particolare attenzione dovra essere prestata in fase di montaggio alla presenza di reti impiantistiche
gia in opera che non andranno danneggiate.

4.2.9 REALIZZAZIONE DI DORSALI IMPIANTISTICHE

La realizzazione o modifica di dorsali impiantistiche € prevista in tutte le aree del cantiere.
Le aree che maggiormente a rischio sono:

e laddove si operera ad altezze considerevoli;

e laddove ci saranno zone con ridotti spazi di manovra;
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| rischi legati alle lavorazioni sono:

Lesioni alle mani durante la manipolazione del materiale

e Affaticamento fisico per operazioni svolte in posizione scomoda
e Caduta di oggetti o materiali durante la loro manipolazione
e Caduta di persone per inciampi su ostacoli presenti nell’area di lavoro
e Caduta di persone dall’alto verso il vuoto
e Esposizione a rumore durante I'esecuzione delle tracce con la scanalatrice, martello demolitore
e od utensili manuali
e Irritazioni cutanee per contatto con oli e sostanze lubrificanti filettatura, mastici ecc..
¢ Irritazioni epidermiche per contatto con malta
e Schiacciamento delle mani durante I'utilizzo della piegatubi
¢ Inalazione di polveri durante I'utilizzo della scanalatrice o del martello demolitore
e Elettrocuzione
Prescrizioni

| materiali trasportati sono principalmente; tubazioni, flange, valvolame e raccorderia.
Utilizzo di sistemi di imbraco adeguati per il sollevamento dei carichi

Durante il posizionamento del materiale non dovranno essere presenti persone nella zona
di possibile caduta dello stesso

Per 'esecuzione di saldature elettriche

verificare I'assenza di gas o materiale inflammabile nell’ambiente o su tubazioni e/o serbatoi sui
quali si effettuano gli interventi,

nel caso di sospetta presenza di prodotti inflammabili sospendere le operazioni portare
I'estintore in dotazione in prossimita del luogo in cui si eseguiranno le operazioni

aerare e ventilare il locale e in caso di lavorazione in ambienti confinati predisporre un adeguato
sistema di aspirazione fumi e/o di ventilazione

verificare l'integrita dei cavi e della spina di alimentazione

verificare l'integrita della pinza portaelettrodo

fare allontanare tutte le persone non direttamente coinvolte dall’attivita lavorativa

tutte le persone coinvolte nell'attivita lavorativa devono indossare gli stessi DPI dell’addetto alle
attivita lavorative

nelle pause di lavoro interrompere 'alimentazione elettrica

utilizzo di idonei DPI: Indumenti e maschera da saldatore - Guanti - Tuta da lavoro — Maschera di
protezione respiratoria con filtro P2

Per I'esecuzione di saldature ossiacetileniche

verificare 'assenza di gas o materiale inflammabile nellambiente o su tubazioni e/o serbatoi sui
guali si effettuano gli interventi, nel caso di sospetta presenza di prodotti infammabili
sospendere le operazioni e procedere alla bonifica

portare I'estintore in dotazione in prossimita del luogo in cui si eseguiranno le operazioni

aerare e ventilare il locale e in caso di lavorazione in ambienti confinati predisporre un adeguato
sistema di aspirazione fumi e/o di ventilazione

verificare la stabilita e il vincolo delle bombole sul carrello portabombole

verificare l'integrita dei tubi in gomma e le connessioni tra le bombole ed il cannello

controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma, in prossimita dellimpugnatura,
dopo i riduttori di pressione e nelle tubazioni lunghe pit di 5 m.

verificare la funzionalita dei riduttori di pressione e dei manometri

trasportare le bombole con I'apposito carrello

tenere le bombole a distanza di sicurezza dal luogo in cui si effettua le saldatura

evitare di utilizzare la fiamma libera in corrispondenza delle bombole e delle tubazioni del gas.
non lasciare le bombole esposte ai raggi solari o ad altre fonti di calore nelle pause di lavoro
spegnere la fiamma e chiudere I'afflusso del gas
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4.2.10 USO COMUNE DI ATTREZZATURE E SERVIZI

E’ obbligo delle imprese cooperare per garantire un buon andamento dei lavori. Le misure di
coordinamento relative alluso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di piu imprese e lavoratori
autonomi.

Nel presente cantiere sara possibile I'utilizzo condiviso di:

Ponteggi e impalcati

Impianti elettrici di cantiere

Servizi igienico-assistenziali

Locali ad uso spogliatoio

Aree di stoccaggio materiali e raccolta rifiuti

Le opere provvisionali sono (ponteggi ed impalcati) sono di utilizzo comune a tutte le imprese presenti in
cantiere. E’ fatto divieto di modificare il ponteggio da parte delle imprese utilizzatrici.
E’ facolta delle imprese utilizzare in maniera condivisa i quadri e gli allacciamenti elettrici di cantiere,
specificando comunque:

¢ il responsabile della predisposizione dell'impianto/servizio con i relativi tempi;

¢ le modalita e i vincoli per I'utilizzo degli altri soggetti;

¢ |e modalita di verifica nel tempo ed il relativo responsabile.

E’ fatto, dunque, obbligo all'impresa esecutrice di indicare nel Piano Operativo di Sicurezza, in caso di
subappalti, tutte le misure di dettaglio al fine di regolamentare in sicurezza I'utilizzo comune di tutte le
attrezzature e servizi di cantiere, nonché di indicare le modalita previste per la relativa verifica.

421 RISCHIO BIOLOGICO “COVID-19”

Si rimanda al capitolo specifico §9.
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6. PROCEDURE ESECUTIVE DI SICUREZZA
6.1. MACCHINE E ATTREZZATURE

6.1.1. AUTOCARRO CON BRACCIO GRU

PRIMA DELL'USO

Controllare I'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere.

Controllare I'efficienza delle luci e dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa.

Verificare che i percorsi in cantiere siano adeguati.

Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre.
Verificare I'efficienza dei comandi.

Uscire completamente gli stabilizzatori ed eventualmente ampliare la base d'appoggio.

Delimitare la zona di lavoro inibendo il transito a persone.

DURANTE L'USO

Azionare il girofaro

Non trasportare all'interno del cassone persone.

Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro.

In caso di manovre in spazi ristretti 0 quando la visibilita & limitata chiedere l'aiuto di personale a terra.

Non azionare il ribaltabile con il mezzo i posizione inclinata.

Non superare la portata massima ammissibile.

Non superare l'ingombro massimo del cassone.

Verificare che il carico risulti ben distribuito e che non possa spostarsi durante il trasporto.

Non caricare materiale sfuso oltre l'altezza delle sponde.

Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare.

Segnalare tempestivamente al preposto eventuali guasti.

Evitare, nella movimentazione del carico con il braccio gru, di far passare carichi sui posti di lavoro o sulle zone di
passaggio.

Eseguire le operazioni di sollevamento e scarico con le funi in posizione verticale.

DOPO L'USO

Non lasciare mai nessun carico sospeso.

Posizionare correttamente la macchina raccogliendo il braccio telescopico ed azionando il freno di stazionamento.
Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione con particolare riguardo per i pneumatici e per l'impianto
frenante seguendo le indicazioni del libretto di manutenzione.

Pulire il mezzo e gli organi di comando.

Awvisare immediatamente il preposto per ogni e qualsiasi anomalia riscontrata e porre nella macchina un cartello
riportante la dicitura "MACCHINA GUASTA".

6.1.2. AUTOGRU

Le autogru presenti in cantiere saranno accompagnate dalla dichiarazione CE di conformita al Decreto del
Presidente della Repubblica n. 459/1996, per quelle gia in commercio prima della pubblicazione del predetto
decreto valgono le seguenti considerazioni.

Devono essere prive di modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione o variazioni
delle modalita di utilizzo o delle prestazioni previste dal costruttore originario. In particolare:

a) Il cambiamento di automezzo di una gru su autocarro, omologata in conformita alle disposizioni previgenti al
decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996, qualora le caratteristiche del nuovo veicolo rientrino in quelle
minimali previste nella documentazione gia a suo tempo prodotta dal fabbricante della gru, non costituisce nuova
immissione sul mercato e non richiede che sia presentata all'ISPESL denuncia di installazione.

Le gru su autocarro, immesse sul mercato antecedentemente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica n. 459/1996 se non accompagnate dalla dichiarazione CE di conformita che trasferisca il braccio
idraulico su un nuovo autocarro, dovranno comunque essere accompagnate della comunicazione, ai sensi dell'art.
16 del decreto ministeriale 12-9-1959, all'organo di vigilanza competente per territorio ed accompagnata della
dichiarazione dell'organo di vigilanza che ha effettuato tutti gli accertamenti sulla macchina e le nuove prove di
carico in conformita alle disposizioni previgenti al fine di valutarne la sicurezza al ribaltamento.

b) Qualora una gru omologata in una determinata configurazione/allestimento o con determinate attrezzature o
accessori di sollevamento, venga reinstallata in una configurazione/allestimento diverso o dotato di nuove
attrezzature o di nuovi accessori di sollevamento (ad esempio: gru su autocarro 0 autogru equipaggiate con
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prolunghe o altre attrezzature, oppure con accessori di sollevamento non presenti al momento dell'omologazione,
ecc.) gia previsti nella documentazione tecnica di cui alla circolare del Ministero del lavoro n. 77/76 presentata
alllSPESL per l'omologazione. Anche in questo caso, dovra essere accompagnata della comunicazione fatta
all'organo di vigilanza competente per territorio, dell’attestazione che tale nuovo assetto della macchina era gia
previsto dal fabbricante e fornendo la nuova tabella di portata prevista dal costruttore, nonché della dichiarazione
dell'organo di vigilanza di aver effettuato sulla macchina tutti gli accertamenti e le prove di propria competenza.

c) La eventuale sostituzione di componenti della macchina di sollevamento (ad es.: paranco, carrello, motori, ecc.)
con altri aventi caratteristiche tali da non determinare incrementi di sollecitazioni sulle strutture della macchina
dovra essere accompagnata della dichiarazione dell'organo di vigilanza aver effettuato gli accertamenti e le prove
che si sono resi necessari.

d) In generale ogni intervento strutturale su una macchina che sia finalizzato al mantenimento od al ripristino delle
condizioni iniziali (ad esempio per riparazione a seguito di danneggiamento od altro), oppure che riduca lo stato di
sollecitazione sulla struttura stessa dovra essere accompagnata della dichiarazione dell'organo di vigilanza
competente per territorio, in base all'art. 16 del decreto ministeriale 12-9-1959.

Il direttore del cantiere vigilera su quanto sopra esposto e provvedera in merito.

L’operatore macchine sara opportunamente formato ed avere sufficiente esperienza nell'uso delle macchine.
PRIMA DELL’USO L’OPERATORE DEVE:

--controllare i percorsi e le zone di lavoro verificando le condizioni di stabilita della macchina in uso;

--verificare che I'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia e il girofaro siano regolarmente funzionanti;
--verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche od ostacoli fissi che possano interferire con le
manovre.

DURANTE L’USO DELLA MACCHINA L’'OPERATORE DEVE:

--allontanare preventivamente le persone nel raggio d'influenza della macchina stessa;

--utilizzare gli stabilizzatori nei casi richiesti dal libretto di uso e manutenzione del mezzo e mantenere il mezzo
stabile durante tutta il periodo lavorativo;

--mantenere durante le operazioni di spostamento il carico sospeso il piu vicino possibile al terreno;

--su percorso in discesa disporre il carico verso le ruote a quota maggiore;

--segnalare l'operativita del mezzo con il girofaro.

DOPO L’UTILIZZO DELLA MACCHINA L’'OPERATORE DEVE:

--posizionare il mezzo nell’area di cantiere riservata al parcheggio dei macchinari fuori orario di lavoro.

6.1.3. AUTOMEZZ|

Nella cabina degli automezzi e delle autobetoniere dovra essere esposta in luogo ben visibile la seguente tabella:

AVVISO PER | CONDUCENTI

a) all'inizio di ogni giornata lavorativa controllare e verificare il perfetto funzionamento di tutti gli organi, nonché il
livello dell'olio dell'impianto dei freni e dell'eventuale impianto oleodinamico del cassone ribaltabile;

b) in locale chiuso non tenere acceso il motore per molto tempo, in quanto dai tubi di scarico vengono emessi dei
gas tossici che possono provocare gravi danni alle persone casualmente presenti all'interno dello stesso locale;

c) prima di partire accertarsi, tramite le spie del cruscotto, che i serbatoi dei freni siano carichi, appena partiti
verificare la perfetta funzionalita dei freni;

d) prima di fare rifornimento di carburante, spegnere il motore per evitare pericoli di incendio o di scoppio, non
fumare durante le operazioni di rifornimento;

e) verificare spesso la pressione delle gomme;

f) verificare che il carico sia sempre quanto piu possibile uniformemente distribuito nel cassone, in quanto nei
terreni accidentati potrebbe provocare un ribaltamento del mezzo;

g) durante le operazioni di retromarcia assicurarsi che non vi siano persone dietro il veicolo;

h) durante le operazioni di scarico, con cassone ribaltabile, assicurarsi che l'autocarro sia in posizione orizzontale
e che la zona di scarico sia completamente libera, prima di azionare il funzionamento del ribaltabile assicurarsi
che il mezzo sia completamente fermo;

i) non introdursi mai, per nessun motivo, sotto il cassone sollevato.

Analoghi avvisi e/o raccomandazioni saranno impartiti agli operatori di tutti gli altri mezzi e cio anche in relazione

agli specifici mezzi adoperati. La guida e l'uso di tutti i mezzi di lavorazione dovra essere affidata a personale

Ai conducenti sara consegnata una scheda con le indicazioni che devono essere osservate:

PRIMA DELL'USO

verificare I'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere

verificare I'efficienza delle luci e dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa

controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilita del mezzo

DURANTE L'USO
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azionare il girofaro

non trasportare persone nel cassone

adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro

Durante eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilita &€ incompleta richiedere l'aiuto di personale a
terra

non azionare il ribaltabile con il mezzo i posizione inclinata

non superare la portata massima riportata nel libretto di istruzioni

non superare I'ingombro massimo del cassone

posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire
spostamenti durante il trasporto

non caricare materiale sfuso oltre I'altezza delle sponde

durante il trasporto di materiale minuto e/o polverulento coprire il carico con I'apposito telone

durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare

segnalare tempestivamente eventuali guasti

DOPO L'USO

eseguire le operazioni di revisione e manutenzione con particolare riguardo per i pneumatici e per l'impianto
frenante

pulire il mezzo e gli organi di comando

segnalare eventuali anomalie di funzionamento

Nel caso in cui si dovesse verificare un qualsiasi guasto mettere in buona evidenza l'apposita cartellonistica con la
scritta "MACCHINA GUASTA".

6.1.4. SCALE A MANO

Le scale a mano devono avere i pioli privi di nodi ed incastrati nei montanti, i quali devono essere trattenuti con

tiranti di ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe pit di m 4 sara applicato anche un tirante

intermedio.

E vietato l'uso di scale che presentano listelli di legno chiodati sui montanti in sostituzione dei pioli rotti.

Durante l'uso le scale saranno sistemate e vincolate alle strutture fisse. All'uopo, secondo i casi, saranno adoperati

chiodi, graffe di ferro, listelli, tasselli, legature, saettoni, in modo che possano essere evitati sbandamenti,

slittamenti, rovesciamenti, oscillazioni od inflessioni accentuate.

Quando non possono essere attuabili 'adozione delle predette misure, le scale saranno trattenute al piede da altra

persona.

Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro.

Esse devono inoltre essere provviste di:

a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremita inferiori dei due montanti;

b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremita superiori, quando sia necessario per assicurare la

stabilitd della scala.

Le scale, che saranno utilizzate in cantiere, saranno conformi ai vigenti criteri costruttivi dettati dal D. M. 23 marzo

2000, ovvero dotati dei requisiti tecnici e documentali (foglio e/o libretto, dichiarazione di conformita, ecc.)

La lunghezza delle scale a mano sara tale che i montanti sporgano d'almeno un metro oltre il piano d'accesso,

anche ricorrendo al prolungamento di un solo montante, che sara fissato con legatura di reggetta o sistemi

equivalenti.

Le scale a mano usate per l'accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature, non saranno mai poste l'una in

prosecuzione dell'altra.

Nei casi in cui le predette scale servono a collegare stabilmente due ponti, ed allorché sono sistemate verso la

parte esterna del ponte, esse saranno provviste sul lato esterno di un corrimano-parapetto.

Si avra cura di evitare l'uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di arrivo.

Per l'uso delle scale portatili composte di due o piu elementi innestati (tipo all'italiana o simili), oltre quanto sopra

prescritto, saranno osservate le seguenti disposizioni:

a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel qual caso le
estremita superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;

b) le scale in opera lunghe piu di 18 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione;

c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;

d) durante I'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.

La scala sara utilizzata da una sola persona per volta.

Le scale doppie utilizzate in cantiere non supereranno l'altezza di m 5 e saranno provviste di catena di adeguata

resistenza o di altro dispositivo che impedisca la apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.
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Prima di salire sulla scala, I'utilizzatore verifichera che essi siano gia in tiro, onde evitare il pericolo di un brusco
spostamento durante il lavoro con conseguente rischio di caduta delle persone provocata dall’improvviso aumento
dell’apertura della scala.

Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, saranno tenuti
entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta.

DPI

Gli addetti devono far uso almeno dei seguenti dispositivi di protezione individuali: elmetto, guanti, calzature di
sicurezza.

6.1.5. SCALE PORTABILI

Devono essere in materiale adatto alle condizioni di impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno,

comungue devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso.

Le scale portatili possono essere in legno, in metallo od a composizione mista; in ogni caso devono essere

costruite in materiale adatto alle condizioni di impiego, essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli

elementi, avere dimensioni appropriate all'uso.

Quelle a pioli possono essere in legno o metallo. Le scale utilizzate devono avere caratteristiche di resistenza

adatte all'impiego a cui si vuole adibirle. Le scale portatili da utilizzare in cantiere devono avere le estremita munite

di appoggi antisdrucciolevoli, i pioli devono essere ben fissati e la struttura nel suo complesso deve essere ben

solida. Le estremita superiori dovranno essere muniti di ganci di trattenuta contro lo slittamento ed anche contro lo

sbandamento. Qualora non sia possibile adottare alcun sistema di vincolo, la scala durante l'uso dovra essere

trattenuta al piede da altro lavoratore.

Quando € necessario eseguire una lavorazione, stante il lavoratore fermo sulla scala & necessario che esso abbia

l'assistenza di secondo operaio posto ai piedi della scala, i necessari utensili a mano devono essere riposti in

opportune guaine; per I'uso delle scale portatili debbono essere osservate le seguenti disposizioni:

la lunghezza della scala non deve mai essere superiore a 15 m, salvo particolari esigenze nel qual caso le

estremita superiori dei montanti della scala devono essere legate a delle parti fisse;

a) le scale di lunghezza superiore a 8 m devono essere muniti da rompitratta per ridurre la lunghezza libera
d'inflessione;

b) durante lo spostamento laterale della scala, nessun lavoratore deve trovarsi su di essa;

c) le scale devono essere disposte in modo da avere una distanza orizzontale tra il piano verticale ed i piedi di
appoggio all'incirca pari ad 1/3 | 1/4 dell'altezza;

d) al piano di arrivo, i montanti della scala devono sporgere di almeno un metro.

e) Oltre i 5 m di altezza le scale fisse verticali devono avere protezione mediante gabbia ad anello a partire da 2,5
m dal suolo. La parete della gabbia non deve distare dai pioli pit di 60 cm.

Durante l'uso i montanti della scala devono superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la

corrispondenza del piolo con lo stesso (é possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato)

Le scale, che saranno utilizzate in cantiere, saranno conformi ai vigenti criteri costruttivi dettati dal D. M. 23 marzo

2000, ovvero devono possedere i requisiti tecnici e documentali (foglio e/o libretto, dichiarazione di conformita,

ecc.)

Le scale usate per lI'accesso a piani successivi non devono essere poste una in prosecuzione dell'altra.

Quando le scale sono poste sul filo esterno di una costruzione od opere provvisionali (ponteggi) devono essere

dotate di corrimano e parapetto.

Si deve avere cura di evitare I'uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di arrivo.

La scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta.

Per le scale portatili devono essere osservate le seguenti precauzioni:

PRIMA DELL'USO

Controllare che le scale siano scevri di difetti costruttivi

Verificare lo stato di conservazione della scala e dei dispositivi antisdrucciolevoli.

Scegliere la scala piu idonea al tipo di lavoro da eseguire.

Non adoperare mai scale di metallo vicino a linee elettriche.

DURANTE L'USO

Verificare che nei pioli metallici non vi sia formazione di ghiaccio.

Verificare che siano posizionate in modo stabile e vincolate alla sommita.

Se non e possibile vincolarla in sommita la scala deve essere trattenuta al piede da una persona posta ai piedi

della scala.

Non installare scale in luoghi di passaggio di veicoli od in prossimita di porte che si aprono verso di esse.

Posizionare le scale in luoghi asciutti, aerati e riparati dalle intemperie.

Le scale non devono essere utilizzate per scopi diversi da quello per cui sono state costruite.

Gli attrezzi o gli utensili vanno tenuti attaccati alla cintura onde evitarne la caduta ed avere le mani libere.
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Lasciare la scala in posizione stabile

Avvisare immediatamente il Responsabile del Cantiere per ogni e qualsiasi anomalia riscontrata e porre nella scala
un cartello riportante la dicitura "SCALA GUASTA"

DPI

Gli addetti devono far uso almeno dei seguenti dispositivi di protezione individuali: elmetto, guanti, calzature di
sicurezza.

6.1.6. TRAPANO PORTATILE

L’'utensile deve essere provvisto di doppio isolamento, riconoscibile dal simbolo del “doppio quadrato”. Il cavo
dell'alimentazione deve essere provvisto di adeguata protezione meccanica e sicurezza elettrica. L’'utensile deve
essere dotato di un comando a uomo presente e deve essere corredato da un libretto d’'uso e manutenzione.
L'attrezzatura deve essere utilizzata seguendo le indicazioni del libretto d'uso e manutenzione fornito dal
costruttore.

L’'utensile deve avere applicata la targhetta riportante il Livello di Potenza sonora emessa dall'attrezzatura.

Nelle operazioni eseguite mediante utensili, a mano o a motore, che possono dare luogo alla proiezione pericolosa
di schegge o di materiali, si devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie
proiettate possano provocare danno alle persone.

Quando la postazione di lavoro, che prevede l'uso continuativo di utensili portatili, si trova sotto a ponteggi nonché
nel raggio di azione di apparecchi di sollevamento, o0 comunque in luoghi ove esiste il pericolo di caduta di materiali
dall'alto, & necessario realizzare un solido impalcato di protezione realizzato con assi da ponteggio con altezza non
superiore a m 3.00. da terra.

Nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e nei lavori non devono essere utilizzati utensili elettrici portatili a
tensione superiore a 50 Volt verso terra.

Nei lavori entro grandi masse metalliche, non devono essere utilizzati utensili elettrici portatili a tensione superiore
a 50 Volt verso terra.

L'illuminazione naturale ed artificiale sulla zona di lavorazione, e sulla zona circostante, deve essere sufficiente al
fine di evitare fatica eccessiva e/o abbagliamento.

PRIMA DELL’USO

Verificare che la struttura ove si andra ad operare non sia in tensione né che possano essere interessati cavi sotto
tensione.

Verificare che le aperture di raffreddamento siano pulite e libere.

Verificare il corretto posizionamento ed il serraggio dell'impugnatura laterale

Verificare la presenza dei dispositivi atti a limitare I'elevazione delle polveri.

Controllare che l'utensile sia provvisto di comando manuale ad "uomo presente”.

Verificare che gli interruttori di comando incorporati nell'utensile siano perfettamente funzionanti.

Verificare l'integrita dell'isolamento nei cavi di alimentazione.

Verificare che le prese siano possibilmente conformi alle norme CEI.

DURANTE L’'USO

Non modificare o rimuovere i dispositivi di sicurezza in dotazione.

Avvisare il preposto ogni qualvolta si verifichino eventuali situazioni di pericolo durante l'uso.

Non pulire, oliare od ingrassare gli organi o gli elementi in movimento delle macchine;

Non riparare o registrare organi in movimento.

Non eseguire di riparazione e/o modifiche senza il preventivo permesso del preposto.

Tenere I'apparecchio in modo che i lavoratori non interessati dalle lavorazioni non riattivino, inavvertitamente,
I'apparecchio.

Non sostituire la punta con l'utensile sotto tensione;

Durante le operazioni di fissaggio, registrazione o misurazione del pezzo in lavorazione spegnere I'utensile.

| pezzi da forare, che possono essere trascinati dalla punta dell'utensile, devono essere trattenuti mediante
morsetti od altri mezzi appropriati.

Verificare che non ci sia nessuno sotto quando si fanno lavori in postazioni alte.

Non toccare con le mani la punta appena finita la lavorazione in quanto € molto calda.

Nel caso di bloccaggio della punta occorre fermare il trapano, toglierla e verificarla prima di riprendere il lavoro.
Avvisare il preposto nel caso in cui si avverta una leggera "scossa" elettrica.

Non toccare i cavi elettrici, gli attacchi e gli interruttori con mani bagnate o stando con i piedi sul bagnato.

Il cavo non deve essere piegato o torto, né agganciato su spigoli vivi o su materiali caldi od essere lasciato su
pavimenti sporchi di cemento, oli o grassi.

Staccare le spine di derivazione dalle prese tenendole per I'apposita impugnatura e mai tirandole per il cavo.
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Interrompere l'alimentazione al "trapano”, staccando la spina, ogniqualvolta si interrompa la lavorazione, anche per
brevi periodi.

Disinserire tutti gli interruttori

Pulire l'utensile e tutte le attrezzature accessorie

Controllare 'utensile in ogni sua parte verificando che non abbia subito danni durante l'uso

Nel caso in cui si dovesse verificare un qualsiasi guasto mettere in buona evidenza |'apposita cartellonistica con la
scritta "MACCHINA GUASTA".

Conservare l'utensile in luogo asciutto e chiuso a chiave

| D.P.I. obbligatori durante I'uso del trapano portatile sono: guanti; scarpe antinfortunistiche; cuffie o tappi
antirumore; tuta di protezione; occhiali protettivi o visiera; mascherina antipolvere.

6.1.7. PROTEZIONE DELLE APERTURE NEI PIANI DI LAVORO

Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro (aperture di ogni genere e tipo, botole, fosse, buche,
ecc.) saranno circondate da normale parapetto con tavola fermapiede oppure saranno coperte con tavolato
solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio, gli intavolati
non devono comunque costituire pericolo di inciampo.

Le relative protezioni saranno realizzate a perfetta regola d'arte utilizzando materiale idoneo ed essere
perfettamente efficienti per tutta la durata dei lavori.

Nei casi in cui le predette aperture devono essere utilizzate per il passaggio di materiali o persone, da un solo lato
del parapetto di protezione sara realizzata una barriera mobile non asportabile, la quale sara aperta
esclusivamente per il tempo necessario per il passaggio. La protezione va realizzata anche nella zona di
arrivo/partenza o di aggancio/sgancio del carico posto al piano terra.

Il vano scala sara sempre coperto da un robusto impalcato posto all'altezza del pavimento del primo piano in modo
da proteggere le persone che transitano al piano terra contro la caduta di materiali dall'alto. Analogamente va
protetto anche il vano corsa dell'ascensore.

Saranno date adeguate disposizioni di divieto accatastare materiale sugli intavolati utilizzati come copertura di
protezione.

Gli addetti devono fare uso di elmetto di protezione e di calzature di sicurezza.

6.2. UTILIZZO DI MATERIALI E SOSTANZE

Nell’esecuzione delle diverse fasi di lavoro necessarie alla realizzazione dell’opera saranno utilizzate diversi
materiali e componenti che contengono delle sostanze chimiche.

L'impresa esecutrice nel POS, in fase esecutiva, prima del loro impiego, I'elenco dei prodotti che intende utilizzare
unitamente alle schede di sicurezza fornite dal produttore.

| contenuti di sicurezza di tali schede dovranno essere tenuti a disposizione del personale di cantiere.

Le schede di sicurezza dovranno essere disponibili per la consultazione da parte del Coordinatore dell’esecuzione
o dell'organo di vigilanza.

Il contenuto informativo minimo di tali schede é di seguito riportato.

6.3. PONTEGGI

| lavori in quota potranno essere eseguiti solo previo montaggio di ponteggi al fine di creare un solido piano di
lavoro.

Montaggio e smontaggio di pontegdi

Il ponteggio dovra essere realizzato in base al progetto depositato in sede di omologazione da parte del
fabbricante. In caso di installazione in difformita agli schemi tipo, dovra essere prodotta apposita relazione di
calcolo da parte di tecnico abilitato.

Prima dell'inizio delle operazioni di montaggio del ponteggio, I'impresa dovra inviare al coordinatore per la
sicurezza la documentazione di omologazione o relazione di calcolo, nonché il PIMUS.

Le principati misure di prevenzione e protezione da predisporre sono:

Gli addetti al montaggio devono operare su piani protetti da regolari parapetti o fare uso di imbracatura di sicurezza
collegata a fune di trattenuta.

Si ricorda che la cintura di sicurezza deve essere del tipo con bretelle e cosciali e la fune di trattenuta non deve
essere piu lunga di 1,5 m.; per potersi agganciare rapidamente a montanti e correnti dei ponteggio, si raccomanda
l'uso dei cordini di sicurezza CE dotati di dissipatore di energia, collegati al moschettone della fune di trattenuta.
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La fune alla quale dovesse essere necessario agganciarsi tramite il moschettone della fune di trattenuta, deve
avere una resistenza di almeno 2000 kg. e deve essere fissata ai montanti del ponteggio tramite morsetti od altri
sistemi garantiti.

Le tavole d'impalcato devono sempre essere posate operando dall'impalcato sottostante e utilizzando le protezioni
di cui sopra.

E' severamente vietato salire e scendere utilizzando i correnti dei ponteggi, occorre invece utilizzare le apposite
scalette fornite dal costruttore del ponteggio, complete di impalcati metallici e botole incernierate; in alternativa
utilizzare idonee scale metalliche vincolate in sommita, posizionate con pendenza inferiore a 75° e sporgenti di
almeno m. 1,00 oltre il piano dell'impalcato.

L'area al di sotto della zona destinata al sollevamento sara interdetta al transito delle persone; tale divieto dovra
essere evidenziato tramite apposizione di nastro segnaletico bianco-rosso.

L'addetto al sollevamento a terra deve agganciare i carichi in maniera sicura ed allontanarsi dalla zona sottostante
il mezzo di sollevamento.

Numero di ancoraggi in modo da evitare crolli improvvisi.

Gli impalcati del ponteggio non devono essere ingombri di materiali.

Il corrimano deve superare di almeno m. 1,20 l'ultimo impalcato o il piano di gronda (art. 20/164). L'altezza libera
fra i correnti non deve essere superiore i cm. 40.

L'ultimo impalcato del ponteggio dovra essere posto in prossimita del piano di gronda a non piu di 50 cm. ai di sotto
dello stesso. Il parapetto dovra avere altezza minimo di 120 cm. oltre il piano di gronda. | morsetti devono essere
sollevati all'interno di idonei contenitori, i contenitori non devono essere riempiti oltre l'altezza delle sponde.

Le operazioni di montaggio e smontaggio dovranno realizzarsi in presenza di un preposto.

Utilizzo dell'elmetto protettivo da parte degli addetti all'attivita.

Preliminarmente all'inizio dello smontaggio del ponteggio occorrera verificare la stabilita del ponte e il numero di
ancoraggi in modo da evitare crolli improwvisi.

Allestimento del castello per il carico dei materiali ai piani

Al fine di permettere l'approvvigionamento del materiale all'interno del fabbricato, su una facciata sara necessario
allestire un castello per il carico dei materiali ai diversi piani. Il castello dovra essere eseguito secondo gli schemi e
secondo quanto riportato nel libretto di ponteggio completo, dovra quindi essere completo di tutti gli elementi
previsti normalmente per i ponteggi.

Montaggio e smontagqio di ponti su ruote

Le principali misure di prevenzione e protezione da predisporre sono;

Nelle operazioni di montaggio e smontaggio del ponte su ruote occorre seguire quanto previsto nel libretto di uso e
manutenzione dello stesso.

Per guanto applicabile seguire le misure di sicurezza previste per il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi
metallici

Il ponte su ruote deve essere montato completo di tutti gli elementi previsti dal libretto.

6.4. COORDINAMENTO E MISURE DI PREVENZIONE PER RISCHI DERIVANTI DALLA
PRESENZA SIMULTANEA DI PIU’ IMPRESE

6.4.1. RIUNIONE PRELIMINARE ALL’INIZIO DEI LAVORI

Il Coordinatore per I’esecuzione dei lavori prima dell’avvio delle lavorazioni che saranno realizzate
contemporaneamente da diverse imprese o da lavoratori autonomi, e in riferimento alle criticita
evidenziate nell'allegato Programma Lavori convochera una specifica riunione. In tale riunione, alla
guale partecipano anche il Responsabile dei Lavori e il Direttore dei Lavori, si programmeranno le azioni
finalizzate alla cooperazione e il coordinamento delle attivita contemporanee, la reciproca informazione
tra i responsabili di cantiere, nonché gli interventi di prevenzione e protezione in relazione alle specifiche
attivita e ai rischi connessi alla presenza simultanea o successiva delle diverse imprese e/o lavoratori
autonomi, cid anche al fine di prevedere I'eventuale utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture,
mezzi logistici e di protezione collettiva.

Tale azione ha anche l'obiettivo di definire e regolamentare a priori I'eventuale utilizzazione di impianti
comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.

All'interno della riunione potranno essere presentate proposte di modifica e integrazione al piano e/o le
osservazioni a quanto esposto dal Coordinatore.

Al termine dell'incontro verra redatto un verbale che dovra essere letto e sottoscritto da tutti i
partecipanti.
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Tutte le attivita di coordinamento e reciproca informazione dovranno essere opportunamente
documentate.

6.4.2. RIUNIONI PERIODICHE DURANTE L’EFFETTUAZIONE DELL’ATTIVITA

Periodicamente durante I'esecuzione dei lavori saranno effettuate delle riunioni con modalita simili a
guella preliminare.

Durante la riunione in relazione allo stato di avanzamento dei lavori si valuteranno i problemi inerenti la
sicurezza ed il coordinamento delle attivita che si dovranno svolgere in cantiere e le interferenze tra le
attivita lavorative.

Al termine dell'incontro sara redatto un verbale da sottoscrivere da parte tutti i partecipanti.

La cadenza di queste riunioni sara mensile.

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, anche in relazione al’andamento dei lavori, ha
facolta di variare la frequenza delle riunioni.

6.4.3. SOPRALLUOGHI IN CANTIERE

In occasione della sua presenza in cantiere, il Coordinatore in fase di esecuzione eseguira dei
sopralluoghi assieme al Responsabile dell'impresa appaltatrice o ad un suo referente (il cui nominativo &
stato comunicato all’atto della prima riunione) per verificare I'attuazione delle misure previste nel piano di
sicurezza ed il rispetto della legislazione in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro da parte
delle imprese presenti in cantiere.

In caso di evidente non rispetto delle norme, il Coordinatore fara presente la non conformita al
Responsabile di Cantiere dellimpresa inadempiente e se linfrazione non sara grave rilascera una
verbale di non conformita sul quale annotera l'infrazione ed il richiamo al rispetto della norma. Il verbale
sara firmato per ricevuta dal responsabile di cantiere che ne conservera una copia e provvedera a
sanare la situazione.

Se il mancato rispetto ai documenti ed alle norme di sicurezza puo causare un grave infortunio il
Coordinatore in fase di esecuzione richiedera la immediata messa in sicurezza della situazione e se cio
non fosse possibile procedera allimmediata sospensione della lavorazione comunicando la cosa alla
Committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori
autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del
piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei
lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il
responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea
motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da comunicazione dell'inadempienza alla azienda unita
sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti in accordo con quanto
previsto dall’art. 92 del D. Lgs. 81/08.

Qualora il caso lo richieda il Coordinatore in fase di esecuzione potra concordare con il responsabile
dellimpresa delle istruzioni di sicurezza non previste dal piano di sicurezza e coordinamento.

Le istruzioni saranno date sotto forma di comunicazioni scritte che saranno firmate per accettazione dal
Responsabile dellimpresa appaltatrice.

Come previsto al punto 2.3.5. dellAllegato XV del D.Lgs. 81/08, il coordinatore per I'esecuzione dei
lavori integrera il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad
attivare quanto previsto e, previa consultazione delle stesse imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
interessati, indichera la relativa cronologia di attuazione e le modalita di verifica.

6.5. PROTOCOLLO SUL LAVORO NERO

Di seguito si propone uno stralcio del “protocollo d’intesa sul lavoro nero”.

Ogni impresa presente in cantiere, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla legge a carico dell’appaltatore, ha
'obbligo di tenere nel’ambito del cantiere stesso e di mettere a disposizione del Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione o altro tecnico incaricato, la seguente documentazione:

a — estratto del Libro matricola di cantiere ('originale del Libro matricola potra essere sostituito da
fotocopia autenticata mediante autocertificazione, conservando l'originale presso la sede aziendale), con
riferimento ai soli dipendenti occupati nei lavori del cantiere. Ogni omissione, incompletezza o ritardo in
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tali adempimenti sara segnalato dalla Direzione Lavori alla Direzione Provinciale del Lavoro-Servizio
Ispezioni del Lavoro;

b — registro delle presenze debitamente vidimato dal’INAIL. In tale documento vanno registrate le
presenze giornaliere ed indicate le ore lavorative, ordinarie e straordinarie, con regolarizzazione entro le
24 ore successive alla giornata interessata;

¢ — fotocopia delle comunicazioni di assunzione;

d — copia delle denunce e dei versamenti mensili INPS e Cassa Edile;

e — estremi del CCNL e del Contratto Integrativo Provinciale (C.I.P.) applicati ai dipendenti;

f — attestazione della formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, come
previsto dagli accordi contrattuali, effettuata ai propri lavoratori presenti sul cantiere;

g — copia dei contratti di subappalto e fornitura con posa in opera.

Qualora le imprese che svolgono attivita nel cantiere oppongano rifiuto alla presentazione della suddetta
documentazione, dopo formale richiamo e diffida, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o
altro tecnico incaricato effettuera la segnalazione al R.U.P./Responsabile dei Lavori che, a sua volta,
provvedera a comunicare la situazione agli uffici competenti per gli accertamenti di legge.

Tali violazioni saranno considerate grave inadempimento, consentendo I'eventuale blocco dei pagamenti
dei SAL o dello Stato finale dei lavori, nonché l'attivazione del procedimento previsto dall’art.136 del D.
Lgs. n.163/2006 che comporta, in caso di mancata regolarizzazione, la risoluzione contrattuale. La
precedente disposizione sara inserita nel capitolato speciale d'appalto prevedendone I'espressa
specifica sottoscrizione.

2. Tutti i lavoratori presenti nel cantiere e che opereranno all’'interno di luoghi di lavoro della Stazione
Appaltante per ogni tipo di intervento, indipendentemente dal loro numero complessivo e compresi i
lavoratori autonomi, saranno dotati di una tessera di riconoscimento, rilasciata dall’impresa di
appartenenza e che riporti:

- home e cognome,

- fotografia,

- impresa di appartenenza e Codice Fiscale dell'impresa,

- numero di iscrizione al libro matricola aziendale,

- numero di iscrizione dell'impresa al R.E.A. della CCIAA.

3. Periodicamente ed ogni qualvolta si rilevino le condizioni che la rendono necessaria, sara effettuata,
da parte del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o di altro incaricato dal R.U.P.,
l'identificazione dei lavoratori presenti in cantiere. Ove risultasse che qualcuno di essi non fosse
regolarmente indicato nell’elenco delle maestranze che operano in cantiere, (risultante dalla
registrazione automatica di cui al punto successivo o trasmesso prima dell'inizio del cantiere e integrato
a ogni assunzione, e/o non fosse regolarmente registrato sul libro matricola e/o sul libro presenze), il
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o altro incaricato dallo stesso, provvedera alla
segnalazione al Committente / R.U.P. / Responsabile dei Lavori della situazione riscontrata, attuando
quanto previsto al punto e) dell’art. 92 del D. Lgs. n. 814/08 .

4. Per le opere di particolare rilevanza o complessita ed in ogni cantiere di importo superiore a €
750.000,00, la Stazione Appaltante istituisce una procedura di rilevazione automatica delle presenze
tramite tesserino fornito di banda magnetica.

Tesserino, apparecchiatura di lettura e tenuta delle registrazioni sono a carico della stazione appaltante,
la quale raccogliera settimanalmente una stampa dei dati rilevati in ogni cantiere. Per i cantieri
caratterizzati da particolari difficolta logistiche (cantieri stradali o comunque in estensione, privi di
baracca fissa con allacciamento alla rete elettrica) la Stazione Appaltante ha facolta discrezionale, in
relazione alla durata e/o particolarita del lavoro stesso, di prevedere I'esonero da tale norma, ponendo in
atto misure alternative per il controllo periodico delle presenze ed identita di chi accede al cantiere.

5. Prima dell’emissione dello stato finale dei lavori e del’emissione di ogni stato d’avanzamento dei
lavori, il Direttore dei lavori richiedera il DURC delle imprese interessate ai lavori in fase di liquidazione. Il
pagamento del SAL o SFL non sara effettuato in assenza di tali documenti. In caso di certificazione
sfavorevole per singole imprese, il pagamento del SAL/SFL sara decurtato della quota afferente
l'impresa o le imprese irregolari.

6. In caso di grave ritardo da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori nel pagamento delle retribuzioni
dovute al rispettivo personale dipendente, e dietro specifica richiesta, la Stazione Appaltante si impegna
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ad avvalersi della facolta di pagamento diretto ai dipendenti dell’appaltatore prevista dall'art. 13 del DM
19.04.2000, n°® 145, con le modalita ivi previste, mentre i dipendenti dei sub appaltatori verranno tutelanti
mediante il blocco, sino a definizione della controversia, delle somme dovute, a titolo di SAL/SFL, alle
imprese di appartenenza. Per grave ritardo si intende quello superiore a 3 mensilita di retribuzione, fermi
restando gli obblighi in capo al datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti.

6.6. SORVEGLIANZA SANITARIA

A seguito della individuazione Sorveglianza Sanitaria che deve riguardare ciascun lavoratore, anche con
l'ausilio del Medico Competente, sia sulla base di specifiche esposizioni legate alle lavorazioni svolte sia,
in altri casi, in funzione del tempo e della Valutazione dei Rischi & necessario accertare che il Datore di
Lavoro abbia attivato la di esposizione al pericolo specifico.

Restano obbligatori i controlli medici periodici previsti per le lavorazioni indicate nel D.Lgs 81/08.

6.7. MEDICO COMPETENTE

L'appaltatore, entro dieci giorni dall'aggiudicazione dei lavori, deve far pervenire al coordinatore per
I'esecuzione dei lavori il nominativo del medico competente e deve allegare al presente piano
l'anagrafica completa del predetto medico, il cui nhominativo e recapito telefonico deve essere tenuto
sempre a disposizione dei lavoratori.

I medico competente, prima dell'immissione al lavoro dei lavoratori soggetti a visita preventiva deve

rilasciare un certificato di idoneita alla specifica mansione, deve inoltre curare le visite periodiche

secondo le cadenze prescritte dalla legge e che qui si elencano, in sintesi, le visite mediche obbligatorie
cui devono essere sottoposti i lavoratori, relative alle principali lavorazioni di cantiere:

PERIODICITA DELLE VISITE

Visita annuale: impiego di utensili ad aria compressa che espongono il lavoratore a vibrazioni (martelli

pneumatici, vibratori, ecc.).

¢ Visita semestrale: impermeabilizzazioni con uso di catrame e bitumi.

e Visita trimestrale/semestrale: verniciatura con impiego di solventi (tipo toluolo, xilolo, acetone,

derivati alcoli), lavoratori esposti a concentrazione di piombo nell'aria.

e Visita semestrale: uso di oli disarmanti.

e Visita annuale e, in ogni caso, prima di iniziare un nuovo cantiere: impiego di materiali contenenti

amianto (installazione e/o rimozione).

e Visita annuale ed esame radiografico del torace: lavoratori esposti al rischio di polveri silicee

(cemento, ecc.)

e Visita almeno biennale per Lepw 85-90 dbA, annuale se superiore a Lepw 90 dbA: lavorazioni che

espongono i lavoratori a rumore.

e Visita preventiva e periodica con periodicita definita dal medico competente: Lavoratori soggetti a

movimentazione manuale dei carichi

Il medico competente ha l'obbligo della visita degli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno, ferma

restando I'obbligatorieta di visite ulteriori, allorché si modificano le situazioni di rischio.

Il medico competente, che, avendo gia visitato altri cantieri gestiti dalla stessa impresa, sostituisce la

prescritta visita con I'esame dei contenuti del presente piano, deve rilasciare un'apposita dichiarazione in

tal senso, che deve essere allegata al presente piano a cura dell'appaltatore.

Il medico competente deve:

a) collaborare con il datore di lavoro e con il coordinatore per I'esecuzione dei lavori, sulla base
della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'impresa e delle situazioni di rischio, alla
predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell'integrita psicofisica dei lavoratori;

b) effettuare gli accertamenti sanitari;

c) esprimere i giudizi di idoneita alla mansione specifica al lavoro;

d) informare per iscritto I'appaltatore e lo stesso lavoratore qualora, a seguito degli accertamenti,
esprima un giudizio di inidoneita parziale o temporanea o totale del lavoratore;

e) istituire ed aggiornare, sotto la propria responsabilita, per ogni lavoratore sottoposto a

sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro
con salvaguardia del segreto professionale;
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f) fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e,

nel caso di esposizioni ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessita di sottoporsi ad
accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attivita che comporta I'esposizione a tal
agenti. Fornire altresi, a richiesta, informazioni analoghe al rappresentante dei lavoratori;

g) informare ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari e, a richiesta dello
stesso, rilasciargli copia della documentazione sanitaria;
h) comunicare, in occasione delle riunioni, al rappresentate per la sicurezza, i risultati anonimi

collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornire indicazioni sul significato di
detti risultati;

i) visitare gli ambienti di lavoro (con le limitazioni di cui si & detto sopra) e partecipare alla
programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori, i cui risultati gli devono essere
forniti, a cura dell'appaltatore, con tempestivita ai fini dei pareri di competenza;

) fatti salvi i controlli sanitari, effettuare le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale
richiesta sia correlata ai rischi professionali;

m) collaborare con il datore di lavoro per la predisposizione del servizio di pronto soccorso;

n) collaborare all'attivita di formazione e informazione.

Il medico competente pud avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti

dal datore di lavoro, che ne sopporta gli oneri.

A solo titolo di informazione, perché l'impresa sia perfettamente informata sugli obblighi a Lei gravanti, si

segnalano gli obblighi ad essa imposti su alcuni accertamenti sanitari a cui dovranno essere sottoposti i

lavoratori a cura e spese dell'impresa

Tipo di accertamento Periodicita Note
Visita medica: Trimestrali 0 semestrali
- per lavorazioni con | Annuale

sostanze bituminose
- per altri rischi

Visita dorso-lombare Annuale Per lavoratori addetti alla
movimentazione manuale dei carichi

Spirometria Annuale
Audiometria Annuale Per le attivita esposte oltre a 90 db(A)
Biennale Per le attivita esposte tra 80 e 90 db(A)
Elettrocardiogramma Secondo il parere del medico |Per lavorazioni che comportano sforzi
fisici
Radiografia toracica Secondo il parere del medico | Per esposizioni particolari
Esami di laboratorio Secondo il parere del medico | Per esposizione ad agenti particolari

Nel caso che I'esposizione professionale ai singoli fattori di rischio previsti dalla norma sia saltuaria e
non ricorrano gli estremi per 'obbligo della sorveglianza sanitaria, € comunque opportuno sottoporre i
lavoratori ad un controllo medico annuale in relazione alla molteplicita dei rischi e al possibile sinergismo
tra agenti nocivi e al fine di valutare I'idoneita fisica a mansioni particolarmente a rischio per infortunio.

6.8. INFORTUNI: ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

In caso d'infortunio sul lavoro, il direttore di cantiere, od un suo delegato, facente parte del servizio di
pronto soccorso, provvedera ad annotare luogo, ora e causa dell'infortunio, nonché i nominativi di
eventuali testimoni, quindi, in relazione al tipo di infortunio, provvedera a fornire le idonee istruzioni di
soccorso ed a richiedere una tempestiva visita medica o, fornito di codice fiscale dell'azienda,
accompagnera l'infortunato al piu vicino posto di pronto soccorso.

Se lincidente sara tale da causare una inabilita temporanea dell'infortunato superiore a tre giorni,
l'appaltatore provvedera a trasmettere, entro 48 ore dal verificarsi dell'evento, la denuncia di infortunio
sul lavoro debitamente compilata e corredata di copia del certificato medico a:

e Commissario di P.S. o in mancanza al Sindaco territorialmente competente.

o Alla sede INAIL territorialmente competente, evidenziando il codice dell'impresa.
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In caso di infortunio mortale o temuto tale, l'appaltatore, entro 24 ore, deve dare comunicazione
telegrafica alla sede INAIL competente, facendo quindi seguire le regolari denunce di infortunio,
corredate come sopra, al Commissariato di P.S. od al Sindaco ed alla sede INAIL competente.

Si dovra quindi provvedere alla trascrizione dell'evento sul registro degli infortuni seguendo
rigorosamente la numerazione progressiva.

Tutti gli infortuni che comportano l'assenza del lavoratore di almeno un giorno devono comungue essere
annotati nel registro degli infortuni.

6.9. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

All'apertura del cantiere ed ogni qualvolta sara iniziata una nuova fase di lavoro, alle maestranze dovra
essere garantita una corretta informazione e formazione durante le quali saranno date notizie di
carattere normativo, procedurale e tecnico-scientifico.

L'informazione sara articolata in modo da evidenziare inoltre i seguenti argomenti:

a) i rischi connessi per la sicurezza e la salute dei lavoratori in relazione al cantiere in argomento;

b) le misure e le attivita di protezione e prevenzione adottate nel complesso e per ogni singola
attivita;

c) i pericoli connessi all'uso di sostanze e/o preparati che possono presentare rischi per la salute e

le eventuali norme di buona tecnica da adottare per eliminare o quantomeno ridurre al minimo i
predetti rischi;

d) i rischi a cui sara esposto ciascun lavoratore in relazione all'attivita svolta, le normative di
sicurezza e le disposizioni specifiche del cantiere;

e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio e I'evacuazione dei lavoratori;

f) saranno dati i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di pronto soccorso,

salvataggio, prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delllemergenza, nonché il
nominativo e l'indirizzo dell'ambulatorio del medico competente;

9) indicazioni del posto telefonico e della cartella indicante tutti i numeri telefonici utili in caso di una

qualsiasi emergenza.

Il datore deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in

materia di salute e della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento alle problematiche connesse

ai singoli posti di lavoro ed alle specifiche mansione di ciascun lavoratore.

La formazione deve avvenire in occasione:

a) dell’assunzione;

b) del trasferimento o del cambiamento di mansioni;

c) dellintroduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati
pericolosi.

La formazione deve essere effettuata in occasione di fatti nuovi che modificano la vita lavorativa del

prestatore d’opera (assunzione, trasferimento o cambiamento di mansione) ed in occasione di modifiche

del ciclo lavorativo per l'introduzione di nuove attrezzature o tecnologie o di nuove sostanze o preparati
pericolosi

La formazione deve avere una funzione sostanzialmente educativa, non di semplice istruzione e si deve

prefiggere lo scopo di determinare nei lavoratori comportamenti corretti sotto il profilo della tutela della

salute e della sicurezza, con riferimento particolare alle problematiche connesse a ciascun singolo posto

di lavoro ed alle specifiche mansioni di ciascun lavoratore.

E’ indispensabile che la formazione venga organizzata in modo organico e sistematico e raccordata con

l'attivita di informazione, con la quale pud avere momenti in comune allo scopo di informare ed al

contempo formare i lavoratori in materia di sicurezza e di salute.

Essa puo dunque essere articolata in piu livelli:

o 1°livello: nozioni di carattere generale concernenti i principi posti alla base dell’azione di tutela della
salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro correlati alle norme generali vigenti corrispondenti
avente come destinatari la generalita dei lavoratori anche di piu imprese contestualmente;

e 2° livello: nozioni di carattere generale concernenti i rischi per la salute e la sicurezza connessi alla
attivita della singola impresa unitamente alla illustrazione delle normative di sicurezza e delle
disposizioni aziendali in materia nonché delle misure tecniche, organizzative e procedurali in
concreto adottate nell'impresa stessa,;
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e 3° livello: nozioni sui rischi specifici associati all’attivita dei singoli lavoratori unitamente alla
illustrazione delle norme, disposizioni e istruzioni concernenti la sicurezza della specifica lavorazione
e delle misure tecniche, organizzative e procedurali in concreto adottate avente come destinatari i
singoli lavoratori ovvero gruppi omogenei di lavoratori esposti al medesimo rischio.

Il pronto soccorso, la lotta antincendio e I'evacuazione dei lavoratori, infine, potra trovare collocazione

allinterno dei precedenti livelli o apposita autonoma collocazione con interessamento, in ogni caso, di

tutti i lavoratori seppure con appropriata articolazione che tenga conto delle particolari esigenze presenti

in singoli settori dell’attivita lavorativa.

| lavoratori devono ricevere una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che

deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando

questa implica I'uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generici e specifici da seguire.

| lavoratori devono essere informati di tutte le misure adottate riguardo alla segnaletica di sicurezza

impiegata all'interno dell’impresa ovvero dell’'unita produttiva.

L’obbligo del datore di lavoro di rendere edotti i lavoratori dei rischi cui sono esposti, finalizzato ad

evitare che gli agenti lesivi derivino dallignoranza o imperizia del lavoratore stesso, deve essere

adempiuto con modalita ed accuratezza adeguate e proporzionate alla importanza e alla gravita dei

rischi.

L’azione informativa e formativa verra opportunamente supportata da appositi corsi che dovranno dare

ampio spazio alle esperienze imprenditoriali interne.

La formazione dei lavoratori pud anche essere effettuata in collaborazione con gli organismi paritetici

territoriali, essa dovra essere effettuata durante I'orario di lavoro e non deve comportare oneri economici

a carico dei lavoratori.

La formazione deve essere periodicamente ripetuta al fine di garantire il mantenimento di un livello

educativo dei lavoratori adeguato all’evoluzione delle conoscenze sui rischi e di evitare che ignoranza o

imperizia possano incidere sul verificarsi di eventi lesivi.

Pur in assenza di mutamenti organizzativi e tecnologici, & infatti possibile che intervengano nuovi rischi o

che i rischi gia noti e presenti subiscano una evoluzione; inoltre il progredire della ricerca scientifica e

della sperimentazione nonché I'acquisizione di maggiori conoscenze sui fenomeni che interessano la

salute e la sicurezza consentono di migliorare la capacita di valutazione dei rischi.

La formazione richiesta deve avere funzione sostanzialmente educativa, hon di semplice istruzione e si

prefigge di determinare nei lavoratori comportamenti corretti sotto il profilo della tutela della salute e della

sicurezza, con riferimento particolare alle problematiche connesse a ciascun singolo posto di lavoro ed

alle specifiche mansioni di ciascun lavoratore.
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/. ONERI DELLA SICUREZZA

Premesso che i prezzi base utilizzati dal progettista nella stima dei lavori si riferiscono a materiali di
ottima qualita, a mezzi d’opera in perfetta efficienza, a mano d’opera idonea alla prestazioni e a opere
compiute eseguite a regola d’arte con adeguata assistenza tecnica e direzione del cantiere, nel rispetto
di tutte le norme vigenti (in particolare di quelle in materia di sicurezza, dei contratti collettivi di lavoro e
del’ambiente).

In merito all’allestimento e/o uso di particolari opere provvisionali, macchine e/o attrezzature dettate da
particolari condizioni di rischio insiti nelle lavorazioni del cantiere da considerare quali oneri specifici per
la realizzazione dell’'opera in sicurezza, si precisa che dall’analisi delle schede del Piano di Sicurezza e
Coordinamento relativamente alle opere da realizzare non si riscontrano oneri di sicurezza particolari da
ritenersi come aggiuntivi in quanto non previsti nella stima dei lavori.

| prezzi utilizzati si riferiscono ad elenchi prezzi standard o specializzati.

D.Lgs. n°81/2008

Allegato XV CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O
MOBILI

punto 4 (Stima dei costi della sicurezza)

1. Ove € prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del presente decreto, nei costi della

sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:

a) degli apprestamenti previsti nel PSC;

b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti
nel PSC per lavorazioni interferenti;

c) degliimpianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli
impianti di evacuazione fumi;

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;

e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale
delle lavorazioni interferenti;

g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture,
mezzi e servizi di protezione collettiva.

2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive

modifiche e per le quali non & prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV Capo |, del presente

decreto, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle

lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e

salute dei lavoratori

3. La stima dovra essere congrua, analitica per voci singole, a corpo 0 a misura, riferita ad elenchi prezzi

standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o

sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia

applicabile o non disponibile, si fara riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di

mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo

per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo

smontaggio, I'eventuale manutenzione e 'ammortamento.

4. | costi della sicurezza cosi individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la

parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in

corso d'opera previste dall'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, o

dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice civile,

si applicano le disposizioni contenute nei punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3. | costi della sicurezza cosi individuati,

sono compresi nell'importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non

assoggettare a ribasso
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6. Il direttore dei lavori liquida I'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di
avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per I'esecuzione dei lavori quando
previsto.

Allegato XV.1
ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI UTILI ALLA
DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL PSC DI CUI L PUNTO 2.1.2

Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie;
passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di
ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere.

Le attrezzature comprendono: centrali e impianti di betonaggio; betoniere; gru'; autogru; argani;
elevatori; macchine movimento terra; macchine movimento terra speciali e derivate; seghe circolari;
piegaferri; impianti elettrici di cantiere; impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
impianti antincendio; impianti di evacuazione fumi; impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di
qualsiasi tipo; impianti fognari.

3. Le infrastrutture comprendono: viabilita principale di cantiere per mezzi meccanici; percorsi pedonali;
aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere.

4.1 mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono:

segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione di
emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze.

Allegato XV.2
ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI Al FINI
DELL'ANALISI DEI RISCHI CONNESSI ALL'AREA DI CANTIERE, DI CUI AL PUNTO 2.2.1

Falde; fossati; alvei fluviali; banchine portuali; alberi; manufatti interferenti o sui quali intervenire;
infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti; edifici con particolare esigenze di tutela quali
scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni; linee aeree e condutture sotterranee di servizi; altri cantieri o
insediamenti produlttivi; viabilita; rumore; polveri; fibre; fumi; vapori; gas; odori o altri inquinanti
aerodispersi; caduta di materiali dall'alto.

Il computo analitico dei costi per la sicurezza é riportato in allegato
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8. ALLEGATI

8.1. COMPUTO ANALITICO COSTI DELLA SICUREZZA

Si rimanda al computo metrico estimativo d’appalto, che riporta il capitolo “Oneri per la sicurezza”
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8.2. CRONOPROGRAMMA

0 4 4368E-CRO 110g ” ; v
1 INSEDIAMENTO CANTIERE 2o
2 4 ZONA PALCOSCENICO 26g
3 Montaggio puntell & ponteggio 4q
Smontaggio plafoni acustici e struttura esistenti 29
5 Realizzazione controsoffitto REI Gg
6 | | Trattamento intumescente travi in acciaio | 29
T Realizzazione impianto distribuzione luci di scena 2g
a8 Realizzazione struttura movimentazione 2g
americane
9 Rimentaggio plafoni 4qg
10 Rimontaggio americane 49
11 Smontaggio ponteggio e puntelli 29
12 4 ZONA PROSCENNO 40 g
13 Montaggio punteli & ponteggio 49
14 Demolizione contropareti Gg
15 Smontaggio canale di ventilazione 2g
16 Montaggio strutture di sostegno 69
17 IMontaggio impianti ventilazione Gg
18 Installazione rivelatori di fumo 2g
19 IMontaggio pertale di boccascena in legno 20g
20 IMontaggio impianto iluminazione 4q
21 Collegamenti elettrici, aeraulici, messa in esercizio 4qg
22 Smontaggio penteggio & puntelli 49
23 4 ZONA PLATEA 409
24 Smontaggio poefirene esistenti 4qg
25 Rimozione pavimento esistente 549
26 Rimezione placche esistenti 2g
27 Chiusura fori esistenti 2g
28 Preparazione del sottofondo 49
29 Posa nuovo pavimento 20g
30 Rifacimento lluminazione segnapasso 4qg
H Fornitura & posa diffusori di Schroeder 69
32 Allacciamenti elettrici 2g
33 Rimentaggio pelirone 4qg
34 SMOBILIZZO CANTIERE 2g
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9. MISURE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE

DELLEMERGENZA COVID-19

Con riferimento alle misure di contenimento e gestione dellemergenza epidemiologica da COVID-19 si
fa presente che sara preciso dovere del Datore di Lavoro provvedere a:

Tenere informati i lavoratori sui provvedimenti adottati dalle istituzioni

Informare i lavoratori sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali

Vigilare sul rispetto della distanza di sicurezza durante lo svolgimento delle attivita lavorative
Predisporre policy / regolamenti per il controllo dell’accesso al cantiere da parte di personale
esterno

Informare i lavoratori che, nel caso manifestino sintomi quali febbre, tosse o difficolta
respiratorie, dovranno rivolgersi immediatamente al proprio medico curante 0 ai numeri
nazionali 1500 o 112 seguendone le indicazioni

Valutare 'adeguatezza della valutazione dei rischi aziendale in merito al rischio biologico

Si ricorda inoltre che:
- In base al DPCM 08 marzo 2020:

@)

ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) &
fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti
sociali, contattando il proprio medico curante;

divieto assoluto di mobilita dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura
della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

- In base al DPCM 11 marzo 2020:

@)

O

O

le imprese dovranno assumere protocolli di sicurezza anticontagio e, laddove non fosse possibile
rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con
adozione di strumenti di protezione individuale

si raccomanda che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato
'accesso agli spazi comuni

Sono sospese le attivita dei servizi di ristorazione, ad esclusione delle mense con garanzia di
distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, e resta consentita la ristorazione con
consegna a domicilio

- In base al DPCM 22/03/2020:

O

O

Sono sospese tutte le attivita “non essenziali”, ad esclusione di quelle riportate nell’elenco di cui
all’Allegato 1 del decreto

Tra le attivitda consentite riportate nell’Allegato 1 (modificato dal DM 25 marzo 2020) figurano
quelle con codice ATECO 43.2 “Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di
costruzioni e installazioni”

- In base al DPCM 10/04/2020

O

Sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalita di collegamento da
remoto, comungque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro

- In base al DPCM 26/04/2020

O

O

Sono sospese tutte le attivita produttive ad eccezione di quanto indicato nell’allegato 3 del
decreto, in base al quale risultano consentite le attivita di cui ai codici ATECO 41.XX.XX
(costruzione di edifici), oltre a 42.XX.XX (ingegneria civile) e 43.XX.XX (lavori di costruzione
specializzati)

Le imprese le cui attivita non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-
19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti social
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o Per i rispettivi ambiti di competenza sono inoltre rispettati il protocollo condiviso di

regolamentazione relativo ai cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Ministro delle infrastrutture
e trasporti, il Ministero del lavoro e le parti sociali, e il protocollo relativo al settore del trasporto e
della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020.

o LA MANCATA ATTUAZIONE DEI PROTOCOLLI CHE NON ASSICURI ADEGUATI LIVELLI DI
PROTEZIONE DETERMINA LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA FINO AL RIPRISTINO
DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA

o Le misure di cui sopra si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del
DPCM 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020

o Sicontinuano ad applicare le misure di contenimento piu restrittive adottate dalle Regioni

La Regione Emilia Romagna con I'Ordinanza n. 69 del 24 aprile 2020 ha disposto la cessazione degli
effetti delle ulteriori misure restrittive gia disposte in alcune zone particolarmente colpite, che non
interessano il presente cantiere, ovvero: la Provincia di Rimini, il Capoluogo di Medicina e la frazione di
Ganzanigo

La Regione ha inoltre fornito le seguenti indicazioni sulle misure generali da adottarsi da parte del datore
di lavoro:

e Esporre in azienda, in piu punti frequentati dai lavoratori, locandine che illustrano i
comportamenti da seguire per prevenire e contenere il rischio (scaricabili dal sito web della
Regione Emilia Romagna).

e Assicurare nei bagni quantita sufficienti, sempre disponibili, di sapone liquido e salviette per
asciugarsi ed esporre, in corrispondenza dei dispenser, le indicazioni ministeriali sul lavaggio
delle mani.

Mettere a disposizione dei lavoratori soluzioni idroalcoliche per la disinfezione delle mani.

o Incrementare la frequenza della pulizia delle superfici e degli oggetti condivisi: i coronavirus
possono essere eliminati dopo 1 minuto se si disinfettano le superfici con etanolo 62-71% o
perossido di idrogeno (acqua ossigenata) allo 0,5% o ipoclorito di sodio allo 0,1 %.

e Garantire sempre un adeguato ricambio d’aria nei locali condivisi.

e Evitare incontri collettivi in situazione di affollamento in ambienti chiusi. Attuare comunque
misure di distanziamento sociale e privilegiare in tutti i casi possibili, modalita di collegamento
da remoto comunque garantendo il mantenimento di una distanza interpersonale di almeno 1
metro.

¢ Regolamentare gli spazi destinati alla ristorazione (es. mense, sale caffé) in modo da evitare
molti accessi contemporanei; a tale proposito si ricorda che lo svolgimento delle attivita di
ristorazione e bar ai sensi dell’art.2 comma 1 lettera €) DPCM 8 marzo 2020 prevede I'obbligo a
carico del gestore di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Misure universali (da Allegato 4 del DPCM 26 aprile 2020)
Si tratta di un pacchetto di misure comportamentali universali, la cui adozione é raccomandata sia per la
cittadinanza che per i lavoratori, ai fine della prevenzione delle malattie a diffusione respiratoria:

e lavarsi spesso le mani. Il lavaggio deve essere accurato per almeno 60 secondi, seguendo le
indicazioni ministeriali sopra richiamate. Se non sono disponibili acqua e sapone, & possibile
utilizzare anche un gel su base alcoolica (concentrazione di alcool di almeno il 60%). Utilizzare
asciugamani di carta usa e getta. Per quanto riguarda locali pubblici, palestre, farmacie,
supermercati e altri luoghi di aggregazione, si raccomanda di mettere a disposizione soluzioni
idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
evitare abbracci e strette di mano;
mantenere, nei contatti interpersonali, una distanza di almeno un metro;
starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie
(igiene respiratoria); coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

e non toccarsi occhi, naso, bocca con le mani;
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evitare I'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;

non assumere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro e alcool,

usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si presta assistenza a persone
malate.

Misure previste per i lavoratori individuati come “contatti stretti”

Si evidenzia in premessa che l'individuazione dei contatti stretti, a seguito di un caso di infezione da
CoViD-19 (sospetto, probabile o confermato), spetta al Dipartimento di Sanita Pubblica (DSP) dell’Ausl
territorialmente competente, cosi come la disposizione delle misure previste nei confronti dei contatti
stretti (quarantena con sorveglianza attiva).

Per “contatto stretto”, si fa riferimento alle indicazioni dell'lstituto Superiore di Sanita, ovvero:

¢ Una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19

e Una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la
stretta di mano)

¢ Una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-
19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)

e Una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a
distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti

¢ Una persona che si & trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa
dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri

e Un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19
oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19
senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante I'utilizzo di DPI non idonei

e Una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione,
di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri
dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso
indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell’aereo,
determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i
passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto I'aereo)

9.1. COMPITI E RESPONSABILITA’

A seguire vengono sintetizzati compiti e responsabilita delle varie figure come da protocollo condiviso per i cantieri
(riportato per esteso in allegato). Le indicazioni a seguire rappresentano quindi una declinazione specifica degli
obblighi posti a capo delle singole figure in base al decreto 81/2008, che si intende quindi richiamato per quanto
pertinente, in particolare:

- Art. 17, 18,64, 71, 77, 80, 96, 97 ecc.: obblighi del datore di lavoro

- Art. 19: obblighi del preposto

- Art. 20, 78: obblighi dei lavoratori

- Art. 25: obblighi del medico competente

- Art. 91, 92: obblighi del coordinatore per la sicurezza

- Art. 94: obblighi dei lavoratori autonomi

9.1.1. IL DATORE DI LAVORO

¢ |l datore di lavoro (poi abbreviato DDL) garantisce adeguate condizioni di supporto al lavoratore e
alle sue attivita

e |l DDL informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle autorita,
affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli con le
corrette modalita di comportamento

o |l DDL deve garantire e rispettare la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento da egli
organizzato per raggiungere il cantiere, se del caso facendo ricorso ad un numero maggiore di
mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure
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riconoscendo aumenti temporanei delle indennita specifiche, come da contrattazione collettiva,
per l'uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti
delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione
all'interno del veicolo.

Il DDL assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree
comuni limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della
igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio.
Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e
mezzi operanti in cantiere;

I DDL verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone ['uso
promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima
che durante che al termine della prestazione di lavoro;

Il DDL deve verificare I'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi
quelli all'esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalita, nonché dei mezzi d'opera dopo ciascun
utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalita del
cantiere;

Il DDL stabilisce la periodicita della sanificazione in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei
locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del
Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);

il DDL mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani

il DDL provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione
a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione
anche con tute usa e getta;

il DDL provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la
mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilita dei lavoratori luoghi per il deposito degli
indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

Il DDL collabora con le Autorita sanitarie per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di
una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19

il DDL provvede alla tutela delle situazioni di particolari fragilita e patologie nel rispetto della
privacy

Sulla base del protocollo per i cantieri si ricorda inoltre che:

sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se gia
concordate o organizzate

sono limitati al massimo gli spostamenti all'interno e all'esterno del cantiere, contingentando
l'accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del
cantiere;

E necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli
spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni del
cantiere.

Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che
possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in
spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.

Per gli ambienti dove operano piu lavoratori contemporaneamente potranno essere assunti
protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da
eseqguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di
contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale.

E essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il
posto di lavoro e rientrare a casa

Le misure sopra elencate derivano dall’applicazione del protocollo condiviso per i cantiere (riportato in
allegato), e dovranno _essere pianificate ed esplicitate nel POS, ed attuate quotidianamente.
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9.1.2.

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA

Il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e
la relativa stima dei costi. | committenti, attraverso i coordinatori per la sicurezza, vigilano
affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-contagio;

Il presente documento rappresenta l'integrazione del Piano della Sicurezza e
Coordinamento richiesta dal protocollo cantieri.

Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell'l1l marzo 2020, i datori di lavoro adottano il presente
protocollo di regolamentazione all'interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle
persone presenti all'interno del cantiere e garantire la salubrita dell'ambiente di lavoro, le ulteriori
misure di precauzione di seguito elencate - da integrare eventualmente con altre equivalenti o piu
incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa
consultazione del coordinatore per I'esecuzione dei lavori ove nominato, delle rappresentanze
sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST territorialmente competente.
Lo scrivente CSE valutera le ulteriori misure di precauzione integrative previste dal Datore
di Lavoro nell’ambito del POS del cantiere.

Per l'accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e
uscita, mediante modalita, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di
contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di
sicurezza e coordinamento;

Con la presente integrazione al Piano della Sicurezza e Coordinamento si ribadisce che il
cancello di cantiere dovra essere sempre chiuso, anche negli orari di apertura del
cantiere. L’accesso ai fornitori esterni sara consentito solo nei casi preventivamente
concordati e per lo stretto tempo necessario al carico / scarico. Vista I’oggettiva difficolta
di attrezzare locali e servizi igienici appositamente dedicati ai fornitori esterni del cantiere,
i fornitori dovranno rimanere all’interno dei propri mezzi quando all’interno del cantiere.
Nel caso debbano scendere per partecipare alle operazioni di carico/scarico (es. per la
conduzione di gru da camion) dovranno essere dotati di mascherina e dovranno essere
sottoposti alla misurazione della temperatura corporea. Nel caso la temperatura risulti
superiore a 37,5° dovranno rimanere sul proprio mezzo, e lo scarico verra effettuato dal
personale del cantiere.

data la situazione di emergenza, in caso di difficolta di approvvigionamento e alla sola finalita di
evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda
alle indicazioni dall'autorita sanitaria e del coordinatore per I'esecuzione dei lavori ove nominato
ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Durante i sopralluoghi di coordinamento saranno valutati i DPI in possesso dell’impresa e
la loro idoneita all’uso.

il coordinatore per I'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la
relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari; il coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la
progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la
concreta attuazione;

Il presente documento rappresenta l'integrazione del Piano della Sicurezza e
Coordinamento richiesta dal protocollo cantieri.

L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi € contingentato, con la
previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali
spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano;
nel caso di attivita che non prevedono obbligatoriamente I'uso degli spogliatoi, & preferibile non
utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio I'uso,
il coordinatore per I'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile
2008 , n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche
attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere;
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9.1.3.

Gli spazi comuni del cantiere sono ricavate all’interno dello stabile oggetto di ultimazione.
Si provvedera nei sopralluoghi di coordinamento a verificare l'idoneita di tali locali
all’utilizzo previsto, e alla conseguente previsione di una turnazione nel loro utilizzo
gualora necessario. Si ricorda che i locali adibiti a spogliatoio e alla consumazione dei
pasti, i servizi igienici e piu in generale i “luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili”
dovranno rispettare i requisiti previsti dall’allegato Xlll del D.Lgs. 81/2008.

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai
37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al
datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovra procedere al suo isolamento in base alle
disposizioni dell'autorita sanitaria e del coordinatore per I'esecuzione dei lavori ove nominato ai
sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le
autorita sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal
Ministero della Salute;

Il Datore di Lavoro deve definire una procedura operativa per trattare eventuali sintomatici
presenti in cantiere, individuando le modalita con cui gestire la persona in attesa di
ulteriori istruzioni (es. fornire mascherina chirurgica, ospitare in un locale dedicato che
poi dovra essere sanificato, demandare all’addetto al primo soccorso la chiamata del
numero verde regionale). Il CSE, per quanto di propria competenza, ricorda che in caso di
possibile contagio € necessario contattare immediatamente il numero verde messo a
disposizione dalla Regione Emilia Romagna 800 033 033. E’ bene che questo riferimento
venga riportato tra i numeri di telefono per la gestione delle emergenze in cantiere, da
esporre presso l'ufficio di cantiere in maniera ben visibile.

nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico
competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81,

Lo scrivente CSE é a disposizione per collaborare con il medico competente dell’impresa
per definire ed elaborare le misure necessarie, che saranno riportate nell’apposito
aggiornamento del POS che I'impresa dovra predisporre con particolare riferimento al
rischio COVID-19.

IL MEDICO COMPETENTE

I medico competente (di seguito abbreviato MC) viene consultato dal DDL per definire la
peridicita della sanificazione in relazione alle caratteristiche agliutilizzi dei locali e dei mezzi di
trasporto

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle
indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo):

vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro
da malattia;

la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di
prevenzione di carattere generale: sia perché puo intercettare possibili casi e sintomi sospetti del
contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente puo fornire ai lavoratori
per evitare la diffusione del contagio;

nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il MC collabora
con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonche con il direttore di cantiere e il coordinatore per
I'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Il MC segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilita e patologie attuali o pregresse
dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico
competente applichera le indicazioni delle Autorita Sanitarie;
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9.1.4. IL LAVORATORE

Obblighi di carattere generale (vengono qui richiamati quelli previsti dall’art. 20 del D.Lgs. 81/2008)

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni 0 omissioni, conformemente alla
sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
| lavoratori devono in particolare:
e a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi
previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
e b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai
preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
e () utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di
trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
o ) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei
mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo
di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle
proprie competenze e possibilita e fatto salvo I'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre
le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza;
¢ f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o
di controllo;
e Q) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza
ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
e i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal
medico competente.
| lavoratori di aziende che svolgono attivita in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita
tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione
del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente
la propria attivita nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Obblighi di carattere specifico in merito al’emergenza COVID-19

¢ il personale, prima dell'accesso al cantiere dovra essere sottoposto al controllo della temperatura
corporea. Se tale temperatura risultera superiore ai 37,5°, non sara consentito l'accesso al

cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in notal - saranno
momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o
nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel piu breve tempo possibile il proprio medico
curante e seguire le sue indicazioni o, comungue, l'autorita sanitaria;

1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina
privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. E possibile identificare I'interessato e registrare il
superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito I'accesso ai locali aziendali; 2) fornire
I'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che I'informativa pud omettere le informazioni di cui l'interessato & gia in possesso e puo essere
fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalita del trattamento potra essere indicata la prevenzione dal contagio da
COYID-19 e con riferimento alla base giuridica puo essere indicata I'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett.
d), del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si puo far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 3)
definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti
al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalita di prevenzione dal
contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte
dell'Autorita sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento
momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalita tali da garantire la riservatezza e la dignita del lavoratore. Tali garanzie
devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale,
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante Fattivita lavorativa sviluppi febbre e sintomi di
infezione respiratoria e dei suoi colleghi.
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e la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in
cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a
rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti
dell'Autorita impongono di informare il medico di famiglia e I'Autorita sanitaria e di rimanere al
proprio domicilio;

¢ l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita e del datore di lavoro nel fare accesso in
cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione
individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la
distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);

e [limpegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di
gualsiasi sintomo influenzale durante I'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;

o [Iobbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare
ingresso nel cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le
indicazioni del'OMS;

e € obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in
particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante I'esecuzione
delle lavorazioni;

e ['adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente
Protocollo di Regolamentazione

e Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai
37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al
datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovra procedere al suo isolamento in base alle
disposizioni dell'autorita sanitaria e del coordinatore per I'esecuzione dei lavori ove nominato ai
sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le
autorita sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal
Ministero della Salute;

9.2. AGGIORNAMENTO DEL POS E DEL DVR

L’'impresa dovra aggiornare il Piano Operativo per la Sicurezza dando attuazione a quanto previsto nel protocollo
condiviso, sopra citato per elementi essenziali, e di seguito riportato per esteso in allegato.

Si ritiene che l'impresa, sentito RSPP e Medico Competente, debba aggiornare il documento di valutazione dei
rischi per quanto riguarda il rischio biologico prevedendo le procedure da seguire per ridurre il rischio di contagio
da Corona Virus e per trattare eventuali addetti sintomatici, con le conseguenti valutazioni sull’azienda
(sanificazione, quarantena volontaria, collaborazione con le autorita ecc.)
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9.3. ALLEGATO 1: Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il governo e le parti
sociali (v. Allegato 6 al DPCM 26 aprile 2020)

Allegato 6

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali
24 aprile 2020

Oggi, venerdi 24 aprile 2020, é stato integrato il "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14
marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che
avevano promosso l'incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all'articolo 1,
comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in
relazione alle attivita professionali e alle attivita produttive - raccomanda intese tra organizzazioni
datoriali e sindacali.

Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.

Premessa

Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da ultimo, del DPCM 10 aprile 2020,
nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per
agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di
lavoro.

La prosecuzione delle attivita produttive pud infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino
alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non
assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attivita fino al ripristino delle
condizioni di sicurezza.

Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la
conseguente riduzione o sospensione dell'attivita lavorativa, al fine di permettere alle imprese di tutti i
settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro.

Unitamente alla possibilita per I'azienda di ricorrere al lavoro agile e gli ammortizzatori sociali, soluzioni
organizzative straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus.

E obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attivita produttive con la garanzia di condizioni di
salubrita e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalita lavorative. Nell'ambito di tale obiettivo, si
puo prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attivita.

In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione delle presenze dentro i luoghi di lavoro, le
misure urgenti che il Governo intende adottare, in particolare in tema di ammortizzatori sociali per tutto il
territorio nazionale.

Ferma la necessita di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il
confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole
imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura
adottata possa essere condivisa e resa piu efficace dal contributo di esperienza delle persone che
lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificitd di ogni singola realta
produttiva e delle situazioni territoriali.

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID - 19
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L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione e fornire indicazioni operative
finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, I'efficacia delle misure precauzionali di
contenimento adottate per contrastare I'epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta un rischio
biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente
protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le
prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorita sanitaria.
Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e
premesso che
il DPCM dell'l1 marzo 2020 prevede l'osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nell'intero
territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID - 19 e che per le attivita di produzione tali
misure raccomandano:

e sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalita di lavoro agile per le attivita che
possono essere svolte al proprio domicilio o in modalita a distanza;

e siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti
dalla contrattazione collettiva;

e siano sospese le attivita dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;

e assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la
distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di
strumenti di protezione individuale;

e siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine
forme di ammortizzatori sociali;

e per le sole attivita produttive si raccomanda altresi che siano limitati al massimo gli spostamenti
all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;

e sifavoriscono, limitatamente alle attivita produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;

e per tutte le attivita non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalita di lavoro agile si
stabilisce che le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all'interno dei propri
luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di
precauzione di seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o piu incisive secondo le
peculiarita della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali
aziendali - per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la
salubrita dell'ambiente di lavoro.

1-INFORMAZIONE

e L'azienda, attraverso le modalita piu idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in
azienda circa le disposizioni delle Autorita, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi
maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi

e In particolare, le informazioni riguardano:

o l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e I'autorita sanitaria

o la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter
permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche
successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza,
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14
giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorita impongono di informare il medico
di famiglia e I'Autorita sanitaria e di rimanere al proprio domicilio

o limpegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita e del datore di lavoro nel fare
accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le
regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)

o limpegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti
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L'azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con
particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare
sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

MODALITA DI INGRESSO IN AZIENDA

e |l personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potra essere sottoposto al controllo della

temperatura corporea2. Se tale temperatura risultera superiore ai 37,5°, non sara consentito
I'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate
in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al
Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel piu breve tempo
possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni

¢ |l datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda,
della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti

risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dellOMS3

e Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

e L'ingresso in azienda di lavoratori gia risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovra essere
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui
risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalita previste e rilasciata dal
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

e Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal
virus, l'autorita sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio,
I'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornira la massima collaborazione.

3-MODALITA DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

e Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante
modalita, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con Il
personale in forza nei reparti/uffici coinvolti

e Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non é
consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attivita di approntamento
delle attivita di carico e scarico, il trasportatore dovra attenersi alla rigorosa distanza di un metro

e Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati,
prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia
giornaliera

2 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della
disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. E possibile identificare
l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito
l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire I'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa pud omettere le informazioni di
cui l'interessato & gia in possesso e puo essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalita del
trattamento potra essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica pud essere indicata
I'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla
durata dell'eventuale conservazione dei dati si pud far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e
organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e
fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalita di prevenzione dal contagio
da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte
dell'Autorita sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di
isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalita tali da garantire la riservatezza e la dignita del
lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver
avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che
durante I'attivita lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).

3 Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti,
negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali,
poiché l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e,
nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad
esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni
aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico,
€ necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificita dei luoghi.
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Va ridotto, per quanto possibile, I'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di
visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le
regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente
paragrafo 2

Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la
sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.

le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare
sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive

in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es.
manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-
19, l'appaltatore dovra informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno
collaborare con l'autorita sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti
stretti.

L'azienda committente & tenuta a dare, allimpresa appaltatrice, completa informativa dei
contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende
terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le
disposizioni.

4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

I'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle
postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago

nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla
pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio
2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione

occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch,
mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi

l'azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalita ritenute
pil opportune, pud organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli
ammortizzatori sociali (anche in deroga)

nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti
di COVID-19, in aggiunta alle normali attivita di pulizia, & necessario prevedere, alla riapertura,
una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai
sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020..

5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

e obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in
particolare per le mani

I'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani

e raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone

| detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a
specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

I'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente
Protocollo di Regolamentazione & fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, €
evidentemente legata alla disponibilita in commercio. Per questi motivi:
a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformitd a quanto previsto dalle
indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita.
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b. data la situazione di emergenza, in caso di difficolta di approvvigionamento e alla sola
finalitd di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui
tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorita sanitaria

c. é favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le
indicazioni dell'OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf)

e (ualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano
possibili altre soluzioni organizzative € comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri
dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni
delle autorita scientifiche e sanitarie.

o nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del
complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attivita dell'azienda, si
adotteranno i DPI idonei. E previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo
di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL
n. 18 (art 16 c. 1)

7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI
BEVANDE E/O SNACK...)

e J'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi &
contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di
sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le
persone che li occupano.

e occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per
lasciare nella disponibilita dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e
garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

e occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei
locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE
DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al
COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo cosi le
intese con le rappresentanze sindacali aziendali:
e disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali &
possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza
e Sipuo procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi
e assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di
diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
e utilizzare lo smart working per tutte quelle attivita che possono essere svolte presso il domicilio o
a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la
possibilita di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche
con opportune rotazioni
o a. utlizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti
contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire I'astensione dal lavoro
senza perdita della retribuzione
o nel caso l'utilizzo degli istituti di cui al punto ¢) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi
di ferie arretrati e non ancora fruiti
o sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche
se gia concordate o organizzate
Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in
guanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessita che il datore di lavoro garantisca
adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attivita (assistenza nell'uso delle
apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).
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E necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di
lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di
lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare
da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da
uffici inutilizzati, sale riunioni.

Per gli ambienti dove operano piu lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni
innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate
tra loro ovvero, analoghe soluzioni.

L'articolazione del lavoro potra essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento
sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo
assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilita di orari.

E essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di
lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per
tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato
distanziamento fra i viaggiatori e favorendo I'uso del mezzo privato o di navette.

9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

e Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il piu possibile contatti nelle
zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)

e dove é possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e
garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni

10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

e Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel
rispetto delle indicazioni aziendali

e non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere
della necessita e urgenza, nell'impossibilita di collegamento a distanza, dovra essere ridotta al
minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento
interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali

e sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attivita di formazione in modalita in aula,
anche obbligatoria, anche se gia organizzati; & comunque possibile, qualora I'organizzazione
aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work

¢ Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro
i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta
I'impossibilita a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo:
l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, pud continuare ad intervenire in
caso di necessita; il carrellista pud continuare ad operare come carrellista)

11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

e nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria
quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovra procedere al
suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorita sanitaria e a quello degli altri presenti dai
locali, I'azienda procede immediatamente ad avvertire le autoritd sanitarie competenti e i numeri
di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute

e ['azienda collabora con le Autorita sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di
una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Cio al
fine di permettere alle autorita di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel
periodo dell'indagine, I'azienda potra chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare
cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorita sanitaria
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e |l lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove gia non lo fosse, di

mascherina chirurgica.
12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

e La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle
indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)

e vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro
da malattia

¢ la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di
prevenzione di carattere generale: sia perché puo intercettare possibili casi e sintomi sospetti del
contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente pud fornire ai lavoratori
per evitare la diffusione del contagio

e nellintegrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico
competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.

¢ |l medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilita e patologie attuali o
pregresse dei dipendenti e I'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.

¢ |l medico competente applichera le indicazioni delle Autorita Sanitarie. Il medico competente, in
considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potra
suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento
della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

e Allaripresa delle attivita, € opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni
dei soggetti con particolari situazioni di fragilita e per il reinserimento lavorativo di soggetti con
pregressa infezione da COVID 19.

E raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in
relazione all'eta

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa
presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalita previste e
rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente
alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni
continuativi, al fine di verificare l'idoneita alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter),
anche per valutare profili specifici di rischiosita e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza
per malattia.

13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

e E costituito in azienda un Comitato per I'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di
regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

e Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si
desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verra istituito, un Comitato Territoriale
composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con Il
coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.

e Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del
presente Protocollo, comitati per le finalita del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle
autorita sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto
della diffusione del COVID19.
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9.4. ALLEGATO 2: Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus COVID-19 nei cantieri (v. Allegato 7 al DPCM 26 aprile
2020)

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti condivide con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca - CISL e Fillea CGIL il
seguente:

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID - 19 NEI CANTIERI

Il 14 marzo 2020 é stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi Protocollo), relativo a tutti i
settori produttivi®, il cui contenuto € stato integrato in data 24 aprile 2020, e alle cui previsioni il presente
protocollo fa integralmente rinvio. Inoltre, le previsioni del presente protocollo rappresentano
specificazione di settore rispetto alle previsioni generali contenute nel Protocollo del 14 marzo 2020,
come integrato il successivo 24 aprile 2020.

Stante la validita delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte
le categorie, e in particolare per i settori delle opere pubbliche e dell'edilizia, si é ritenuto definire ulteriori
misure.

L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione €& fornire indicazioni operative
finalizzate a incrementare nei cantieri I'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per
contrastare I'epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio biologico generico, per il
guale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e
attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorita sanitaria. Tali misure si estendono ai
titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al
COVID-19, i datori di lavoro potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo cosi
le intese con le rappresentanze sindacali:

e attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalita di lavoro agile per le attivita di
supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalita a distanza;

e sospendere quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle
fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;

e assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con I'obiettivo di
diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;

e utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali
generalmente finalizzati a consentire I'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione;

e sono incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti
previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attivitd di supporto al
cantiere;

e sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se gia
concordate o organizzate

e sono limitati al massimo gli spostamenti all'interno e all’'esterno del cantiere, contingentando
l'accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del
cantiere;

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in
guanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessita che il datore di lavoro garantisca
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adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attivita (assistenza nelluso delle
apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

E necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di
lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni del cantiere. Nel caso di
lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare
da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati.

Per gli ambienti dove operano piu lavoratori contemporaneamente potranno essere assunti protocolli di
sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare
la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti
di protezione individuale.

Il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei
costi. | committenti, attraverso i coordinatori per la sicurezza, vigilano affinché nei cantieri siano adottate
le misure di sicurezza anti-contagio;

L'articolazione del lavoro potra essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento
sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo
assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilita di orari.

E essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di
lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per
tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato
distanziamento fra i viaggiatori e favorendo I'uso del mezzo privato o di navette.

Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell'11 marzo 2020, i datori di lavoro adottano il presente protocollo
di regolamentazione all'interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle persone presenti
all'interno del cantiere e garantire la salubrita dell'ambiente di lavoro, le ulteriori misure di precauzione di
seguito elencate - da integrare eventualmente con altre equivalenti o piu incisive secondo la tipologia, la
localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione del coordinatore per I'esecuzione dei
lavori ove nominato, delle rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del
RLST territorialmente competente.

1-INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, anche con lausilio dellEnte Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle
costruzioni, quindi attraverso le modalita piu idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri
nel cantiere circa le disposizioni delle Autorita, consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e
nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalita di
comportamento.
In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:
¢ il personale, prima dell'accesso al cantiere dovra essere sottoposto al controllo della temperatura
corporea. Se tale temperatura risultera superiore ai 37,5°, non sara consentito l'accesso al

cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota# - saranno
momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o

4 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina
privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. E possibile identificare I'interessato e registrare il
superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito I'accesso ai locali aziendali; 2) fornire
I'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che I'informativa pud omettere le informazioni di cui l'interessato & gia in possesso e puo essere
fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalita del trattamento potra essere indicata la prevenzione dal contagio da
COYID-19 e con riferimento alla base giuridica puo essere indicata I'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett.
d), del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si puo far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 3)
definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti
al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalita di prevenzione dal
contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte
dell'Autorita sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento
momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalita tali da garantire la riservatezza e la dignita del lavoratore. Tali garanzie
devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale,
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante Fattivita lavorativa sviluppi febbre e sintomi di
infezione respiratoria e dei suoi colleghi.
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nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel piu breve tempo possibile il proprio medico
curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l'autorita sanitaria;

la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in
cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a
rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti
dell'Autorita impongono di informare il medico di famiglia e I'Autorita sanitaria e di rimanere al
proprio domicilio;

I'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita e del datore di lavoro nel fare accesso in
cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione
individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la
distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
I'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di
gualsiasi sintomo influenzale durante I'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;

l'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare
ingresso nel cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le
indicazioni dellOMS;

Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

2. MODALITA DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI Al CANTIERI

Per l'accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e
uscita, mediante modalita, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di
contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di
sicurezza e coordinamento;

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non &
consentito l'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie
attivita di approntamento delle attivita di carico e scarico, il trasportatore dovra attenersi alla
rigorosa distanza minima di un metro;

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati,
prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia
giornaliera;

Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il
cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso
facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere
con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennita
specifiche, come da contrattazione collettiva, per I'uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre
assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio,
etc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo.

3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE

Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e
delle aree comuni limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e
della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di
pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali
gru e mezzi operanti in cantiere;

Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso
promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima
che durante che al termine della prestazione di lavoro;
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¢ |l datore di lavoro deve verificare I'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali,
compresi quelli all'esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalita, nonche dei mezzi d'opera
dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per
le finalita del cantiere;

e nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del cantiere si procede alla pulizia
e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443
del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione

e La periodicita della sanificazione verra stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche
ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente
aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);

¢ Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di
intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o
RSLT territorialmente competente);

e Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere
dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;

e Le azioni di sanificazione devono prevedere attivita eseguite utilizzando prodotti aventi le
caratteristiche indicate nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;

4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

e € obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in
particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante I'esecuzione
delle lavorazioni;

o il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;

5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

e [l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente
Protocollo di Regolamentazione & di fondamentale importanza ma, vista la fattuale situazione di
emergenza, e evidentemente legata alla disponibilita in commercio dei predetti dispositivi;

e le mascherine dovranno essere utilizzate in conformita a quanto previsto dalle indicazioni
dell'Organizzazione mondiale della sanita;

e data la situazione di emergenza, in caso di difficolta di approvvigionamento e alla sola finalita di
evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda
alle indicazioni dall'autorita sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato
ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

e ¢ favorita la predisposizione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni
dell'OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf);

e (ualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale
minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative € comunque necessario
l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi
alle disposizioni delle autorita scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei
D.P.l., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa
Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo
strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI;

¢ il coordinatore per I'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la
relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari; il coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la
progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la
concreta attuazione;
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il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la
distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di
protezione anche con tute usa e getta;

il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati
(superiore a 250 unitd) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, I'apposito servizio
medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attivita sono svolte dagli addetti
al primo soccorso, gia nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni
necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19;

6. GESTIONE SPAZ| COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)

L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi &€ contingentato, con la
previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali
spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano;
nel caso di attivita che non prevedono obbligatoriamente I'uso degli spogliatoi, & preferibile non
utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio I'uso,
il coordinatore per I'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile
2008 , n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche
attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere;

il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli
spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilita dei lavoratori luoghi per il
deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche
delle tastiere dei distributori di bevande;

7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA
DELLE LAVORAZIONI)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al
COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo cosi le
intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la riorganizzazione
del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con
I'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una
diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita.

8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai
37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al
datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovra procedere al suo isolamento in base alle
disposizioni dell'autorita sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai
sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le
autorita sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal
Ministero della Salute;

Il datore di lavoro collabora con le Autorita sanitarie per l'individuazione degli eventuali "contatti
stretti" di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-
19. Cio al fine di permettere alle autorita di applicare le necessarie e opportune misure di
guarantena. Nel periodo dell'indagine, il datore di lavoro potra chiedere agli eventuali possibili
contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell'Autorita sanitaria

9.SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle
indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo):

Piano di Sicurezza e Coordinamento (redatto ai sensi dell’art. 100 D.L.vo 81\08 e dell’Allegato XV al D.L.gs 81/2008 s.m.i.) Pagina 84 di 86



4368E-PSC Il STRALCIO.doc

RISANAMENTO E REVISIONE ACUSTICA AUDITORIUM PALAZZO / \
DEI CONGRESSI - CITTA’ DI STRESA &b/
I STRALCIO

e vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro
da malattia;

¢ la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di
prevenzione di carattere generale: sia perché puo intercettare possibili casi e sintomi sospetti del
contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente puo fornire ai lavoratori
per evitare la diffusione del contagio;

e nellintegrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico
competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81,

¢ Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilitd e patologie
attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della
privacy il medico competente applichera le indicazioni delle Autorita Sanitarie;

10. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

e E costituito in cantiere un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di
regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

e Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non si
desse luogo alla costituzione di comitati per i singoli cantieri, verra istituito, un Comitato
Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con
il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.

e Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del
presente Protocollo, comitati per le finalitd del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle
autorita sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto
della diffusione del COVID19.

Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive dell'INAIL e delllAgenzia unica per le
ispezioni del lavoro, "Ispettorato Nazionale del Lavoro", e che, in casi eccezionali, potra essere richiesto
l'intervento degli agenti di Polizia Locale.

TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA DI CANTIERE, DELLE IPOTESI DI ESCLUSIONE
DELLA RESPONSABILITA DEL DEBITORE, ANCHE RELATIVAMENTE ALL'APPLICAZIONE DI
EVENTUALI DECADENZE O PENALI CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI

Le ipotesi che seguono, costituiscono una tipizzazione pattizia, relativamente alle attivita di cantiere,
della disposizione, di carattere generale, contenuta nell'articolo 91 del decreto legge 17 marzo 2020, n.
18, a tenore della quale il rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare I'epidemia di
COVID-19 é sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c.,
della responsabilita del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali
connesse a ritardati 0 omessi adempimenti.

1) la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un
metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente,
mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle
disposizioni delle autorita scientifiche e sanitarie (risulta documentato I'avvenuto ordine del materiale di
protezione individuale e la sua mancata consegna nei termini): conseguente sospensione delle
lavorazioni;

2) l'accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non pud essere contingentato, con la previsione
di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il
mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; non €& possibile
assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di esercizi
commerciali, in cui consumare il pasto, non €& possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da
consumarsi mantenendo le specifiche distanze: conseguente sospensione delle lavorazioni;
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3) caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19; necessita di porre in quarantena tutti i
lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non e possibile la riorganizzazione del
cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni: conseguente sospensione delle lavorazioni;

4) laddove vi sia il pernotto degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di sicurezza
richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture ricettive
disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni.

5) indisponibilita di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle
specifiche attivita del cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni

La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal coordinatore per la sicurezza
nell'esecuzione dei lavori che ha redatto l'integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.

N.B. si evidenzia che la tipizzazione delle ipotesi deve intendersi come meramente esemplificativa e non
esaustiva.

Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria sulla
base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della salute e dall'Organizzazione Mondiale
della Sanita in relazione alle modalita di contagio del COVID-19.
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